



Comune dell'Aquila

DIPARTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE


Settore Ricostruzione Privata

Servizio Liquidazione Contributi

Città dell'Aquila
Prot n° 0034347 del 08/04/2022

Prot.n.

USCITA



AVVISO PUBBLICO

LIQUIDAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E/O PARCELLE PROFESSIONALI

Il Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune dell'Aquila ha pubblicato sul sito del Comune dell'Aquila l'elenco delle disposizioni dirigenziali di pagamento e fatture con nulla osta al pagamento, protocollate in uscita e inviate per posta elettronica certificata (PEC), svincolate a tutto il **1 aprile 2022**, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della legge 99/2013 (Conversione del DL 76/2013), relative agli stati di avanzamento lavori dei progetti presentati dai beneficiari ai sensi delle O.P.C.M. n° 3779/09, 3790/09, 3820/09 e 3881/10, per i contributi relativi al sisma del 6 Aprile 2009, da erogare mediante finanziamento agevolato e convenzione ABI/COMUNE.

Le disposizioni di pagamento, per coloro che non hanno ancora comunicato la propria PEC, possono essere ritirate dai beneficiari dei contributi o da un loro delegato presso l'ufficio Front Office del Comune dell'Aquila sito in Via Avezzano 11, negli orari per il pubblico del **lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e mercoledì dalle ore 15:30 alle 17:30**.

Si ricorda che le determinazioni dirigenziali di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, da erogare mediante contributo diretto, sono pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune dell'Aquila.

L'Aquila, li 08/04/2022

IL DIRIGENTE

Arch. Roberto EVANGELISTI



Fatture svincolate a tutto il 04/04/2022 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
1	AQ-BCE	14423	16/12/2021	3316	€ 80.016,79	SAL Finale	30/07/2021	04/04/2022
2	AQ-BCE	14907	18/03/2022	477181	€ 5.849,83	SAL FINALE	17/02/2017	24/03/2022
3	AQ-BCE	16345	24/06/2021	475365	€ 2.006,56	SAL FINALE		31/03/2022
4	AQ-BCE	16345	24/06/2021	475366	€ 2.812,84	SAL FINALE		31/03/2022
5	AQ-BCE	16430	01/04/2022	477290*	€ 115.533,54			Front Office
6	AQ-BCE	16430	01/04/2022	477289*	€ 73.466,92			Front Office
7	AQ-BCE	16794	16/11/2021	476419*	€ 2.280,00	SAL FINALE	20/12/2019	Front Office
8	AQ-BCE	17975	23/03/2022	477220*	€ 153,85	SAL FINALE	16/10/2016	Front Office
9	AQ-BCE	17975	23/03/2022	477219*	€ 192,31	SAL FINALE	16/10/2016	Front Office
10	AQ-BCE	17975	23/03/2022	477218*	€ 343,22	SAL FINALE	16/10/2016	Front Office
11	AQ-BCE	17976	23/03/2022	477221*	€ 265,61	SAL FINALE	05/10/2016	Front Office
12	AQ-BCE	17976	23/03/2022	477222*	€ 141,24	SAL FINALE	05/10/2016	Front Office
13	AQ-BCE	17976	23/03/2022	477223*	€ 113,00	SAL FINALE	05/10/2016	Front Office
14	AQ-BCE	17977	23/03/2022	477227*	€ 333,12	SAL FINALE	16/10/2015	Front Office
15	AQ-BCE	17977	23/03/2022	477228*	€ 186,32	SAL FINALE	16/10/2015	Front Office
16	AQ-BCE	17977	23/03/2022	477229*	€ 148,55	SAL FINALE	16/10/2015	Front Office
17	AQ-BCE	17979	23/03/2022	477224*	€ 743,71	SAL FINALE	22/09/2015	Front Office
18	AQ-BCE	17979	23/03/2022	477226*	€ 320,40	SAL FINALE	22/09/2015	Front Office
19	AQ-BCE	17979	24/03/2022	477238*	€ 40,05	SAL FINALE	22/09/2015	Front Office
20	AQ-BCE	18601	15/03/2022	477149	€ 2.440,91	SAL FINALE		24/03/2022
21	AQ-BCE	18768	16/06/2020	476622	€ 173,03	SAL FINALE		24/03/2022
22	AQ-BCE	18768	16/06/2020	476624	€ 212,74	SAL FINALE		24/03/2022
23	AQ-BCE	18769	16/10/2020	477203	€ 144,30	SAL FINALE		24/03/2022
24	AQ-BCE	18769	16/10/2020	468939	€ 177,41	SAL FINALE		24/03/2022
25	AQ-BCE	18770	16/06/2020	476619	€ 2.490,34	SAL FINALE		24/03/2022
26	AQ-BCE	18770	16/06/2020	476620	€ 4.018,85	SAL FINALE		24/03/2022
27	AQ-BCE	18909	13/01/2022	476740*	€ 1.682,00	SAL FINALE		Front Office
28	AQ-BCE	19375	03/03/2022	4377	€ 55.988,89	SAL Parziale	14/02/2022	28/03/2022
29	AQ-BCE	19375	03/03/2022	4380	€ 135.520,00	SAL Parziale	14/02/2022	28/03/2022
30	AQ-BCE	19802	07/03/2022	477095	€ 995,52	SAL FINALE		30/03/2022
31	AQ-BCE	19802	22/03/2022	477213	€ 403,00	SAL FINALE		30/03/2022
32	AQ-BCE	19802	16/03/2022	477158	€ 2.315,00	SAL FINALE		30/03/2022
33	AQ-BCE	19802	16/03/2022	477157	€ 3.911,00	SAL FINALE		30/03/2022
34	AQ-BCE	19802	16/03/2022	477156	€ 4.142,22	SAL FINALE		30/03/2022
35	AQ-BCE	19802	16/03/2022	477155	€ 3.825,87	SAL FINALE		30/03/2022
36	AQ-BCE	19802	16/03/2022	477154	€ 4.536,41	SAL FINALE		30/03/2022
37	AQ-BCE	20088	26/01/2022	3907	€ 12.223,56	SAL Servizi	03/01/2022	25/03/2022



Fatture svincolate a tutto il 04/04/2022 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
38	AQ-BCE	20118	30/11/2020	470498	€ 52.532,72	SAL FINALE	01/10/2020	01/04/2022
39	AQ-BCE	20118	30/11/2020	470499	€ 702,74	SAL FINALE	01/10/2020	01/04/2022
40	AQ-BCE	20118	22/03/2022	477211	€ 3.017,00	SAL FINALE	01/10/2020	01/04/2022
41	AQ-BCE	20171	09/02/2022	4042	€ 21.569,60	SAL Parziale	15/12/2021	24/03/2022
42	AQ-BCE	20171	09/02/2022	4054	€ 20.000,00	SAL Parziale	15/12/2021	24/03/2022
43	AQ-BCE	20171	09/02/2022	4053	€ 40.000,00	SAL Parziale	15/12/2021	24/03/2022
44	AQ-BCE	20171	24/03/2022	4592	€ 385.243,73	SAL Parziale	15/12/2021	24/03/2022
45	AQ-BCE	20171	09/02/2022	4043	€ 23.458,56	SAL Parziale	15/12/2021	24/03/2022
46	AQ-BCE	20171	09/02/2022	4040	€ 5.500,00	SAL Parziale	15/12/2021	24/03/2022
47	AQ-BCE	20171	09/02/2022	4041	€ 14.971,84	SAL Parziale	15/12/2021	24/03/2022
48	AQ-BCE	20488	02/03/2022	4363	€ 107.464,23	Anticipazione 20	28/02/2022	28/03/2022
49	AQ-BCE	20494	23/03/2022	4587	€ 9.441,89	SAL Parziale	14/03/2022	28/03/2022
50	AQ-BCE	20921	01/04/2022	477287*	€ 1.441,44			Front Office
51	AQ-BCE	51955	24/03/2022	4599	€ 28.402,39	SAL Parziale	08/03/2022	28/03/2022
52	AQ-BCE	51955	24/03/2022	4608	€ 4.815,54	SAL Parziale	08/03/2022	28/03/2022
53	AQ-BCE	51955	24/03/2022	4597	€ 216,03	SAL Parziale	08/03/2022	25/03/2022
54	AQ-BCE	51955	24/03/2022	4596	€ 1.512,24	SAL Parziale	08/03/2022	25/03/2022
55	AQ-BCE	51955	16/12/2021	3459	€ 7.637,76	SAL Parziale	26/11/2021	23/03/2022
56	AQ-BCE	51955	25/03/2022	4615	€ 208.284,20	SAL Parziale	08/03/2022	28/03/2022
57	AQ-BCE	51955	16/12/2021	3460	€ 7.637,76	SAL Parziale	26/11/2021	23/03/2022
58	AQ-BCE	51955	24/03/2022	4609	€ 4.815,54	SAL Parziale	08/03/2022	28/03/2022
59	AQ-BCE	52065	23/03/2022	4585	€ 21.111,31	SAL Parziale	16/02/2022	24/03/2022
60	AQ-BCE	52065	23/03/2022	4586	€ 40.614,79	SAL Parziale	16/02/2022	24/03/2022
61	AQ-BCE	52145	24/03/2022	4612	€ 3.270,89	SAL Parziale	18/03/2022	04/04/2022
62	AQ-BCE	52145	24/03/2022	4614	€ 51.608,40	SAL Parziale	18/03/2022	04/04/2022
63	AQ-BCE	52145	24/03/2022	4611	€ 172,17	SAL Parziale	18/03/2022	04/04/2022
64	AQ-BCE	52145	24/03/2022	4613	€ 1.205,17	SAL Parziale	18/03/2022	04/04/2022
65	AQ-BCE	52410	16/03/2022	4504	€ 3.940,00	SAL Parziale	09/02/2022	04/04/2022
66	AQ-BCE	52415	03/02/2022	4001	€ 521.919,04	SAL Parziale	27/01/2022	25/03/2022
67	AQ-BCE	52415	22/03/2022	4568	€ 347.946,02	SAL Parziale	27/01/2022	25/03/2022
68	AQ-BCE	52415	03/02/2022	4004	€ 19.480,85	SAL Parziale	27/01/2022	25/03/2022
69	AQ-BCE	52415	03/02/2022	4002	€ 23.766,62	SAL Parziale	27/01/2022	25/03/2022
70	AQ-BCE	52415	03/02/2022	4000	€ 2.181,33	SAL Parziale	27/01/2022	25/03/2022
71	AQ-BCE	60005	09/03/2022	476816	€ 67.214,53	SAL FINALE	22/09/2020	24/03/2022
72	AQ-BCE	60018	24/02/2022	4283	€ 1.387.740,67	SAL Parziale	07/02/2022	28/03/2022
73	AQ-BCE	60018	24/02/2022	4288	€ 17.932,48	SAL Parziale	07/02/2022	28/03/2022
74	AQ-BCE	60062	21/03/2022	4558	€ 3.000,00	SAL Servizi	21/03/2022	04/04/2022



Fatture svincolate a tutto il **04/04/2022** e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
75	AQ-BCE	60062	21/03/2022	4560	€ 9.151,22	SAL Servizi	21/03/2022	04/04/2022
76	AQ-BCE	60062	21/03/2022	4563	€ 19.563,66	SAL Servizi	21/03/2022	04/04/2022
77	AQ-BCE	60077	21/03/2022	4541	€ 173.991,37	Anticipazione 20	21/03/2022	24/03/2022
78	AQ-BCE	60078	21/03/2022	4542	€ 321.525,01	Anticipazione 20	21/03/2022	24/03/2022
79	AQ-BCE	60087	16/03/2022	4513	€ 1.355.610,71	SAL Parziale	24/02/2022	28/03/2022
80	AQ-BCE	60110	18/02/2022	4181	€ 16.733,52	SAL Servizi	14/12/2021	28/03/2022
81	AQ-BCE	60181	21/03/2022	4550	€ 223.490,30	SAL Parziale	03/03/2022	23/03/2022
82	AQ-BCE	60181	21/03/2022	4551	€ 2.250,89	SAL Parziale	03/03/2022	23/03/2022
83	AQ-BCE	60181	21/03/2022	4549	€ 14.034,16	SAL Parziale	03/03/2022	23/03/2022
84	AQ-BCE	60274	14/01/2022	3775	€ 19.698,12	SAL Finale	15/12/2021	31/03/2022
85	AQ-BCE	60274	14/01/2022	3776	€ 13.385,84	SAL Finale	15/12/2021	31/03/2022
86	AQ-BCE	60274	14/01/2022	3781	€ 236.592,36	SAL Finale	15/12/2021	31/03/2022
87	AQ-BCE	60274	14/01/2022	3783	€ 28.589,33	SAL Finale	15/12/2021	31/03/2022
88	AQ-BCE	60283	28/03/2022	4641	€ 5.959,03	SAL Parziale	02/11/2021	04/04/2022
89	AQ-BCE	60283	28/03/2022	4640	€ 2.760,66	SAL Parziale	02/11/2021	04/04/2022
90	AQ-BCE	60283	09/03/2022	4441	€ 5.959,03	SAL Parziale	02/11/2021	04/04/2022
91	AQ-BCE	60283	28/03/2022	4639	€ 394,38	SAL Parziale	02/11/2021	04/04/2022
92	AQ-BCE	60356	24/03/2022	4591	€ 1.000,00	SAL Servizi	16/09/2021	04/04/2022
93	AQ-BCE	60356	24/03/2022	4590	€ 5.181,30	SAL Servizi	16/09/2021	04/04/2022
94	AQ-BCE	60442	24/03/2022	4610	€ 38.891,12	SAL Parziale	24/02/2022	25/03/2022
95	AQ-BCE	60480	28/03/2022	4642	€ 3.484,00	SAL Servizi	21/03/2022	04/04/2022
96	AQ-BCE	60738	14/03/2022	477126*	€ 21.074,67	SAL FINALE		Front Office
97	AQ-BCE	60738	14/03/2022	477125*	€ 20.248,21	SAL FINALE		Front Office
98	AQ-BCE	60748	16/03/2022	4512	€ 239.333,82	Anticipazione 20	16/03/2022	28/03/2022
99	AQ-BCE	60880	21/03/2022	4544	€ 167,63	SAL Servizi	08/03/2022	24/03/2022
100	AQ-BCE	60880	21/03/2022	4545	€ 7.983,06	SAL Servizi	08/03/2022	24/03/2022
101	AQ-BCE	60880	21/03/2022	4546	€ 1.173,40	SAL Servizi	08/03/2022	24/03/2022
102	AQ-BCE	60880	21/03/2022	4547	€ 12.732,43	SAL Servizi	08/03/2022	24/03/2022
103	AQ-BCE	60880	21/03/2022	4548	€ 1.130,62	SAL Servizi	08/03/2022	24/03/2022
104	AQ-BCE	60880	22/03/2022	4579	€ 76.160,72	Anticipazione 20	22/03/2022	25/03/2022
105	AQ-BCE	60880	22/03/2022	4580	€ 76.160,72	Anticipazione 20	22/03/2022	25/03/2022
106	AQ-BCE	60880	21/03/2022	4543	€ 23.300,34	SAL Servizi	08/03/2022	24/03/2022
107	AQ-BCE	61024	02/03/2022	4371	€ 94.869,56	SAL Parziale	23/02/2022	04/04/2022
108	AQ-BCE	61144	21/03/2022	4539	€ 2.375,63	SAL Servizi	02/12/2021	23/03/2022
109	AQ-BCE	61144	18/03/2022	4536	€ 6.429,89	SAL Servizi	02/12/2021	23/03/2022
110	AQ-BCE	61174	14/03/2022	4479	€ 9.110,08	SAL Servizi		04/04/2022
111	AQ-BCE	61174	14/03/2022	4477	€ 5.100,60	SAL Servizi		04/04/2022



Comune dell'Aquila

DIPARTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE

Settore Ricostruzione Privata

Via Avezzano, n° 11 - 67100 L'Aquila

LIQUIDAZIONI RELATIVE AI PROGETTI PRESENTATI AI
SENSI DELLE O.P.C.M. 3779/09-3790/09-3820/10-

data Pubblicazione

08/04/2022

Fatture svincolate a tutto il 04/04/2022 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
112	AQ-BCE	61174	14/03/2022	4476	€ 4.180,82	SAL Servizi		04/04/2022
113	AQ-BCE	61174	14/03/2022	4475	€ 4.797,47	SAL Servizi		23/03/2022
114	AQ-BCE	61174	29/03/2022	4645	€ 29.162,88	SAL Servizi		04/04/2022
115	AQ-BCE	61202	28/02/2022	4323	€ 12.509,29	SAL Parziale	16/12/2021	24/03/2022
116	AQ-BCE	61202	24/03/2022	4595	€ 2.557,67	SAL Parziale	16/12/2021	25/03/2022
117	AQ-BCE	61202	22/03/2022	4577	€ 8.676,97	SAL Parziale	14/03/2022	24/03/2022
118	AQ-BCE	61202	24/03/2022	4594	€ 2.887,01	SAL Parziale	16/12/2021	24/03/2022
119	AQ-BCE	61202	22/03/2022	4578	€ 4.440,80	SAL Parziale	14/03/2022	24/03/2022
120	AQ-BCE	61202	17/03/2022	4530	€ 147.416,24	SAL Parziale	14/03/2022	24/03/2022
121	AQ-BCE	61205	17/02/2022	4157	€ 53.242,15	Anticipazione 20	16/02/2022	04/04/2022
122	AQ-BCE	61205	17/02/2022	4158	€ 91.509,95	Anticipazione 20	16/02/2022	04/04/2022
123	AQ-BCE	61205	17/02/2022	4155	€ 21.629,62	Anticipazione 20	16/02/2022	04/04/2022

IL DIRIGENTE
Arch. Roberto EVANGELISTI