




Comune dell'Aquila

DIPARTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE

Settore Ricostruzione Privata

Servizio Liquidazione Contributi



Città dell'Aquila

Prot n° 0089797 del 20/09/2022

Prot.n.

USCITA

AVVISO PUBBLICO

LIQUIDAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E/O PARCELLE PROFESSIONALI

Il Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune dell'Aquila ha pubblicato sul sito del Comune dell'Aquila l'elenco delle disposizioni dirigenziali di pagamento e fatture con nulla osta al pagamento, protocollate in uscita e inviate per posta elettronica certificata (PEC), svincolate a tutto il **19 settembre 2022**, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della legge 99/2013 (Conversione del DL 76/2013), relative agli stati di avanzamento lavori dei progetti presentati dai beneficiari ai sensi delle O.P.C.M. n° 3779/09, 3790/09, 3820/09 e 3881/10, per i contributi relativi al sisma del 6 Aprile 2009, da erogare mediante finanziamento agevolato e convenzione ABI/COMUNE.

Le disposizioni di pagamento, per coloro che non hanno ancora comunicato la propria PEC, possono essere ritirate dai beneficiari dei contributi o da un loro delegato presso l'ufficio Front Office del Comune dell'Aquila sito in Via Avezzano 11, negli orari per il pubblico del **lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e mercoledì dalle ore 15:30 alle 17:30**.

Si ricorda che le determinazioni dirigenziali di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, da erogare mediante contributo diretto, sono pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune dell'Aquila.

L'Aquila, lì 20/09/2022

IL DIRIGENTE

Arch. Roberto EVANGELISTI



Fatture svincolate a tutto il **19/09/2022** e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
1	AQ-MBAC	01811-6	07/09/2022	478008*	€ 12.703,08	SAL FINALE		Front Office
2	AQ-BCE	16187	30/08/2022	477960	€ 939,24	SAL FINALE		14/09/2022
3	AQ-BCE	18152	06/09/2022	477993*	€ 4.949,98	SAL FINALE		Front Office
4	AQ-BCE	18262	07/09/2022	478014	€ 2.388,10	SAL FINALE		16/09/2022
5	AQ-BCE	19228	06/09/2022	477992*	€ 13.520,00	SAL FINALE		Front Office
6	AQ-BCE	19228	06/09/2022	477991*	€ 13.520,00	SAL FINALE		Front Office
7	AQ-BCE	20167	07/09/2022	6313	€ 1.487,93	SAL Finale	19/04/2021	08/09/2022
8	AQ-BCE	20365	06/09/2022	6312	€ 35.420,57	SAL Finale	29/12/2021	08/09/2022
9	AQ-BCE	20475	01/09/2022	6273	€ 13.129,03	SAL Finale	15/02/2022	14/09/2022
10	AQ-BCE	51470	22/08/2022	6213	€ 59.895,00	SAL Parziale	08/08/2022	05/09/2022
11	AQ-BCE	51470	22/08/2022	6214	€ 10.112,61	SAL Parziale	08/08/2022	05/09/2022
12	AQ-BCE	51470	22/08/2022	6215	€ 1.645,44	SAL Parziale	08/08/2022	05/09/2022
13	AQ-BCE	51470	22/08/2022	6212	€ 59.895,00	SAL Parziale	08/08/2022	05/09/2022
14	AQ-BCE	51615	09/09/2022	6337	€ 5.000,00	SAL Parziale	23/05/2022	13/09/2022
15	AQ-BCE	51615	09/09/2022	6332	€ 90.539,66	SAL Parziale	23/05/2022	13/09/2022
16	AQ-BCE	51615	09/09/2022	6333	€ 24.131,00	SAL Parziale	23/05/2022	13/09/2022
17	AQ-BCE	51615	09/09/2022	6334	€ 3.733,69	SAL Parziale	23/05/2022	13/09/2022
18	AQ-BCE	51615	09/09/2022	6336	€ 1.586,00	SAL Parziale	23/05/2022	13/09/2022
19	AQ-BCE	51615	09/09/2022	6338	€ 2.153,19	SAL Parziale	23/05/2022	13/09/2022
20	AQ-BCE	51615	09/09/2022	6339	€ 8.862,02	SAL Parziale	23/05/2022	13/09/2022
21	AQ-BCE	51615	12/09/2022	6345	€ 20.248,88	SAL Parziale	23/05/2022	13/09/2022
22	AQ-BCE	51615	09/09/2022	6335	€ 2.908,53	SAL Parziale	23/05/2022	13/09/2022
23	AQ-BCE	51710	10/05/2022	5073	€ 105.592,29	SAL Finale	08/04/2022	07/09/2022
24	AQ-BCE	51810	31/08/2022	6261	€ 4.637,38	SAL Servizi	25/07/2022	15/09/2022
25	AQ-BCE	51810	31/08/2022	6258	€ 1.178,54	SAL Servizi	25/07/2022	15/09/2022
26	AQ-BCE	51810	31/08/2022	6260	€ 1.914,11	SAL Servizi	25/07/2022	15/09/2022
27	AQ-BCE	51810	31/08/2022	6262	€ 11.376,55	SAL Servizi	25/07/2022	15/09/2022
28	AQ-BCE	51810	05/09/2022	6304	€ 3.754,56	SAL Servizi	25/07/2022	15/09/2022
29	AQ-BCE	51810	31/08/2022	6259	€ 41.315,47	SAL Servizi	25/07/2022	15/09/2022
30	AQ-BCE	52010	21/06/2022	5544	€ 4.285,20	SAL Parziale	28/01/2022	07/09/2022
31	AQ-BCE	52010	21/06/2022	5543	€ 16.313,14	SAL Parziale	28/01/2022	07/09/2022
32	AQ-BCE	52010	05/05/2022	5013	€ 6.210,80	SAL Parziale	28/01/2022	07/09/2022
33	AQ-BCE	52025	16/09/2022	6394	€ 5.591,75	SAL Parziale	07/09/2022	16/09/2022
34	AQ-BCE	52025	14/09/2022	6365	€ 149.990,75	SAL Parziale	07/09/2022	16/09/2022
35	AQ-BCE	52025	16/09/2022	6395	€ 5.591,76	SAL Parziale	07/09/2022	16/09/2022
36	AQ-BCE	52205	27/06/2022	5598	€ 4.879,07	SAL Servizi	27/06/2022	05/09/2022
37	AQ-BCE	52360	11/08/2022	6176	€ 2.657,17	SAL Finale	24/02/2022	14/09/2022

Fatture svincolate a tutto il 19/09/2022 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
38	AQ-BCE	52360	11/08/2022	6177	€ 921,89	SAL Finale	24/02/2022	14/09/2022
39	AQ-BCE	52360	11/08/2022	6178	€ 4.111,40	SAL Finale	24/02/2022	14/09/2022
40	AQ-BCE	52360	11/08/2022	6179	€ 545,52	SAL Finale	24/02/2022	14/09/2022
41	AQ-BCE	52360	11/08/2022	6180	€ 8.667,67	SAL Finale	24/02/2022	14/09/2022
42	AQ-BCE	52360	11/08/2022	6175	€ 33.740,53	SAL Finale	24/02/2022	14/09/2022
43	AQ-BCE	52705	12/08/2022	6197	€ 69.300,00	SAL Parziale	02/08/2022	05/09/2022
44	AQ-BCE	52705	12/08/2022	6198	€ 3.056,66	SAL Parziale	02/08/2022	05/09/2022
45	AQ-BCE	52740	06/09/2022	6307	€ 906,29	SAL Parziale	21/07/2022	15/09/2022
46	AQ-BCE	52740	06/09/2022	6308	€ 634,40	SAL Parziale	21/07/2022	15/09/2022
47	AQ-BCE	52740	06/09/2022	6309	€ 634,40	SAL Parziale	21/07/2022	15/09/2022
48	AQ-BCE	52740	06/09/2022	6310	€ 7.106,11	SAL Parziale	21/07/2022	15/09/2022
49	AQ-BCE	52740	06/09/2022	6311	€ 5.000,00	SAL Parziale	21/07/2022	15/09/2022
50	AQ-BCE	53030	19/07/2022	5822	€ 72.408,67	Anticipazione 20	14/07/2022	05/09/2022
51	AQ-BCE	53100	29/08/2022	6238	€ 6.310,06	SAL Parziale	30/06/2022	15/09/2022
52	AQ-BCE	53100	29/08/2022	6237	€ 350.995,65	SAL Parziale	30/06/2022	15/09/2022
53	AQ-BCE	53100	29/08/2022	6235	€ 4.986,00	SAL Parziale	30/06/2022	15/09/2022
54	AQ-BCE	53100	29/08/2022	6236	€ 16.828,75	SAL Parziale	30/06/2022	15/09/2022
55	AQ-BCE	53120	29/07/2022	6007	€ 131.717,75	SAL Parziale	26/07/2022	01/09/2022
56	AQ-BCE	53235	02/09/2022	6282	€ 8.750,00	SAL Servizi	01/09/2022	15/09/2022
57	AQ-BCE	53235	02/09/2022	6283	€ 77.249,16	SAL Servizi	01/09/2022	15/09/2022
58	AQ-BCE	53235	02/09/2022	6284	€ 1.525,00	SAL Servizi	01/09/2022	15/09/2022
59	AQ-BCE	53235	02/09/2022	6285	€ 13.963,75	SAL Servizi	01/09/2022	15/09/2022
60	AQ-BCE	53245	08/08/2022	6145	€ 94.605,01	Anticipazione 20	04/08/2022	05/09/2022
61	AQ-BCE	60062	09/08/2022	6153	€ 349.489,98	Anticipazione 20	08/08/2022	07/09/2022
62	AQ-BCE	60065	22/07/2022	5889	€ 81.648,95	SAL Parziale	13/07/2022	14/09/2022
63	AQ-BCE	60065	22/07/2022	5890	€ 57.707,51	SAL Parziale	13/07/2022	12/09/2022
64	AQ-BCE	60067	22/08/2022	6217	€ 386.691,09	Anticipazione 20		19/09/2022
65	AQ-BCE	60067	09/09/2022	6340	€ 24.124,27	SAL Parziale	08/03/2022	19/09/2022
66	AQ-BCE	60082	15/09/2022	6378	€ 183.500,00	SAL Parziale	03/08/2022	19/09/2022
67	AQ-BCE	60082	15/09/2022	6380	€ 2.534,67	SAL Parziale	03/08/2022	19/09/2022
68	AQ-BCE	60093	03/08/2022	6068	€ 26.740,58	SAL Parziale	27/07/2022	07/09/2022
69	AQ-BCE	60093	03/08/2022	6069	€ 200.409,47	SAL Parziale	27/07/2022	07/09/2022
70	AQ-BCE	60093	03/08/2022	6070	€ 200.409,47	SAL Parziale	27/07/2022	07/09/2022
71	AQ-BCE	60093	01/09/2022	6272	€ 4.537,44	SAL Parziale	27/07/2022	14/09/2022
72	AQ-BCE	60144	06/08/2022	6124	€ 10.400,00	SAL Servizi	06/08/2022	07/09/2022
73	AQ-BCE	60144	06/08/2022	6127	€ 50.752,00	SAL Servizi	06/08/2022	07/09/2022
74	AQ-BCE	60144	06/08/2022	6125	€ 12.688,00	SAL Servizi	06/08/2022	07/09/2022



Fatture svincolate a tutto il 19/09/2022 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna	
	75	AQ-BCE	60144	06/08/2022	6126	€ 7.451,60	SAL Servizi	06/08/2022	07/09/2022
	76	AQ-BCE	60144	06/08/2022	6122	€ 3.328,21	SAL Servizi	06/08/2022	07/09/2022
	77	AQ-BCE	60144	06/08/2022	6121	€ 11.812,32	SAL Servizi	06/08/2022	07/09/2022
	78	AQ-BCE	60144	06/08/2022	6120	€ 2.641,80	SAL Servizi	06/08/2022	07/09/2022
	79	AQ-BCE	60144	06/08/2022	6123	€ 1.687,50	SAL Servizi	06/08/2022	07/09/2022
	80	AQ-BCE	60216	31/08/2022	6253	€ 2.126,73	SAL Parziale	07/04/2022	07/09/2022
	81	AQ-BCE	60216	31/08/2022	6254	€ 1.020,15	SAL Parziale	07/04/2022	07/09/2022
	82	AQ-BCE	60216	31/08/2022	6252	€ 2.835,63	SAL Parziale	07/04/2022	07/09/2022
	83	AQ-BCE	60216	31/08/2022	6251	€ 2.147,18	SAL Parziale	07/04/2022	07/09/2022
	84	AQ-BCE	60216	23/05/2022	5228	€ 45.990,70	SAL Parziale	07/04/2022	05/09/2022
	85	AQ-BCE	60228	12/09/2022	6347	€ 1.123,23	SAL Parziale	01/09/2022	16/09/2022
	86	AQ-BCE	60228	12/09/2022	6348	€ 214.210,34	SAL Parziale	01/09/2022	16/09/2022
	87	AQ-BCE	60228	12/09/2022	6349	€ 1.681,25	SAL Parziale	01/09/2022	16/09/2022
	88	AQ-BCE	60228	12/09/2022	6350	€ 6.679,62	SAL Parziale	01/09/2022	16/09/2022
	89	AQ-BCE	60228	12/09/2022	6351	€ 4.200,00	SAL Parziale	01/09/2022	16/09/2022
	90	AQ-BCE	60228	12/09/2022	6346	€ 8.222,96	SAL Parziale	01/09/2022	16/09/2022
	91	AQ-BCE	60232	01/09/2022	6278	€ 4.269,00	SAL Servizi	08/08/2022	14/09/2022
	92	AQ-BCE	60232	01/09/2022	6275	€ 4.269,00	SAL Servizi	08/08/2022	14/09/2022
	93	AQ-BCE	60354	05/08/2022	6094	€ 146.104,07	SAL Parziale	02/08/2022	14/09/2022
	94	AQ-BCE	60387	16/09/2022	6389	€ 6.451,16	SAL Parziale	07/09/2022	19/09/2022
	95	AQ-BCE	60387	16/09/2022	6390	€ 79.500,28	SAL Parziale	07/09/2022	19/09/2022
	96	AQ-BCE	60433	16/08/2022	6203	€ 20.697,60	SAL Parziale	10/08/2022	15/09/2022
	97	AQ-BCE	60433	16/08/2022	6204	€ 21.542,40	SAL Parziale	10/08/2022	15/09/2022
	98	AQ-BCE	60440	02/08/2022	6051	€ 10.816,52	SAL Parziale	01/08/2022	05/09/2022
	99	AQ-BCE	60440	02/08/2022	6052	€ 101.732,25	SAL Parziale	01/08/2022	05/09/2022
	100	AQ-BCE	60440	26/08/2022	6233	€ 1.094,77	SAL Parziale	01/08/2022	05/09/2022
	101	AQ-BCE	60459	30/08/2022	6246	€ 52.640,71	SAL Servizi		09/09/2022
	102	AQ-BCE	60459	30/08/2022	6250	€ 8.913,64	SAL Servizi		09/09/2022
	103	AQ-BCE	60459	30/08/2022	6247	€ 2.600,00	SAL Servizi		09/09/2022
	104	AQ-BCE	60459	30/08/2022	6248	€ 12.434,05	SAL Servizi		09/09/2022
	105	AQ-BCE	60473	29/08/2022	6234	€ 540,59	SAL Parziale	02/05/2022	05/09/2022
	106	AQ-BCE	60732	25/08/2022	6226	€ 9.714,47	SAL Servizi	25/08/2022	05/09/2022
	107	AQ-BCE	60732	25/08/2022	6228	€ 7.802,24	SAL Servizi	25/08/2022	05/09/2022
	108	AQ-BCE	60732	25/08/2022	6222	€ 19.930,92	SAL Servizi	25/08/2022	05/09/2022
	109	AQ-BCE	60732	25/08/2022	6227	€ 3.276,00	SAL Servizi	25/08/2022	05/09/2022
	110	AQ-BCE	60732	25/08/2022	6229	€ 5.184,16	SAL Servizi	25/08/2022	05/09/2022
	111	AQ-BCE	60732	25/08/2022	6225	€ 6.173,42	SAL Servizi	25/08/2022	05/09/2022



Comune dell'Aquila

DIPARTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE

Settore Ricostruzione Privata

Via Avezzano, n° 11 - 67100 L'Aquila

LIQUIDAZIONI RELATIVE AI PROGETTI PRESENTATI AI
SENSI DELLE O.P.C.M. 3779/09-3790/09-3820/10-

data Pubblicazione

20/09/2022

Fatture svincolate a tutto il 19/09/2022 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
112	AQ-BCE	60732	25/08/2022	6223	€ 10.150,40	SAL Servizi	25/08/2022	05/09/2022
113	AQ-BCE	60732	25/08/2022	6221	€ 17.413,37	SAL Servizi	25/08/2022	05/09/2022
114	AQ-BCE	60732	25/08/2022	6224	€ 17.938,26	SAL Servizi	25/08/2022	05/09/2022
115	AQ-BCE	60877	21/07/2022	5874	€ 59.558,75	SAL Parziale	06/07/2022	14/09/2022
116	AQ-BCE	60877	02/09/2022	6288	€ 441,34	SAL Parziale	06/07/2022	14/09/2022
117	AQ-BCE	60979	01/09/2022	6280	€ 473.504,46	SAL Parziale	11/07/2022	15/09/2022
118	AQ-BCE	61036	25/08/2022	6230	€ 79.159,38	SAL Parziale	10/08/2022	07/09/2022
119	AQ-BCE	61036	26/08/2022	6231	€ 2.080,00	SAL Parziale	10/08/2022	07/09/2022
120	AQ-BCE	61036	26/08/2022	6232	€ 2.562,00	SAL Parziale	10/08/2022	07/09/2022
121	AQ-BCE	61036	29/08/2022	6239	€ 2.080,00	SAL Parziale	10/08/2022	05/09/2022
122	AQ-BCE	61046	31/08/2022	6264	€ 236.572,25	Anticipazione 20	04/08/2022	06/09/2022
123	AQ-BCE	61261	04/08/2022	6083	€ 185.068,81	Anticipazione 20	04/08/2022	15/09/2022

IL DIRIGENTE
Arch. Roberto EVANGELISTI