




## Comune dell'Aquila

DIPARTIMENTO II RICOSTRUZIONE  
Settore Ricostruzione Post-Sisma - PNRR e PNC  
- Disability Manager -  
*Servizio Rilascio e Liquidazione Contributi*

Città dell'Aquila  
Prot n° 0076413 del 19/07/2024

USCITA



Prot.n.

### AVVISO PUBBLICO

#### LIQUIDAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E/O PARCELLE PROFESSIONALI

Il Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune dell'Aquila ha pubblicato sul sito del Comune dell'Aquila l'elenco delle disposizioni dirigenziali di pagamento e fatture con nulla osta al pagamento, protocollate in uscita e inviate per posta elettronica certificata (PEC), svincolate a tutto il **18 luglio 2024**, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della legge 99/2013 (Conversione del DL 76/2013), relative agli stati di avanzamento lavori dei progetti presentati dai beneficiari ai sensi delle O.P.C.M. n° 3779/09, 3790/09, 3820/09 e 3881/10, per i contributi relativi al sisma del 6 aprile 2009, da erogare mediante finanziamento agevolato e convenzione ABI/COMUNE.

Le disposizioni di pagamento, per coloro che non hanno ancora comunicato la propria PEC, possono essere ritirate dai beneficiari dei contributi o da un loro delegato presso l'ufficio Front Office del Comune dell'Aquila sito in Via Avezzano 11, negli orari per il pubblico del **lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e mercoledì dalle ore 15:30 alle 17:00**.

Si ricorda che le determinazioni dirigenziali di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, da erogare mediante contributo diretto, sono pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune dell'Aquila.

L'Aquila, lì 19/07/2024

IL DIRIGENTE

Arch. Roberto EVANGELISTI



Fatture svincolate a tutto il **18/07/2024** e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

*Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (\*)*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
1	AQ-MBAC	03275	15/04/2024	12712	€ 5.242,06	SAL Parziale	15/09/2021	25/06/2024
2	AQ-MBAC	03275	15/04/2024	12713	€ 829,63	SAL Parziale	15/09/2021	25/06/2024
3	AQ-BCE	15771	26/06/2024	13478	€ 3.308,84	SAL Servizi	20/06/2024	12/07/2024
4	AQ-BCE	16086	10/07/2024	13598	€ 5.572,98	SAL Finale	15/11/2019	10/07/2024
5	AQ-BCE	16086	09/07/2024	481125	€ 2.072,88			17/07/2024
6	AQ-BCE	16086	09/07/2024	481124	€ 1.239,07			17/07/2024
7	AQ-BCE	16086	23/04/2024	12839	€ 742,42	SAL Finale	15/11/2019	09/07/2024
8	AQ-BCE	16387	25/06/2024	481078	€ 9.389,12	SAL FINALE		08/07/2024
9	AQ-BCE	16387	25/06/2024	481077	€ 39.760,06	SAL FINALE		08/07/2024
10	AQ-BCE	17400	19/01/2023	7751	€ 15.242,54	SAL Finale	15/11/2019	09/07/2024
11	AQ-BCE	17400	18/01/2023	7739	€ 6.812,13	SAL Finale	15/11/2019	09/07/2024
12	AQ-BCE	18729	08/03/2024	12297	€ 4.696,26	SAL Finale	24/04/2017	20/06/2024
13	AQ-BCE	18729	08/03/2024	12299	€ 792,80	SAL Finale	24/04/2017	20/06/2024
14	AQ-BCE	18729	08/03/2024	12298	€ 417,09	SAL Finale	24/04/2017	20/06/2024
15	AQ-BCE	18913	19/06/2024	13381	€ 415,16	SAL Finale	05/11/2022	03/07/2024
16	AQ-BCE	18913	01/01/2023	7575	€ 4.934,94	SAL Finale	05/11/2022	20/06/2024
17	AQ-BCE	18913	04/04/2024	12572	€ 978,39	SAL Finale	05/11/2022	20/06/2024
18	AQ-BCE	18913	20/05/2024	13087	€ 2.773,19	SAL Finale	05/11/2022	20/06/2024
19	AQ-BCE	19087	25/06/2024	481084	€ 2.666,64	SAL FINALE	13/03/2018	08/07/2024
20	AQ-BCE	19087	25/06/2024	481083	€ 9.078,18	SAL FINALE	13/03/2018	08/07/2024
21	AQ-BCE	19087	25/06/2024	481081	€ 6.185,07	SAL FINALE	13/03/2018	08/07/2024
22	AQ-BCE	19087	25/06/2024	481079	€ 1.881,05	SAL FINALE	13/03/2018	08/07/2024
23	AQ-BCE	19087	25/06/2024	481080	€ 52.677,79	SAL FINALE	13/03/2018	08/07/2024
24	AQ-BCE	19406	07/06/2024	13274	€ 81.919,90	Anticipazione 20	16/04/2024	26/06/2024
25	AQ-BCE	19622	27/03/2024	12527	€ 366,77	SAL Finale	23/08/2023	01/07/2024
26	AQ-BCE	19622	27/03/2024	12526	€ 5.102,03	SAL Finale	23/08/2023	01/07/2024
27	AQ-BCE	19622	27/03/2024	12529	€ 3.533,72	SAL Finale	23/08/2023	01/07/2024
28	AQ-BCE	19622	27/03/2024	12530	€ 755,52	SAL Finale	23/08/2023	01/07/2024
29	AQ-BCE	19622	27/03/2024	12531	€ 597,81	SAL Finale	23/08/2023	01/07/2024
30	AQ-BCE	19622	27/03/2024	12528	€ 4.954,64	SAL Finale	23/08/2023	01/07/2024
31	AQ-BCE	19846	05/06/2024	13239	€ 68.050,97	SAL Servizi	24/05/2024	20/06/2024
32	AQ-BCE	19846	05/06/2024	13240	€ 15.786,45	SAL Servizi	24/05/2024	20/06/2024
33	AQ-BCE	19846	05/06/2024	13243	€ 20.544,08	SAL Servizi	24/05/2024	20/06/2024
34	AQ-BCE	20088	11/06/2024	13288	€ 17.318,11	SAL Parziale	20/04/2024	20/06/2024
35	AQ-BCE	20097	19/06/2024	13373	€ 3.191,15	SAL Servizi	22/11/2022	20/06/2024
36	AQ-BCE	20112	03/07/2024	13537	€ 57.124,28	SAL Finale	08/11/2023	05/07/2024
37	AQ-BCE	20149	08/06/2024	13275	€ 68.343,96	SAL Parziale	20/03/2024	20/06/2024



Fatture svincolate a tutto il **18/07/2024** e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

*Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (\*)*

Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna	
38	AQ-BCE	20171	04/06/2024	13228	€ 10.150,40	SAL Servizi	31/05/2024	27/06/2024
39	AQ-BCE	20171	04/06/2024	13227	€ 45.150,00	SAL Servizi	31/05/2024	27/06/2024
40	AQ-BCE	20217	21/06/2024	13401	€ 5.969,56	SAL Parziale	29/04/2024	11/07/2024
41	AQ-BCE	20217	21/06/2024	13402	€ 5.969,57	SAL Parziale	29/04/2024	11/07/2024
42	AQ-BCE	20426	13/06/2024	13330	€ 15.668,03	SAL Parziale	07/06/2024	20/06/2024
43	AQ-BCE	20426	13/06/2024	13333	€ 460.418,62	SAL Parziale	07/06/2024	20/06/2024
44	AQ-BCE	20426	13/06/2024	13331	€ 6.893,34	SAL Parziale	07/06/2024	20/06/2024
45	AQ-BCE	20426	13/06/2024	13332	€ 48.571,87	SAL Parziale	07/06/2024	20/06/2024
46	AQ-BCE	20519	14/06/2024	13348	€ 48.640,57	SAL Parziale	11/06/2024	02/07/2024
47	AQ-BCE	20519	14/06/2024	13350	€ 1.654,92	SAL Parziale	11/06/2024	02/07/2024
48	AQ-BCE	20519	14/06/2024	13351	€ 1.670,84	SAL Parziale	11/06/2024	02/07/2024
49	AQ-BCE	20519	14/06/2024	13349	€ 823,01	SAL Parziale	11/06/2024	02/07/2024
50	AQ-BCE	20596	31/05/2024	13204	€ 10.972,72	SAL Parziale	28/05/2024	20/06/2024
51	AQ-BCE	20596	31/05/2024	13203	€ 775,90	SAL Parziale	28/05/2024	20/06/2024
52	AQ-BCE	20596	31/05/2024	13201	€ 3.683,16	SAL Parziale	28/05/2024	20/06/2024
53	AQ-BCE	20596	31/05/2024	13202	€ 209.357,62	SAL Parziale	28/05/2024	20/06/2024
54	AQ-BCE	50100	14/06/2024	481041	€ 311,55	SAL FINALE		15/07/2024
55	AQ-BCE	50100	14/06/2024	481042	€ 153,60	SAL FINALE		15/07/2024
56	AQ-BCE	50110	18/06/2024	13362	€ 9.662,47	SAL Parziale	18/06/2024	11/07/2024
57	AQ-BCE	50110	18/06/2024	13363	€ 2.949,63	SAL Parziale	18/06/2024	11/07/2024
58	AQ-BCE	50110	18/06/2024	13366	€ 561.781,98	SAL Parziale	18/06/2024	11/07/2024
59	AQ-BCE	50110	18/06/2024	13365	€ 418,31	SAL Parziale	18/06/2024	11/07/2024
60	AQ-BCE	50110	18/06/2024	13364	€ 10.019,70	SAL Parziale	18/06/2024	11/07/2024
61	AQ-BCE	50110	18/06/2024	13367	€ 11.000,64	SAL Parziale	18/06/2024	11/07/2024
62	AQ-BCE	51465	25/06/2024	13457	€ 12.074,39	SAL Finale	13/09/2022	12/07/2024
63	AQ-BCE	51615	21/06/2024	13403	€ 6.877,20	SAL Finale	03/05/2023	12/07/2024
64	AQ-BCE	51615	21/06/2024	13404	€ 5.000,00	SAL Finale	03/05/2023	12/07/2024
65	AQ-BCE	51675	30/05/2024	481027	€ 5.813,85	SAL FINALE		15/07/2024
66	AQ-BCE	51675	30/05/2024	481024	€ 13.285,84	SAL FINALE		15/07/2024
67	AQ-BCE	51675	30/05/2024	481026	€ 10.398,37	SAL FINALE		15/07/2024
68	AQ-BCE	51675	30/05/2024	481025	€ 1.485,47	SAL FINALE		15/07/2024
69	AQ-BCE	51675	30/05/2024	481028	€ 128.701,83	SAL FINALE		15/07/2024
70	AQ-BCE	51675	30/05/2024	481099	€ 4.229,14	SAL FINALE		15/07/2024
71	AQ-BCE	51685	11/06/2024	13289	€ 191.527,78	SAL Servizi	22/01/2024	25/06/2024
72	AQ-BCE	51685	11/06/2024	13290	€ 13.203,48	SAL Servizi	22/01/2024	25/06/2024
73	AQ-BCE	51685	11/06/2024	13291	€ 1.886,21	SAL Servizi	22/01/2024	25/06/2024
74	AQ-BCE	51685	11/06/2024	13292	€ 18.483,83	SAL Servizi	22/01/2024	25/06/2024

Fatture svincolate a tutto il **18/07/2024** e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

*Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (\*)*

Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna	
75	AQ-BCE	51685	11/06/2024	13293	€ 15.713,60	SAL Servizi	22/01/2024	25/06/2024
76	AQ-BCE	51760	12/06/2024	13321	€ 49.210,80	SAL Finale	29/12/2023	25/06/2024
77	AQ-BCE	51760	12/06/2024	13322	€ 1.958,22	SAL Finale	29/12/2023	25/06/2024
78	AQ-BCE	51885	15/11/2023	11165	€ 86.624,79	SAL Parziale	21/12/2022	25/06/2024
79	AQ-BCE	52036	13/06/2024	13329	€ 9.570,62	SAL Finale	13/04/2022	11/07/2024
80	AQ-BCE	52040	20/06/2024	13393	€ 101.514,36	SAL Parziale	24/05/2024	09/07/2024
81	AQ-BCE	52185	01/07/2024	13507	€ 2.915,68	SAL Finale	17/06/2023	16/07/2024
82	AQ-BCE	52220	28/06/2024	13493	€ 170.314,98	SAL Parziale	05/04/2024	12/07/2024
83	AQ-BCE	52235	14/06/2024	13356	€ 42.758,56	SAL Parziale	06/06/2024	11/07/2024
84	AQ-BCE	52235	25/06/2024	13459	€ 300.884,44	SAL Parziale	06/06/2024	12/07/2024
85	AQ-BCE	52235	14/06/2024	13355	€ 200.589,63	SAL Parziale	06/06/2024	11/07/2024
86	AQ-BCE	52550	04/07/2024	13548	€ 1.400,88	SAL Parziale	20/05/2024	16/07/2024
87	AQ-BCE	52550	04/07/2024	13547	€ 1.708,88	SAL Parziale	20/05/2024	16/07/2024
88	AQ-BCE	52940	11/06/2024	13286	€ 3.400,48	SAL Parziale	31/05/2024	24/06/2024
89	AQ-BCE	52940	11/06/2024	13287	€ 63.582,24	SAL Parziale	31/05/2024	24/06/2024
90	AQ-BCE	52955	18/06/2024	13371	€ 9.458,64	SAL Parziale	14/06/2024	28/06/2024
91	AQ-BCE	52955	18/06/2024	13372	€ 112.527,82	SAL Parziale	14/06/2024	28/06/2024
92	AQ-BCE	53000	11/06/2024	13303	€ 9.897,99	SAL Parziale	06/06/2024	25/06/2024
93	AQ-BCE	53000	11/06/2024	13301	€ 5.209,50	SAL Parziale	06/06/2024	25/06/2024
94	AQ-BCE	53000	17/06/2024	13361	€ 9.427,51	SAL Parziale	06/06/2024	25/06/2024
95	AQ-BCE	53000	11/06/2024	13299	€ 4.902,31	SAL Parziale	06/06/2024	25/06/2024
96	AQ-BCE	53000	11/06/2024	13298	€ 4.713,76	SAL Parziale	06/06/2024	25/06/2024
97	AQ-BCE	53000	11/06/2024	13300	€ 200.546,35	SAL Parziale	06/06/2024	25/06/2024
98	AQ-BCE	53075	24/06/2024	13436	€ 164.330,09	SAL Parziale	17/06/2024	12/07/2024
99	AQ-BCE	53075	24/06/2024	13437	€ 380,64	SAL Parziale	17/06/2024	12/07/2024
100	AQ-BCE	53075	24/06/2024	13435	€ 1.040,00	SAL Parziale	17/06/2024	12/07/2024
101	AQ-BCE	53075	24/06/2024	13434	€ 10.755,48	SAL Parziale	17/06/2024	12/07/2024
102	AQ-BCE	53075	24/06/2024	13433	€ 19.974,47	SAL Parziale	17/06/2024	12/07/2024
103	AQ-BCE	53075	24/06/2024	13432	€ 171.037,44	SAL Parziale	17/06/2024	12/07/2024
104	AQ-BCE	53120	12/06/2024	13310	€ 18.539,49	SAL Finale	27/10/2023	09/07/2024
105	AQ-BCE	53120	10/06/2024	13277	€ 6.041,54	SAL Finale	27/10/2023	20/06/2024
106	AQ-BCE	53225	03/06/2024	13216	€ 787,61	SAL Parziale	20/05/2024	01/07/2024
107	AQ-BCE	53225	26/06/2024	13480	€ 3.778,22	SAL Parziale	20/05/2024	03/07/2024
108	AQ-BCE	53225	26/06/2024	13481	€ 98.450,00	SAL Parziale	20/05/2024	03/07/2024
109	AQ-BCE	53230	11/06/2024	13284	€ 9.579,70	SAL Servizi		20/06/2024
110	AQ-BCE	53230	11/06/2024	13281	€ 5.951,70	SAL Servizi		20/06/2024
111	AQ-BCE	53230	11/06/2024	13282	€ 7.118,22	SAL Servizi		20/06/2024



Fatture svincolate a tutto il **18/07/2024** e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

*Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (\*)*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
112	AQ-BCE	53230	11/06/2024	13283	€ 23.790,19	SAL Servizi		20/06/2024
113	AQ-BCE	53235	10/06/2024	13276	€ 12.688,00	SAL Parziale	03/04/2024	20/06/2024
114	AQ-BCE	60037	21/06/2024	13397	€ 225.693,00	Anticipazione 20	21/06/2024	11/07/2024
115	AQ-BCE	60065	11/06/2024	13294	€ 79.639,68	SAL Finale	29/09/2023	21/06/2024
116	AQ-BCE	60065	11/06/2024	13295	€ 83.303,20	SAL Finale	29/09/2023	21/06/2024
117	AQ-BCE	60077	24/06/2024	13447	€ 58.041,87	SAL Parziale	23/05/2024	02/07/2024
118	AQ-BCE	60077	24/06/2024	13448	€ 9.257,40	SAL Parziale	23/05/2024	02/07/2024
119	AQ-BCE	60077	24/06/2024	13449	€ 1.603,96	SAL Parziale	23/05/2024	02/07/2024
120	AQ-BCE	60077	24/06/2024	13450	€ 229,14	SAL Parziale	23/05/2024	02/07/2024
121	AQ-BCE	60080	11/07/2024	13622	€ 77.031,78	SAL Parziale	05/07/2024	15/07/2024
122	AQ-BCE	60080	11/07/2024	13626	€ 5.000,00	SAL Parziale	05/07/2024	15/07/2024
123	AQ-BCE	60080	11/07/2024	13625	€ 4.149,43	SAL Parziale	05/07/2024	15/07/2024
124	AQ-BCE	60080	11/07/2024	13623	€ 4.149,43	SAL Parziale	05/07/2024	15/07/2024
125	AQ-BCE	60080	11/07/2024	13624	€ 54.787,37	SAL Parziale	05/07/2024	15/07/2024
126	AQ-BCE	60145	07/06/2024	13258	€ 11.918,23	SAL Finale	06/07/2023	20/06/2024
127	AQ-BCE	60145	11/06/2024	13278	€ 2.417,19	SAL Finale	06/07/2023	20/06/2024
128	AQ-BCE	60145	19/06/2024	13374	€ 111.579,55	SAL Finale	06/07/2023	25/06/2024
129	AQ-BCE	60147	25/05/2024	481010	€ 4.624,04	SAL FINALE		08/07/2024
130	AQ-BCE	60174	02/07/2024	13513	€ 8.838,82	SAL Parziale	06/11/2023	12/07/2024
131	AQ-BCE	60174	01/07/2024	13506	€ 109.163,87	SAL Finale	22/02/2024	12/07/2024
132	AQ-BCE	60199	27/05/2024	13144	€ 309.153,33	SAL Parziale	22/05/2024	09/07/2024
133	AQ-BCE	60232	14/06/2024	13353	€ 65.325,19	SAL Parziale	12/06/2024	21/06/2024
134	AQ-BCE	60232	14/06/2024	13354	€ 5.395,82	SAL Parziale	12/06/2024	21/06/2024
135	AQ-BCE	60232	14/06/2024	13352	€ 1.163,27	SAL Parziale	12/06/2024	21/06/2024
136	AQ-BCE	60261	11/06/2024	13285	€ 42.399,96	SAL Finale	02/04/2024	09/07/2024
137	AQ-BCE	60281	24/06/2024	13426	€ 4.942,08	SAL Servizi		12/07/2024
138	AQ-BCE	60281	24/06/2024	13422	€ 1.420,30	SAL Servizi		12/07/2024
139	AQ-BCE	60281	24/06/2024	13423	€ 24.274,38	SAL Servizi		12/07/2024
140	AQ-BCE	60281	24/06/2024	13424	€ 12.270,21	SAL Servizi		12/07/2024
141	AQ-BCE	60281	24/06/2024	13425	€ 45.376,19	SAL Servizi		12/07/2024
142	AQ-BCE	60287	15/07/2024	13659	€ 3.629,95	SAL Finale	23/02/2024	15/07/2024
143	AQ-BCE	60305	01/07/2024	13500	€ 354.783,94	SAL Parziale	06/06/2024	12/07/2024
144	AQ-BCE	60305	01/07/2024	13501	€ 7.469,71	SAL Parziale	06/06/2024	12/07/2024
145	AQ-BCE	60305	01/07/2024	13502	€ 445,39	SAL Parziale	06/06/2024	12/07/2024
146	AQ-BCE	60305	01/07/2024	13503	€ 23.181,27	SAL Parziale	06/06/2024	12/07/2024
147	AQ-BCE	60305	01/07/2024	13504	€ 10.159,23	SAL Parziale	06/06/2024	12/07/2024
148	AQ-BCE	60305	01/07/2024	13499	€ 3.117,74	SAL Parziale	06/06/2024	12/07/2024

Fatture svincolate a tutto il **18/07/2024** e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

*Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (\*)*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
149	AQ-BCE	60318	10/07/2024	13599	€ 66.478,54	SAL Finale	06/04/2023	16/07/2024
150	AQ-BCE	60318	10/07/2024	13601	€ 37.964,52	SAL Finale	06/04/2023	16/07/2024
151	AQ-BCE	60318	10/07/2024	13600	€ 100.261,32	SAL Finale	06/04/2023	16/07/2024
152	AQ-BCE	60382	24/06/2024	13427	€ 103.741,81	SAL Parziale	22/03/2024	28/06/2024
153	AQ-BCE	60413	19/06/2024	13378	€ 3.120,02	SAL Servizi	29/04/2024	03/07/2024
154	AQ-BCE	60413	19/06/2024	13379	€ 2.340,01	SAL Servizi	29/04/2024	03/07/2024
155	AQ-BCE	60413	19/06/2024	13377	€ 2.340,01	SAL Servizi	29/04/2024	03/07/2024
156	AQ-BCE	60413	28/05/2024	13167	€ 824,72	SAL Servizi	29/04/2024	25/06/2024
157	AQ-BCE	60413	27/05/2024	13154	€ 45.768,36	SAL Servizi	29/04/2024	25/06/2024
158	AQ-BCE	60413	27/05/2024	13153	€ 5.000,00	SAL Servizi	29/04/2024	25/06/2024
159	AQ-BCE	60413	27/05/2024	13152	€ 8.278,40	SAL Servizi	29/04/2024	25/06/2024
160	AQ-BCE	60413	19/06/2024	13380	€ 2.131,16	SAL Servizi	29/04/2024	03/07/2024
161	AQ-BCE	60423	21/03/2024	12423	€ 805.305,59	SAL Parziale	18/03/2024	16/07/2024
162	AQ-BCE	60423	06/05/2024	12941	€ 165.390,93	SAL Parziale	21/08/2023	16/07/2024
163	AQ-BCE	60423	06/05/2024	12942	€ 23.756,35	SAL Parziale	18/03/2024	20/06/2024
164	AQ-BCE	60439	13/06/2024	13328	€ 3.392,05	SAL Servizi	07/05/2024	27/06/2024
165	AQ-BCE	60459	06/06/2024	13251	€ 2.710,23	SAL Parziale	30/05/2024	21/06/2024
166	AQ-BCE	60459	06/06/2024	13248	€ 126.594,12	SAL Parziale	30/05/2024	21/06/2024
167	AQ-BCE	60459	06/06/2024	13250	€ 5.571,83	SAL Parziale	30/05/2024	21/06/2024
168	AQ-BCE	60459	06/06/2024	13249	€ 2.418,74	SAL Parziale	30/05/2024	21/06/2024
169	AQ-BCE	60492	26/06/2024	13461	€ 119.699,40	SAL Parziale	28/05/2024	27/06/2024
170	AQ-BCE	60492	26/06/2024	13462	€ 119.699,40	SAL Parziale	28/05/2024	27/06/2024
171	AQ-BCE	60492	26/06/2024	13463	€ 17.046,39	SAL Parziale	28/05/2024	27/06/2024
172	AQ-BCE	60492	28/06/2024	13494	€ 46.092,94	SAL Parziale	28/05/2024	09/07/2024
173	AQ-BCE	60492	28/06/2024	13495	€ 55.933,97	SAL Parziale	28/05/2024	09/07/2024
174	AQ-BCE	60498	04/07/2024	13567	€ 47.437,35	SAL Parziale	28/06/2024	09/07/2024
175	AQ-BCE	60534	07/06/2024	13265	€ 34.929,64	SAL Servizi	06/06/2024	20/06/2024
176	AQ-BCE	60534	07/06/2024	13264	€ 5.000,00	SAL Servizi	06/06/2024	20/06/2024
177	AQ-BCE	60534	07/06/2024	13263	€ 1.334,75	SAL Servizi	06/06/2024	20/06/2024
178	AQ-BCE	60534	07/06/2024	13262	€ 1.171,54	SAL Servizi	06/06/2024	20/06/2024
179	AQ-BCE	60534	07/06/2024	13260	€ 1.334,75	SAL Servizi	06/06/2024	20/06/2024
180	AQ-BCE	60534	07/06/2024	13266	€ 1.779,68	SAL Servizi	06/06/2024	20/06/2024
181	AQ-BCE	60534	07/06/2024	13261	€ 1.215,62	SAL Servizi	06/06/2024	20/06/2024
182	AQ-BCE	60552	14/06/2024	13342	€ 105.634,34	SAL Parziale	31/05/2024	27/06/2024
183	AQ-BCE	60552	14/06/2024	13343	€ 6.344,00	SAL Parziale	31/05/2024	27/06/2024
184	AQ-BCE	60564	21/12/2023	11548	€ 271.072,32	SAL Finale	15/12/2023	09/07/2024
185	AQ-BCE	60564	21/12/2023	11549	€ 40.057,35	SAL Finale	15/12/2023	09/07/2024



Fatture svincolate a tutto il **18/07/2024** e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

*Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (\*)*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
186	AQ-BCE	60573	15/05/2024	13031	€ 243.066,66	SAL Parziale	13/05/2024	09/07/2024
187	AQ-BCE	60608	18/06/2024	13368	€ 247.054,14	SAL Parziale	04/06/2024	02/07/2024
188	AQ-BCE	60648	28/06/2024	13496	€ 4.750,36	SAL Servizi		12/07/2024
189	AQ-BCE	60648	28/06/2024	13497	€ 475,09	SAL Servizi		12/07/2024
190	AQ-BCE	60665	21/06/2024	13398	€ 169.683,36	SAL Parziale	13/06/2024	11/07/2024
191	AQ-BCE	60666	20/06/2024	13391	€ 45.209,37	SAL Parziale	21/12/2022	11/07/2024
192	AQ-BCE	60666	20/06/2024	13392	€ 37.387,16	SAL Parziale	21/12/2022	11/07/2024
193	AQ-BCE	60666	27/06/2024	13489	€ 103.493,47	SAL Parziale	25/06/2024	16/07/2024
194	AQ-BCE	60666	27/06/2024	13490	€ 25.337,41	SAL Parziale	25/06/2024	16/07/2024
195	AQ-BCE	60669	14/06/2024	13346	€ 2.358,40	SAL Parziale	15/05/2024	01/07/2024
196	AQ-BCE	60669	14/06/2024	13345	€ 120.190,46	SAL Parziale	15/05/2024	01/07/2024
197	AQ-BCE	60669	14/06/2024	13347	€ 1.188,00	SAL Parziale	15/05/2024	01/07/2024
198	AQ-BCE	60676	12/06/2024	13324	€ 25.794,37	SAL Servizi	12/06/2024	25/06/2024
199	AQ-BCE	60676	12/06/2024	13325	€ 10.339,71	SAL Servizi	12/06/2024	25/06/2024
200	AQ-BCE	60676	12/06/2024	13326	€ 4.765,73	SAL Servizi	12/06/2024	25/06/2024
201	AQ-BCE	60676	12/06/2024	13327	€ 8.782,38	SAL Servizi	12/06/2024	25/06/2024
202	AQ-BCE	60676	12/06/2024	13323	€ 36.921,65	SAL Servizi	12/06/2024	25/06/2024
203	AQ-BCE	60742	12/06/2024	13318	€ 98.437,63	SAL Parziale	31/05/2024	25/06/2024
204	AQ-BCE	60742	12/06/2024	13319	€ 4.078,05	SAL Parziale	31/05/2024	25/06/2024
205	AQ-BCE	60742	12/06/2024	13317	€ 7.973,91	SAL Parziale	31/05/2024	25/06/2024
206	AQ-BCE	60752	11/07/2024	13610	€ 204.496,26	SAL Parziale	04/07/2024	12/07/2024
207	AQ-BCE	60752	11/07/2024	13611	€ 5.403,17	SAL Parziale	04/07/2024	12/07/2024
208	AQ-BCE	60752	11/07/2024	13609	€ 2.674,96	SAL Parziale	04/07/2024	12/07/2024
209	AQ-BCE	60754	30/05/2024	13197	€ 97.706,57	Anticipazione 20	30/05/2024	25/06/2024
210	AQ-BCE	60775	16/04/2024	12733	€ 49.896,15	SAL Finale	08/01/2023	09/07/2024
211	AQ-BCE	60778	26/06/2024	13473	€ 71.678,18	SAL Parziale	21/06/2024	28/06/2024
212	AQ-BCE	60778	26/06/2024	13479	€ 2.856,18	SAL Parziale	21/06/2024	28/06/2024
213	AQ-BCE	60778	26/06/2024	13472	€ 4.589,36	SAL Parziale	21/06/2024	28/06/2024
214	AQ-BCE	60778	26/06/2024	13474	€ 45.019,95	SAL Parziale	21/06/2024	28/06/2024
215	AQ-BCE	60778	26/06/2024	13475	€ 4.589,36	SAL Parziale	21/06/2024	28/06/2024
216	AQ-BCE	60844	02/07/2024	13514	€ 48.067,06	Anticipazione 20	23/05/2024	12/07/2024
217	AQ-BCE	60844	02/07/2024	13516	€ 5.335,13	SAL Servizi	23/05/2024	12/07/2024
218	AQ-BCE	60844	02/07/2024	13517	€ 873,95	SAL Servizi	23/05/2024	12/07/2024
219	AQ-BCE	60844	02/07/2024	13518	€ 8.388,72	SAL Servizi	23/05/2024	12/07/2024
220	AQ-BCE	60845	20/06/2024	13386	€ 116.897,46	SAL Parziale	14/06/2024	03/07/2024
221	AQ-BCE	60872	23/02/2024	12104	€ 19.193,98	SAL Finale	19/05/2021	02/07/2024
222	AQ-BCE	60872	28/05/2024	13178	€ 4.245,87	SAL Finale	19/05/2021	02/07/2024

Fatture svincolate a tutto il **18/07/2024** e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

*Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (\*)*

Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna	
223	AQ-BCE	60876	08/03/2024	12306	€ 1.347,00	SAL Parziale	31/01/2024	01/07/2024
224	AQ-BCE	60928	24/06/2024	13438	€ 7.607,38	SAL Parziale	18/06/2024	25/06/2024
225	AQ-BCE	60928	24/06/2024	13439	€ 113.053,20	SAL Parziale	18/06/2024	25/06/2024
226	AQ-BCE	60928	24/06/2024	13440	€ 1.255,55	SAL Parziale	18/06/2024	25/06/2024
227	AQ-BCE	60928	24/06/2024	13441	€ 2.420,19	SAL Parziale	18/06/2024	25/06/2024
228	AQ-BCE	60929	15/06/2024	13358	€ 2.000,00	SAL Parziale	25/05/2024	02/07/2024
229	AQ-BCE	60929	15/06/2024	13360	€ 82.505,88	SAL Parziale	25/05/2024	02/07/2024
230	AQ-BCE	60929	15/06/2024	13359	€ 8.173,44	SAL Parziale	25/05/2024	02/07/2024
231	AQ-BCE	60958	03/07/2024	13543	€ 10.015,49	SAL Finale	08/11/2022	16/07/2024
232	AQ-BCE	61002	26/06/2024	13460	€ 242.965,33	Anticipazione 20	26/03/2024	28/06/2024
233	AQ-BCE	61045	20/05/2024	13086	€ 22.556,41	SAL Parziale	18/03/2024	01/07/2024
234	AQ-BCE	61082	27/06/2024	13483	€ 7.365,51	SAL Servizi		01/07/2024
235	AQ-BCE	61082	27/06/2024	13484	€ 7.365,51	SAL Servizi		01/07/2024
236	AQ-BCE	61082	27/06/2024	13485	€ 6.097,86	SAL Servizi		01/07/2024
237	AQ-BCE	61082	27/06/2024	13486	€ 5.986,06	SAL Servizi		01/07/2024
238	AQ-BCE	61082	27/06/2024	13487	€ 7.365,51	SAL Servizi		01/07/2024
239	AQ-BCE	61082	27/06/2024	13488	€ 4.531,34	SAL Servizi		01/07/2024
240	AQ-BCE	61129	20/10/2023	10860	€ 2.678,06	SAL Finale	08/09/2023	10/07/2024
241	AQ-BCE	61129	20/10/2023	10863	€ 48.965,09	SAL Finale	08/09/2023	10/07/2024
242	AQ-BCE	61142	07/06/2024	13269	€ 1.436,11	SAL Servizi	06/06/2024	20/06/2024
243	AQ-BCE	61142	07/06/2024	13270	€ 1.436,11	SAL Servizi	06/06/2024	20/06/2024
244	AQ-BCE	61142	07/06/2024	13267	€ 1.177,14	SAL Servizi	06/06/2024	20/06/2024
245	AQ-BCE	61142	07/06/2024	13268	€ 10.270,61	SAL Servizi	06/06/2024	20/06/2024
246	AQ-BCE	61192	19/05/2024	13076	€ 5.022,04	SAL Parziale	02/05/2024	20/06/2024
247	AQ-BCE	61192	19/05/2024	13077	€ 8.666,25	SAL Parziale	02/05/2024	20/06/2024
248	AQ-BCE	61192	19/05/2024	13078	€ 319.929,81	SAL Parziale	02/05/2024	20/06/2024
249	AQ-BCE	61192	19/05/2024	13075	€ 3.024,79	SAL Parziale	02/05/2024	20/06/2024
250	AQ-BCE	61198	31/05/2024	13207	€ 702.347,22	SAL Parziale	27/05/2024	09/07/2024
251	AQ-BCE	61227	19/06/2024	13384	€ 3.308,78	SAL Parziale	16/05/2024	03/07/2024
252	AQ-BCE	61227	19/06/2024	13385	€ 1.299,34	SAL Parziale	16/05/2024	03/07/2024
253	AQ-BCE	61227	19/06/2024	13383	€ 66.990,64	SAL Parziale	16/05/2024	03/07/2024
254	AQ-BCE	61312	24/06/2024	13429	€ 75.472,93	SAL Parziale	21/06/2024	25/06/2024
255	AQ-BCE	61312	24/06/2024	13428	€ 2.092,66	SAL Parziale	21/06/2024	25/06/2024
256	AQ-BCE	61340	14/06/2024	13338	€ 88.523,07	Anticipazione 20	10/06/2024	05/07/2024
257	AQ-BCE	61340	14/06/2024	13339	€ 354.092,29	Anticipazione 20	10/06/2024	05/07/2024
258	AQ-BCE	61340	02/07/2024	13521	€ 821.999,97	Anticipazione 20	10/06/2024	05/07/2024
259	AQ-BCE	61340	03/07/2024	13536	€ 142.741,00	SAL Servizi	10/06/2024	05/07/2024





Comune dell'Aquila

DIPARTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE

Settore Ricostruzione Privata

Via Avezzano, n° 11 - 67100 L'Aquila

LIQUIDAZIONI RELATIVE AI PROGETTI PRESENTATI AI  
SENSI DELLE O.P.C.M. 3779/09-3790/09-3820/10-

data Pubblicazione

19/07/2024

Fatture svincolate a tutto il 18/07/2024 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

*Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (\*)*

Pratica    n. Pratica    ricevuta il    Prot.Int.    Importo    tipo SAL    a tutto il    data consegna

IL DIRIGENTE  
Arch. Roberto EVANGELISTI