

L'Aquila, 24 settembre 2024

Prot.n.

Città dell'Aquila

Prot n° 0101500 del 24/09/2024

USCITA

AVVISO PUBBLICO

LIQUIDAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E/O PARCELLE PROFESSIONALI


Il Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune dell'Aquila ha pubblicato sul sito del Comune dell'Aquila l'elenco delle disposizioni dirigenziali di pagamento e fatture con nulla osta al pagamento, protocollate in uscita e inviate per posta elettronica certificata (PEC), svincolate a tutto il **16 settembre 2024**, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della legge 99/2013 (Conversione del DL 76/2013), relative agli stati di avanzamento lavori dei progetti presentati dai beneficiari ai sensi delle O.P.C.M. n° 3779/09, 3790/09, 3820/09 e 3881/10, per i contributi relativi al sisma del 6 aprile 2009, da erogare mediante finanziamento agevolato e convenzione ABI/COMUNE.

Le disposizioni di pagamento, per coloro che non hanno ancora comunicato la propria PEC, possono essere ritirate dai beneficiari dei contributi o da un loro delegato presso l'ufficio Front Office del Comune dell'Aquila sito in Via Avezzano 11, negli orari per il pubblico del **lunedì** dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e mercoledì dalle ore 15:30 alle 17:00.

Si ricorda che le determinate dirigenziali di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, da erogare mediante contributo diretto, sono pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune dell'Aquila.

IL DIRIGENTE

Arch. Roberto EVANGELISTI





Fatture svincolate a tutto il **16/09/2024** e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
1	AQ-BCE	16189	30/07/2024	481180*	€ 6.287,88	SAL FINALE	Front Office
2	AQ-BCE	16196	26/07/2024	13850	€ 6.281,55	SAL Finale	15/11/2019 29/08/2024
3	AQ-BCE	16196	26/07/2024	13851	€ 747,71	SAL Finale	15/11/2019 29/08/2024
4	AQ-BCE	16268	30/07/2024	481189*	€ 2.370,95	SAL FINALE	Front Office
5	AQ-BCE	17389	05/09/2024	14192	€ 2.263,49	SAL Servizi	10/09/2024
6	AQ-BCE	17389	08/08/2024	14059	€ 432,10	SAL Servizi	03/09/2024
7	AQ-BCE	17389	03/09/2024	14175	€ 15.985,81	SAL Servizi	10/09/2024
8	AQ-BCE	17389	05/09/2024	14190	€ 969,56	SAL Servizi	10/09/2024
9	AQ-BCE	17389	05/09/2024	14191	€ 969,56	SAL Servizi	10/09/2024
10	AQ-BCE	17389	03/09/2024	14174	€ 15.985,81	SAL Servizi	10/09/2024
11	AQ-BCE	17389	08/08/2024	14057	€ 432,10	SAL Servizi	03/09/2024
12	AQ-BCE	18900	23/07/2024	13789	€ 6.335,36	SAL Finale	21/10/2022 29/08/2024
13	AQ-BCE	18914	17/10/2018	481240	€ 18.178,84	SAL FINALE	30/08/2024
14	AQ-BCE	19972	02/08/2024	13976	€ 59.770,24	SAL Finale	10/08/2022 30/08/2024
15	AQ-BCE	19972	02/08/2024	13979	€ 938,55	SAL Finale	10/08/2022 30/08/2024
16	AQ-BCE	19972	02/08/2024	13980	€ 2.346,15	SAL Finale	10/08/2022 30/08/2024
17	AQ-BCE	19972	02/08/2024	13975	€ 419,33	SAL Finale	10/08/2022 30/08/2024
18	AQ-BCE	20354	26/07/2024	481177*	€ 1.275,01	SAL FINALE	Front Office
19	AQ-BCE	20354	26/07/2024	481178*	€ 6.940,25	SAL FINALE	Front Office
20	AQ-BCE	20354	26/07/2024	481179*	€ 7.266,71	SAL FINALE	Front Office
21	AQ-BCE	20474	30/07/2024	13934	€ 45.632,58	SAL Servizi	21/05/2024 03/09/2024
22	AQ-BCE	20474	30/07/2024	13936	€ 14.071,53	SAL Servizi	21/05/2024 12/09/2024
23	AQ-BCE	20474	04/09/2024	14176	€ 4.920,00	SAL Servizi	21/05/2024 10/09/2024
24	AQ-BCE	20648	02/08/2024	13988	€ 20.325,36	SAL Parziale	24/07/2024 03/09/2024
25	AQ-BCE	20648	02/08/2024	13989	€ 10.944,42	SAL Parziale	24/07/2024 03/09/2024
26	AQ-BCE	50105	06/08/2024	14025	€ 4.560,48	SAL Parziale	11/07/2024 03/09/2024
27	AQ-BCE	50110	03/08/2024	14007	€ 2.675,66	SAL Parziale	03/08/2024 03/09/2024
28	AQ-BCE	50110	03/08/2024	14008	€ 1.930,41	SAL Parziale	03/08/2024 03/09/2024
29	AQ-BCE	50110	03/08/2024	14003	€ 289.818,12	SAL Parziale	03/08/2024 03/09/2024
30	AQ-BCE	50110	03/08/2024	14006	€ 4.986,13	SAL Parziale	03/08/2024 03/09/2024
31	AQ-BCE	50110	03/08/2024	14005	€ 533,10	SAL Parziale	03/08/2024 03/09/2024
32	AQ-BCE	50110	03/08/2024	14004	€ 7.395,15	SAL Parziale	03/08/2024 03/09/2024
33	AQ-BCE	50110	19/08/2024	14111	€ 459,10	SAL Parziale	03/08/2024 09/09/2024
34	AQ-BCE	50136	06/08/2024	14032	€ 186.459,14	SAL Parziale	02/08/2024 09/09/2024
35	AQ-BCE	50136	06/08/2024	14033	€ 2.027,04	SAL Parziale	02/08/2024 09/09/2024
36	AQ-BCE	50136	06/08/2024	14034	€ 6.765,51	SAL Parziale	02/08/2024 09/09/2024
37	AQ-BCE	50136	06/08/2024	14035	€ 6.765,89	SAL Parziale	02/08/2024 09/09/2024

Fatture svincolate a tutto il **16/09/2024** e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna	
38	AQ-BCE	51390	28/05/2024	13161	€ 8.352,56	SAL Finale	26/08/2013	28/08/2024
39	AQ-BCE	51390	28/05/2024	13159	€ 1.800,50	SAL Finale	26/08/2013	28/08/2024
40	AQ-BCE	51565	30/07/2024	13927	€ 161.056,37	SAL Finale	11/03/2024	29/08/2024
41	AQ-BCE	51565	30/07/2024	13928	€ 53.685,47	SAL Finale	11/03/2024	29/08/2024
42	AQ-BCE	51685	29/08/2024	14144	€ 135.016,31	SAL Parziale	12/08/2024	06/09/2024
43	AQ-BCE	51720	27/08/2024	14132	€ 3.668,92	SAL Finale	28/02/2020	09/09/2024
44	AQ-BCE	51855	06/08/2024	14040	€ 2.620,09	SAL Parziale	02/08/2024	27/08/2024
45	AQ-BCE	51855	06/08/2024	14039	€ 250.629,74	SAL Parziale	02/08/2024	27/08/2024
46	AQ-BCE	51855	06/08/2024	14038	€ 13.676,71	SAL Parziale	02/08/2024	27/08/2024
47	AQ-BCE	51855	06/08/2024	14037	€ 374,08	SAL Parziale	02/08/2024	27/08/2024
48	AQ-BCE	51935	05/09/2024	14193	€ 78.762,73	Anticipazione 20	18/04/2024	06/09/2024
49	AQ-BCE	52205	30/07/2024	13908	€ 81.358,33	SAL Parziale	24/07/2024	29/08/2024
50	AQ-BCE	52205	30/07/2024	13907	€ 4.510,35	SAL Parziale	24/07/2024	29/08/2024
51	AQ-BCE	52205	30/07/2024	13906	€ 1.534,76	SAL Parziale	24/07/2024	29/08/2024
52	AQ-BCE	52270	21/06/2024	13408	€ 275.795,95	SAL Parziale	16/05/2024	28/08/2024
53	AQ-BCE	52320	09/08/2024	14098	€ 241.865,34	SAL Parziale	06/08/2024	09/09/2024
54	AQ-BCE	52520	28/08/2024	14142	€ 10.480,39	SAL Servizi	31/07/2024	09/09/2024
55	AQ-BCE	52520	28/08/2024	14141	€ 10.581,16	SAL Servizi	31/07/2024	09/09/2024
56	AQ-BCE	52520	09/08/2024	14084	€ 377.118,34	SAL Parziale	31/07/2024	27/08/2024
57	AQ-BCE	52680	23/04/2024	12833	€ 10.511,83	SAL Finale	14/03/2024	11/09/2024
58	AQ-BCE	52710	26/08/2024	14118	€ 2.085,19	SAL Parziale	30/06/2024	09/09/2024
59	AQ-BCE	52710	26/08/2024	14115	€ 22.527,52	SAL Parziale	30/06/2024	09/09/2024
60	AQ-BCE	52710	26/08/2024	14116	€ 33.128,70	SAL Parziale	30/06/2024	09/09/2024
61	AQ-BCE	52710	26/08/2024	14117	€ 8.903,74	SAL Parziale	30/06/2024	09/09/2024
62	AQ-BCE	52710	26/08/2024	14119	€ 8.900,73	SAL Parziale	30/06/2024	09/09/2024
63	AQ-BCE	52710	26/08/2024	14124	€ 26.107,76	SAL Parziale	30/06/2024	09/09/2024
64	AQ-BCE	52710	26/08/2024	14125	€ 89.003,74	SAL Parziale	30/06/2024	09/09/2024
65	AQ-BCE	52710	26/08/2024	14126	€ 982.390,93	SAL Parziale	30/06/2024	09/09/2024
66	AQ-BCE	52710	02/09/2024	14163	€ 21.864,94	SAL Parziale	30/06/2024	10/09/2024
67	AQ-BCE	52710	02/09/2024	14171	€ 33.128,70	SAL Parziale	30/06/2024	10/09/2024
68	AQ-BCE	52710	03/09/2024	14172	€ 21.864,94	SAL Parziale	30/06/2024	10/09/2024
69	AQ-BCE	52710	26/08/2024	14114	€ 74.539,57	SAL Parziale	30/06/2024	09/09/2024
70	AQ-BCE	52710	26/08/2024	14123	€ 439.635,53	SAL Parziale	30/06/2024	09/09/2024
71	AQ-BCE	52795	09/09/2024	14216	€ 2.574,73	SAL Parziale	23/07/2024	10/09/2024
72	AQ-BCE	52795	30/08/2024	14155	€ 15.197,99	SAL Parziale	23/07/2024	10/09/2024
73	AQ-BCE	52795	09/09/2024	14217	€ 28.270,49	SAL Parziale	23/07/2024	10/09/2024
74	AQ-BCE	52795	30/08/2024	14154	€ 565.189,61	SAL Parziale	23/07/2024	10/09/2024



Fatture svincolate a tutto il 16/09/2024 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna	
75	AQ-BCE	52795	30/08/2024	14153	€ 1.999,99	SAL Parziale	23/07/2024	10/09/2024
76	AQ-BCE	52900	16/07/2024	13679	€ 47.926,47	SAL Servizi	22/05/2024	28/08/2024
77	AQ-BCE	52900	16/07/2024	13680	€ 9.979,71	SAL Servizi	22/05/2024	28/08/2024
78	AQ-BCE	52925	06/09/2024	14208	€ 3.340,43	SAL Servizi	09/08/2024	10/09/2024
79	AQ-BCE	52925	06/09/2024	14211	€ 1.610,70	SAL Servizi	09/08/2024	10/09/2024
80	AQ-BCE	52925	06/09/2024	14209	€ 9.414,00	SAL Servizi	09/08/2024	10/09/2024
81	AQ-BCE	52925	06/09/2024	14207	€ 3.340,43	SAL Servizi	09/08/2024	10/09/2024
82	AQ-BCE	52925	06/09/2024	14206	€ 7.914,38	SAL Servizi	09/08/2024	10/09/2024
83	AQ-BCE	52925	06/09/2024	14205	€ 7.914,38	SAL Servizi	09/08/2024	10/09/2024
84	AQ-BCE	52925	06/09/2024	14210	€ 1.610,69	SAL Servizi	09/08/2024	10/09/2024
85	AQ-BCE	53075	23/07/2024	13783	€ 171.037,44	SAL Parziale	17/06/2024	04/09/2024
86	AQ-BCE	53115	16/08/2024	14110	€ 186.155,73	SAL Parziale	01/08/2024	03/09/2024
87	AQ-BCE	53230	06/08/2024	14031	€ 23.458,17	SAL Servizi		03/09/2024
88	AQ-BCE	60009	11/09/2024	14232	€ 400.101,98	SAL Parziale	05/09/2024	12/09/2024
89	AQ-BCE	60009	11/09/2024	14233	€ 33.879,45	SAL Parziale	05/09/2024	12/09/2024
90	AQ-BCE	60014	27/08/2024	14127	€ 103,50	SAL Parziale	10/08/2024	10/09/2024
91	AQ-BCE	60014	27/08/2024	14131	€ 76.723,91	SAL Parziale	10/08/2024	10/09/2024
92	AQ-BCE	60014	27/08/2024	14130	€ 724,61	SAL Parziale	10/08/2024	10/09/2024
93	AQ-BCE	60014	27/08/2024	14129	€ 1.627,64	SAL Parziale	10/08/2024	10/09/2024
94	AQ-BCE	60014	27/08/2024	14128	€ 2.569,88	SAL Parziale	10/08/2024	10/09/2024
95	AQ-BCE	60111	01/08/2024	13960	€ 22.630,83	SAL Parziale	28/06/2024	29/08/2024
96	AQ-BCE	60111	01/08/2024	13961	€ 11.587,02	SAL Parziale	28/06/2024	29/08/2024
97	AQ-BCE	60111	01/08/2024	13962	€ 2.286,84	SAL Parziale	28/06/2024	29/08/2024
98	AQ-BCE	60111	11/09/2024	14234	€ 216.101,16	SAL Parziale	28/06/2024	12/09/2024
99	AQ-BCE	60122	22/07/2024	13782	€ 564,74	SAL Parziale	14/07/2024	29/08/2024
100	AQ-BCE	60122	19/07/2024	13738	€ 7.176,00	SAL Parziale	14/07/2024	29/08/2024
101	AQ-BCE	60122	19/07/2024	13739	€ 15.860,00	SAL Parziale	14/07/2024	29/08/2024
102	AQ-BCE	60122	22/07/2024	13780	€ 3.953,19	SAL Parziale	14/07/2024	29/08/2024
103	AQ-BCE	60155	02/09/2024	14161	€ 1.637,93	SAL Finale	08/08/2022	03/09/2024
104	AQ-BCE	60166	13/03/2024	12342	€ 2.693,99	SAL Finale	26/10/2023	09/09/2024
105	AQ-BCE	60168	09/08/2024	14093	€ 962,07	SAL Parziale	05/08/2024	27/08/2024
106	AQ-BCE	60168	09/08/2024	14094	€ 43.189,97	SAL Parziale	05/08/2024	27/08/2024
107	AQ-BCE	60168	27/08/2024	14133	€ 503,12	SAL Parziale	05/08/2024	27/08/2024
108	AQ-BCE	60205	10/09/2024	14222	€ 17.370,40	SAL Servizi	10/09/2024	12/09/2024
109	AQ-BCE	60205	10/09/2024	14218	€ 6.963,76	SAL Servizi	10/09/2024	12/09/2024
110	AQ-BCE	60205	10/09/2024	14219	€ 17.370,40	SAL Servizi	10/09/2024	12/09/2024
111	AQ-BCE	60205	10/09/2024	14220	€ 9.605,54	SAL Servizi	10/09/2024	12/09/2024

Fatture svincolate a tutto il 16/09/2024 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna	
112	AQ-BCE	60205	10/09/2024	14223	€ 1.124,77	SAL Servizi	10/09/2024	12/09/2024
113	AQ-BCE	60205	10/09/2024	14221	€ 17.370,40	SAL Servizi	10/09/2024	12/09/2024
114	AQ-BCE	60206	09/08/2024	14079	€ 23.359,89	SAL Servizi	17/07/2024	04/09/2024
115	AQ-BCE	60206	09/08/2024	14081	€ 10.736,00	SAL Servizi	17/07/2024	04/09/2024
116	AQ-BCE	60206	09/08/2024	14082	€ 5.912,00	SAL Servizi	17/07/2024	04/09/2024
117	AQ-BCE	60206	09/08/2024	14083	€ 17.099,30	SAL Servizi	17/07/2024	04/09/2024
118	AQ-BCE	60206	09/08/2024	14080	€ 14.326,46	SAL Servizi	17/07/2024	04/09/2024
119	AQ-BCE	60213	02/09/2024	14165	€ 1.043,21	SAL Parziale	09/08/2024	04/09/2024
120	AQ-BCE	60213	02/09/2024	14166	€ 8.786,33	SAL Parziale	09/08/2024	04/09/2024
121	AQ-BCE	60213	02/09/2024	14164	€ 101.984,93	SAL Parziale	09/08/2024	04/09/2024
122	AQ-BCE	60213	02/09/2024	14167	€ 181,82	SAL Parziale	09/08/2024	04/09/2024
123	AQ-BCE	60214	05/08/2024	14021	€ 1.378,10	SAL Parziale	17/07/2024	03/09/2024
124	AQ-BCE	60214	05/08/2024	14022	€ 10.668,35	SAL Parziale	17/07/2024	03/09/2024
125	AQ-BCE	60214	05/08/2024	14024	€ 3.062,01	SAL Parziale	17/07/2024	03/09/2024
126	AQ-BCE	60214	11/09/2024	14235	€ 244.729,78	SAL Parziale	17/07/2024	12/09/2024
127	AQ-BCE	60252	07/08/2024	14052	€ 426.465,28	SAL Parziale	07/08/2024	27/08/2024
128	AQ-BCE	60252	08/08/2024	14069	€ 21.097,81	SAL Servizi	07/08/2024	27/08/2024
129	AQ-BCE	60252	08/08/2024	14067	€ 5.000,00	SAL Servizi	07/08/2024	27/08/2024
130	AQ-BCE	60252	08/08/2024	14068	€ 17.278,58	SAL Servizi	07/08/2024	27/08/2024
131	AQ-BCE	60260	05/08/2024	14017	€ 49.500,00	SAL Parziale	26/07/2024	09/09/2024
132	AQ-BCE	60260	05/08/2024	14018	€ 77.000,00	SAL Parziale	26/07/2024	09/09/2024
133	AQ-BCE	60260	05/08/2024	14019	€ 7.541,09	SAL Parziale	26/07/2024	09/09/2024
134	AQ-BCE	60260	05/08/2024	14020	€ 27.500,00	SAL Parziale	26/07/2024	09/09/2024
135	AQ-BCE	60281	07/08/2024	14043	€ 279.944,50	Anticipazione 20		26/08/2024
136	AQ-BCE	60337	14/08/2024	14105	€ 13.255,43	SAL Parziale	07/08/2024	30/08/2024
137	AQ-BCE	60337	14/08/2024	14106	€ 2.000,96	SAL Parziale	07/08/2024	30/08/2024
138	AQ-BCE	60337	14/08/2024	14107	€ 695,33	SAL Parziale	07/08/2024	30/08/2024
139	AQ-BCE	60337	14/08/2024	14108	€ 82.338,21	SAL Parziale	07/08/2024	30/08/2024
140	AQ-BCE	60337	14/08/2024	14109	€ 79.109,27	SAL Parziale	07/08/2024	30/08/2024
141	AQ-BCE	60421	08/08/2024	14073	€ 231.984,57	SAL Parziale	02/08/2024	11/09/2024
142	AQ-BCE	60421	08/08/2024	14072	€ 16.174,14	SAL Parziale	02/08/2024	11/09/2024
143	AQ-BCE	60421	08/08/2024	14071	€ 389,54	SAL Parziale	02/08/2024	11/09/2024
144	AQ-BCE	60421	08/08/2024	14070	€ 1.785,10	SAL Parziale	02/08/2024	11/09/2024
145	AQ-BCE	60451	09/08/2024	14088	€ 260,36	SAL Parziale	15/07/2024	29/08/2024
146	AQ-BCE	60451	09/08/2024	14089	€ 74.450,40	SAL Parziale	15/07/2024	29/08/2024
147	AQ-BCE	60451	09/08/2024	14090	€ 1.822,56	SAL Parziale	15/07/2024	29/08/2024
148	AQ-BCE	60451	09/08/2024	14091	€ 77.489,21	SAL Parziale	15/07/2024	29/08/2024

Fatture svincolate a tutto il 16/09/2024 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna	
149	AQ-BCE	60451	09/08/2024	14092	€ 1.088,50	SAL Parziale	15/07/2024	29/08/2024
150	AQ-BCE	60451	09/08/2024	14087	€ 26.710,36	SAL Parziale	15/07/2024	29/08/2024
151	AQ-BCE	60461	05/08/2024	481205	€ 1.227,77	SAL FINALE		27/08/2024
152	AQ-BCE	60461	05/08/2024	481203	€ 11.946,34	SAL FINALE		27/08/2024
153	AQ-BCE	60461	05/08/2024	481202	€ 1.138,05	SAL FINALE		27/08/2024
154	AQ-BCE	60461	05/08/2024	481204	€ 6.510,23	SAL FINALE		27/08/2024
155	AQ-BCE	60462	08/08/2024	14064	€ 9.790,71	SAL Parziale	10/06/2024	04/09/2024
156	AQ-BCE	60462	08/08/2024	14063	€ 17.916,99	SAL Parziale	10/06/2024	04/09/2024
157	AQ-BCE	60520	27/06/2023	9625	€ 219.819,07	SAL Finale	11/02/2023	27/08/2024
158	AQ-BCE	60520	29/04/2024	12908	€ 124.638,13	SAL Finale	11/02/2023	27/08/2024
159	AQ-BCE	60538	31/07/2024	13949	€ 244.768,25	SAL Parziale	30/07/2024	27/08/2024
160	AQ-BCE	60538	31/07/2024	13948	€ 5.676,07	SAL Parziale	30/07/2024	27/08/2024
161	AQ-BCE	60538	31/07/2024	13947	€ 9.553,60	SAL Parziale	30/07/2024	27/08/2024
162	AQ-BCE	60563	29/07/2024	13870	€ 5.720,00	SAL Servizi	26/07/2024	04/09/2024
163	AQ-BCE	60563	08/08/2024	14054	€ 8.269,68	SAL Servizi	26/07/2024	04/09/2024
164	AQ-BCE	60563	02/08/2024	13993	€ 6.519,10	SAL Servizi	26/07/2024	04/09/2024
165	AQ-BCE	60563	02/08/2024	13991	€ 7.375,18	SAL Servizi	26/07/2024	04/09/2024
166	AQ-BCE	60563	29/07/2024	13871	€ 9.198,80	SAL Servizi	26/07/2024	04/09/2024
167	AQ-BCE	60563	02/08/2024	13990	€ 13.399,65	SAL Servizi	26/07/2024	06/09/2024
168	AQ-BCE	60578	29/07/2024	13900	€ 48.120,48	SAL Parziale	26/07/2024	29/08/2024
169	AQ-BCE	60628	04/09/2024	14181	€ 8.311,71	SAL Parziale	30/07/2024	12/09/2024
170	AQ-BCE	60628	04/09/2024	14182	€ 378.533,46	SAL Parziale	30/07/2024	12/09/2024
171	AQ-BCE	60628	04/09/2024	14183	€ 3.571,71	SAL Parziale	30/07/2024	12/09/2024
172	AQ-BCE	60628	04/09/2024	14185	€ 6.500,00	SAL Parziale	30/07/2024	12/09/2024
173	AQ-BCE	60707	10/09/2024	14224	€ 8.396,14	SAL Parziale	03/09/2024	12/09/2024
174	AQ-BCE	60707	10/09/2024	14225	€ 125.148,33	SAL Parziale	03/09/2024	12/09/2024
175	AQ-BCE	60707	10/09/2024	14226	€ 8.396,14	SAL Parziale	03/09/2024	12/09/2024
176	AQ-BCE	60715	16/07/2024	13683	€ 133.785,87	SAL Finale	28/02/2023	04/09/2024
177	AQ-BCE	60872	23/02/2024	12106	€ 3.341,46	SAL Finale	19/05/2021	27/08/2024
178	AQ-BCE	60872	23/02/2024	12103	€ 23.238,98	SAL Finale	19/05/2021	27/08/2024
179	AQ-BCE	60872	23/02/2024	12105	€ 2.322,48	SAL Finale	19/05/2021	27/08/2024
180	AQ-BCE	60877	29/07/2024	13892	€ 76.439,36	SAL Parziale	22/07/2024	09/09/2024
181	AQ-BCE	60892	01/08/2024	13967	€ 53.714,64	SAL Parziale	31/07/2024	03/09/2024
182	AQ-BCE	60892	01/08/2024	13968	€ 1.140,38	SAL Parziale	31/07/2024	03/09/2024
183	AQ-BCE	60892	02/08/2024	13994	€ 3.231,55	SAL Parziale	31/07/2024	03/09/2024
184	AQ-BCE	60896	02/09/2024	14168	€ 5.319,52	SAL Servizi		09/09/2024
185	AQ-BCE	60896	02/09/2024	14169	€ 15.519,21	SAL Servizi		09/09/2024



Fatture svincolate a tutto il **16/09/2024** e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
186	AQ-BCE	60896	02/09/2024	14170	€ 15.519,21	SAL Servizi		09/09/2024
187	AQ-BCE	60950	11/06/2024	13297	€ 2.853,06	SAL Finale	16/04/2024	03/09/2024
188	AQ-BCE	60961	12/07/2024	13633	€ 3.806,40	SAL Parziale	28/06/2024	27/08/2024
189	AQ-BCE	60961	01/08/2024	13965	€ 17.096,00	SAL Parziale	28/06/2024	27/08/2024
190	AQ-BCE	60961	12/07/2024	13634	€ 487.025,94	SAL Parziale	28/06/2024	27/08/2024
191	AQ-BCE	60961	12/07/2024	13636	€ 17.096,00	SAL Parziale	28/06/2024	27/08/2024
192	AQ-BCE	60976	01/08/2024	13966	€ 107.184,28	SAL Parziale	15/07/2024	04/09/2024
193	AQ-BCE	61001	09/02/2024	11963	€ 2.618,64	SAL Finale	26/07/2022	12/09/2024
194	AQ-BCE	61001	12/09/2024	14237	€ 4.444,44	SAL Finale	26/07/2022	12/09/2024
195	AQ-BCE	61001	03/10/2022	6530	€ 15.445,38	SAL Finale	26/07/2022	12/09/2024
196	AQ-BCE	61001	03/10/2022	6529	€ 16.075,81	SAL Finale	26/07/2022	12/09/2024
197	AQ-BCE	61001	12/09/2024	14238	€ 4.270,16	SAL Finale	26/07/2022	12/09/2024
198	AQ-BCE	61009	09/08/2024	14076	€ 3.796,99	SAL Servizi	08/08/2024	04/09/2024
199	AQ-BCE	61009	09/08/2024	14077	€ 8.049,58	SAL Servizi	08/08/2024	04/09/2024
200	AQ-BCE	61009	09/08/2024	14078	€ 69.912,86	SAL Servizi	08/08/2024	04/09/2024
201	AQ-BCE	61009	03/09/2024	14173	€ 21.023,59	SAL Servizi	08/08/2024	10/09/2024
202	AQ-BCE	61009	10/09/2024	14227	€ 69.912,86	SAL Servizi	08/08/2024	12/09/2024
203	AQ-BCE	61024	08/08/2024	14074	€ 6.344,00	SAL Parziale	01/08/2024	12/09/2024
204	AQ-BCE	61024	08/08/2024	14075	€ 132.508,17	SAL Parziale	01/08/2024	12/09/2024
205	AQ-BCE	61046	02/08/2024	13996	€ 39.682,67	SAL Parziale	30/07/2024	27/08/2024
206	AQ-BCE	61046	02/08/2024	13998	€ 10.723,26	SAL Parziale	30/07/2024	27/08/2024
207	AQ-BCE	61046	11/08/2024	14102	€ 133.269,51	SAL Parziale	30/07/2024	27/08/2024
208	AQ-BCE	61062	23/07/2024	13786	€ 4.098,47	SAL Finale	04/04/2024	06/09/2024
209	AQ-BCE	61062	04/09/2024	14179	€ 184.957,07	SAL Finale	04/04/2024	12/09/2024
210	AQ-BCE	61062	04/09/2024	14180	€ 99.592,26	SAL Finale	04/04/2024	12/09/2024
211	AQ-BCE	61118	09/08/2024	14095	€ 217.814,63	SAL Parziale	02/08/2024	06/09/2024
212	AQ-BCE	61118	09/08/2024	14096	€ 38.401,54	SAL Parziale	02/08/2024	06/09/2024
213	AQ-BCE	61118	09/08/2024	14097	€ 3.960,27	SAL Parziale	02/08/2024	06/09/2024
214	AQ-BCE	61160	20/07/2024	13743	€ 173.837,27	SAL Parziale	18/07/2024	28/08/2024
215	AQ-BCE	61160	02/08/2024	14002	€ 33.491,65	SAL Parziale	18/07/2024	28/08/2024
216	AQ-BCE	61169	29/08/2024	14148	€ 201.091,46	SAL Parziale	09/08/2024	09/09/2024
217	AQ-BCE	61169	29/08/2024	14145	€ 9.120,04	SAL Parziale	09/08/2024	09/09/2024
218	AQ-BCE	61169	29/08/2024	14146	€ 1.254,71	SAL Parziale	09/08/2024	09/09/2024
219	AQ-BCE	61169	29/08/2024	14147	€ 508,11	SAL Parziale	09/08/2024	09/09/2024
220	AQ-BCE	61274	02/08/2024	13999	€ 49.044,77	SAL Finale	04/10/2023	30/08/2024
221	AQ-BCE	61329	02/08/2024	14001	€ 28.842,08	SAL Servizi	02/08/2024	27/08/2024
222	AQ-BCE	61329	06/08/2024	14036	€ 6.344,00	SAL Servizi	02/08/2024	27/08/2024



Comune dell'Aquila

DIPARTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE

Settore Ricostruzione Privata

Via Avezzano, n° 11 - 67100 L'Aquila

LIQUIDAZIONI RELATIVE AI PROGETTI PRESENTATI AI
SENSI DELLE O.P.C.M. 3779/09-3790/09-3820/10-

data Pubblicazione

24/09/2024

Fatture svincolate a tutto il 16/09/2024 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
223	AQ-BCE	61329	02/08/2024	14000	€ 182.295,02	SAL Servizi	02/08/2024	27/08/2024
224	AQ-BCE	61399	31/08/2024	14158	€ 11.922,95	SAL Parziale	22/08/2024	12/09/2024
225	AQ-BCE	61399	31/08/2024	14160	€ 9.866,88	SAL Parziale	22/08/2024	12/09/2024
226	AQ-BCE	61418	04/09/2024	14177	€ 8.634,92	SAL Parziale	10/08/2024	10/09/2024
227	AQ-BCE	61418	04/09/2024	14178	€ 19.759,75	SAL Parziale	10/08/2024	10/09/2024
228	AQ-BCE	61455	09/09/2024	14215	€ 917,11	SAL Servizi	05/09/2024	10/09/2024
229	AQ-BCE	61455	09/09/2024	14212	€ 545,58	SAL Servizi	05/09/2024	10/09/2024
230	AQ-BCE	61455	09/09/2024	14213	€ 6.878,34	SAL Servizi	05/09/2024	10/09/2024
231	AQ-BCE	61455	09/09/2024	14214	€ 3.668,44	SAL Servizi	05/09/2024	10/09/2024

IL DIRIGENTE

Arch. Roberto EVANGELISTI