



L'AQUILA
2026 Capitale italiana
della Cultura

L'Aquila, 07 novembre 2024

Prot.n. Città dell'Aquila
Prot n° **0118606** del **07/11/2024**
USCITA

AVVISO PUBBLICO

LIQUIDAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E/O PARCELLE PROFESSIONALI

Il Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune dell'Aquila ha pubblicato sul sito del Comune dell'Aquila l'elenco delle disposizioni dirigenziali di pagamento e fatture con nulla osta al pagamento, protocollate in uscita e inviate per posta elettronica certificata (PEC), svincolate a tutto il **5 novembre 2024**, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della legge 99/2013 (Conversione del DL 76/2013), relative agli stati di avanzamento lavori dei progetti presentati dai beneficiari ai sensi delle O.P.C.M. n° 3779/09, 3790/09, 3820/09 e 3881/10, per i contributi relativi al sisma del 6 aprile 2009, da erogare mediante finanziamento agevolato e convenzione ABI/COMUNE.

Le disposizioni di pagamento, per coloro che non hanno ancora comunicato la propria PEC, possono essere ritirate dai beneficiari dei contributi o da un loro delegato presso l'ufficio Front Office del Comune dell'Aquila sito in Via Avezzano 11, negli orari per il pubblico del **lunedì** dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e **mercoledì** dalle ore 15:30 alle 17:00.

Si ricorda che le determine dirigenziali di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, da erogare mediante contributo diretto, sono pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune dell'Aquila.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Carlo CAFAGGI



Fatture svincolate a tutto il 05/11/2024 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna	
1	AQ-MBAC	02868	11/10/2024	14572	€ 1.023,07	SAL Finale	12/07/2021	21/10/2024
2	AQ-MBAC	02868	11/10/2024	14571	€ 1.141,46	SAL Finale	12/07/2021	21/10/2024
3	AQ-MBAC	02868	11/10/2024	14570	€ 191,13	SAL Finale	12/07/2021	21/10/2024
4	AQ-MBAC	02868	11/10/2024	14569	€ 692,40	SAL Finale	12/07/2021	21/10/2024
5	AQ-MBAC	02868	11/10/2024	14568	€ 586,72	SAL Finale	12/07/2021	21/10/2024
6	AQ-MBAC	02868	11/10/2024	14573	€ 426,65	SAL Finale	12/07/2021	21/10/2024
7	AQ-BCE	16522	26/07/2024	13864	€ 6.033,19	SAL Finale	28/06/2024	30/10/2024
8	AQ-BCE	16522	26/07/2024	13863	€ 43.656,97	SAL Finale	28/06/2024	30/10/2024
9	AQ-BCE	16608	02/10/2024	14462	€ 56.810,09	SAL Servizi	13/09/2024	21/10/2024
10	AQ-BCE	16863	24/10/2024	14715	€ 21.207,90	SAL Finale	30/09/2013	30/10/2024
11	AQ-BCE	16863	24/10/2024	14716	€ 2.142,21	SAL Finale	30/09/2013	30/10/2024
12	AQ-BCE	16863	24/10/2024	14717	€ 5.198,77	SAL Finale	30/09/2013	30/10/2024
13	AQ-BCE	17320	17/10/2024	14625	€ 2.425,21	SAL Parziale	03/09/2024	28/10/2024
14	AQ-BCE	17320	28/10/2024	14742	€ 43.523,88	SAL Parziale	03/09/2024	28/10/2024
15	AQ-BCE	17320	28/10/2024	14743	€ 1.483,87	SAL Parziale	03/09/2024	28/10/2024
16	AQ-BCE	19406	16/10/2024	14607	€ 18.935,05	SAL Parziale	23/09/2024	23/10/2024
17	AQ-BCE	19406	04/10/2024	14494	€ 1.341,05	SAL Parziale	23/09/2024	21/10/2024
18	AQ-BCE	19406	16/10/2024	14610	€ 2.045,68	SAL Parziale	23/09/2024	23/10/2024
19	AQ-BCE	19406	16/10/2024	14609	€ 4.408,48	SAL Parziale	23/09/2024	23/10/2024
20	AQ-BCE	19406	16/10/2024	14608	€ 1.025,82	SAL Parziale	23/09/2024	23/10/2024
21	AQ-BCE	19683	13/09/2024	14252	€ 447.294,02	Anticipazione 20	11/09/2024	21/10/2024
22	AQ-BCE	19972	11/10/2024	14575	€ 856,65	SAL Finale	10/08/2022	21/10/2024
23	AQ-BCE	20088	04/10/2024	14496	€ 2.500,62	SAL Parziale	03/07/2024	23/10/2024
24	AQ-BCE	20361	18/10/2024	14648	€ 418.397,85	SAL Parziale	10/10/2024	23/10/2024
25	AQ-BCE	20618	04/10/2024	14489	€ 1.624,08	SAL Finale	10/07/2023	21/10/2024
26	AQ-BCE	21052	25/10/2024	14733	€ 41.469,86	Anticipazione 20	19/09/2024	30/10/2024
27	AQ-BCE	51205	23/07/2024	13784	€ 17.774,42	SAL Servizi	19/07/2024	22/10/2024
28	AQ-BCE	51205	20/05/2024	13079	€ 6.724,60	SAL Servizi	14/05/2024	29/10/2024
29	AQ-BCE	51205	20/05/2024	13082	€ 4.708,39	SAL Servizi	14/05/2024	22/10/2024
30	AQ-BCE	51205	23/07/2024	13785	€ 10.137,15	SAL Servizi	19/07/2024	22/10/2024
31	AQ-BCE	51390	15/10/2024	14588	€ 8.352,56	SAL Finale	26/08/2013	21/10/2024
32	AQ-BCE	51935	20/09/2024	14325	€ 3.618,82	SAL Parziale	20/06/2024	05/11/2024
33	AQ-BCE	51935	20/09/2024	14324	€ 16.842,51	SAL Parziale	20/06/2024	05/11/2024
34	AQ-BCE	51935	20/09/2024	14323	€ 175.455,82	SAL Parziale	20/06/2024	05/11/2024
35	AQ-BCE	52045	14/10/2024	14582	€ 8.510,83	SAL Servizi	10/10/2024	21/10/2024
36	AQ-BCE	52045	14/10/2024	14581	€ 81.517,76	SAL Servizi	10/10/2024	21/10/2024
37	AQ-BCE	52045	10/10/2024	14559	€ 1.285,15	SAL Servizi	10/10/2024	21/10/2024



Fatture svincolate a tutto il 05/11/2024 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
38	AQ-BCE	52045	10/10/2024	14558	€ 16.520,47	SAL Servizi	10/10/2024	21/10/2024
39	AQ-BCE	52085	23/10/2024	14700	€ 5.000,00	SAL Parziale	16/09/2024	30/10/2024
40	AQ-BCE	52085	02/10/2024	14445	€ 5.000,00	SAL Parziale	16/09/2024	21/10/2024
41	AQ-BCE	52085	02/10/2024	14444	€ 63.789,77	SAL Parziale	16/09/2024	21/10/2024
42	AQ-BCE	52200	04/10/2024	14490	€ 3.052,39	SAL Parziale	08/07/2024	21/10/2024
43	AQ-BCE	52300	14/10/2024	14583	€ 5.588,66	SAL Parziale	02/10/2024	21/10/2024
44	AQ-BCE	52300	14/10/2024	14584	€ 4.370,14	SAL Parziale	02/10/2024	21/10/2024
45	AQ-BCE	52300	11/03/2024	12320	€ 5.408,53	SAL Servizi	18/01/2024	18/10/2024
46	AQ-BCE	52300	16/10/2024	14597	€ 524,05	SAL Parziale	02/10/2024	21/10/2024
47	AQ-BCE	52465	04/10/2024	14497	€ 5.490,00	SAL Servizi	24/09/2024	21/10/2024
48	AQ-BCE	52465	04/10/2024	14499	€ 2.732,80	SAL Servizi	24/09/2024	21/10/2024
49	AQ-BCE	52465	04/10/2024	14501	€ 22.693,24	SAL Servizi	24/09/2024	21/10/2024
50	AQ-BCE	52465	14/10/2024	14586	€ 87.585,10	Anticipazione 20	14/10/2024	23/10/2024
51	AQ-BCE	52465	14/10/2024	14587	€ 91.159,99	Anticipazione 20	14/10/2024	23/10/2024
52	AQ-BCE	52495	06/08/2024	14028	€ 130.203,60	SAL Parziale	29/07/2024	23/10/2024
53	AQ-BCE	52495	06/08/2024	14029	€ 125.097,59	SAL Parziale	29/07/2024	23/10/2024
54	AQ-BCE	52585	02/10/2024	14443	€ 7.000,00	SAL Servizi	16/07/2024	21/10/2024
55	AQ-BCE	52705	30/09/2024	14418	€ 39.916,72	SAL Finale	30/05/2024	21/10/2024
56	AQ-BCE	52850	27/09/2024	14393	€ 401.791,08	SAL Parziale	20/09/2024	11/10/2024
57	AQ-BCE	52850	30/09/2024	14403	€ 28.520,94	SAL Parziale	20/09/2024	11/10/2024
58	AQ-BCE	52940	21/10/2024	14661	€ 82.764,92	SAL Parziale	11/10/2024	23/10/2024
59	AQ-BCE	52940	21/10/2024	14662	€ 989,65	SAL Parziale	11/10/2024	23/10/2024
60	AQ-BCE	52940	21/10/2024	14663	€ 5.302,08	SAL Parziale	11/10/2024	23/10/2024
61	AQ-BCE	53015	03/10/2024	14482	€ 491.539,04	SAL Parziale	23/09/2024	21/10/2024
62	AQ-BCE	53015	03/10/2024	14483	€ 11.603,85	SAL Parziale	23/09/2024	21/10/2024
63	AQ-BCE	53015	03/10/2024	14484	€ 2.100,00	SAL Parziale	23/09/2024	21/10/2024
64	AQ-BCE	53015	03/10/2024	14485	€ 17.559,48	SAL Parziale	23/09/2024	21/10/2024
65	AQ-BCE	53030	08/10/2024	14553	€ 20.802,00	SAL Parziale	16/09/2024	21/10/2024
66	AQ-BCE	53030	08/10/2024	14552	€ 1.110,63	SAL Parziale	16/09/2024	21/10/2024
67	AQ-BCE	53035	28/08/2024	14139	€ 1.068,57	SAL Parziale	08/08/2024	30/10/2024
68	AQ-BCE	53035	28/08/2024	14140	€ 1.232,24	SAL Parziale	08/08/2024	30/10/2024
69	AQ-BCE	53035	28/08/2024	14137	€ 6.527,68	SAL Parziale	08/08/2024	30/10/2024
70	AQ-BCE	53230	23/09/2024	14343	€ 156.423,89	Anticipazione 20	30/08/2024	21/10/2024
71	AQ-BCE	53230	23/09/2024	14342	€ 104.282,60	Anticipazione 20	30/08/2024	21/10/2024
72	AQ-BCE	53240	02/10/2024	14450	€ 2.882,99	SAL Servizi	02/10/2024	21/10/2024
73	AQ-BCE	53240	02/10/2024	14451	€ 7.952,94	SAL Servizi	02/10/2024	21/10/2024
74	AQ-BCE	53240	02/10/2024	14452	€ 5.454,11	SAL Servizi	02/10/2024	21/10/2024



Fatture svincolate a tutto il 05/11/2024 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
75	AQ-BCE	53240	02/10/2024	14449	€ 2.322,98	SAL Servizi	02/10/2024	21/10/2024
76	AQ-BCE	53240	02/10/2024	14453	€ 429,95	SAL Servizi	02/10/2024	21/10/2024
77	AQ-BCE	53240	02/10/2024	14455	€ 11.985,85	SAL Servizi	02/10/2024	21/10/2024
78	AQ-BCE	53240	02/10/2024	14454	€ 6.706,61	SAL Servizi	02/10/2024	21/10/2024
79	AQ-BCE	53240	02/10/2024	14448	€ 4.117,84	SAL Servizi	02/10/2024	21/10/2024
80	AQ-BCE	60013	02/10/2024	14469	€ 2.533,21	SAL Parziale	17/09/2024	21/10/2024
81	AQ-BCE	60013	02/10/2024	14468	€ 2.533,21	SAL Parziale	17/09/2024	21/10/2024
82	AQ-BCE	60013	02/10/2024	14470	€ 2.557,57	SAL Parziale	17/09/2024	21/10/2024
83	AQ-BCE	60013	02/10/2024	14471	€ 2.533,21	SAL Parziale	17/09/2024	21/10/2024
84	AQ-BCE	60031	10/10/2024	14560	€ 36.295,29	SAL Parziale	29/09/2024	21/10/2024
85	AQ-BCE	60031	10/10/2024	14561	€ 3.411,29	SAL Parziale	29/09/2024	21/10/2024
86	AQ-BCE	60076	30/09/2024	14417	€ 70,06	SAL Parziale	20/09/2024	10/10/2024
87	AQ-BCE	60076	02/10/2024	14456	€ 150.764,82	SAL Parziale	20/09/2024	10/10/2024
88	AQ-BCE	60076	30/09/2024	14416	€ 490,47	SAL Parziale	20/09/2024	10/10/2024
89	AQ-BCE	60076	30/09/2024	14415	€ 6.360,90	SAL Parziale	20/09/2024	10/10/2024
90	AQ-BCE	60076	30/09/2024	14414	€ 5.427,05	SAL Parziale	20/09/2024	10/10/2024
91	AQ-BCE	60076	30/09/2024	14413	€ 3.819,23	SAL Parziale	20/09/2024	10/10/2024
92	AQ-BCE	60103	24/09/2024	14372	€ 1.125.668,21	Anticipazione 20	06/08/2024	21/10/2024
93	AQ-BCE	60139	08/10/2024	14528	€ 80.447,90	SAL Parziale	30/09/2024	18/10/2024
94	AQ-BCE	60139	08/10/2024	14530	€ 2.398,89	SAL Parziale	30/09/2024	18/10/2024
95	AQ-BCE	60139	08/10/2024	14531	€ 186,00	SAL Parziale	30/09/2024	18/10/2024
96	AQ-BCE	60139	08/10/2024	14532	€ 4.752,06	SAL Parziale	30/09/2024	18/10/2024
97	AQ-BCE	60139	08/10/2024	14538	€ 1.016,31	SAL Parziale	30/09/2024	18/10/2024
98	AQ-BCE	60196	10/01/2024	11645	€ 3.943,48	SAL Finale	12/12/2023	29/10/2024
99	AQ-BCE	60196	13/09/2024	14244	€ 207.655,62	SAL Finale	12/12/2023	29/10/2024
100	AQ-BCE	60196	13/09/2024	14243	€ 91.292,94	SAL Finale	12/12/2023	29/10/2024
101	AQ-BCE	60203	02/10/2024	14457	€ 49.149,12	SAL Servizi	25/07/2024	21/10/2024
102	AQ-BCE	60203	02/10/2024	14458	€ 465.945,96	SAL Servizi	25/07/2024	21/10/2024
103	AQ-BCE	60203	02/10/2024	14459	€ 6.396,00	SAL Servizi	25/07/2024	21/10/2024
104	AQ-BCE	60203	02/10/2024	14460	€ 1.694.259,40	Anticipazione 20	26/08/2024	21/10/2024
105	AQ-BCE	60203	02/10/2024	14461	€ 345.296,89	Anticipazione 20	26/08/2024	21/10/2024
106	AQ-BCE	60261	30/09/2024	14407	€ 2.083,88	SAL Finale	02/04/2024	11/10/2024
107	AQ-BCE	60261	30/09/2024	14408	€ 5.181,58	SAL Finale	02/04/2024	11/10/2024
108	AQ-BCE	60261	30/09/2024	14406	€ 993,96	SAL Finale	02/04/2024	11/10/2024
109	AQ-BCE	60261	08/10/2024	14527	€ 2.857,40	SAL Finale	02/04/2024	21/10/2024
110	AQ-BCE	60316	24/10/2024	14712	€ 16.234,87	SAL Parziale	22/10/2024	24/10/2024
111	AQ-BCE	60316	24/10/2024	14713	€ 259.961,20	SAL Parziale	22/10/2024	24/10/2024



Fatture svincolate a tutto il 05/11/2024 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna	
112	AQ-BCE	60316	24/10/2024	14714	€ 360.696,16	SAL Parziale	22/10/2024	24/10/2024
113	AQ-BCE	60347	08/08/2024	14066	€ 100.053,72	Anticipazione 20	08/08/2024	21/10/2024
114	AQ-BCE	60354	18/07/2024	13727	€ 410,75	SAL Finale	09/06/2023	29/10/2024
115	AQ-BCE	60354	25/10/2024	14725	€ 1.468,92	SAL Finale	09/06/2023	30/10/2024
116	AQ-BCE	60354	18/07/2024	13729	€ 43.049,76	SAL Finale	09/06/2023	29/10/2024
117	AQ-BCE	60354	25/10/2024	14724	€ 2.997,58	SAL Finale	09/06/2023	30/10/2024
118	AQ-BCE	60354	18/07/2024	13728	€ 2.426,72	SAL Finale	09/06/2023	29/10/2024
119	AQ-BCE	60433	26/06/2024	13470	€ 940,87	SAL Servizi	26/06/2024	22/10/2024
120	AQ-BCE	60433	11/04/2024	12671	€ 8.467,80	SAL Servizi	11/04/2024	22/10/2024
121	AQ-BCE	60436	25/10/2024	14729	€ 12.449,74	SAL Parziale	15/10/2024	31/10/2024
122	AQ-BCE	60436	25/10/2024	14730	€ 242.668,34	SAL Parziale	15/10/2024	31/10/2024
123	AQ-BCE	60436	25/10/2024	14731	€ 25.376,00	SAL Parziale	15/10/2024	31/10/2024
124	AQ-BCE	60436	25/10/2024	14732	€ 55.509,67	SAL Parziale	15/10/2024	31/10/2024
125	AQ-BCE	60459	18/10/2024	14628	€ 49.119,54	SAL Parziale	10/10/2024	23/10/2024
126	AQ-BCE	60465	24/10/2024	14722	€ 29.544,03	SAL Servizi	15/10/2024	30/10/2024
127	AQ-BCE	60465	16/10/2024	14613	€ 8.513,77	SAL Servizi	15/10/2024	30/10/2024
128	AQ-BCE	60465	16/10/2024	14614	€ 3.393,79	SAL Servizi	15/10/2024	30/10/2024
129	AQ-BCE	60465	16/10/2024	14615	€ 516,43	SAL Servizi	15/10/2024	30/10/2024
130	AQ-BCE	60494	07/10/2024	14509	€ 395.561,77	SAL Parziale	06/09/2024	21/10/2024
131	AQ-BCE	60494	07/10/2024	14510	€ 5.827,37	SAL Parziale	06/09/2024	21/10/2024
132	AQ-BCE	60497	23/09/2024	14345	€ 150.512,53	SAL Parziale	16/09/2024	23/10/2024
133	AQ-BCE	60528	08/10/2024	14542	€ 684.946,02	SAL Parziale	04/10/2024	29/10/2024
134	AQ-BCE	60528	25/10/2024	14726	€ 4.987,50	SAL Parziale	04/10/2024	30/10/2024
135	AQ-BCE	60528	25/10/2024	14727	€ 712,50	SAL Parziale	04/10/2024	30/10/2024
136	AQ-BCE	60528	25/10/2024	14728	€ 12.180,48	SAL Parziale	04/10/2024	30/10/2024
137	AQ-BCE	60568	23/10/2024	14706	€ 55.589,36	SAL Finale	07/03/2024	30/10/2024
138	AQ-BCE	60573	07/10/2024	14511	€ 119.243,61	SAL Parziale	01/10/2024	18/10/2024
139	AQ-BCE	60573	07/10/2024	14512	€ 9.331,23	SAL Parziale	01/10/2024	18/10/2024
140	AQ-BCE	60606	08/10/2024	14550	€ 200.586,87	SAL Parziale	19/09/2024	29/10/2024
141	AQ-BCE	60606	08/10/2024	14549	€ 18.702,31	SAL Parziale	19/09/2024	29/10/2024
142	AQ-BCE	60606	03/10/2024	14479	€ 15.211,22	SAL Servizi	23/08/2024	21/10/2024
143	AQ-BCE	60606	03/10/2024	14478	€ 76.056,04	SAL Servizi	23/08/2024	21/10/2024
144	AQ-BCE	60606	03/10/2024	14477	€ 38.028,03	SAL Servizi	23/08/2024	21/10/2024
145	AQ-BCE	60606	08/10/2024	14551	€ 5.000,00	SAL Parziale	19/09/2024	29/10/2024
146	AQ-BCE	60674	15/10/2024	14589	€ 7.561,19	SAL Servizi	21/05/2024	30/10/2024
147	AQ-BCE	60674	15/10/2024	14590	€ 15.161,15	SAL Servizi	21/05/2024	30/10/2024
148	AQ-BCE	60674	15/10/2024	14591	€ 4.596,24	SAL Servizi	21/05/2024	30/10/2024



Fatture svincolate a tutto il **05/11/2024** e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
149	AQ-BCE	60674	15/10/2024	14593	€ 751,98	SAL Servizi	21/05/2024	30/10/2024
150	AQ-BCE	60674	15/10/2024	14594	€ 4.176,45	SAL Servizi	21/05/2024	30/10/2024
151	AQ-BCE	60696	06/09/2024	14197	€ 29.483,40	SAL Servizi	29/08/2024	23/10/2024
152	AQ-BCE	60696	06/09/2024	14198	€ 4.950,00	SAL Servizi	29/08/2024	23/10/2024
153	AQ-BCE	60696	06/09/2024	14196	€ 1.016,86	SAL Servizi	29/08/2024	23/10/2024
154	AQ-BCE	60696	04/09/2024	14186	€ 5.124,79	SAL Servizi	29/08/2024	23/10/2024
155	AQ-BCE	60696	06/09/2024	14194	€ 2.817,05	SAL Servizi	29/08/2024	23/10/2024
156	AQ-BCE	60696	04/09/2024	14187	€ 7.411,39	SAL Servizi	29/08/2024	23/10/2024
157	AQ-BCE	60696	06/09/2024	14195	€ 4.311,48	SAL Servizi	29/08/2024	23/10/2024
158	AQ-BCE	60696	22/10/2024	14680	€ 5.124,78	SAL Servizi	29/08/2024	23/10/2024
159	AQ-BCE	60755	05/07/2024	13575	€ 97.508,03	SAL Parziale	29/06/2024	18/10/2024
160	AQ-BCE	60755	26/08/2024	14112	€ 5.244,88	SAL Parziale	29/06/2024	18/10/2024
161	AQ-BCE	60755	26/08/2024	14113	€ 376,44	SAL Parziale	29/06/2024	18/10/2024
162	AQ-BCE	60767	09/07/2024	13592	€ 71.899,60	SAL Finale	10/06/2024	18/10/2024
163	AQ-BCE	60767	09/07/2024	13593	€ 10.783,11	SAL Finale	10/06/2024	18/10/2024
164	AQ-BCE	60769	03/10/2024	14473	€ 240,77	SAL Parziale	25/09/2024	29/10/2024
165	AQ-BCE	60769	03/10/2024	14474	€ 5.918,10	SAL Parziale	25/09/2024	29/10/2024
166	AQ-BCE	60769	03/10/2024	14475	€ 2.957,49	SAL Parziale	25/09/2024	29/10/2024
167	AQ-BCE	60769	03/10/2024	14476	€ 1.900,00	SAL Parziale	25/09/2024	29/10/2024
168	AQ-BCE	60769	03/10/2024	14472	€ 155.083,47	SAL Parziale	25/09/2024	29/10/2024
169	AQ-BCE	60823	17/09/2024	14271	€ 5.840,97	SAL Finale	20/09/2023	23/10/2024
170	AQ-BCE	60823	17/09/2024	14268	€ 5.222,38	SAL Finale	20/09/2023	23/10/2024
171	AQ-BCE	60823	17/09/2024	14267	€ 4.266,41	SAL Finale	20/09/2023	23/10/2024
172	AQ-BCE	60823	17/09/2024	14269	€ 8.354,47	SAL Finale	20/09/2023	23/10/2024
173	AQ-BCE	60823	17/09/2024	14270	€ 1.732,70	SAL Finale	20/09/2023	23/10/2024
174	AQ-BCE	60825	16/10/2024	14600	€ 209.150,46	SAL Parziale	11/10/2024	18/10/2024
175	AQ-BCE	60825	16/10/2024	14601	€ 68.340,89	SAL Parziale	11/10/2024	18/10/2024
176	AQ-BCE	60829	13/09/2024	14245	€ 19.892,19	SAL Finale	31/05/2024	29/10/2024
177	AQ-BCE	60829	13/09/2024	14246	€ 2.386,02	SAL Finale	31/05/2024	29/10/2024
178	AQ-BCE	60829	13/09/2024	14247	€ 888,16	SAL Finale	31/05/2024	29/10/2024
179	AQ-BCE	60829	13/09/2024	14248	€ 302,35	SAL Finale	31/05/2024	29/10/2024
180	AQ-BCE	60829	11/10/2024	14562	€ 1.737,69	SAL Finale	31/05/2024	29/10/2024
181	AQ-BCE	60859	01/10/2024	14421	€ 14.409,73	SAL Servizi	28/05/2024	21/10/2024
182	AQ-BCE	60877	30/09/2024	14411	€ 1.093,35	SAL Parziale	22/07/2024	11/10/2024
183	AQ-BCE	60877	30/09/2024	14410	€ 281,00	SAL Parziale	22/07/2024	11/10/2024
184	AQ-BCE	60892	07/10/2024	14525	€ 159.968,92	SAL Parziale	02/10/2024	10/10/2024
185	AQ-BCE	60892	07/10/2024	14523	€ 1.397,31	SAL Parziale	02/10/2024	10/10/2024



Fatture svincolate a tutto il 05/11/2024 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
186	AQ-BCE	60892	07/10/2024	14524	€ 9.625,82	SAL Parziale	02/10/2024	10/10/2024
187	AQ-BCE	60908	01/10/2024	14431	€ 28.347,51	SAL Servizi	01/10/2024	21/10/2024
188	AQ-BCE	60908	01/10/2024	14433	€ 45.908,01	SAL Servizi	01/10/2024	21/10/2024
189	AQ-BCE	60908	01/10/2024	14434	€ 9.949,01	SAL Servizi	01/10/2024	21/10/2024
190	AQ-BCE	60908	01/10/2024	14435	€ 15.723,24	SAL Servizi	01/10/2024	21/10/2024
191	AQ-BCE	60908	09/10/2024	14555	€ 6.788,04	SAL Servizi	01/10/2024	21/10/2024
192	AQ-BCE	60909	01/10/2024	14441	€ 10.967,79	SAL Servizi	01/10/2024	21/10/2024
193	AQ-BCE	60909	21/10/2024	14656	€ 11.982,98	SAL Servizi	01/10/2024	30/10/2024
194	AQ-BCE	60909	01/10/2024	14442	€ 42.265,31	SAL Servizi	01/10/2024	29/10/2024
195	AQ-BCE	60909	01/10/2024	14439	€ 12.922,68	SAL Servizi	01/10/2024	29/10/2024
196	AQ-BCE	60909	01/10/2024	14437	€ 52.138,40	SAL Servizi	01/10/2024	29/10/2024
197	AQ-BCE	60909	01/10/2024	14436	€ 2.000,00	SAL Servizi	01/10/2024	29/10/2024
198	AQ-BCE	60909	01/10/2024	14440	€ 19.547,23	SAL Servizi	01/10/2024	21/10/2024
199	AQ-BCE	61002	14/10/2024	14580	€ 160.001,99	SAL Parziale	23/07/2020	23/10/2024
200	AQ-BCE	61002	14/10/2024	14579	€ 160.001,99	SAL Parziale	23/07/2020	23/10/2024
201	AQ-BCE	61027	21/10/2024	14664	€ 3.061,57	SAL Servizi	05/09/2024	23/10/2024
202	AQ-BCE	61027	21/10/2024	14665	€ 3.061,57	SAL Servizi	05/09/2024	23/10/2024
203	AQ-BCE	61027	21/10/2024	14667	€ 2.788,31	SAL Servizi	05/09/2024	23/10/2024
204	AQ-BCE	61027	22/10/2024	14682	€ 4.082,08	SAL Servizi	05/09/2024	23/10/2024
205	AQ-BCE	61027	22/10/2024	14683	€ 56.792,44	SAL Servizi	05/09/2024	23/10/2024
206	AQ-BCE	61027	22/10/2024	14684	€ 362.005,93	Anticipazione 20	10/10/2024	23/10/2024
207	AQ-BCE	61062	17/10/2024	14624	€ 1.500,00	SAL Finale	04/04/2024	23/10/2024
208	AQ-BCE	61168	27/09/2024	14391	€ 3.783,41	SAL Servizi	24/09/2024	11/10/2024
209	AQ-BCE	61168	01/10/2024	14419	€ 28.971,31	SAL Servizi	24/09/2024	11/10/2024
210	AQ-BCE	61168	27/09/2024	14390	€ 5.164,03	SAL Servizi	24/09/2024	11/10/2024
211	AQ-BCE	61289	04/10/2024	14503	€ 22.412,81	SAL Finale	02/01/2024	21/10/2024
212	AQ-BCE	61289	04/10/2024	14502	€ 29.977,57	SAL Finale	02/01/2024	21/10/2024
213	AQ-BCE	61312	22/10/2024	14670	€ 44.141,30	SAL Parziale	21/10/2024	22/10/2024
214	AQ-BCE	61313	01/10/2024	14428	€ 27.041,97	SAL Servizi		21/10/2024
215	AQ-BCE	61340	17/10/2024	14619	€ 16.597,39	SAL Parziale	11/10/2024	28/10/2024
216	AQ-BCE	61340	17/10/2024	14620	€ 7.438,41	SAL Parziale	11/10/2024	28/10/2024
217	AQ-BCE	61340	17/10/2024	14621	€ 154.118,66	SAL Parziale	11/10/2024	28/10/2024
218	AQ-BCE	61340	17/10/2024	14622	€ 66.389,58	SAL Parziale	11/10/2024	28/10/2024
219	AQ-BCE	61340	21/10/2024	14655	€ 11.137,73	SAL Parziale	11/10/2024	28/10/2024
220	AQ-BCE	61340	29/10/2024	14779	€ 11.137,73	SAL Parziale	11/10/2024	30/10/2024
221	AQ-BCE	61362	22/10/2024	14677	€ 4.130,66	SAL Servizi	15/10/2024	23/10/2024
222	AQ-BCE	61362	22/10/2024	14678	€ 688,44	SAL Servizi	15/10/2024	23/10/2024



Comune dell'Aquila

DIPARTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE

Settore Ricostruzione Privata

Via Avezzano, n° 11 - 67100 L'Aquila

LIQUIDAZIONI RELATIVE AI PROGETTI PRESENTATI AI
SENSI DELLE O.P.C.M. 3779/09-3790/09-3820/10-

data Pubblicazione

07/11/2024

Fatture svincolate a tutto il 05/11/2024 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
223 AQ-BCE	61362	22/10/2024	14679	€ 4.130,68	SAL Servizi	15/10/2024	23/10/2024

IL DIRIGENTE
Arch. Roberto EVANGELISTI

Disposizioni di pagamento in uscita dal 05/11/2024, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Pratica	Numero	Documento	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	validata il	NOTE
AQ-BCE	09545	disp_pag	481332*		SAL FINALE		29/10/2024	

IL DIRIGENTE
Arch. Roberto EVANGELISTI



* Indica che il documento è stato ritirato oppure spedito via PEC al Committente della pratica