




Comune dell'Aquila

DIPARTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE

Settore Ricostruzione Privata

Servizio Liquidazione Contributi per la Ricostruzione Privata



Città dell'Aquila

Prot n° 0081772 del 27/08/2018

Prot.n.

USCITA

AVVISO PUBBLICO

LIQUIDAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E/O PARCELLE PROFESSIONALI

Il Settore Ricostruzione Privata del Comune dell'Aquila ha pubblicato sul sito del Comune dell'Aquila l'elenco delle disposizioni dirigenziali di pagamento e fatture con nulla osta al pagamento, protocollate in uscita dal **1 al 23 Agosto 2018**, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della legge 99/2013 (Conversione del DL 76/2013), relative agli stati di avanzamento lavori dei progetti presentati dai beneficiari ai sensi delle O.P.C.M. n° 3779/09, 3790/09, 3820/09 e 3881/10, per i contributi relativi al sisma del 6 Aprile 2009, da erogare mediante finanziamento agevolato e convenzione ABI/COMUNE.

Le disposizioni di pagamento possono essere ritirate dai beneficiari dei contributi o da un loro delegato presso l'ufficio Front Office del Comune dell'Aquila sito in Via Avezzano 11, negli orari per il pubblico dal **Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 ed il Mercoledì dalle ore 15:30 alle 17:00**.

Si ricorda che le determinazioni dirigenziali di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, da erogare mediante contributo diretto, sono pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune dell'Aquila.

L'Aquila, li 24/08/2018

IL DIRIGENTE AD INTERIM


Dott. Ing. Lucio NARDIS



Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Privata

Servizio Liquidazione Contributi per la Ricostruzione Privata



LIQUIDAZIONI RELATIVE AI PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DELLE O.P.C.M. 3779/09,3790/09,3820/09 E 3881/10

Pratiche protocollate in uscita dal 1 al 23 Agosto 2018 per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della legge 99/2013 (Conversione del DL 76/2013)

PROVVEDIMENTO	N°	S.A.L.	A TUTTO IL	DATA VIDIMAZIONE/DETERMINA
AQ-MBAC-	44	S.A.L. FINALE	29/01/18	07/08/18
AQ-MBAC-	1804	tecniche		14/08/18
AQ-MBAC-	10629	tecniche		07/08/18
AQ-BCE-	11182	S.A.L. FINALE	12/02/18	10/08/18
AQ-BCE-	11753	S.A.L. FINALE	16/08/14	21/08/18
AQ-BCE-	12479	S.A.L. FINALE	24/08/15	03/08/18
AQ-BCE-	13748	tecniche		07/08/18
AQ-BCE-	14421	tecniche		06/08/18
AQ-BCE-	14434	tecniche		03/08/18
AQ-MBAC-	14558	S.A.L. 27	10/04/18	21/08/18
AQ-BCE-	14590	S.A.L. FINALE	11/04/18	01/08/18
AQ-BCE-	15059	tecniche		10/08/18
AQ-BCE-	15151	S.A.L. FINALE	29/07/17	21/08/18
AQ-BCE-	15426	S.A.L.3	08/05/18	08/08/18
AQ-BCE-	15781	S.A.L. 7	25/06/18	01/08/18
AQ-BCE-	15939	tecniche		02/08/18
AQ-BCE-	15940	tecniche		02/08/18
AQ-BCE-	15943	tecniche		02/08/18
AQ-BCE-	15944	tecniche		01/08/18
AQ-BCE-	16195	S.A.L. FINALE	12/02/16	01/08/18
AQ-BCE-	16345	tecniche		10/08/18
AQ-BCE-	16661	S.A.L. 5	18/06/18	10/08/18
AQ-BCE-	16661	S.A.L. 5	18/06/18	13/08/18
AQ-BCE-	16823	S.A.L. 5	02/07/18	03/08/18
AQ-BCE-	16915	tecniche		06/08/18
AQ-BCE-	16998	S.A.L. 1	14/05/18	02/08/18
AQ-BCE-	16998	tecniche		07/08/18
AQ-BCE-	17047	S.A.L.7	20/06/18	06/08/18
AQ-BCE-	17055	tecniche		13/08/18
AQ-BCE-	17294	tecniche		02/08/18
AQ-MBAC-	17375	S.A.L. 1	27/06/11	07/08/18
AQ-BCE-	17443	tecniche		21/08/18
AQ-BCE-	17471	S.A.L. 5	18/07/18	08/08/18

AQ-BCE-	17471	S.A.L. 5	06/07/18	22/08/18
AQ-BCE-	17660	S.A.L. 5	26/06/18	02/08/18
AQ-BCE-	17786	S.A.L. 1	23/06/18	10/08/18
AQ-BCE-	17853	S.A.L. 1	18/02/16	20/08/18
AQ-BCE-	17859	tecniche		01/08/18
AQ-BCE-	17922	tecniche		07/08/18
AQ-BCE-	17924	tecniche		07/08/18
AQ-BCE-	17926	tecniche		21/08/18
AQ-BCE-	17929	tecniche		22/08/18
AQ-BCE-	17988	tecniche		07/08/18
AQ-BCE-	18083	S.A.L. 18	07/06/18	21/08/18
AQ-BCE-	18104	S.A.L. 4	13/07/18	14/08/18
AQ-BCE-	18126	tecniche		14/08/18
AQ-BCE-	18130	S.A.L. 1	23/06/18	13/08/18
AQ-BCE-	18194	S.A.L. 8	05/07/18	21/08/18
AQ-BCE-	18199	tecniche		13/08/18
AQ-BCE-	18245	S.A.L. 6	25/10/17	02/08/18
AQ-BCE-	18371	S.A.L. FINALE	27/09/17	13/08/18
AQ-BCE-	18419	S.A.L.6	23/05/18	07/08/18
AQ-BCE-	18419	tecniche		13/08/18
AQ-BCE-	18441	tecniche		13/08/18
AQ-MBAC-	18463-2	tecniche		03/08/18
AQ-BCE-	18520	S.A.L. 5	23/11/17	01/08/18
AQ-BCE-	18584	S.A.L. 2	03/07/18	22/08/18
AQ-BCE-	18600	S.A.L.6	13/07/18	22/08/18
AQ-BCE-	18701	tecniche		01/08/18
AQ-BCE-	18701	tecniche		02/08/18
AQ-BCE-	18701	S.A.L. 1	29/06/18	08/08/18
AQ-BCE-	18742	tecniche		10/08/18
AQ-BCE-	18913	tecniche		06/08/18
AQ-BCE-	18915	S.A.L.3	10/07/18	10/08/18
AQ-BCE-	18918	S.A.L. 1	11/04/18	01/08/18
AQ-BCE-	19107	tecniche		22/08/18
AQ-BCE-	19207	S.A.L. 2	06/07/18	22/08/18
AQ-BCE-	19233	S.A.L.3	20/06/18	02/08/18
AQ-BCE-	19347	S.A.L. 4	31/07/18	22/08/18
AQ-BCE-	19357	tecniche		02/08/18
AQ-BCE-	19424	S.A.L. 2	05/12/17	21/08/18
AQ-BCE-	19493	tecniche		02/08/18
AQ-BCE-	19493	tecniche		03/08/18
AQ-BCE-	19663	S.A.L. 5	12/07/18	10/08/18
AQ-BCE-	19742	S.A.L. 2	22/05/18	03/08/18
AQ-BCE-	19773	tecniche		14/08/18
AQ-BCE-	19814	S.A.L.3	22/06/18	14/08/18
AQ-BCE-	19902	S.A.L.6	25/06/18	08/08/18
AQ-BCE-	19933	S.A.L. 2	25/06/18	01/08/18
AQ-BCE-	20081	S.A.L. 5	03/07/18	13/08/18
AQ-BCE-	20087	tecniche		07/08/18
AQ-BCE-	20117	S.A.L. 1	10/07/18	06/08/18
AQ-BCE-	20118	S.A.L. 1	10/07/18	14/08/18

AQ-BCE-	20157	S.A.L. 2-tecniche	30/07/18	13/08/18
AQ-BCE-	20363	tecniche		07/08/18
AQ-BCE-	20363	tecniche		08/08/18
AQ-BCE-	20424	S.A.L.3	04/06/18	07/08/18
AQ-BCE-	20441	S.A.L. 1	03/08/18	22/08/18
AQ-BCE-	20852	S.A.L. 2	07/06/18	02/08/18
AQ-BCE-	50025	S.A.L. 1	29/06/18	13/08/18
AQ-BCE-	50026	S.A.L.3	08/06/18	14/08/18
AQ-BCE-	50027	S.A.L.6	30/04/18	22/08/18
AQ-BCE-	50036	S.A.L. FINALE	20/04/18	10/08/18
AQ-BCE-	50041	S.A.L.3	10/07/18	10/08/18
AQ-BCE-	50066	tecniche		13/08/18
AQ-BCE-	50066	S.A.L. 11	30/04/18	14/08/18
AQ-BCE-	50069	S.A.L. 7	09/07/18	13/08/18
AQ-BCE-	50296	S.A.L.3	29/06/18	02/08/18
AQ-BCE-	51200	S.A.L. 1	11/05/18	03/08/18
AQ-BCE-	51305	tecniche		14/08/18
AQ-BCE-	51340	S.A.L.7	13/07/18	08/08/18
AQ-BCE-	51370	S.A.L.6	19/06/18	10/08/18
AQ-BCE-	51380	S.A.L. 1	29/06/18	02/08/18
AQ-BCE-	51435	S.A.L. 5	21/06/18	01/08/18
AQ-BCE-	51500	S.A.L.3	01/08/18	14/08/18
AQ-BCE-	51511	S.A.L. 4	30/04/18	01/08/18
AQ-BCE-	51511	S.A.L. 4	30/04/18	13/08/18
AQ-BCE-	51555	tecniche		13/08/18
AQ-BCE-	51605	tecniche		14/08/18
AQ-BCE-	51690	tecniche		13/08/18
AQ-BCE-	51735	tecniche		06/08/18
AQ-BCE-	51735	S.A.L.8	03/07/18	07/08/18
AQ-BCE-	51895	tecniche		07/08/18
AQ-BCE-	52085	tecniche		02/08/18
AQ-BCE-	52180	S.A.L. 2	27/06/18	01/08/18
AQ-BCE-	52445	S.A.L. 1	01/06/18	07/08/18
AQ-BCE-	52700	S.A.L. 1	30/06/18	14/08/18
AQ-BCE-	52720	S.A.L. 2	29/05/18	22/08/18
AQ-BCE-	52780	tecniche		14/08/18
AQ-BCE-	52885	S.A.L. 2	19/07/18	08/08/18
AQ-BCE-	53040	tecniche		02/08/18
AQ-BCE-	53250	S.A.L. 1	30/05/18	13/08/18
AQ-BCE-	53255	tecniche		01/08/18
AQ-BCE-	60041	S.A.L. 1	02/07/18	03/08/18
AQ-BCE-	60052	S.A.L. 1	25/07/18	03/08/18
AQ-BCE-	60066	S.A.L. 1	15/06/18	07/08/18
AQ-BCE-	60086	S.A.L. 4	15/05/18	02/08/18
AQ-BCE-	60095	S.A.L.7	28/07/17	06/08/18
AQ-BCE-	60107	S.A.L. 2	30/07/18	22/08/18
AQ-BCE-	60114	tecniche		22/08/18
AQ-BCE-	60132	S.A.L. 1	27/04/18	01/08/18
AQ-BCE-	60204	S.A.L. 1	06/07/18	13/08/18
AQ-BCE-	60218	S.A.L. 1	03/08/18	14/08/18

AQ-BCE-	60246	S.A.L. 2	22/06/18	09/08/18
AQ-BCE-	60263	S.A.L. 1	25/06/18	08/08/18
AQ-BCE-	60362	S.A.L. 1	01/06/18	13/08/18
AQ-BCE-	60540	tecniche		21/08/18
AQ-BCE-	60596	tecniche		22/08/18
AQ-BCE-	60604	tecniche		13/08/18
AQ-BCE-	60626	S.A.L. 1	03/07/18	13/08/18
AQ-BCE-	60626	tecniche		22/08/18
AQ-BCE-	60675	S.A.L. 1	02/07/18	21/08/18
AQ-BCE-	60796	tecniche		21/08/18
AQ-BCE-	60987	tecniche		10/08/18
AQ-BCE-	61140	tecniche		07/08/18
AQ-BCE-	61148	S.A.L. 4	04/06/18	14/08/18

L'AQUILA, 23.08.18

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Dott. Ing. Lucio Nardis

