




Comune dell'Aquila
DIPARTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE
Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni
Servizio Liquidazione Contributi

Città dell'Aquila
Prot n° 0085475 del 09/08/2019

USCITA



Prot.n.

AVVISO PUBBLICO

LIQUIDAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E/O PARCELLE PROFESSIONALI

Il Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune dell'Aquila ha pubblicato sul sito del Comune dell'Aquila l'elenco delle disposizioni dirigenziali di pagamento e fatture con nulla osta al pagamento, protocollate in uscita dal **1 al 8 Agosto 2019**, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della legge 99/2013 (Conversione del DL 76/2013), relative agli stati di avanzamento lavori dei progetti presentati dai beneficiari ai sensi delle O.P.C.M. n° 3779/09, 3790/09, 3820/09 e 3881/10, per i contributi relativi al sisma del 6 Aprile 2009, da erogare mediante finanziamento agevolato e convenzione ABI/COMUNE.

Le disposizioni di pagamento possono essere ritirate dai beneficiari dei contributi o da un loro delegato presso l'ufficio Front Office del Comune dell'Aquila sito in Via Avezzano 11, negli orari per il pubblico dal **Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 ed il Mercoledì dalle ore 15:30 alle 17:00**.

Si ricorda che le determine dirigenziali di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, da erogare mediante contributo diretto, sono pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune dell'Aquila.

L'Aquila, li 09/08/2019


IL DIRIGENTE

Arch. Roberto EVANGELISTI



Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Privata
Servizio Liquidazione Contributi



LIQUIDAZIONI RELATIVE AI PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DELLE O.P.C.M. 3779/09,3790/09,3820/09
E 3881/10

Pratiche protocollate in uscita dal 25 Giugno al 4 Luglio 2019 per l'applicazione delle norme di cui
all'art. 11 comma 11 bis della legge 99/2013 (Conversione del DL 76/2013)

PROVVEDIMENTO	N°	S.A.L.	A TUTTO IL	DATA VIDIMAZIONE/DETERMINA
AQ-BCE-	1199	S.A.L. Finale	21/01/19	02/08/19
AQ-MBAC-	8613	tecniche		07/08/19
AQ-BCE-	14209	S.A.L. Finale	14/12/16	01/08/19
AQ-BCE-	14407	S.A.L. Finale	02/08/18	02/08/19
AQ-BCE-	14495	S.A.L. Finale	21/06/18	01/08/19
AQ-BCE-	15010	S.A.L. 1	20/06/19	08/08/19
AQ-BCE-	16686	S.A.L. Finale	12/01/15	06/08/19
AQ-BCE-	16839	tecniche		06/08/19
AQ-BCE-	16992	tecniche		06/08/19
AQ-BCE-	17562	tecniche		02/08/19
AQ-BCE-	17626	S.A.L. Finale	06/11/17	07/08/19
AQ-MBAC-	17660-5	S.A.L. Finale	23/09/17	08/08/19
AQ-BCE-	17678	S.A.L. Finale	06/04/18	02/08/19
AQ-BCE-	17786	S.A.L. 3	24/06/19	02/08/19
AQ-BCE-	18207	S.A.L. Finale	11/05/19	01/08/19
AQ-BCE-	18210	S.A.L. Finale	11/05/19	01/08/19
AQ-BCE-	18214	S.A.L. Finale	10/05/19	01/08/19
AQ-BCE-	18217	S.A.L. Finale	17/05/19	01/08/19
AQ-BCE-	18390	S.A.L. Finale	26/07/19	02/08/19
AQ-BCE-	18435	tecniche		07/08/19
AQ-BCE-	18520	tecniche		01/08/19
AQ-BCE-	18584	S.A.L. 3	28/05/19	08/08/19
AQ-BCE-	18593	tecniche		02/08/19
AQ-BCE-	18656	S.A.L. 3	30/07/19	06/08/19
AQ-BCE-	18901	S.A.L. Finale	24/10/18	02/08/19
AQ-BCE-	19087	tecniche		02/08/19
AQ-BCE-	19103	S.A.L. 1	13/06/19	07/08/19
AQ-BCE-	19149	tecniche		08/08/19
AQ-BCE-	19337	S.A.L. 1	04/06/19	08/08/19
AQ-BCE-	19400	S.A.L. 1	30/04/19	08/08/19
AQ-BCE-	19655	tecniche		07/08/19
AQ-BCE-	19655	S.A.L. 8	30/06/19	08/08/19
AQ-BCE-	19881	S.A.L. 7	31/05/19	02/08/19
AQ-BCE-	20101	tecniche		07/08/19
AQ-BCE-	20102	S.A.L. 3	19/04/19	08/08/19
AQ-BCE-	20118	S.A.L. 3	21/06/19	08/08/19
AQ-BCE-	20121	S.A.L. 2	30/04/19	02/08/19
AQ-BCE-	20258	tecniche		07/08/19
AQ-BCE-	20342	S.A.L. 13	22/03/19	02/08/19
AQ-BCE-	20452	S.A.L. 4	28/06/19	06/08/19

AQ-BCE-	20461	tecniche		02/08/19
AQ-BCE-	20479	S.A.L. 1	18/06/19	02/08/19
AQ-BCE-	20852	S.A.L. 10	03/06/19	02/08/19
AQ-BCE-	50175	S.A.L. 4	03/07/19	07/08/19
AQ-BCE-	50324	tecniche		01/08/19
AQ-BCE-	51190	S.A.L. 5	28/06/19	08/08/19
AQ-BCE-	51570	S.A.L. 2	29/03/19	02/08/19
AQ-BCE-	51595	tecniche		02/08/19
AQ-BCE-	51700	S.A.L. Finale	15/04/19	02/08/19
AQ-BCE-	51715	tecniche		01/08/19
AQ-BCE-	51985	S.A.L. 2	13/03/19	08/08/19
AQ-BCE-	52017	tecniche		07/08/19
AQ-BCE-	52220	tecniche		02/08/19
AQ-BCE-	52345	tecniche		08/08/19
AQ-BCE-	52385	S.A.L. 3	30/05/19	08/08/19
AQ-BCE-	52390	tecniche		02/08/19
AQ-BCE-	52420	tecniche		01/08/19
AQ-BCE-	52425	S.A.L. 3	02/07/19	01/08/19
AQ-BCE-	52700	S.A.L. 5	05/07/19	08/08/19
AQ-BCE-	52720	S.A.L. 5	25/06/19	06/08/19
AQ-BCE-	52990	S.A.L. 5	30/04/19	08/08/19
AQ-BCE-	53045	S.A.L. Finale	04/08/17	07/08/19
AQ-BCE-	53090	S.A.L. 3	24/07/19	06/08/19
AQ-BCE-	53120	tecniche		07/08/19
AQ-BCE-	53190	tecniche		01/08/19
AQ-BCE-	53255	S.A.L. Finale	12/04/19	01/08/19
AQ-BCE-	60002	S.A.L. Finale	08/02/19	01/08/19
AQ-BCE-	60033	tecniche		02/08/19
AQ-BCE-	60064	S.A.L. 4	04/06/19	01/08/19
AQ-BCE-	60066	S.A.L. 4	03/07/19	02/08/19
AQ-BCE-	60100	S.A.L. 2	22/07/19	02/08/19
AQ-BCE-	60114	tecniche		07/08/19
AQ-BCE-	60141	tecniche		06/08/19
AQ-BCE-	60180	S.A.L. 1	30/06/19	08/08/19
AQ-BCE-	60241	S.A.L. 1	27/05/19	07/08/19
AQ-BCE-	60475	tecniche		02/08/19
AQ-BCE-	60726	S.A.L. 2	29/04/19	02/08/19
AQ-BCE-	60777	S.A.L. 2	04/07/19	02/08/19
AQ-BCE-	60899	S.A.L. 3	08/07/19	08/08/19

L'AQUILA, 9.08.19

IL DIRIGENTE

Arch. Roberto EVANGELISTI