



Comune dell'Aquila

DIPARTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE

Settore Ricostruzione Privata


Servizio Liquidazione Contributi

Città dell'Aquila

Prot n° 0023662 del 10/03/2022

Prot.n.

USCITA



AVVISO PUBBLICO

LIQUIDAZIONE STATI AVANZAMENTO LAVORI E/O PARCELLE PROFESSIONALI

Il Settore Ricostruzione Privata Centro e Frazioni del Comune dell'Aquila ha pubblicato sul sito del Comune dell'Aquila l'elenco delle disposizioni dirigenziali di pagamento e fatture con nulla osta al pagamento, protocollate in uscita e inviate per posta elettronica certificata (PEC), svincolate a tutto il **4 marzo 2022**, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della legge 99/2013 (Conversione del DL 76/2013), relative agli stati di avanzamento lavori dei progetti presentati dai beneficiari ai sensi delle O.P.C.M. n° 3779/09, 3790/09, 3820/09 e 3881/10, per i contributi relativi al sisma del 6 Aprile 2009, da erogare mediante finanziamento agevolato e convenzione ABI/COMUNE.

Le disposizioni di pagamento, per coloro che non hanno ancora comunicato la propria PEC, possono essere ritirate dai beneficiari dei contributi o da un loro delegato presso l'ufficio Front Office del Comune dell'Aquila sito in Via Avezzano 11, negli orari per il pubblico del **lunedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e mercoledì dalle ore 15:30 alle 17:30**.

Si ricorda che le determinazioni dirigenziali di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, da erogare mediante contributo diretto, sono pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune dell'Aquila.

L'Aquila, lì 10/03/2022

IL DIRIGENTE

Arch. Roberto EVANGELISTI



Fatture svincolate a tutto il 04/03/2022 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da ()*

Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
1	AQ-BCE	14627	23/02/2022	476977*	€ 30.970,08	SAL FINALE	Front Office
2	AQ-BCE	17295	23/02/2022	476985*	€ 43.218,00	SAL FINALE	Front Office
3	AQ-BCE	17908	22/02/2022	476960	€ 5.021,96	SAL FINALE	22/02/2022
4	AQ-BCE	18601	28/02/2022	477017	€ 6.558,47	SAL FINALE	03/03/2022
5	AQ-BCE	18601	28/02/2022	477022	€ 2.440,91	SAL FINALE	03/03/2022
6	AQ-BCE	18601	28/02/2022	477021	€ 3.687,56	SAL FINALE	03/03/2022
7	AQ-BCE	18601	28/02/2022	477018	€ 915,20	SAL FINALE	03/03/2022
8	AQ-BCE	18601	28/02/2022	477016	€ 1.768,92	SAL FINALE	03/03/2022
9	AQ-BCE	18601	28/02/2022	477015	€ 515,52	SAL FINALE	03/03/2022
10	AQ-BCE	18601	28/02/2022	477014	€ 795,56	SAL FINALE	03/03/2022
11	AQ-BCE	18601	28/02/2022	477019	€ 915,19	SAL FINALE	03/03/2022
12	AQ-BCE	18795	03/12/2021	476551	€ 10.700,00	SAL FINALE	03/03/2022
13	AQ-BCE	18912	17/09/2021	1982	€ 54.613,70	SAL Finale	16/09/2021 01/03/2022
14	AQ-BCE	19300	23/12/2021	3581	€ 33.000,00	SAL Parziale	22/12/2021 04/03/2022
15	AQ-BCE	19789	21/02/2022	4208	€ 50.632,85	SAL Parziale	30/12/2021 22/02/2022
16	AQ-BCE	19886	02/02/2022	3978	€ 8.791,81	SAL Parziale	22/11/2021 01/03/2022
17	AQ-BCE	19927	04/03/2022	4388	€ 52.615,48	SAL Parziale	14/02/2022 04/03/2022
18	AQ-BCE	19927	04/03/2022	4389	€ 1.149,30	SAL Parziale	14/02/2022 04/03/2022
19	AQ-BCE	19985	02/02/2022	3980	€ 3.091,11	SAL Parziale	22/11/2021 22/02/2022
20	AQ-BCE	19985	18/02/2022	4169	€ 21.945,14	SAL Parziale	22/11/2021 22/02/2022
21	AQ-BCE	19987	18/02/2022	4190	€ 3.609,81	SAL Parziale	18/10/2021 28/02/2022
22	AQ-BCE	20004	25/02/2022	476997*	€ 3.739,17	SAL FINALE	Front Office
23	AQ-BCE	20004	25/02/2022	476999*	€ 720,49	SAL FINALE	Front Office
24	AQ-BCE	20004	25/02/2022	476996*	€ 16.476,66	SAL FINALE	Front Office
25	AQ-BCE	20015	28/02/2022	477013	€ 4.962,36	SAL FINALE	03/03/2022
26	AQ-BCE	20048	19/02/2022	4200	€ 6.558,35	SAL Finale	26/04/2021 01/03/2022
27	AQ-BCE	20142	22/03/2021	473655	€ 1.753,24	SAL FINALE	24/11/2020 03/03/2022
28	AQ-BCE	20142	25/01/2022	476819	€ 1.466,00	SAL FINALE	24/11/2020 03/03/2022
29	AQ-BCE	20142	24/01/2022	476813	€ 30.505,00	SAL FINALE	24/11/2020 03/03/2022
30	AQ-BCE	20142	24/01/2022	476812	€ 715,00	SAL FINALE	24/11/2020 03/03/2022
31	AQ-BCE	20335	01/02/2022	3950	€ 10.418,55	SAL Servizi	24/02/2022
32	AQ-BCE	20353	09/02/2022	476891	€ 93.448,00	SAL FINALE	03/03/2022
33	AQ-BCE	20362	17/12/2021	476632	€ 4.411,54	SAL FINALE	28/09/2019 24/02/2022
34	AQ-BCE	20362	17/12/2021	476631	€ 23.081,78	SAL FINALE	28/09/2019 24/02/2022
35	AQ-BCE	20362	04/02/2022	476871	€ 5.414,37	SAL FINALE	28/09/2019 24/02/2022
36	AQ-BCE	20362	17/12/2021	476630	€ 17.121,32	SAL FINALE	28/09/2019 24/02/2022
37	AQ-BCE	20442	09/02/2022	4056	€ 672,00	SAL Parziale	09/02/2022 04/03/2022



Fatture svincolate a tutto il 04/03/2022 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (*)

Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
38	AQ-BCE	20442	09/02/2022	4057	€ 8.561,87 SAL Parziale	09/02/2022	04/03/2022
39	AQ-BCE	20442	09/02/2022	4058	€ 88.280,97 SAL Parziale	09/02/2022	04/03/2022
40	AQ-BCE	20520	17/02/2022	4164	€ 2.534,16 SAL Parziale	27/01/2022	22/02/2022
41	AQ-BCE	20520	22/02/2022	4212	€ 62.871,44 SAL Parziale	27/01/2022	22/02/2022
42	AQ-BCE	20520	17/02/2022	4162	€ 2.534,16 SAL Parziale	27/01/2022	22/02/2022
43	AQ-BCE	20520	17/02/2022	4163	€ 470,04 SAL Parziale	27/01/2022	22/02/2022
44	AQ-BCE	20595	22/02/2022	4219	€ 79.386,46 SAL Parziale	11/02/2022	24/02/2022
45	AQ-BCE	20998	02/03/2022	477040	€ 1.661,47		02/03/2022
46	AQ-BCE	50015	11/01/2022	476963	€ 1.810,17 SAL FINALE		03/03/2022
47	AQ-BCE	50015	28/02/2022	477024	€ 3.357,58 SAL FINALE		03/03/2022
48	AQ-BCE	51160	12/02/2022	4079	€ 171.182,52 SAL Parziale	01/02/2022	04/03/2022
49	AQ-BCE	51160	12/02/2022	4080	€ 10.940,31 SAL Parziale	01/02/2022	04/03/2022
50	AQ-BCE	51160	12/02/2022	4081	€ 1.715,45 SAL Parziale	01/02/2022	04/03/2022
51	AQ-BCE	51195	09/02/2022	4051	€ 89.554,67 SAL Parziale	07/02/2022	22/02/2022
52	AQ-BCE	51205	30/06/2021	980	€ 246.624,42 SAL Finale	30/05/2021	01/03/2022
53	AQ-BCE	51765	19/01/2022	3823	€ 11.602,60 SAL Parziale	16/12/2021	24/02/2022
54	AQ-BCE	51830	22/02/2022	4222	€ 19.760,02 SAL Parziale	17/12/2021	24/02/2022
55	AQ-BCE	51830	22/02/2022	4223	€ 462.510,35 SAL Parziale	17/12/2021	24/02/2022
56	AQ-BCE	51830	22/02/2022	4220	€ 5.351,02 SAL Parziale	17/12/2021	24/02/2022
57	AQ-BCE	51830	22/02/2022	4221	€ 3.691,27 SAL Parziale	17/12/2021	24/02/2022
58	AQ-BCE	51840	02/02/2022	3964	€ 191.054,88 SAL Parziale	18/01/2022	22/02/2022
59	AQ-BCE	51840	02/02/2022	3963	€ 15.645,30 SAL Parziale	18/01/2022	22/02/2022
60	AQ-BCE	51900	23/02/2022	4246	€ 3.913,87 SAL Servizi	07/12/2021	25/02/2022
61	AQ-BCE	51900	23/02/2022	4243	€ 166.205,51 SAL Parziale	07/12/2021	24/02/2022
62	AQ-BCE	51900	23/02/2022	4244	€ 19.341,73 SAL Servizi	07/12/2021	25/02/2022
63	AQ-BCE	51900	23/02/2022	4245	€ 14.032,34 SAL Servizi	07/12/2021	25/02/2022
64	AQ-BCE	51925	16/11/2021	2860	€ 2.569,14 SAL Servizi	18/10/2021	24/02/2022
65	AQ-BCE	51925	16/11/2021	2859	€ 1.103,38 SAL Servizi	18/10/2021	24/02/2022
66	AQ-BCE	51925	20/10/2021	2480	€ 7.162,51 SAL Servizi	18/10/2021	24/02/2022
67	AQ-BCE	51925	20/10/2021	2478	€ 5.175,72 SAL Servizi	18/10/2021	24/02/2022
68	AQ-BCE	51925	20/10/2021	2479	€ 1.623,72 SAL Servizi	18/10/2021	24/02/2022
69	AQ-BCE	51945	10/02/2022	4059	€ 125.000,36 Anticipazione 20		24/02/2022
70	AQ-BCE	52010	01/02/2022	3960	€ 73.115,34 SAL Parziale	28/01/2022	04/03/2022
71	AQ-BCE	52035	18/02/2022	4176	€ 5.087,16 SAL Parziale	11/02/2022	23/02/2022
72	AQ-BCE	52035	18/02/2022	4177	€ 165.000,00 SAL Parziale	11/02/2022	23/02/2022
73	AQ-BCE	52035	18/02/2022	4175	€ 8.305,53 SAL Parziale	11/02/2022	23/02/2022
74	AQ-BCE	52035	22/02/2022	4210	€ 541,75 SAL Parziale	11/02/2022	23/02/2022



Fatture svincolate a tutto il 04/03/2022 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (*)

Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
75	AQ-BCE	52035	18/02/2022	4178	€ 73.368,00 SAL Parziale	11/02/2022	23/02/2022
76	AQ-BCE	52035	22/02/2022	4209	€ 3.792,22 SAL Parziale	11/02/2022	23/02/2022
77	AQ-BCE	52260	01/02/2022	3945	€ 80.157,00 SAL Parziale	28/01/2022	23/02/2022
78	AQ-BCE	52260	01/02/2022	3946	€ 53.438,00 SAL Parziale	28/01/2022	23/02/2022
79	AQ-BCE	52335	01/03/2022	4339	€ 1.049,19 SAL Parziale	16/12/2021	01/03/2022
80	AQ-BCE	52335	25/02/2022	4309	€ 613,67 SAL Parziale	16/12/2021	28/02/2022
81	AQ-BCE	52335	25/02/2022	4310	€ 3.789,42 SAL Parziale	16/12/2021	28/02/2022
82	AQ-BCE	52335	25/02/2022	4311	€ 613,67 SAL Parziale	16/12/2021	28/02/2022
83	AQ-BCE	52335	25/02/2022	4312	€ 1.200,92 SAL Parziale	16/12/2021	28/02/2022
84	AQ-BCE	52335	25/02/2022	4314	€ 1.049,19 SAL Parziale	16/12/2021	28/02/2022
85	AQ-BCE	52335	25/02/2022	4313	€ 68.129,84 SAL Parziale	16/12/2021	28/02/2022
86	AQ-BCE	52375	21/12/2021	3543	€ 3.874,96 SAL Parziale	16/12/2021	24/02/2022
87	AQ-BCE	52375	21/12/2021	3541	€ 25.883,92 SAL Parziale	16/12/2021	24/02/2022
88	AQ-BCE	52375	21/12/2021	3539	€ 4.900,98 SAL Parziale	16/12/2021	24/02/2022
89	AQ-BCE	52375	21/12/2021	3537	€ 602.950,68 SAL Parziale	16/12/2021	24/02/2022
90	AQ-BCE	52480	30/11/2020	470412	€ 60.724,98 SAL FINALE		02/03/2022
91	AQ-BCE	52545	03/02/2022	476864	€ 7.643,93 SAL FINALE		24/02/2022
92	AQ-BCE	52545	03/02/2022	476862	€ 25.383,52 SAL FINALE		24/02/2022
93	AQ-BCE	52545	03/02/2022	476861	€ 2.376,46 SAL FINALE		24/02/2022
94	AQ-BCE	52545	03/02/2022	476863	€ 1.524,98 SAL FINALE		24/02/2022
95	AQ-BCE	52545	03/02/2022	476865	€ 4.380,22 SAL FINALE		24/02/2022
96	AQ-BCE	52545	03/02/2022	476860	€ 4.144,41 SAL FINALE		24/02/2022
97	AQ-BCE	52730	22/10/2021	2541	€ 1.470,00 SAL Servizi	18/10/2021	24/02/2022
98	AQ-BCE	52730	22/10/2021	2537	€ 2.705,13 SAL Servizi	18/10/2021	24/02/2022
99	AQ-BCE	52730	22/10/2021	2538	€ 2.277,53 SAL Servizi	18/10/2021	24/02/2022
100	AQ-BCE	52730	22/10/2021	2540	€ 718,33 SAL Servizi	18/10/2021	24/02/2022
101	AQ-BCE	52730	22/10/2021	2539	€ 10.248,67 SAL Servizi	18/10/2021	24/02/2022
102	AQ-BCE	52740	21/12/2021	3533	€ 395.610,78 SAL Parziale	16/12/2021	28/02/2022
103	AQ-BCE	52740	21/12/2021	3530	€ 15.237,67 SAL Parziale	16/12/2021	22/02/2022
104	AQ-BCE	52740	21/12/2021	3531	€ 3.108,22 SAL Parziale	16/12/2021	22/02/2022
105	AQ-BCE	52740	21/12/2021	3532	€ 4.237,38 SAL Parziale	16/12/2021	22/02/2022
106	AQ-BCE	52755	01/03/2022	4354	€ 686,30 SAL Parziale	15/12/2021	04/03/2022
107	AQ-BCE	52755	01/03/2022	4355	€ 13.996,02 SAL Parziale	15/12/2021	04/03/2022
108	AQ-BCE	52755	01/03/2022	4353	€ 41.906,14 SAL Parziale	15/12/2021	04/03/2022
109	AQ-BCE	52765	12/02/2022	4074	€ 3.469,34 SAL Parziale	27/01/2022	04/03/2022
110	AQ-BCE	52765	12/02/2022	4077	€ 3.469,33 SAL Parziale	27/01/2022	04/03/2022
111	AQ-BCE	52765	12/02/2022	4072	€ 1.783,48 SAL Parziale	27/01/2022	04/03/2022



Fatture svincolate a tutto il 04/03/2022 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (*)

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
112	AQ-BCE	52765	12/02/2022	4071	€ 90.330,36	SAL Parziale	27/01/2022	24/02/2022
113	AQ-BCE	53050	16/12/2021	476637	€ 897,00	SAL FINALE	01/04/2021	03/03/2022
114	AQ-BCE	53050	16/12/2021	476639	€ 2.925,00	SAL FINALE	01/04/2021	03/03/2022
115	AQ-BCE	53050	16/12/2021	476636	€ 133,00	SAL FINALE	01/04/2021	03/03/2022
116	AQ-BCE	53050	16/12/2021	476640	€ 58.062,09	SAL FINALE	01/04/2021	03/03/2022
117	AQ-BCE	53120	11/02/2022	4068	€ 2.239,55	SAL Parziale	13/12/2021	24/02/2022
118	AQ-BCE	53120	11/02/2022	4069	€ 4.764,23	SAL Parziale	13/12/2021	24/02/2022
119	AQ-BCE	53120	11/02/2022	4070	€ 906,30	SAL Parziale	13/12/2021	24/02/2022
120	AQ-BCE	60006	25/02/2022	4291	€ 704.043,34	Anticipazione 20	15/09/2021	28/02/2022
121	AQ-BCE	60034	22/02/2022	4217	€ 1.465,57	SAL Finale	31/05/2021	24/02/2022
122	AQ-BCE	60034	22/02/2022	4216	€ 1.557,46	SAL Finale	31/05/2021	24/02/2022
123	AQ-BCE	60034	22/02/2022	4215	€ 213.522,31	SAL Finale	31/05/2021	24/02/2022
124	AQ-BCE	60034	22/02/2022	4213	€ 3.660,28	SAL Finale	31/05/2021	24/02/2022
125	AQ-BCE	60034	22/02/2022	4214	€ 22.236,28	SAL Finale	31/05/2021	24/02/2022
126	AQ-BCE	60046	16/02/2022	4136	€ 113.912,95	SAL Parziale	27/01/2022	01/03/2022
127	AQ-BCE	60077	16/02/2022	4119	€ 10.879,64	SAL Servizi		22/02/2022
128	AQ-BCE	60077	16/02/2022	4116	€ 3.903,50	SAL Servizi		22/02/2022
129	AQ-BCE	60077	16/02/2022	4117	€ 15.956,98	SAL Servizi		22/02/2022
130	AQ-BCE	60077	16/02/2022	4118	€ 544,75	SAL Servizi		22/02/2022
131	AQ-BCE	60077	16/02/2022	4120	€ 18.150,01	SAL Servizi		22/02/2022
132	AQ-BCE	60077	16/02/2022	4115	€ 11.081,11	SAL Servizi		22/02/2022
133	AQ-BCE	60078	16/02/2022	4121	€ 26.463,62	SAL Servizi		22/02/2022
134	AQ-BCE	60078	16/02/2022	4123	€ 795,57	SAL Servizi		23/02/2022
135	AQ-BCE	60078	16/02/2022	4124	€ 29.275,78	SAL Servizi		22/02/2022
136	AQ-BCE	60078	16/02/2022	4125	€ 16.169,37	SAL Servizi		22/02/2022
137	AQ-BCE	60078	16/02/2022	4126	€ 16.941,29	SAL Servizi		22/02/2022
138	AQ-BCE	60078	23/02/2022	4235	€ 5.768,96	SAL Servizi		23/02/2022
139	AQ-BCE	60117	23/02/2022	4229	€ 19.753,96	SAL Servizi	07/02/2022	23/02/2022
140	AQ-BCE	60117	23/02/2022	4230	€ 4.148,89	SAL Servizi	07/02/2022	23/02/2022
141	AQ-BCE	60117	23/02/2022	4231	€ 2.326,21	SAL Servizi	07/02/2022	23/02/2022
142	AQ-BCE	60154	24/02/2022	4280	€ 75.093,89	SAL Parziale	23/02/2022	25/02/2022
143	AQ-BCE	60154	24/02/2022	4279	€ 30.251,51	SAL Parziale	23/02/2022	25/02/2022
144	AQ-BCE	60154	24/02/2022	4278	€ 504.824,61	SAL Parziale	23/02/2022	25/02/2022
145	AQ-BCE	60176	24/01/2022	3877	€ 8.333,95	SAL Parziale	18/01/2022	24/02/2022
146	AQ-BCE	60176	24/01/2022	3878	€ 8.333,94	SAL Parziale	18/01/2022	24/02/2022
147	AQ-BCE	60176	23/02/2022	4232	€ 1.149,24	SAL Parziale	18/01/2022	24/02/2022
148	AQ-BCE	60176	23/02/2022	4234	€ 7.536,00	SAL Parziale	18/01/2022	24/02/2022



Fatture svincolate a tutto il 04/03/2022 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (*)

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
149	AQ-BCE	60228	19/02/2022	4204	€ 3.718,33	SAL Parziale	18/02/2022	22/02/2022
150	AQ-BCE	60228	19/02/2022	4205	€ 3.327,07	SAL Parziale	18/02/2022	22/02/2022
151	AQ-BCE	60228	19/02/2022	4201	€ 131.393,32	SAL Parziale	18/02/2022	22/02/2022
152	AQ-BCE	60228	19/02/2022	4202	€ 11.376,04	SAL Parziale	18/02/2022	22/02/2022
153	AQ-BCE	60228	19/02/2022	4203	€ 6.344,00	SAL Parziale	18/02/2022	22/02/2022
154	AQ-BCE	60239	24/02/2022	4268	€ 1.044,14	SAL Parziale	27/01/2022	28/02/2022
155	AQ-BCE	60239	22/02/2022	4218	€ 8.616,34	SAL Parziale	27/01/2022	24/02/2022
156	AQ-BCE	60239	14/02/2022	4084	€ 82.179,34	SAL Parziale	27/01/2022	04/03/2022
157	AQ-BCE	60239	24/02/2022	4269	€ 149,16	SAL Parziale	27/01/2022	28/02/2022
158	AQ-BCE	60249	23/02/2022	4236	€ 177.265,03	SAL Parziale	14/02/2022	24/02/2022
159	AQ-BCE	60249	23/02/2022	4239	€ 1.109,68	SAL Parziale	14/02/2022	24/02/2022
160	AQ-BCE	60249	23/02/2022	4241	€ 15.323,60	SAL Parziale	14/02/2022	24/02/2022
161	AQ-BCE	60249	23/02/2022	4242	€ 41.580,68	SAL Parziale	14/02/2022	24/02/2022
162	AQ-BCE	60251	26/01/2022	3898	€ 22.612,79	SAL Parziale	11/01/2022	04/03/2022
163	AQ-BCE	60251	26/01/2022	3899	€ 793,00	SAL Parziale	11/01/2022	04/03/2022
164	AQ-BCE	60251	26/01/2022	3900	€ 5.000,00	SAL Parziale	11/01/2022	04/03/2022
165	AQ-BCE	60251	26/01/2022	3901	€ 382.039,90	SAL Parziale	11/01/2022	04/03/2022
166	AQ-BCE	60260	22/12/2021	3569	€ 34.810,27	SAL Parziale	30/11/2021	25/02/2022
167	AQ-BCE	60290	02/03/2022	4368	€ 10.171,04	SAL Parziale	23/02/2022	04/03/2022
168	AQ-BCE	60290	01/03/2022	4356	€ 516,00	SAL Parziale	23/02/2022	04/03/2022
169	AQ-BCE	60290	01/03/2022	4345	€ 3.611,93	SAL Parziale	23/02/2022	04/03/2022
170	AQ-BCE	60358	02/03/2022	4366	€ 50.800,27	Anticipazione 20	24/12/2021	04/03/2022
171	AQ-BCE	60358	16/02/2022	4150	€ 635.047,23	Anticipazione 20	24/12/2021	22/02/2022
172	AQ-BCE	60358	02/03/2022	4365	€ 191.531,89	Anticipazione 20	24/12/2021	04/03/2022
173	AQ-BCE	60420	22/01/2022	3854	€ 256.076,15	SAL Finale	19/12/2021	04/03/2022
174	AQ-BCE	60423	28/02/2022	4326	€ 483.400,23	Anticipazione 20	25/01/2022	28/02/2022
175	AQ-BCE	60462	31/01/2022	3940	€ 881,36	SAL Servizi	31/01/2022	22/02/2022
176	AQ-BCE	60462	31/01/2022	3941	€ 43.630,82	SAL Servizi	31/01/2022	22/02/2022
177	AQ-BCE	60462	31/01/2022	3942	€ 23.841,98	SAL Servizi	31/01/2022	22/02/2022
178	AQ-BCE	60462	31/01/2022	3943	€ 16.237,99	SAL Servizi	31/01/2022	22/02/2022
179	AQ-BCE	60462	31/01/2022	3939	€ 2.175,22	SAL Servizi	31/01/2022	22/02/2022
180	AQ-BCE	60472	03/03/2022	4382	€ 147.732,02	Anticipazione 20	24/02/2022	04/03/2022
181	AQ-BCE	60502	24/02/2022	4272	€ 243.326,63	SAL Parziale	16/02/2022	25/02/2022
182	AQ-BCE	60502	24/02/2022	4270	€ 21.327,27	SAL Parziale	16/02/2022	25/02/2022
183	AQ-BCE	60502	24/02/2022	4271	€ 2.267,41	SAL Parziale	16/02/2022	25/02/2022
184	AQ-BCE	60504	03/03/2022	4386	€ 2.117,07	SAL Parziale	23/02/2022	04/03/2022
185	AQ-BCE	60504	03/03/2022	4384	€ 30.911,80	SAL Parziale	23/02/2022	04/03/2022



Fatture svincolate a tutto il 04/03/2022 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (*)

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
186	AQ-BCE	60504	03/03/2022	4385	€ 18.121,01	SAL Parziale	23/02/2022	04/03/2022
187	AQ-BCE	60504	03/03/2022	4383	€ 232.877,88	SAL Parziale	23/02/2022	04/03/2022
188	AQ-BCE	60635	10/01/2022	3731	€ 568,47	SAL Servizi	15/07/2021	22/02/2022
189	AQ-BCE	60635	10/01/2022	3727	€ 13.074,11	SAL Servizi	15/07/2021	22/02/2022
190	AQ-BCE	60635	10/01/2022	3729	€ 1.075,56	SAL Servizi	15/07/2021	22/02/2022
191	AQ-BCE	60635	10/01/2022	3730	€ 560,04	SAL Servizi	15/07/2021	22/02/2022
192	AQ-BCE	60778	28/02/2022	4332	€ 12.312,09	SAL Servizi	24/02/2022	04/03/2022
193	AQ-BCE	60778	28/02/2022	4334	€ 3.782,00	SAL Servizi	24/02/2022	04/03/2022
194	AQ-BCE	60778	28/02/2022	4335	€ 12.312,08	SAL Servizi	24/02/2022	04/03/2022
195	AQ-BCE	60778	28/02/2022	4333	€ 10.277,65	SAL Servizi	24/02/2022	04/03/2022
196	AQ-BCE	61001	10/01/2022	3685	€ 34.275,20	SAL Parziale	22/12/2021	04/03/2022
197	AQ-BCE	61001	10/01/2022	3682	€ 35.674,18	SAL Parziale	22/12/2021	04/03/2022
198	AQ-BCE	61098	25/02/2022	4321	€ 1.938,03	SAL Servizi	24/02/2022	01/03/2022
199	AQ-BCE	61098	25/02/2022	4320	€ 4.236,36	SAL Servizi	24/02/2022	01/03/2022
200	AQ-BCE	61098	25/02/2022	4319	€ 3.720,33	SAL Servizi	24/02/2022	01/03/2022
201	AQ-BCE	61098	25/02/2022	4318	€ 3.977,26	SAL Servizi	24/02/2022	01/03/2022
202	AQ-BCE	61098	03/03/2022	4387	€ 13.956,30	SAL Servizi	24/02/2022	04/03/2022
203	AQ-BCE	61098	25/02/2022	4317	€ 31.066,62	SAL Servizi	24/02/2022	01/03/2022
204	AQ-BCE	61160	22/02/2022	4226	€ 131.956,55	SAL Parziale	21/02/2022	23/02/2022
205	AQ-BCE	61195	18/02/2022	4172	€ 10.048,69	SAL Parziale	10/01/2022	23/02/2022
206	AQ-BCE	61195	18/02/2022	4173	€ 239,44	SAL Parziale	10/01/2022	23/02/2022
207	AQ-BCE	61195	18/02/2022	4171	€ 4.484,79	SAL Parziale	10/01/2022	23/02/2022
208	AQ-BCE	61195	14/01/2022	3786	€ 117.057,47	SAL Parziale	10/01/2022	23/02/2022
209	AQ-BCE	61195	18/02/2022	4174	€ 1.676,05	SAL Parziale	10/01/2022	23/02/2022
210	AQ-BCE	61205	22/01/2022	3870	€ 15.471,80	SAL Servizi	11/01/2021	24/02/2022
211	AQ-BCE	61205	22/01/2022	3869	€ 1.112,44	SAL Servizi	11/01/2021	24/02/2022
212	AQ-BCE	61205	22/01/2022	3865	€ 5.000,00	SAL Servizi	11/01/2021	24/02/2022
213	AQ-BCE	61205	22/01/2022	3866	€ 2.702,91	SAL Servizi	11/01/2021	24/02/2022
214	AQ-BCE	61205	22/01/2022	3871	€ 2.160,00	SAL Servizi	11/01/2021	24/02/2022
215	AQ-BCE	61205	22/01/2022	3867	€ 13.520,00	SAL Servizi	11/01/2021	24/02/2022
216	AQ-BCE	61205	22/01/2022	3868	€ 4.884,88	SAL Servizi	11/01/2021	24/02/2022
217	AQ-BCE	61251	17/02/2022	4166	€ 117.341,62	SAL Parziale	14/02/2022	25/02/2022
218	AQ-BCE	61251	17/02/2022	4167	€ 9.012,49	SAL Parziale	14/02/2022	25/02/2022
219	AQ-BCE	61251	17/02/2022	4168	€ 502,35	SAL Parziale	14/02/2022	25/02/2022
220	AQ-BCE	61251	26/11/2021	3029	€ 8.734,33	SAL Parziale	24/11/2021	25/02/2022
221	AQ-BCE	61300	17/02/2022	4160	€ 171.433,11	SAL Parziale	28/01/2022	24/02/2022
222	AQ-BCE	61308	02/03/2022	4367	€ 877,79	SAL Parziale	25/01/2022	04/03/2022



Comune dell'Aquila

DIPARTIMENTO PER LA RICOSTRUZIONE

Settore Ricostruzione Privata

Via Avezzano, n° 11 - 67100 L'Aquila

LIQUIDAZIONI RELATIVE AI PROGETTI PRESENTATI AI
SENSI DELLE O.P.C.M. 3779/09-3790/09-3820/10-3881

data Pubblicazione

10/03/2022

Fatture svincolate a tutto il 04/03/2022 e non pubblicate precedentemente, per l'applicazione delle norme di cui all'art. 11 comma 11 bis della Legge 99/2013 (conversione del D.L. 73/2013)

Nella pubblicazione sono comprese le fatture svincolate ma non ancora ritirate dal Committente, che sono in giacenza al Front Office della Ricostruzione Privata e che, nell'elenco, sono contrassegnate da (*)

	Pratica	n. Pratica	ricevuta il	Prot.Int.	Importo	tipo SAL	a tutto il	data consegna
	223	AQ-BCE	61308	03/03/2022	4372	€ 152,98 SAL Parziale	25/01/2022	04/03/2022
	224	AQ-BCE	61308	01/03/2022	4352	€ 7.580,37 SAL Parziale	25/01/2022	04/03/2022
	225	AQ-BCE	61308	07/02/2022	4032	€ 725,85 SAL Parziale	25/01/2022	04/03/2022
	226	AQ-BCE	61399	19/02/2022	4198	€ 14.743,08 SAL Servizi		04/03/2022
	227	AQ-BCE	61399	19/02/2022	4197	€ 6.397,75 SAL Servizi		04/03/2022
	228	AQ-BCE	61399	19/02/2022	4199	€ 7.730,92 SAL Servizi		04/03/2022
	229	AQ-BCE	61399	19/02/2022	4196	€ 1.177,40 SAL Servizi		04/03/2022

IL DIRIGENTE
Arch. Roberto EVANGELISTI