

										Totale Lavori			€ 7.089.476,13	€ 76.436.102,45	€ 193.024.366,08				
DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC				
COGEA SRL	PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 15.879,89	13626	19/05/2009		SOMMA UF				
COGEA SRL	RIFACIM. STRADA				VIA BEATO CESIDIO, VIA PAOLUCCI E VIA PELLEGRINO	L'AQUILA		S.U.			€ 346.597,84	98	17/06/2009	FINALE	SOMMA UF				
COGEA SRL	DEMOLIZIONE PARZ	309	20/05/2009		VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 54	PAGANICA	109	22/06/2009			€ 17.653,01	574	02/10/2009	SAL FINALE					
COGEA SRL	DEMOLIZIONE TOTA	355	22/05/2009		VIA VITTORIO EMANUELE 30/36	PAGANICA	109	22/06/2009			€ 2.720,85	574	02/10/2009	SAL FINALE					
COGEA SRL	DEMOLIZIONE PARZ	356	22/05/2009		VIA DELLE VIGNE	PAGANICA	109	22/06/2009			€ 18.312,05	574	02/10/2009	SAL FINALE					
COGEA SRL	DEMOLIZIONE PARZ	361	22/05/2009		VIA CIMINIELLO	PAGANICA	109	22/06/2009			€ 351,50	574	02/10/2009	SAL FINALE					
COGEA SRL	DEMOLIZIONE PARZ	369	22/05/2009		VIA IOVNITTI 28/30	PAGANICA	109	22/06/2009			€ 7.407,52	574	02/10/2009	SAL FINALE					
COGEA SRL	DEMOLIZIONE PARZ	370	22/05/2009		VIA IOVNITTI FRONTE 38	PAGANICA	109	22/06/2009			€ 3.140,88	574	02/10/2009	SAL FINALE					
COGEA SRL	DEMOLIZIONE TOTA	371	22/05/2009		VIA DELLE VIGNE 11	PAGANICA	109	22/06/2009			€ 14.295,10	574	02/10/2009	SAL FINALE					
COGEA SRL	PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA'					PAGANICA	592	08/10/2009											
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA OBERDAN 62	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 63.470,96	230	11/03/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA OBERDAN 56-58	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 58.637,76	312	26/04/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA AIE SCARAZZE 3	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 28.837,62	631	21/09/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA AIE SCARAZZE 7	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 107.751,53	229	11/03/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI N. 46-48-50-52	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 126.824,44	236	16/03/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA VITTORIO EMANUELE DAL 2 AL 16	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 111.097,30	228	11/03/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA VITTORIO EMANUELE 20-36	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 71.260,74	389	07/06/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEGLI ANGELI N.72	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 57.933,88	227	11/03/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA ROMA N. 2-4	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 35.764,07	222	11/03/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA EDOARDO SCARFOGLIO N.7	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 63.233,19	237	16/03/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELLE BRECCIE N. 2-4	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 152.317,45	224	11/03/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 9-11-13	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 62.330,69	313	26/04/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 18-20-22	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 38.461,34	603	12/09/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 25	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 32.661,90	226	11/03/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 27	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 31.259,00	223	11/03/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 28-30	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 46.305,34	721	06/10/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	PIAZZA UMBERTO I , N. 5-7-9	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 153.946,72	69	01/02/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	PIAZZA UMBERTO I°, N.10	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 143.999,18	68	01/02/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	PIAZZA UMBERTO I°, N.3	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 141.312,67	220	11/03/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			TORRINO	PIAZZA UMBERTO I°	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 6.972,43	720	06/10/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA IOVENITTI 3-5	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 39.456,00	605	12/09/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA MONTESANTO 5	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 36.731,14	604	12/09/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELL'OLIVO 1	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 46.123,94	602	12/09/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL MUNICIPIO 4-6-8-10	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 94.380,10	630	21/09/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL PIANELLO 7-9-11-13	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 27.064,89	718	06/10/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL PIANELLO 74	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 16.892,32	719	06/10/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA IOVENITTI 15-17	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 34.328,54	820	05/12/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA ROMA 5	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 25.729,67	821	05/12/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA IOVENITTI 6-8	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 16.459,53	822	05/12/2011	1° SAL	DURC OK				
COGEA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 3-5	PAGANICA	592	08/10/2009			€ 44.321,19	823	05/12/2011	1° SAL	DURC OK				

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINATA.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
									€ -	€ -	€ 2.342.224,17				
CORMAS SRL NON	FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA TRANSENNATURA CON PANNELLI DI RETE METALLICA				VIA CORSO FEDERICO II, QUATTRO CANTONI	L'AQUILA	123	25/06/2009			€ 101.530,80	607	09/10/2009		
									€ -		€ 101.530,80				
CONSORZIO CAPPA PUNTELLAMENTO				AGGLOMERATO PIAZZA IX MAI	VIA DELLE GRAZIE 28-30-32-34	L'AQUILA	747	19/10/2009			€ 174.910,90	127	10/03/2010	1° SAL	
CONSORZIO CAPPA PUNTELLAMENTO				AGGLOMERATO PIAZZA IX MAI	VIA SAN CRISANTE 14-16-18-20-22	L'AQUILA	747	19/10/2009			€ 467.485,31	125	10/03/2010	1° SAL	
CONSORZIO CAPPA PUNTELLAMENTO				AGGLOMERATO PIAZZA IX MAI	VIA SAN CRISANTE 14-16-18-20-22	L'AQUILA	747	19/10/2009	€ 587.499,56	€ 587.499,56	€ 108.660,51	599	01/09/2011	SAL FINALE	
CONSORZIO CAPPA PUNTELLAMENTO				AGGLOMERATO PIAZZA IX MAI	VIA SAN CRISANTE 24-26-28	L'AQUILA	747	19/10/2009			€ 353.426,05	126	10/03/2010	1° SAL	
CONSORZIO CAPPA PUNTELLAMENTO				AGGLOMERATO PIAZZA IX MAI	VIA SAN CRISANTE 24-26-28	L'AQUILA	747	19/10/2009	€ 489.979,61	€ 489.979,61	€ 127.845,31	589	01/09/2011	SAL FINALE	
CONSORZIO CAPPA PUNTELLAMENTO				AGGLOMERATO PIAZZA IX MAI	VIA FORTEBRACCIO -via delle grazie e via san crisante	L'AQUILA	747	19/10/2009			€ 84.757,67	273	21/05/2010	1° SAL	
CONSORZIO CAPPA PUNTELLAMENTO				AGGLOMERATO PIAZZA IX MAI	VIA FORTEBRACCIO -via delle grazie e via san crisante	L'AQUILA	747	19/10/2009			€ 701.897,60	595	01/09/2011	SAL FINALE	
CONSORZIO CAPPA PUNTELLAMENTO				PALAZZO FLORIS-BOTTA	PIAZZA IX MARTIRI	L'AQUILA	747	19/10/2009			€ 398.115,53	566	21/09/2010	1° SAL	DURC ORIG
CONSORZIO CAPPA PUNTELLAMENTO				PALAZZO FLORIS-BOTTA	PIAZZA IX MARTIRI	L'AQUILA	747	19/10/2009	€ 836.370,95	€ 836.370,95	€ 423.179,87	596	01/09/2011	SAL FINALE	DURC RICH
CONSORZIO CAPPA PUNTELLAMENTO				PALAZZO CAMERA DI COMMERCIO	PIAZZA IX MARTIRI	L'AQUILA	747	19/10/2009	€ 188.004,23	€ 188.004,23	€ 184.756,79	203	09/03/2011	1° SAL E FINALE	DURC ORIG
CONSORZIO CAPPA PUNTELLAMENTO				HOTEL SOLE	LARGO S.SILVESTRO 4	L'AQUILA	747	19/10/2009			€ 82.702,40	446	22/06/2011	1° E ULTIMO SAL	
									€ -	€ 2.101.854,35	€ 3.107.737,94				
CORMAS SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PICA ALFIERI	VIA ANDREA BAFILE	L'AQUILA	318	11/09/2009			€ 645.119,01	528	29/09/2009	1° SAL	
CORMAS SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PICA ALFIERI	VIA ANDREA BAFILE	L'AQUILA	318	11/09/2009			€ 539.511,56	160	25/03/2010	2° SAL	
CORMAS SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PICA ALFIERI	VIA ANDREA BAFILE	L'AQUILA	318	11/09/2009	€ 1.611.616,47	€ 1.611.616,47	€ 398.361,06	584	26/08/2011	SAL FINALE	DURC ORIG
									€ -	€ 1.611.616,47	€ 1.582.991,63				
CONSORZIO FEDER PUNTELLAMENTO				PALAZZO BRANCONI FARINOS	PIAZZA SAN SILVESTRO	L'AQUILA	127	02/07/2009							BY CARISP
CONSORZIO FEDER PUNTELLAMENTO				COMPLESSO DELIMITATO DAL	CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA TRE MARIE, VIA PATINI, PIAZZA DUOMO	L'AQUILA	130	07/07/2009							BY CARISP
CONSORZIO FEDER PUNTELLAMENTO				EDIFICIO	VIA PATINI 27	L'AQUILA	130	07/07/2009			€ 104.632,02	470	29/07/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO FEDER PUNTELLAMENTO				EDIFICIO	VIA PATINI 27	L'AQUILA	130	07/07/2009			€ 119.090,46	181	08/03/2011	2° SAL	DURC ORIG
CONSORZIO FEDER PUNTELLAMENTO				EDIFICIO	VIA PATINI 27	L'AQUILA	130	07/07/2009	€ 228.669,07	€ 228.669,07	€ 981,67	858	06/12/2011	SAL FINALE	DURC ORIG
CONSORZIO FEDER PUNTELLAMENTO				EDIFICIO	VIA PATINI 1-19	L'AQUILA	130	07/07/2009			€ 243.157,98	138	22/02/2011	1° SAL	DURC ORIG
CONSORZIO FEDER PUNTELLAMENTO				EDIFICIO	VIA PATINI 1-19	L'AQUILA	130	07/07/2009	€ 292.709,54	€ 292.709,54	€ 44.465,70	140	22/02/2011	2° SAL FINAL	DURC OK
CONSORZIO FEDER PUNTELLAMENTO				TETTO	VIA PATINI 27	L'AQUILA	130	07/07/2009	€ 38.617,16	€ 38.617,16	€ 37.962,53	703	04/10/2011	1° SAL FINAL	DURC OK
CONSORZIO FEDER PUNTELLAMENTO				EDIFICIO	VIA TRE MARIE 2-4-6-10	L'AQUILA	130	07/07/2009	€ 101.339,94	€ 101.339,94	€ 99.640,01	58	01/02/2011	1° SAL FINAL	DURC OK
CONSORZIO FEDER PUNTELLAMENTO				EDIFICIO	VIA TRE MARIE 2C-4-6-10	L'AQUILA	130	07/07/2009	€ 35.637,60	€ 35.637,60	€ 35.035,16	702	04/10/2011	1° SAL FINAL	DURC OK
CONSORZIO FEDER PUNTELLAMENTO				EDIFICIO	VIA TRE MARIE 3	L'AQUILA	130	07/07/2009	€ 36.925,01	€ 36.925,01	€ 37.561,12	799	09/11/2011	1° SAL FINAL	DURC OK
CONSORZIO FEDER PUNTELLAMENTO				TETTO	VIA TRE MARIE 3	L'AQUILA	130	07/07/2009	€ 47.687,16	€ 47.687,16	€ 48.515,93	799	09/11/2011	1° SAL FINAL	DURC OK
CONSORZIO FEDER PUNTELLAMENTO				ISOLATO CARISPAQ	EDIFICIO SU VIA PATINI 39	L'AQUILA	130	07/07/2009			€ 599.435,65	397	15/06/2011	1° SAL	DURC ORIG
CONSORZIO FEDER PUNTELLAMENTO				ISOLATO CARISPAQ	PORTICI SU VITTORIO EMANUELE II. EDIFICIO SU VIA PATINI 39	L'AQUILA	130	07/07/2009	€ 651.970,92	€ 651.970,92	€ 40.924,04	398	15/06/2011	SAL FINALE	DURC ORIG
CONSORZIO FEDER PUNTELLAMENTO				ISOLATO CARISPAQ LOTTO II	ISOLATO CARISPAQ LOTTO II	L'AQUILA	130	07/07/2009	€ 715.279,40	€ 715.279,40	€ 702.535,04	399	15/06/2011	STATO FINAL	DURC ORIG
CONSORZIO FEDER PUNTELLAMENTO				EDIFICIO	VIA DEL GUASTO 2-4	L'AQUILA	1046	10/11/2009			€ 224.653,34	494	03/08/2010	1° SAL	DURC ORIG
CONSORZIO FEDER PUNTELLAMENTO				EDIFICIO	VIA DEL GUASTO 2-4	L'AQUILA	1046	10/11/2009	€ 460.639,31	€ 460.639,31	€ 227.984,06	39	01/02/2011	2° SAL FINAL	DURC ORIG

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINATA.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
CONSORZIO FEDER	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA GARIBALDI 89	L'AQUILA	312	11/09/2009			€ 279.035,09	355	17/06/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO FEDER	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA GARIBALDI 89	L'AQUILA	312	11/09/2009	€ 563.041,22	€ 273.002,44		564	21/09/2010	2° SAL E FIN	DURC OK
CONSORZIO FEDER	PUNTELLAMENTO/d em.parz			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISO	VIA GARIBALDI 75-79	L'AQUILA	1046	10/11/2009		€ 83.162,00		311	04/06/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO FEDER	PUNTELLAMENTO/d em.parz			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISO	VIA GARIBALDI 75-79	L'AQUILA	1046	10/11/2009		€ 166.760,06		348	16/06/2010	2° SAL	DURC OK
CONSORZIO FEDER	PUNTELLAMENTO/d em.parz			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISO	VIA GARIBALDI 75-79	L'AQUILA	1046	10/11/2009		€ 21.939,58		180	08/03/2011	3° SAL	DURC OK
CONSORZIO FEDER	PUNTELLAMENTO/d em.parz			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISO	VIA GARIBALDI 75-SVINCOLO QUOTA GARANZIA	L'AQUILA	1046	10/11/2009	€ 277.674,97	€ 1.173,52		248	24/03/2011	4° SAL FINALE	DURC OK
CONSORZIO FEDER	PUNTELLAMENTO			COPERTURA PROVVISORIA PROGETTO INTEGRATIVO	VIA GARIBALDI 75-79	L'AQUILA	1046	10/11/2009		€ 526.605,60		143	22/02/2011	1° SAL E ULT	DURC OK
CONSORZIO FEDER	PUNTELLAMENTO			COPERTURA PROVVISORIA PROGETTO INTEGRATIVO	VIA GARIBALDI 75-79	L'AQUILA	1046	10/11/2009	€ 537.556,23	€ 2.361,90		209	09/03/2011	SAL FINALE	DURC OK
CONSORZIO FEDER	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA GARIBALDI 79-85	L'AQUILA	1046	10/11/2009		€ 364.341,13		48	01/02/2011	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO FEDER	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA GARIBALDI 79-85	L'AQUILA	1046	10/11/2009	€ 922.827,54	€ 548.497,16		139	22/02/2011	2° SAL FINALE	DURC OK
CONSORZIO FEDER	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	INCROCIO VIA DEL GUASTO, VIA DI GIGNANO	L'AQUILA	1046	10/11/2009	€ 77.199,39	€ 75.923,54		40	01/02/2011	1° SAL FINALE	DURC OK
CONSORZIO FEDER	PUNTELLAMENTO			PAL. FARINOSI BRANCONI	P.ZZA SAN SILVESTRO	L'AQUILA	1046	10/11/2009		€ 352.331,05		420	16/06/2011	1° SAL	DURC OK
									€ 84.612,17	€ 4.989.239,34	€ 5.175.630,73				
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	252	24/06/2009	EDIFICI	VIA DEL CERASO	ROIO PIANO	581	15/10/2009		€ 15.469,76		1162	18/11/2009	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE			EDIFICI VARI	VIE VARIE	ARISCHIA	210	12/08/2009		€ 370.752,70		611	12/10/2009	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE			EDIFICI VARI	VIE VARIE	ARISCHIA	388	22/09/2009		€ 191.049,81		1309	01/12/2009	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ALFIERI BARONE GI	VIA I PALAZZO	ARISCHIA	114	24/06/2009		€ 35.729,85		573	02/10/2009	1° SAL	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONI PARZIALI	100	09/06/2009		VIA CORSO 22	ARISCHIA	128	03/07/2009		€ 6.758,90		575	02/10/2009	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE TOTALE	101	09/06/2009		VIA ED ARCO PESCE	ARISCHIA	128	03/07/2009		€ 3.242,79		575	02/10/2009	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE PARZIALE	102	09/06/2009		VIA CASTEL DELL'OVO, ANGOLO VIA ED ARCO PESCE	ARISCHIA	128	03/07/2009		€ 22.084,83		575	02/10/2009	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE PARZIALE	106	09/06/2009		VIA COLLEBRINCIONI, 3	ARISCHIA	128	03/07/2009		€ 99.078,59		575	02/10/2009	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE PARZIALE	105	09/06/2009		VIA CORSO, 95	ARISCHIA	128	03/07/2009		€ 2.962,88		575	02/10/2009	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE PARZIALE	122	09/06/2009		VIA SECONDO CRESCENZI, 2, 4, 6	ARISCHIA	128	03/07/2009		€ 2.962,88		575	02/10/2009	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE TOTALE	124	09/06/2009		VIA SECONDO CRESCENZI, 30	ARISCHIA	128	03/07/2009		€ 11.334,48		575	02/10/2009	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE TOTALE	133	11/06/2009		VIA SECONDO CIANTRELLA	ARISCHIA	128	03/07/2009		€ 43.723,96		575	02/10/2009	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE TOTALE	139	11/06/2009		VIA CORSO	ARISCHIA	128	03/07/2009		€ 6.795,79		575	02/10/2009	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE TOTALE	139	11/06/2009		VIA CORSO	ARISCHIA	128	03/07/2009	€ 10.366,65	€ 10.178,78		241	21/03/2011	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	SMALTIMENTO AMIANTO				XXXX	ARISCHIA	128	03/07/2009		€ 3.600,00		575	02/10/2009	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE TOTALE			EDIFICI	VIA CACCIANO, VIA ARCO RUGGERI, VIA MARTELLUCCI	ARISCHIA	388	22/09/2009		€ 31.788,52		88	01/02/2011	SAL FINALE	RUP MORE
DOMUS DEI FRATEL	PUNTELLAMENTO				LARGO MASSAI	ROIO COLLE	214	24/08/2009							
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	711	13/08/2009		PIAZZA DEGLI APPENNINI, 2	VALLE PRETARA	216	24/08/2009		€ 8.406,47		1036	10/11/2009	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE TOTALE				VIA DEL PARADOSSO III, 8 E 10	PIANOLA	229	24/08/2009		€ 50.672,79		1037	10/11/2009	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE PARZIALE	1000	09/09/2009	HOTEL DUCA DEGLI ABRUZZI	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	L'AQUILA	301	10/09/2009							
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE EDIFICI	55-758-76	08/09 - 14/09/09 - 26/08/09 -			ARISCHIA	388	22/09/2009							
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONI	2298	16/12/2009	EDIFICI	VIA CAVOUR 16	ROIO PIANO	585	02/10/2009		€ 10.855,86		119	10/03/2010	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONI	645	02/07/2010	EDIFICI	VIA CAVOUR 1	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 6.589,44	€ 6.470,03		243	23/03/2011	SAL FINALE	DURC OK
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONI	2299	16/12/2009	EDIFICI	VIA LUCOLI	ROIO PIANO	585	02/10/2009		€ 15.900,77		118	10/03/2010	SAL FINALE	

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINATA.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE EDIFICI	251	24/06/2009		VIA CAVOUR, 18-20	ROIO PIANO	585	02/10/2009			€ 19.865,15	40	27/01/2010	SAL FINALE?	
DOMUS DEI FRATEL	PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA'				VIA DEI GIARDINI	ROIO PIANO, ROIO COLLE E SANTA RUFINA	585	02/10/2009			€ 17.908,13	41	27/01/2010	SAL FINALE?	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	647	29/06/2011	EDIFICI	VIA DEI GIARDINI	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 8.886,59	€ 8.725,55	567	08/08/2011	SAL FINALE	DURC OK	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONI	1730	04/11/2009	EDIFICI	VIA CASALE 4-6	SANTA RUFINA	585	02/10/2009		€ 14.874,54	20	07/01/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONI	1735	04/11/2009	EDIFICI	VIA BELVEDERE	SANTA RUFINA	585	02/10/2009		€ 4.484,23	18	07/01/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONI	1733	04/11/2009	EDIFICI	VIA BELVEDERE 13	SANTA RUFINA	585	02/10/2009		€ 13.587,32	111	09/03/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONI	1734	04/11/2009	EDIFICI	LARGO BELVEDERE, 2	SANTA RUFINA	585	02/10/2009		€ 13.236,37	104	09/03/2010	SAL FINALE	DURC OK	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONI	2207	11/12/2009	EDIFICI	VIA MAZZINI-VIA FONTE	SANTA RUFINA	585	02/10/2009		€ 3.816,23	117	10/03/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONI	1069	14/09/2009	EDIFICI	VIA S.NICOLA AIA PRIMA	ROIO PIANO	585	02/10/2009		€ 29.277,94	113	09/03/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONI	2296	16/12/2009	EDIFICI	VIA PIZZOLI, 7-10-14-18	ROIO PIANO	585	02/10/2009		€ 30.483,02	105	09/03/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONI	1680	02/11/2009	EDIFICI	VIA LUCOLI 12-14	ROIO PIANO	585	02/10/2009		€ 18.798,46	114	09/03/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONI	1744	04/11/2009	EDIFICI	VIA DEL CERASO	ROIO PIANO	585	02/10/2009		€ 14.057,62	121	10/03/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONI E RIMOZIONE MACERIE	252	24/06/2009	EDIFICI	VIA DEL CERASO	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 1.276,42	€ 1.255,50	254	24/03/2011	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONI	2300	16/12/2009	EDIFICI	VIA CAVOUR 9	ROIO PIANO	585	02/10/2009		€ 3.123,26	116	10/03/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	365-252	09-22/05/09-24/06/09		VIA DELLA LIBERAZIONE 3	ROIO PIANO	581	02/10/2009		€ 33.184,22	39	27/01/2010	SAL FINALE?		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	365	22/05/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA PRINCIPE UMBERTO	ROIO POGGIO	581	02/10/2009		€ 73.629,79	1165	18/11/2009	1° SAL		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE/RIMOZIONE AMIANTO	365	22/05/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA PRINCIPE UMBERTO	ROIO POGGIO	581	02/10/2009		€ 600,00	106	09/03/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	365-252	09-22/05/09-24/06/09		VIA DEL CERASO	ROIO PIANO, ROIO POGGIO	581	02/10/2009		€ 15.469,76	1162	18/11/2009	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	43-1444 d	14/10/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA PRINCIPE UMBERTO N. 28-30, VIA PRINCIPE UMBERTO N. 3-5, VIA MADONNA DI ROIO N. 8-10-12	ROIO POGGIO	745	15/10/2009							
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	1697	02/11/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA GARIBALDI 35	ROIO COLLE	585	02/10/2009		€ 12.877,54	22	07/01/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	1728	04/11/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA MAZZINI 10	SANTA RUFINA	585	02/10/2009		€ 14.414,34	24	07/01/2010	SAL FINALE		
	DEMOLIZIONE	1729	04/11/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA RIPA	SANTA RUFINA	585	02/10/2009		€ 40.234,34	123	10/03/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	1770	04/11/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA DEGLI ORTI	SANTA RUFINA	585	02/10/2009		€ 3.689,02	124	10/03/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	1770	04/11/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA DEGLI ORTI integrazione	SANTA RUFINA	585	02/10/2009	€ 2.593,15	€ 2.593,15	573	05/10/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	1732	04/11/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	LARGO CASCATA ANGOLO VIA BELVEDERE	SANTA RUFINA	585	02/10/2009		€ 9.511,13	110	09/03/2010	SAL FINALE		
	DEMOLIZIONE	1761	04/11/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA MAZZINI SNC	SANTA RUFINA	585	02/10/2009		€ 17.794,14	122	10/03/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	1769	04/11/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA MAZZINI 22	SANTA RUFINA	585	02/10/2009		€ 10.529,29	120	10/03/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	1736	04/11/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA GARIBALDI 27-29	ROIO COLLE	585	02/10/2009		€ 12.015,66	19	07/01/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	1736	04/11/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA GARIBALDI 15	ROIO COLLE	585	02/10/2009	€ 8.720,44	€ 8.604,62	315	07/06/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	2216	11/12/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA GARIBALDI 3-5	ROIO COLLE	585	02/10/2009	€ 13.369,71	€ 13.169,11	328	08/06/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	2209	16/12/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA DEI MUTI	ROIO COLLE	585	02/10/2009		€ 21.224,66	112	09/03/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	1766	04/11/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA MAZZINI 3	SANTA RUFINA	585	02/10/2009		€ 9.509,44	23	07/01/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	1771	04/11/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA MAZZINI 16	SANTA RUFINA	585	02/10/2009		€ 11.479,72	21	07/01/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	1762	04/11/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA MAZZINI (di fronte al civ.32)	SANTA RUFINA	585	02/10/2009		€ 8.133,98	109	09/03/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	1767	04/11/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA MAZZINI 15	SANTA RUFINA	585	02/10/2009		€ 17.667,72	108	09/03/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	1763	04/11/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA MAZZINI 1-2, ANGOLO VIA DELLA FONTE	SANTA RUFINA	585	02/10/2009		€ 41.045,12	107	09/03/2010	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA COPPITO 1	COLLE DI ROIO	585	02/10/2009	€ 12.759,19	€ 12.527,96	564	08/08/2011	SAL FINALE		
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	1696	04/11/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA GARIBALDI 25	ROIO COLLE	585	02/10/2009		€ 6.130,20	17	07/01/2010	SAL FINALE		

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINATA.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
DOMUS DEI FRATELLI	DEMOLIZIONE	2215	11/12/2009	EDIFICIO	VIA GARIBALDI 6	ROIO COLLE	585	02/10/2009	€ 5.799,44	€ 5.736,38		316	07/06/2010	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	PROTEZIONE COPERTURE POST DEMOLIZIONI	2215	11/12/2009	EDIFICIO	VIA GARIBALDI 6	ROIO COLLE	585	02/10/2009		€ 1.136,77		242	23/03/2011	SAL FINALE	DURC CON
DOMUS DEI FRATELLI	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA GARIBALDI, VIA D'AVILA	ROIO COLLE	585	02/10/2009	€ 5.308,66	€ 5.212,46		556	08/08/2011	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	DEMOLIZIONE	2217	11/12/2009	EDIFICIO	VIA BARETE	ROIO COLLE	585	02/10/2009	€ 22.883,38	€ 22.883,38		302	04/06/2010	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	DEMOLIZIONE	2218	11/12/2009	EDIFICIO	VIA COPPITO 1, VIA DEL PORTONE	ROIO COLLE	585	02/10/2009	€ 31.972,94	€ 31.435,56		567	23/09/2010	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	DEMOLIZIONE	2219	11/12/2009	EDIFICI	VIA COPPITO 14	ROIO COLLE	585	02/10/2009	€ 8.830,90	€ 8.830,90		304	04/06/2010	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	RIMOZIONE AMIANTO	1190	25/09/2009	EDIFICIO	VIA DELL'ARCO ANGOLO ARCO VIA CIPICCHIA	ROIO COLLE	585	02/10/2009		€ 1.920,00		305	04/06/2010	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	PUNTELLAMENTO	2208	11/12/2009	EDIFICIO	VIA DELLA PARROCCHIA 1	ROIO COLLE	585	02/10/2009	€ 11.936,83	€ 12.078,85				SAL FINALE	il cartaceo r
DOMUS DEI FRATELLI	PUNTELLAMENTO	2208	11/12/2009	EDIFICIO	VIA DELLA PARROCCHIA 1	ROIO COLLE	585	02/10/2009	€ 9.520,79	€ 9.652,59				SAL FINALE	DURC OK
DOMUS DEI FRATELLI	PUNTELLAMENTO	2208	11/12/2009	EDIFICIO	VIA DELLA PARROCCHIA 2	ROIO COLLE	585	02/10/2009	€ 12.966,12	€ 12.787,07		162	08/03/2011	SAL FINALE	DURC OK
DOMUS DEI FRATELLI	DEMOLIZIONE	207	10/03/2010	EDEFICIO	VIA MAZZINI ANGOLO VIA DELLA FONTE 28	ROIO COLLE	585	02/10/2009	€ 7.517,90	€ 7.517,90		308	04/06/2010	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	DEMOLIZIONE	203	10/03/2010	EDEFICIO	VIA MAZZINI 25-27	S.RUFINA	585	02/10/2009		€ 22.309,21		350	17/06/2010	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	DEMOLIZIONE	204	10/03/2010	EDEFICIO	VIA CASALE 5	S.RUFINA	585	02/10/2009		€ 9.152,68		351	17/06/2010	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	DEMOLIZIONE	2274-197-200-206-205		EDIFICI	VIA CAVOUR 40, VIA ROCCADI CAMBIO 1-5, VIA CAVOUR 6-8,	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 91.360,80	€ 89.699,70		439	15/07/2010	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	PUNTELLAMENTO	2295	16/12/2009	EDIFICIO	VIA ARCO DELLA SCUOLA	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 9.805,54	€ 9.688,13		597	13/10/2010	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	PUNTELLAMENTO	781	07/10/2010	EDIFICIO	VIA CAVOUR VIA DELLA PARROCCHIA	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 16.934,95	€ 16.694,40		59	01/02/2011	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	PUNTELLAMENTO	2280	16/12/2009	EDIFICIO	VIA SAN FRANCO 16	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 17.573,75	€ 17.322,64		60	01/02/2011	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	PUNTELLAMENTO	1682	02/11/2009	EDIFICIO	VIA LUCOLI 3	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 16.235,04	€ 15.916,72		61	01/02/2011	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	PUNTELLAMENTO	153	01/03/2010	EDIFICIO	VIA SAN NICOLA, VIA PARROCCHIA	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 33.884,72	€ 33.359,85		62	01/02/2011	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	PUNTELLAMENTO	202	10/03/2010	EDIFICIO	VIA SAN NICOLA, VIA PARROCCHIA, VIA AIA PRIMA	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 72.426,05	€ 71.270,12		764	20/10/2011	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	PUNTELLAMENTO	2288	16/12/2009	EDIFICIO	VIA CAVOUR VIA DEI GIARDINI	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 16.542,59	€ 16.318,73		81	01/02/2011	1° SAL	
DOMUS DEI FRATELLI	PUNTELLAMENTO	2287	16/12/2009	EDIFICIO	VIA CAVOUR 23	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 16.684,49	€ 16.448,36		86	01/02/2011	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI GIZZI SRL		2297	16/12/2009	EDIFICIO	VIA CAVOUR 24-26	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 5.674,05	€ 5.571,22		563	08/08/2011	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	DEMOLIZIONE	2287	16/12/2009	EDIFICIO	VIA CAVOUR 25	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 13.320,69	€ 13.079,28		565	08/08/2011	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	DEMOLIZIONE	2297	16/12/2009	EDIFICIO	VIA CAVOUR	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 37.906,84	€ 37.219,88		807	09/11/2011	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI GIZZI SRL		701	10/08/2010	EDIFICIO	VIA CAVOUR 17, VIA OCRE 2-4	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 48.581,17	€ 49.464,46		922	23/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
DOMUS DEI FRATELLI	DEMOLIZIONE	2287	16/12/2009	EDIFICIO	VIA CAVOUR -ROCCA DI CAMBIO	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 2.785,60	€ 2.735,12		566	08/08/2011	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	PUNTELLAMENTO	239	22/10/2010	EDIFICIO	VIA GUARDIABOSCHI	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 9.442,37	€ 9.323,01		87	01/02/2011	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATELLI	PUNTELLAMENTO	239	22/10/2010	EDIFICIO	VIA MADONNA DELLE STELLE 1-3-5	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 16.353,89	€ 16.126,45		158	08/03/2011	1° SAL	DURC OK
DOMUS DEI FRATELLI	DEMOLIZIONE	2285	16/12/2009	EDIFICIO	VIA MADONNA DELLE STELLE 3-5-7	ROIO PIANO	585	02/10/2009		€ 29.017,65		733	10/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
DOMUS DEI FRATELLI	PUNTELLAMENTO	228-229-2	22/06/2009	EDIFICIO	VIA ROSCETTI 5-11-13-14	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 44.864,38	€ 44.151,31		160	08/03/2011	1° SAL E FIN	DURC OK
DOMUS DEI FRATELLI	PUNTELLAMENTO	228-229-2	22/06/2009	EDIFICIO	VIA ROSCETTI 13	ROIO PIANO	585	02/10/2009		€ 2.806,71		161	08/03/2011	1° SAL	DURC CUM
DOMUS DEI FRATELLI	DEMOLIZIONE	2281-228	16/12/2009	EDIFICIO	VIA DELLA CIVETTA 3-9	ROIO PIANO	585	02/10/2009	€ 3.230,52	€ 3.171,98		806	09/11/2011	SAL FINALE	DURC OK
DOMUS DEI FRATELLI	RIMOZIONE AMIANTO	2274	16/12/2009	EDIFICIO	VIA CAVOUR 40	SANTA RUFINA	585	02/10/2009		€ 1.560,00		575	05/10/2010	SAL FINALE	DURC ORIC

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	2211	11/12/2009	EDIFICIO	VIA DEI MUTI ANGOLO VIA DEL PORTONE	ROIO COLLE	585	02/10/2009			€ 11.136,64	575	05/10/2010	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	2214	11/12/2009	EDIFICIO	VIA COPPITO 2	ROIO COLLE	585	02/10/2009			€ 4.871,12	575	05/10/2010	SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	2216	16/12/2009	EDIFICIO	VIA GARIBALDI 3-5	ROIO COLLE	585	02/10/2009			€ 3.030,44	575	05/10/2010	SAL FINALE	
									€ -	€ 20.941,50	€ 20.598,20				
														SAL FINALE	
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	206	10/03/2010	EDEIFICI	PIAZZA DELLA PAGLIAIA		585	02/10/2009			€ 4.737,72	595	13/10/2010	SAL FINALE	DURC OK
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	424	24/05/2010	INTEGRAZ.N. 642 DEL 2-7-2010	VIA AIA JIENCA 9-11	ROIO PIANO	585	02/10/2009			€ 13.393,98	595	13/10/2010	SAL FINALE	DURC OK
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	201	10/03/2010	EDEIFICI	VIA DELLA PARROCCHIA 6	ROIO PIANO	585	02/10/2009			€ 9.920,26	595	13/10/2010	SAL FINALE	DURC OK
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	423	24/05/2010	EDIFICI	VIA AIA JENCA 7	ROIO POGGIO	585	02/10/2009			€ 7.698,08	595	13/10/2010	SAL FINALE	DURC OK
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	529	24/05/2010	EDIFICI	VIA AIA DEL CERASO 7		585	02/10/2009			€ 7.729,54	595	13/10/2010	SAL FINALE	DURC OK
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	199	10/03/2010	EDIFICI	VIA SACCHETTI 2	ROIO PIANO	585	02/10/2009			€ 4.378,50	595	13/10/2010	SAL FINALE	DURC OK
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	532	24/05/2010	EDIFICI	VIA AIA DEL CERASO 4		585	02/10/2009			€ 10.490,51	595	13/10/2010	SAL FINALE	DURC OK
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	523	24/05/2010	EDIFICI	VIA AIA DEL CERASO 11-13		585	02/10/2009			€ 12.769,74	595	13/10/2010	SAL FINALE	DURC OK
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	523	24/05/2010	EDIFICI	VIA AIA DEL CERASO 11-13 E RETT. 610 DEL 25-6-2010		585	02/10/2009			€ 6.696,67	595	13/10/2010	SAL FINALE	DURC OK
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE	205	10/03/2010	EDIFICI	VIA DELLA PARROCCHIA 11		585	02/10/2009			€ 2.594,46	595	13/10/2010	SAL FINALE	DURC OK
DOMUS DEI FRATEL	DEMOLIZIONE			EDIFICI	ROIO PIANO		585	02/10/2009	€ -	€ 81.749,61	€ 80.409,46	595	13/10/2010	SAL FINALE	DURC OK
									€ 70.038,79	€ 752.930,54	€ 2.219.199,90				
SOLDATI NAZZARENO					X			S.U.			€ 9.238,11	70	01/06/2009	SOMMA URGENZA	
SOLDATI NAZZARENO	DEMOLIZIONE			EDIFICI VARI	VIE VARIE		129	08/07/2009			€ 175.528,31	947	05/11/2009	SAL FINALE	
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	DEMOLIZIONE PARZ	114	09/06/2009		VIA PIZZALONGA, 14	ARISCHIA	129	03/07/2009							
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	DEMOLIZIONE TOTA	118	09/06/2009		VIA SOLDATI	ARISCHIA	129	03/07/2009							
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	DEMOLIZIONE PARZ	120	09/06/2009		VIA PIZZALONGA	ARISCHIA	129	03/07/2009							
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	DEMOLIZIONE PARZ	123	09/06/2009		VIA CANI	ARISCHIA	129	03/07/2009							
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	DEMOLIZIONE PARZ	104	09/06/2009		VIA MARTELLUCCI, 11	ARISCHIA	129	03/07/2009							
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	DEMOLIZIONE PARZ	122	09/06/2009		VIA SECONDO CRESCENZI,21	ARISCHIA	129	03/07/2009							
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	DEMOLIZIONE TOTA	107	09/06/2009		PIAZZA URSINI	ARISCHIA	129	03/07/2009							
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	DEMOLIZIONE TOTA	103	11/06/2009		VIA MARTELLUCCI, 11	ARISCHIA	129	03/07/2009							
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI	VIA DELLA CROCE VIA BURRI 9, VIA DELLA PARROCCHIA VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 6	SAN GREGORIO-ROIO COLLE, L'AQUILA	152	13/07/2009			€ 14.613,18		01/09/2009		
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE MARCHIS	VIA CAMPONESCHI	L'AQUILA	152	13/07/2009			€ 457.831,90	365	18/06/2010	1° SAL	
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE MARCHIS	VIA CAMPONESCHI	L'AQUILA	152	13/07/2009			€ 267.345,12	637	02/12/2010	2° SAL	DURC OK
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE MARCHIS	VIA CAMPONESCHI	L'AQUILA	152	13/07/2009			€ 243.610,02	63	01/02/2011	3° SAL	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONE	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE MARCHIS	VIA CAMPONESCHI	L'AQUILA	152	13/07/2009			€ 235.642,61	247	24/03/2011	4° SAL	DURC OK
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA BURRI N. 5-7-9	L'AQUILA	152	13/07/2009			€ 270.667,40	73	17/02/2010	1° SAL	DURC OK
N.E.D. COSTRUZIONI DI SOLDATI NAZZARENO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA BURRI N. 5-7-9	L'AQUILA	152	13/07/2009			€ 195.622,94	349	16/06/2010	2° SAL	DURC OK
N.E.D. COSTRUZIONI DI SOLDATI NAZZARENO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA BURRI N. 5-7-9	L'AQUILA	152	13/07/2009	€ 2.068,23	€ 475.886,54				SVINCOLO RITENUTE	
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	PUNTELLAMENTO		22/06/2009	IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA DELLA CROCE	SAN GREGOF	152	13/07/2009			€ 7.833,57	44	27/01/2010	SAL FINALE	
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	PUNTELLAMENTO		22/06/2009	IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA DELLA PARROCCHIA	ROI COLLE	152	13/07/2009			€ 12.188,03	46	27/01/2010	SAL FINALE	
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	PUNTELLAMENTO		22/06/2009	IMMOBILI SITI IN VIA:	INCROCIO VIA DELLA PARROCCHIA	ROI COLLE	223	24/08/2009			€ 15.681,19	47	27/01/2010	SAL FINALE	
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	PUNTELLAMENTO	202	22/06/2009	IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI, 6	L'AQUILA	223	24/08/2009			€ 138.204,40	48	27/01/2010	SAL FINALE	
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO UBICATO TRA:	VIA BURRI, 5-28, VIA DEGLI SCARDASSIERI N. 3-26-30-32-34	L'AQUILA	1033	10/11/2009							
IMPRESA SOLDATI NAZZARENO	PUNTELLAMENTO			IMMOBILE SITO IN.	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI ANGOLO VIA BRANCONI	L'AQUILA	539	01/10/2009			€ 61.405,96	72	12/02/2010	SAL FINALE	DORC OK
									€ 2.068,23		€ 2.105.412,74				
ROSA EDILIZIA SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FARRONI	VIA BARACCHETTA 1/3	L'AQUILA	132	08/07/2009			€ 167.741,91	1313	01/12/2009	1° SAL	
ROSA EDILIZIA SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FARRONI	VIA DELLA BARACCHETTA	L'AQUILA	132	08/07/2009			€ 58.047,27	143	15/03/2010	2° E ULTIMO	DURC OK
ROSA EDILIZIA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO CASALE LAURINI	VIA COLLEVERNESCO	SANT'ELIA	137	08/07/2009			€ 49.164,48	1161	18/11/2009	SAL FINALE	
ROSA EDILIZIA SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO AGNIFILI	PIAZZA DEL CARDINALE 29-31	L'AQUILA	314	11/09/2009			€ 76.839,94	147	15/03/2010	1° SAL	DURC OK
ROSA EDILIZIA SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO AGNIFILI	PIAZZA DEL CARDINALE 29-31	L'AQUILA	314	11/09/2009			€ 308.511,17	43	01/02/2011	2° SAL	DURC OK
ROSA EDILIZIA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA DEL CARDINALE 23, VIA DELLA BARACCHETTA 16, VIA AGNIFILI 3	L'AQUILA	314	11/09/2009			€ 107.555,90	699	04/10/2011	1° SAL	DURC OK
ROSA EDILIZIA SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO MAROTTA	VIA ROCCA DI CORNO 49	L'AQUILA	315	11/09/2009			€ 200.585,61	162	25/03/2010	1° SAL	DURC OK
ROSA EDILIZIA SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO MAROTTA	VIA ROCCA DI CORNO 49	L'AQUILA	315	11/09/2009			€ 151.058,53	389	29/06/2010	2° SAL	DURC OK
ROSA EDILIZIA SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO MAROTTA	VIA ROCCA DI CORNO 49	L'AQUILA	315	11/09/2009			€ 95.055,70	51	01/02/2011	3° SAL	DURC OK
ROSA EDILIZIA SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO BATTAGLIA	PIAZZA DEL CARDINALE 35	L'AQUILA	319	11/09/2009			€ 228.083,95	6	07/01/2010	1° SAL	
ROSA EDILIZIA SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO BATTAGLIA	PIAZZA DEL CARDINALE 35	L'AQUILA	319	11/09/2009			€ 75.168,17	146	15/03/2010	2° SAL	DURC OK
ROSA EDILIZIA SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO BATTAGLIA	PIAZZA DEL CARDINALE 35	L'AQUILA	319	11/09/2009		€ 334.109,42	€ 35.978,23	418	15/07/2010	3° SAL FINAL	DURC OK
ROSA EDILIZIA SRL	PUNTELLAMENTO			CASA CIRILLO	VIA DEI DRAPPIERI	L'AQUILA	1719	21/01/2010			€ 158.043,43	398	30/06/2010	1° SAL	DURC OK
									€ -	€ 334.109,42	€ 1.711.834,29				
ORIONE COSTRUZIONI	PRESTAZ. SERVIZI			LAVORI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	????????????????????	?????		S.U.			€ 18.974,40	62	26/05/2009		SOMMA UF
ORIONE COSTRUZIONI	PRESTAZ. SERVIZI	253	17/04/2009	EDIFICI	VIA ANTICA ARISCHIA 45-47-49	PETTINO		S.U.			€ 35.602,08	57	26/05/2009		SOMMA UF
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PRESTAZ. SERVIZI	252	17/04/2009	ECOMOSTRO-CONSORZIO AGRARIO	PIAZZA DEI CADUTI 8, STAZIONE FS L'AQUILA, VIA TANCREDI DA PENTIMA FUORI PORTA RIVERA	L'AQUILA		S.U.			€ 241.361,64	58	26/05/2009		SOMMA UF
ORIONE COSTRUZIONI	PRESTAZ. SERVIZI	417	21/04/2009	EX LORENZINI	VIA DELLA CROCE ROSSA 6	L'AQUILA		S.U.			€ 84.474,72	59	26/05/2009		SOMMA UF
ORIONE COSTRUZIONI	PRESTAZ. SERVIZI	692	23/04/2009		VIA DELLE BRECCE 12	PAGANICA		S.U.			€ 20.868,38	60	26/05/2009		SOMMA UF
ORIONE COSTRUZIONI	PRESTAZ. SERVIZI	301	18/04/2009	EDIFICIO	VERSANTE PROSPICIENTE VIA FALCONE	COPPITO		S.U.			€ 13.322,84	61	26/05/2009		SOMMA UF
ORIONE COSTRUZIONI	PRESTAZ. SERVIZI	93	14/04/2009		PIAZZA DELLA CHIESA1, LARGO 3 VASCHE	GIGNANO		S.U.			€ 72.137,28	55	26/05/2009		SOMMA UF

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
ORIONE COSTRUZIONI	PRESTAZ. SERVIZI	59	12/04/2009		STRADA PER TEMPERA SR 17	TEMPERA		S.U.			€ 9.995,98	56	26/05/2009		SOMMA UP
ORIONE COSTRUZIONI	PRESTAZ. SERVIZI	250	17/04/2009		VIA DELLA ROCCHETTA FRONTE CIV.1-3	PETTINO		S.U.			€ 129.100,37	54	26/05/2009		SOMMA UP
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ALFIERI	PIAZZETTA ALFIERI	L'AQUILA	134	08/07/2009			€ 341.927,68	1311	01/12/2009	SAL FINALE	ESECUTIVO
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ALFIERI	VIA GORIANO VALLE 16	L'AQUILA	134	08/07/2009			€ 341.075,97	1312	01/12/2009	1° SAL	AGGIUNTO
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO GALLI MARINUCCI	VIA XX SETTEMBRE 17	L'AQUILA	134	08/07/2009			€ 204.964,89	428	24/09/2009	1° SAL	ESECUTIVO
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO GALLI MARINUCCI	VIA XX SETTEMBRE 17	L'AQUILA	134	08/07/2009	€ 254.396,25	€ 44.800,32	597	01/09/2011	SAL FINALE	DURC OK	
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO VASTARINI/CRESI	VIA ROMA	L'AQUILA	134	08/07/2009							
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO SITO TRA:	VIA CAMPO DI FOSSA INCROCIO VIA XX SETTEMBRE	L'AQUILA	134	08/07/2009							
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO GENTILESCHI	VIA GARIBALDI 52	L'AQUILA	134	08/07/2009							
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO 2B	VIA XX SETTEMBRE, via campo di fossa	L'AQUILA	134	08/07/2009			€ 162.382,21	291	26/05/2010	1° E UNICO	S MANGANO
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI *	PUNTELLAMENTO			ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	VIA DELLE GRAZIE, VIA FABIO CANNELLA, VIA PIZZADOCA, CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CINGHIALE, VIA SAN CRISANTE, VIA DEL GUASTATORE, VIA DEL SIMONETTO, VIA GIUSEPPE PICA.	L'AQUILA	150	13/07/2009							
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO GAGLIARDI SARDI	PIAZZA S. FLAVIANO	L'AQUILA	306	10/09/2009			€ 517.759,97	1310	01/12/2009	1° SAL	ESECUTIVO
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO GAGLIARDI SARDI	PIAZZA S. FLAVIANO	L'AQUILA	306	10/09/2009			€ 192.856,44	562	21/09/2010	2° SAL	NO DURC C
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO GAGLIARDI SARDI	PIAZZA S. FLAVIANO	L'AQUILA	306	10/09/2009	€ 914.331,92	€ 186.779,18	480	20/07/2011	SAL FINALE	DURC RICH	
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO EX MARINACCI	VIA XX SETTEMBRE 15	L'AQUILA	302	10/09/2009			€ 377.938,36	427	24/09/2009	1° SAL	ESECUTIVO
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO EX MARINACCI	VIA XX SETTEMBRE 15	L'AQUILA	302	10/09/2009			€ 308.588,74	161	25/03/2010	2° SAL	
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO EX MARINACCI	VIA XX SETTEMBRE 15	L'AQUILA	302	10/09/2009	€ 889.123,00	€ 186.116,95	598	01/09/2011	SAL FINALE	DURC OK	
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			AGGLOMERATO CIRCONDATO DA:	PIAZZA CHIARINO, VIA GARIBALDI, VIA CASCINA, VIA PAVESI	L'AQUILA	304	10/09/2009			€ 210.036,42	426	24/09/2009	1° SAL	ESECUTIVO
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	PIAZZA CHIARINO	L'AQUILA	304	10/09/2009	€ 367.076,29	€ 547	31/08/2010	1° SAL	DURC OK		
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	PIAZZA CHIARINO	L'AQUILA	304	10/09/2009	€ 395.354,94	€ 20.913,66	482	20/07/2011	SAL FINALE	DURC OK	
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA CASCINA ANGOLO VIA GARIBALDI	L'AQUILA	304	10/09/2009			€ 215.700,16	272	21/05/2010	1° SAL	
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA CASCINA ANGOLO VIA GARIBALDI	L'AQUILA	304	10/09/2009	€ 344.407,66	€ 123.242,30	481	20/07/2011	SAL FINALE	DURC RICH	
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA CASCINA ANGOLO VIA PAVESE	L'AQUILA	304	10/09/2009	€ 162.831,96	€ 159.833,69	19	01/02/2011	1° SA E FINALE	DURC OK	
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			CONVENTO S. TERESA	VIA SANTA TERESA VIA BARETE, VIA ROMA, VIA SAN DOMENICO	L'AQUILA	303	10/09/2009			€ 381.657,31	425	24/09/2009	1° SAL	ESECUTIVO
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			CONVENTO S. TERESA	VIA SANTA TERESA VIA BARETE, VIA ROMA, VIA SAN DOMENICO	L'AQUILA	303	10/09/2009	€ 908.036,74	€ 620.088,26	483	20/07/2011	SAL FINALE	DURC OK	

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CRESI	VIA SANTA TERESA VIA BARETE, VIA ROMA, VIA SAN DOMENICO	L'AQUILA	303	10/09/2009			€ 271.104,05	186	08/03/2011	1° SAL	DURC OK
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CRESI	VIA SANTA TERESA VIA BARETE, VIA ROMA, VIA SAN DOMENICO	L'AQUILA	303	10/09/2009			€ 124.384,12	478	20/07/2011	2° SAL	DURC OK
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO RICOMPRESO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA XX SETTEMBRE, CORSO FEDERICO II, VIA SANT'AGOSTINO	L'AQUILA	503	29/09/2009			€ 78.248,89	1198	20/11/2009	SAL FINALE	ESECUTIVO
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO RICOMPRESO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA GORIANO VALLE, VA CELESTINO V E VICO DI PICENZE	L'AQUILA	579	02/10/2009							
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA GORIANO VALLE 26-28	L'AQUILA	579	02/10/2009			€ 173.697,66	421	16/06/2011	1° SAL	DURC OK
ORIONE COSTRUZIONI GENERALI	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA GORIANO VALLE 26-28	L'AQUILA	579	02/10/2009		€ 203.496,65	€ 26.118,36	479	20/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
									€ -	€ 4.071.979,12	€ 6.263.129,57				
CORMAS SRL	PUNTELLAMENTO				VIA DEL CINGHIALE, CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA GIUSEPPE PICA, VIA SIMONETTO, VIA DEL GUASTATORE, VIA PIZZADOCA VIA SAN CRISANTE	L'AQUILA	577	02/10/2009							
									€ -		€ -				
SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI	PUNTELLAMENTO				VIA GARIBALDI DA 5 A 31 E DA 2 A 22; VIA SANT'AMICO 1,1A,3,3A,5,7,9,11,13,15; VIA TRE SPIGHE 2,4,4A; VIA DELLA GENCA DA 2 A 16 E DA 1 A 27; ARCO E VIA DINGHELLI 2,4,6,8,10; VIA CAMARDA DA 1 A 19 E DA 2 A 32; VIA FILETTO 2,4,6,8; ARCO TUNISIA 4 E 5.	L'AQUILA	135	08/07/2009							
SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI	PUNTELLAMENTO				VIA DELLA GENCA 7-5-3-1, VIA GARIBALDI 19-17-15-13, VIA CAMARDA 2-4-6-8-10	L'AQUILA	135	08/07/2009		€ 294.468,28	€ 289.010,86	499	03/08/2010	1° SAL E FIN	DURC OK
SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI	PUNTELLAMENTO				VIA DELLA GENCA 15-27, VIA CAMARDA 20-30-32	L'AQUILA	135	08/07/2009			€ 401.573,42	175	25/03/2010	1° SAL	DURC OK
SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI	PUNTELLAMENTO				VIA FILETTO 6?, PART 727 E 728 FOGLIO 98	L'AQUILA	135	08/07/2009		€ 116.317,55	€ 114.417,33	289	26/05/2010	1° SAL E FIN	DURC OK
SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI	PUNTELLAMENTO				VIA GARIBALDI 5 E 11, VIA CAMARDA 1-4, VIA FILETTO 2-4	L'AQUILA	135	08/07/2009		€ 284.034,16	€ 278.792,35	290	26/05/2010	1° SAL E FIN	DURC OK
SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI	PUNTELLAMENTO				VIA GARIBALDI 10-12-14	L'AQUILA	135	08/07/2009		€ 253.235,94	€ 248.550,75	197	09/03/2011	1° SAL E FIN	DURC OK
SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI	PUNTELLAMENTO				VIA CARLO FRANCHI 3	L'AQUILA	135	08/07/2009		€ 82.091,74	€ 80.588,75	192	09/03/2011	1° SAL E FIN	DURC OK
SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI	PUNTELLAMENTO				VIA GARIBALDI 18-20, ANGOLO VIA ARDINGHELLI 2-4-6-8-10	L'AQUILA	135	08/07/2009		€ 548.141,60	€ 537.963,08	511	25/07/2011	1° SAL E FIN	DURC OK
									€ -	€ 1.578.289,27	€ 1.950.896,54				
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE MARCHIS-SIMEONIBUS	VIA INDIPENDENZA 21	L'AQUILA	136	08/07/2009			€ 749.789,99	862	29/10/2009	1° SAL	ESECUTIVO
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE MARCHIS-SIMEONIBUS	VIA INDIPENDENZA 21	L'AQUILA	136	08/07/2009			€ 272.020,65	129	12/03/2010	2° SAL	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CICOZZI	VIA INDIPENDENZA 9,11,13,15	L'AQUILA	136	08/07/2009							
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CICOZZI	VIA INDIPENDENZA 13	L'AQUILA	136	08/07/2009			€ 501.726,51	423	16/06/2011	1° SAL	DURC OK
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CICOZZI	VIA INDIPENDENZA 13	L'AQUILA	136	08/07/2009			€ 462.702,23	791	09/11/2011	2° SAL	DURC OK
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA INDIPENDENZA 1,3,5,7	L'AQUILA	136	08/07/2009							
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	PIAZZA DUOMO DA 43 A 49	L'AQUILA	136	08/07/2009							
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA DEL SUFFRAGIO 4,5,6,8,10,12,14,16,18	L'AQUILA	136	08/07/2009							
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI DELIMITATI DA:	VIA DEL SUFFRAGIO, PIAZZA DUOMO, VIA DELL'INDIPENDENZA	L'AQUILA	136	08/07/2009	€ 745.823,82	€ 341.152,92	€ 335.155,44	300	04/06/2010	SAL FINALE	DURC OK
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO LE CANCELLE	VIA SIMEONIBUS 8	L'AQUILA	136	08/07/2009			€ 82.693,05	128	12/03/2010	SAL FINALE	DURC OK
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	P.ZZA SAN MARCO, VIA BATTISTI, C.SO FEDERICO II, VICO	L'AQUILA	136	08/07/2009			€ 827.375,34	337	14/06/2010	1° SAL	DURC OK
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	P.ZZA SAN MARCO, VIA BATTISTI, C.SO FEDERICO II, VICO	L'AQUILA	136	08/07/2009	€ 745.823,82			712	04/10/2011	2° SAL	DURC OK
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA DEI RAMIERI 6	L'AQUILA	136	08/07/2009							
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA DEI NERI 3,5.	L'AQUILA	136	08/07/2009							
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			CASA CANONICA	CASA CANONICA 2,4,6	L'AQUILA	136	08/07/2009							
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24	L'AQUILA	136	08/07/2009							
SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA FORCONA 7,9	L'AQUILA	136	08/07/2009							
									€ 745.823,82	€ 341.152,92	€ 3.231.463,21				
WALTER FREZZA COSTRUZIONI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DI PAOLA	CORSO VITTORIO EMANUELE II, 99	L'AQUILA	138	08/07/2009			€ 175.840,60	491	30/07/2010	1° SAL	DURC OK
WALTER FREZZA COSTRUZIONI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO NATELLIS	CORSO VITTORIO EMANUELE II, 112	L'AQUILA	140	08/07/2009							
WALTER FREZZA COSTRUZIONI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO NATELLIS	CORSO VITTORIO EMANUELE II 108-114, VIA NAVELLI 1-7, VIA BOMINACO 2-4	L'AQUILA	140	08/07/2009			€ 470.114,60	486	30/07/2010	1° SAL	DURC OK
WALTER FREZZA COSTRUZIONI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO NARDIS	VIA DELL'ARCIVESCOVADO, S.MARCIA NO 6-8-10, VIA VETUSTI 7-9-11-13	L'AQUILA	1502	10/12/2009							
WALTER FREZZA COSTRUZIONI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA SAN MARCIANO 6-10, VIA VETUSTI 7-13	L'AQUILA	1502	10/12/2009			€ 413.878,62	486	21/07/2011	1° SAL	DURC OK
									€ -	€ -	€ 1.059.833,82				
ARMIDO FREZZA SRL	PUNTELLAMENTO	256		PALAZZO CAPPELLI	CORSO VITTORIO EMANUELE II, 23	L'AQUILA	139	08/07/2009			€ 548.929,79	511	24/08/2010	1° SAL	DURC OK
ARMIDO FREZZA SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PICA	CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SIMONETTO, VIA S. CRISANTE, VIA DEL GUASTATORE	L'AQUILA	141	08/07/2009			€ 218.624,79	528	27/08/2010	1° SAL	DURC OK
ARMIDO FREZZA SRL	PUNTELLAMENTO			UNIVERSITA'	PIAZZA DEL TEATRO, VIA VERDI 28	L'AQUILA	1501	10/12/2009			€ 377.499,07	591	01/09/2011	1° SAL FINAL	DURC OK
									€ -	€ 377.499,07	€ 1.136.421,90				
COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA COSTRUZIONI IANNINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI	XXXX	L'AQUILA	143	10/07/2009			€ 869.853,89	1056	10/11/2009	1° SAL	

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA. COSTRUZIONI IANNINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI	XXXX	L'AQUILA	143	10/07/2009			€ 695.460,41	200	30/03/2010	2° SAL	DURC OK
COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA. COSTRUZIONI IANNINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI	VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39 AL 51, VIA CESURA 3-5, VIA CEMBALO DI COLANTONI 28-30-32	L'AQUILA	143	10/07/2009			€ 1.200.363,87	232	04/05/2010	3° SAL	DURC OK
COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA. COSTRUZIONI IANNINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI	VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39 AL 51, VIA CESURA 3-5, VIA CEMBALO DI COLANTONI 28-30-32	L'AQUILA	143	10/07/2009			€ 714.327,17	338	14/06/2010	4° SAL	DURC OK
COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA. COSTRUZIONI IANNINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI	VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39 AL 51, VIA CESURA 3-5, VIA CEMBALO DI COLANTONI 28-30-32	L'AQUILA	143	10/07/2009			€ 1.711.905,84	554	16/09/2010	5° SAL	DURC OK
COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA. COSTRUZIONI IANNINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI	VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39 AL 51, VIA CESURA 3-5, VIA CEMBALO DI COLANTONI 28-30-32	L'AQUILA	143	10/07/2009			€ 473.065,44	623	12/11/2010	6° SAL	DURC OK
COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA. COSTRUZIONI IANNINI SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	NELLE FRAZ. DI BRECCIASECCA E POGGIO SANTA MARIA	L'AQUILA	8783	11/03/2010	€ 232.865,21	€ 237.458,32				1° SAL E FIN	DURC OK
									€ 232.865,21	€ 237.458,32	€ 5.664.976,62				
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ALFIERI / GALLO	VIA CIMINO	L'AQUILA	147	13/07/2009			€ 192.046,47	629	13/10/2009	1° SAL	
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO EX DISTRETTO MILITARE	VIA SASSA	L'AQUILA	146	13/07/2009			€ 419.461,08	626	13/10/2009	1° SAL	
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO EX DISTRETTO MILITARE	VIA SASSA	L'AQUILA	146	13/07/2009			€ 872.873,81	322	07/06/2010	2° SAL	DURC OK
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			MONASTERO DI SANTA CATERINA MURO DI CINTA	VIA DEL CEMBALO DI COLANTONI	L'AQUILA	146	13/07/2009			€ 44.154,10	628	13/10/2009	1° SAL	
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			EX MONASTERO DI SANTA CATERINA	VIA SASSA	L'AQUILA	146	13/07/2009			€ 833.833,84	110	02/02/2011	1° SAL	DURC OK
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			EX MONASTERO DI SANTA CATERINA	VIA SASSA	L'AQUILA	146	13/07/2009			€ 120.175,20	696	04/10/2011	2° SAL	DURC OK
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			MURO PERIMETRALE MONASTERO S.CATERINA	VIA CEMBALI DEI COLANTONI	L'AQUILA	146	13/07/2009		€ 44.921,90	€ 44.305,07	610	26/10/2010	1° E ULTIMO	DURC OK
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PADRI ORATORIO	VIA SASSA,3	L'AQUILA	146	13/06/2009							
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FRANCHI	VIA SASSA,56	L'AQUILA	146	13/06/2009			€ 288.960,13	627	13/10/2009	1° SAL	
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO BENEDETTI	VIA SASSA	L'AQUILA	146	13/06/2009			€ 158.754,91	625	13/10/2009	1° SAL	
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO BENEDETTI	VIA SASSA	L'AQUILA	146	13/06/2009			€ 399.228,14	323	07/06/2010	2° SAL	DURC OK
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			EX-CHIESA SAN FILIPPO	VIA CAVOUR,VIA SASSA,VIA CEMBALO DI COLANTONI, VIA CESURA	L'AQUILA	146	13/06/2009							
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	CORSO FEDERICO II,VIA CIMINO, VI AROSSO GUELFAGLIONE, VIA SANTA GIUSTA	L'AQUILA	147	13/07/2009							
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DRAGONETTI	VIA SANTA GIUSTA 10	L'AQUILA	147	13/07/2009			€ 827.714,42	317	07/06/2010	1° SAL	DURC OK
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			ISOLATO DUOMO	CORSO FEDERICO II, VIA DRAGONETTI, VIA	L'AQUILA	147	13/07/2009			€ 395.313,26	300	19/04/2011	1° SAL	DURC OK
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO GIUCCI	VIA CIMINO	L'AQUILA	147	13/07/2009			€ 453.132,27	417	16/06/2011	1° SAL	DURC OK
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			CONDominio NON VINC.	VIA SASSA 19-21	L'AQUILA	147	13/07/2009						1° SAL	DURC OK
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			CASA DELL'ARCIPRETE	VIA SASSA	L'AQUILA	147	13/07/2009			€ 304.687,62	428	17/06/2011	1° SAL	DURC OK
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			STUDIO MARIANI	VIA SASSA	L'AQUILA	147	13/07/2009			€ 234.576,19	371	20/05/2011	1° SAL	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO RAINALDI	VIA CRISPOMONTI 9-11-13, VIA ROSSO GUELFAGLIONE 22-24-26	L'AQUILA	147	13/07/2009			€ 474.873,41	419	16/06/2011	1° SAL	DURC OK
TECNOGROUP SRL	PUNTELLAMENTO			ISOLATO FRA	VIA DRAGONETTI, VIA CIMINO, VIA S. GIUSTA, VIA ROSSO GUELFAGLIONE	L'AQUILA	147	13/07/2009			€ 663.005,55	773	02/11/2011	1° SAL	DURC OK
TECNOGROUP SRL	LIQUIDAZ. CSE			ISOLATO FRA	VIA DRAGONETTI, VIA CIMINO, VIA S. GIUSTA, VIA ROSSO GUELFAGLIONE	L'AQUILA	147	13/07/2009			€ 25.753,07	794	09/11/2011	1° SAL	DURC OK
									€ -	€ 44.921,90	€ 6.752.848,54				
ATI TECNOGROUP SRL E TRAVAGLINI SRL	PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA'					BAGNO GRANDE E BAGNO PICCOLO	582	02/10/2009							
									€ -		€ -				
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO LELY	VIA PAGANICA	L'AQUILA	133	08/08/2009			€ 805.641,90	808	22/10/2009	1° SAL	
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CAPPA	VIA PAGANICA, VIA GARIBALDI	L'AQUILA	148	13/07/2009							
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO TRA	VIA SAN MARTINO, VIA PAVESI E PIAZZA CHIARINO	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 498.636,41	70	01/02/2011	1° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO TRA	VIA SAN MARTINO, VIA PAVESI E PIAZZA CHIARINO	L'AQUILA	307	10/09/2009	€ 679.822,26	€ 169.024,63		416	16/06/2011	2° SAL FINALE	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PERRONE	VIA ED ARCO DEI VENEZIANI, VIA PAVESI E	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 302.125,95	71	01/02/2011	1° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PERRONE	VIA ED ARCO DEI VENEZIANI, VIA PAVESI E	L'AQUILA	307	10/09/2009	€ 368.191,54	€ 59.656,40		370	20/05/2011	SAL FINALE	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ARDINGHELLI	PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 272.429,67	587	12/10/2010	1° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ARDINGHELLI	PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 279.501,00	633	26/11/2010	2° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ARDINGHELLI	PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 128.293,45	356	19/05/2011	3° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ARDINGHELLI	PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 54.159,73	713	04/10/2011	4° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ARDINGHELLI	PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA	L'AQUILA	307	10/09/2009	12538,36	€ 760.652,53		919	23/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA	VIA PAGANICA 48-54	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 432.541,96	193	30/03/2010	1° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA	VIA PAGANICA 48-54	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 149.512,13	386	28/06/2010	2° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA	VIA PAGANICA 48-54	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 99.512,26	487	21/07/2011	3° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA	VIA PAGANICA 33-35-37, VIA GARIBALDI 28-30, P.ZZA S. MARIA PAGANICA 13-15	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 393.319,66	190	30/03/2010	1° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA	VIA PAGANICA 33-35-37, VIA GARIBALDI 28-30, P.ZZA S. MARIA PAGANICA 13-15	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 71.090,06	489	21/07/2011	2° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO "B"	VIA PAGANICA, 36-46	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 571.242,89	191	30/03/2010	1° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO "B"	VIA PAGANICA, 36-46	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 103.119,05	384	28/06/2010	2° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO "B"	VIA PAGANICA, 36-46	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 42.086,35	488	21/07/2011	3° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO "E"	VIA PAGANICA 1-9	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 248.647,48	234	05/05/2010	1° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO "E"	VIA PAGANICA 1-9	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 405.166,02	631	26/11/2010	2° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO "D"	VIA PAGANICA 2-20	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 409.312,14	235	05/05/2010	1° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO "D"	VIA PAGANICA 2-20	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 408.442,90	385	28/06/2010	2° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO "D"	VIA PAGANICA 2-20	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 139.019,27	333	02/05/2011	3° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO "F"	VIA PAGANICA 11-15	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 270.371,61	236	05/05/2010	1° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO "F"	VIA PAGANICA 11-15	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 367.765,83	632	26/11/2010	2° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO "G"	VIA PAGANICA 17-21	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 435.076,65	233	05/05/2010	1° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO "G"	VIA PAGANICA 17-21	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 177.475,00	630	26/11/2010	2° SAL	DURC OK
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO "C"	VIA PAGANICA, 22-34	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 384.651,85	192	30/03/2010	1° SAL	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC	
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO "C"	VIA PAGANICA, 22-34	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 92.387,06	490	21/07/2011	2° SAL	DURC OK	
MANCINI SRL	PUNTELLAMENTO				VIA PAGANICA 23-27	L'AQUILA	307	10/09/2009			€ 68.907,98	355	19/05/2011	1° SAL	DURC OK	
									€ 12.538,36	€ 1.808.666,33	€ 7.839.117,29					
IMPRESA GINO PROSPERINI	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA VASCAPENTA	GIGNANO	149	13/07/2009								
IMPRESA GINO PROSPERINI	PUNTELLAMENTO			CASTELLO RIVERA	PIAZZA SAN SISTO, 1	L'AQUILA	149	13/07/2009			€ 362.339,76	249	04/09/2009	SAL FINALE?	ESECUTIVO	
IMPRESA GINO PROSPERINI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CIAVOLI-CORTELLI	VIA GUELFI-VIA MINICUCCI D'UGOLINO (SAN PIETRO)	L'AQUILA	149	13/07/2009								
IMPRESA GINO PROSPERINI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO RIVERA	PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO	L'AQUILA	149	13/07/2009			€ 299.603,69	860	29/10/2009	1° SAL	ESECUTIVO	
IMPRESA GINO PROSPERINI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO RIVERA	PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO	L'AQUILA	149	13/07/2009			€ 177.679,80	172	25/03/2010	2° SAL	DURC OK	
IMPRESA GINO PROSPERINI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO RIVERA	PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO	L'AQUILA	149	13/07/2009			€ 206.306,76	357	17/06/2010	3° SAL	DURC OK	
IMPRESA GINO PROSPERINI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO RIVERA	PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO	L'AQUILA	149	13/07/2009	€ 864.375,85	€ 166.034,64	€ 166.034,64	141	22/02/2011	4° SAL E FIN/DURC orig		
IMPRESA GINO PROSPERINI	PUNTELLAMENTO			CASA ZECCHERJ	VIA COLLE DI ROIO, 1 E 3	L'AQUILA	149	13/07/2009			€ 85.964,77	861	29/10/2009	1° SAL	ESECUTIVO	
IMPRESA GINO PROSPERINI	PUNTELLAMENTO			CASA ZECCHERJ	VIA COLLE DI ROIO, 1 E 3	L'AQUILA	149	13/07/2009			€ 110.335,45	171	25/03/2010	SAL FINALE	DURC OK	
IMPRESA GINO PROSPERINI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PORCINARI	VIA ROMA 33	L'AQUILA	476	28/09/2009			€ 373.705,65	584	12/10/2010	1° SAL	DURC OK	
IMPRESA GINO PROSPERINI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PORCINARI	VIA ROMA 33	L'AQUILA	476	28/09/2009			€ 182.711,36	176	08/03/2011	2° SAL	DURC OK	
IMPRESA GINO PROSPERINI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PORCINARI	VIA ROMA 33	L'AQUILA	476	28/09/2009			€ 79.170,30	372	20/05/2011	3° SAL	DURC OK	
IMPRESA GINO PROSPERINI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA PAVESI, VIA CASCINA, VIA ARCO DEI VENEZIANI, VIA SAN MARTINI	L'AQUILA	590	07/10/2009								
IMPRESA GINO PROSPERINI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DRAGONETTI DE TORRES	TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL SEMINARIO	L'AQUILA	748	19/10/2009								
IMPRESA GINO PROSPERINI	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA PADRE SISTO CENTI N.9	L'AQUILA	1188	20/11/2009			€ 120.824,55	292	26/05/2010	SAL FINALE	DURC orig	
									€ -	€ 864.375,85	€ 2.164.676,73					
VETOIO SRL	PUNTELLAMENTO			MULINO GASBARRI		TEMPERA	151	13/07/2009			€ 68.721,50	356	17/06/2010	1° SAL	DURC orig	
VETOIO SRL	PUNTELLAMENTO			MULINO GASBARRI		TEMPERA	151	13/07/2009			€ 66.488,50	442	15/07/2010	2° SAL	DURC OK	
VETOIO SRL	PUNTELLAMENTO			MULINO GASBARRI		TEMPERA	151	13/07/2009			€ 94.768,63	231	11/03/2011	3° SAL	DURC OK	
VETOIO SRL	PUNTELLAMENTO			MULINO GASBARRI		TEMPERA	151	13/07/2009			€ 5.890,74	601	12/09/2011	4° SAL E ULT	DURC OK	
VETOIO SRL	PUNTELLAMENTO			EX RAMERIA		TEMPERA	151	13/07/2009			€ 192.861,41	117	08/02/2011	1° SAL	DURC OK	
VETOIO SRL	PUNTELLAMENTO			EX RAMERIA		TEMPERA	151	13/07/2009			€ 83.162,94	232	11/03/2011	2° SAL	DURC OK	
VETOIO SRL	PUNTELLAMENTO			EX RAMERIA		TEMPERA	151	13/07/2009			€ 148.550,78	600	12/09/2011	3° SAL	DURC OK	
VETOIO SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO VICENTINI		TEMPERA	151	13/07/2009			€ 107.161,51	434	17/06/2011	1° SAL	DURC orig	
VETOIO SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO VICENTINI		TEMPERA	151	13/07/2009			€ 160.921,10	789	08/11/2011	2° SAL	DURC orig	
									€ -	€ -	€ 928.527,11					
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA ALFIERI, PIAZZETTA ALFIERI, VIA DEL GRIFO, VIA CASCELLA, VIA ROSSO GUELFAGLIONE, VIA CIMINO, VIA DRAGONETTI, VIA BAZZANO, VIA S. GIUSTA, PIAZZA S. GIUSTA, VIA GORIANO VALLI, VIA DEL DRAGO	L'AQUILA	158	14/07/2009								

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINATA.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	S.GIUSTA, VIA BAZZANO, VIA ROSSO GUELFAGLIONE, VIA VICO DEL DRAGO (COMP.53 LOTTO C)	L'AQUILA	158	14/07/2009	€ 762.906,97	€ 750.403,12	€ 750.403,12	570	28/09/2010	SAL UNICO F DURC OK	
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA CIMINO, VIA CAMPANA, VIA GORIANO VALLE, PZZTTA ALFIERI (COMP. 53 LOTTO D)	L'AQUILA	158	14/07/2009		€ 528.030,27	€ 528.030,27	154	19/03/2010	SAL UNICO F DURC OK	
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA DEL GRIFO, VIA ED ARCO ALFIERI, VIA BAZZANO, VIA ROSSO GUELFAGLIONE (COMP. 53 LOTTO A)	L'AQUILA	158	14/07/2009	€ 1.077.156,62	€ 1.057.663,43	€ 1.057.663,43	195	09/03/2011	SAL UNICO F DURC OK	
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CAMPONESCHI	COMP.136	L'AQUILA	1037	01/12/2009		€ 796.455,46	€ 796.455,46	202	09/03/2011	1° SAL	DURC OK
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CAMPONESCHI	COMP.136	L'AQUILA	1037	01/12/2009	€ 418.826,33			907	21/12/2011	2° SAL	DURC OK
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA RIPA	VALLESINDO LA DI BAGNO	927	04/11/2009		€ 97.726,16	€ 97.726,16	86	03/03/2010	SAL UNICO E DURC OK	
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA DELL'ARCO FORMICIAIO	VALLESINDO LA DI BAGNO	927	04/11/2009		€ 16.557,52	€ 16.557,52	250	12/05/2010	SAL UNICO E DURC OK	
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA ZUZZI 3	CIVITA BAGNO DI	587	02/10/2009		€ 65.684,53	€ 65.684,53	251	12/05/2010	SAL UNICO E DURC OK	
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA CARBONIERA 25	CIVITA BAGNO DI	587	02/10/2009	€ 119.244,57	€ 117.215,58	€ 117.215,58	474	15/07/2011	SAL UNICO E DURC OK	
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	DEMOLIZIONE			EDIFICI	VIA CARBONIERA 32	CIVITA BAGNO DI	587	02/10/2009		€ 287.101,74	€ 287.101,74	252	12/05/2010	SAL UNICO E DURC OK	
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA CARBONIERA 30	CIVITA BAGNO DI	587	02/10/2009	€ 73.153,64	€ 72.045,55	€ 72.045,55	544	31/08/2010	SAL UNICO E DURC OK	
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA DEL LAGO 36	CIVITA BAGNO DI	587	02/10/2009	€ 88.169,12	€ 86.694,94	€ 86.694,94	473	15/07/2011	SAL UNICO E DURC OK	
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE			EDIFICI	VIA LA CAVA 3-5	S.ANGELO DI BAGNO	587	02/10/2009	€ 52.569,52	€ 51.779,44	€ 51.779,44	546	31/08/2010	SAL UNICO E DURC OK	
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA DELLA FONTE 5	S.ANGELO DI BAGNO	587	02/10/2009	€ 80.714,26	€ 79.359,99	€ 79.359,99	627	12/11/2010	SAL UNICO E DURC OK	
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA DELLA CHIESA 29	S.ANGELO DI BAGNO	587	02/10/2009	€ 68.803,54	€ 67.685,99	€ 67.685,99	624	12/11/2010	SAL UNICO E DURC OK	
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	DEMOLIZIONE			EDIFICI	VIA MARSICANA 102-108	CIVITA BAGNO DI	587	02/10/2009	€ 107.054,39	€ 105.283,90	€ 105.283,90	8	01/02/2011	SAL UNICO E DURC OK	
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA DELLA CHIESA 2	S.BENEDETTO DI BAGNO	587	02/10/2009	€ 46.363,24	€ 45.674,27	€ 45.674,27	545	31/08/2010	SAL UNICO E DURC OK	
SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA PALOMBAIA 1-3	S.BENEDETTO DI BAGNO	587	02/10/2009	€ 34.585,56	€ 33.987,54	€ 33.987,54	472	15/07/2011	SAL UNICO E DURC OK	

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DEL CAPITANO	VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 298.218,80	91	03/03/2010	1° SAL	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DEL CAPITANO	VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 287.356,31	432	15/07/2010	2° SAL	DURC ORIG
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DEL CAPITANO	VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009	€ -	€ 595.206,49		411	16/06/2011	SAL FINALE	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			VIA ACCURSIO DAL N. 14 AL N. 20, VIA COLLEPIETRO DAL N. 2 AL N. 10, VIA BOMINACO DAL N. 3 AL N. 17	VIA BOMINACO 7-5-3, VIA ACCURSIO 14-16-18,	L'AQUILA	383	22/09/2009			€ 296.740,37	306	04/06/2010	1° SAL	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			VIA ACCURSIO DAL N. 14 AL N. 20, VIA COLLEPIETRO DAL N. 2 AL N. 10, VIA BOMINACO	VIA BOMINACO 7-5-3, VIA ACCURSIO 14-16-18,	L'AQUILA	383	22/09/2009			€ 189.721,52	508	24/08/2010	2° SAL	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			VIA ACCURSIO DAL N. 14 AL N. 20, VIA COLLEPIETRO DAL N. 2 AL N. 10, VIA BOMINACO	VIA BOMINACO 7-5-3, VIA ACCURSIO 14-16-18,	L'AQUILA	383	22/09/2009			€ 45.823,21	345	17/05/2011	3° SAL	DURC ORIG
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO IN	VIA BOMINACO 9-11	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 462.323,57	198	09/03/2011	1° SAL	DURC ORIG
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO IN	VIA BOMINACO 9-11	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 64.461,54	361	19/05/2011	2° SAL	DURC ORIG
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CARLI BENEDETTI	VIA ACCURSIO 17	L'AQUILA	161 (206)	16/07/2009			€ 337.368,91	248	02/09/2009	1° SAL	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CARLI BENEDETTI	VIA ACCURSIO 17	L'AQUILA	161 (206)	16/07/2009			€ 142.973,35	802	21/10/2009	2° SAL	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	ACQUISTO PONTEGGI			PALAZZO CARLI BENEDETTI	VIA ACCURSIO 17	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 191.481,52	253	12/05/2010	3° SAL ACQ	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CARLI BENEDETTI	VIA ACCURSIO 17	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 535.809,22	561	21/09/2010	1° SAL PROG	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CARLI BENEDETTI	VIA ACCURSIO 17	L'AQUILA	161 (206)	16/07/2009	€ 1.229.328,46	€ 47,82		54	01/02/2011	APPROVAZ. STATO FINA	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			CASA BUCCIO DI RANALLO	VIA ACCURSIO	L'AQUILA	161 (206)	16/07/2009			€ 121.000,80	45	27/01/2010	1° SAL	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			CASA BUCCIO DI RANALLO	VIA ACCURSIO	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 10.084,24	97	09/03/2010	2° SAL	ULTIM DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	ACQUISTO PONTEGGI			CASA BUCCIO DI RANALLO	VIA ACCURSIO	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 12.005,92	256	12/05/2010	ACQUISTO PONTEGGI	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	REGOLARE ESECUZIONE			CASA BUCCIO DI RANALLO	VIA ACCURSIO	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009	€ 145.389,95	€ 69,72		322	02/05/2011	SAL FINALE	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO LEPIDI ALESSSANDRI DE ROSIS	VIA ACCURSIO	L'AQUILA	161 (206)	16/07/2009			€ 447.692,40	928	04/11/2009	1° SAL	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO LEPIDI ALESSSANDRI DE ROSIS	VIA ACCURSIO	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 116.234,00	95	09/03/2010	SAL FINALE	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	ACQUISTO PONTEGGI			PALAZZO LEPIDI ALESSSANDRI DE ROSIS	VIA ACCURSIO	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 131.819,92	255	12/05/2010	SAL FINALE	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	ACQUISTO PONTEGGI			PALAZZO LEPIDI ALESSSANDRI DE ROSIS	VIA ACCURSIO 6-10 PROG. INTEGR.	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 384.466,67	509	24/08/2010	1° SAL E ULT	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO LEPIDI ALESSSANDRI DE ROSIS	VIA ACCURSIO	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009	€ 1.100.041,20	€ 88,66		426	17/06/2011	SAL FINALE	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNT-ACQ.PONT.			EDIFICIO IN	VIA ACCURSIO 20	L'AQUILA	419	22/09/2009			€ 513.387,50	52	01/02/2011	1° SAL	DURC ORIG
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO IN	VIA ACCURSIO 20	L'AQUILA	419	22/09/2009			€ 218.429,34	113	02/02/2011	2° SAL	DURC ORIG
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO IN	VIA ACCURSIO 20	L'AQUILA	419	22/09/2009	€ -	€ 745.252,91		410	16/06/2011	SAL FINALE	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			EDIFICI UBICATI IN:	VIA ACCURSIO DAL N. 5 AL N. 11A, VIA BOMINACO DAL N. 12 AL N. 16	L'AQUILA	417	22/09/2009							

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINATA.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA NAVELLI DAL 12 AL 32, VIA ACCURSIO DAL 2 AL 6 CORSO PRINCIPE UMBERTO DAL N. 1 AL 12 8PALAZZO GALEOTA9	L'AQUILA	418	22/09/2009							
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			EDIFICI UBICATI IN:	VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL N. 29 AL N. 37 E VIA COVOUR DA L N. 46 AL N. 56	L'AQUILA	419	22/09/2009			€ 271.974,72	362	19/05/2011	1° SAL	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			EDIFICI UBICATI IN:	VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL N. 29 AL N. 37 E VIA COVOUR DA L N. 46 AL N. 56	L'AQUILA	419	22/09/2009			€ 301.534,18	590	01/09/2011	2° SAL	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO NAPOLEONE	VIA DELLE AQUILE	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 459.130,00	7	07/01/2010	1° SAL	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO NAPOLEONE	VIA DELLE AQUILE	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 468.825,24	586	12/10/2010	2° SAL	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO NAPOLEONE	VIA DELLE AQUILE	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 136.106,56	334	02/05/2011	3° SAL	NO DURC
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			MULINO DI SAN GREGORIO		L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 106.812,91	94	09/03/2010	SAL FINALE	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	ACQUISTO PONTEGGI			MULINO DI SAN GREGORIO		L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 14.449,82	254	12/05/2010	SAL FINALE	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			MULINO DI SAN GREGORIO		L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009		€ 123.507,33	€ 72,04	427	17/06/2011	SAL FINALE	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA NAVELLI 9,11,13,15,17	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 370.395,97	93	09/03/2010	1° SAL	
	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA NAVELLI 9,11,13,15,17	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009	€ -	€ 377.096,61		350	17/05/2011	APPROVAZ. STATO FINA	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA NAVELLI 12-32, VIA ACCURSIO	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 555.743,28	592	12/10/2010	1° SAL	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA NAVELLI 12-32, VIA ACCURSIO	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 229.313,12	792	09/11/2011	2° SAL	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA NAVELLI 12-32, VIA ACCURSIO	L'AQUILA	161 (206)	10/08/2009			€ 230.898,56	805	09/11/2011	3° SAL	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			EDIFICI UBICATI IN:	VIA NAVELLI DAL N. 25 AL N. 33 (VIA NAVELLI 29)	L'AQUILA	420	22/09/2009			€ 322.507,60	249	11/05/2010	1° E ULTIMO	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			EDIFICI UBICATI IN:	VIA NAVELLI DAL N. 25 AL N. 33 (VIA NAVELLI 29)	L'AQUILA	420	22/09/2009		€ 327.834,18	€ 71,28	358	19/05/2011	SAL FINALE	
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE NARDIS ED IL MULINO		SAN GREGORIO	730	15/10/2009							
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE NARDIS	VIA DEL PALAZZO	SAN GREGORIO	730	15/10/2009			€ 322.097,28	98	01/02/2011	1° SAL	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE NARDIS	VIA DEL PALAZZO	SAN GREGORIO	730	15/10/2009			€ 331.797,81	99	01/02/2011	2° SAL	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE NARDIS	VIA DEL PALAZZO	SAN GREGORIO	730	15/10/2009			€ 282.370,16	211	09/03/2011	3° SAL	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE NARDIS	VIA DEL PALAZZO	SAN GREGORIO	730	15/10/2009			€ 161.648,49	212	09/03/2011	4° SAL	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	LIQ. CSE			PALAZZO DE NARDIS	VIA DEL PALAZZO	SAN GREGORIO	730	15/10/2009			€ 11.180,54	391	07/06/2011	SAL FINALE	REGOLARE
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA'					COLLEBRINCIONI - ARAGNO	586	02/10/2009							
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	DEMOLIZIONE	1357	07/10/2009	EDIFICI UBICATI IN:	VIA LUCCHINO 6	COLLEBRINCIONI	586	02/10/2009		€ 27.836,27	€ 27.437,22	5	01/02/2011	1° SAL E FIN/	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	DEMOLIZIONE	1357	07/10/2009	EDIFICI UBICATI IN:	VIA BONAPARTE 21	COLLEBRINCIONI	586	02/10/2009		€ 27.790,93	€ 27.359,94	512	24/08/2010	1° SAL E FIN/	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	DEMOLIZIONE	2025	24/11/2009	EDIFICI UBICATI IN:	VIA INGHEITTO 18-22	COLLEBRINCIONI	586	02/10/2009		€ 22.261,91	€ 21.946,09	510	24/08/2010	1° SAL E FIN/	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO	49	14/02/2011	EDIFICI UBICATI IN:	VIA INGHECCHIO 19-17-15-9-7-11-3-1-23-5	COLLEBRINCIONI	586	02/10/2009	€ 28.174,67	€ 27.695,35	€ 27.695,35	779	03/11/2011	1° SAL E FIN/	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	DEMOLIZIONE	2025	24/11/2009	EDIFICI UBICATI IN:	VIA INGHECCHIO 8	COLLEBRINCIONI	586	02/10/2009	€ 20.777,69	€ 20.489,41	€ 20.489,41	559	17/09/2010	1° SAL E FIN/	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA	1132	26/03/2010	EDIFICI UBICATI IN:	VIA BONAPARTE PART. 306-307	COLLEBRINCIONI	586	02/10/2009	€ 17.785,42	€ 17.478,82	€ 17.478,82	576	05/10/2010	1° SAL E FIN/	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	DEMOLIZIONE	452 E 1130	20/09 E 26-03	EDIFICI UBICATI IN:	VIA BONAPARTE PART 316	COLLEBRINCIONI	586	02/10/2009	€ 19.846,17	€ 19.573,36	€ 19.573,36	214	09/03/2011	1° SAL E FIN/	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	DEMOLIZIONE	2025	24/11/2009	EDIFICI UBICATI IN:	VIA COLLEMEZZANO 31	COLLEBRINCIONI	586	02/10/2009	€ 27.802,06	€ 27.403,79	€ 27.403,79	577	05/10/2010	1° SAL E FIN/	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	DEMOLIZIONE	2026	24/11/2009	EDIFICI UBICATI IN:	VIA ARCO DELLA GIUDEA 4	COLLEBRINCIONI	586	02/10/2009	€ 25.441,78	€ 25.084,03	€ 25.084,03	83	01/02/2011	1° SAL E FIN/	DURC OK
A.T.I. SOCCODATO - UNIREST	PUNTELLAMENTO	45	14/02/2011	EDIFICI UBICATI IN:	VIA DEL FALSO6-8-14-22-41-57-67-69-71	COLLEBRINCIONI	586	02/10/2009	€ 78.291,80	€ 76.898,55	€ 76.898,55	808	15/11/2011	1° SAL E FIN/	DURC OK
									€ -	€ 5.720.751,81	€ 10.451.811,63				
CONSORZIO STABILE TOTTEA	DISS.IDROG.	101-301	14/06/2009			COPPITO	30	14/05/2009			€ 230.654,64	92	13/06/2009	SAL FINALE	
CONSORZIO STABILE TOTTEA	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ZUZI	VIA DELLE BONENOVELLE,13-15-17-17a-17b	L'AQUILA	162	16/07/2009			€ 606.812,80	805	21/10/2009	1° SAL	
CONSORZIO STABILE TOTTEA	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ZUZI	VIA DELLE BONENOVELLE,13-15-17-17a-17b	L'AQUILA	162	16/07/2009			€ 26.618,11	303	26/04/2011	2° SAL E ULT	DURC OK
CONSORZIO STABILE TOTTEA	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELLE BONENOVELLE,11-13	L'AQUILA	162	16/07/2009			€ 208.055,47	806	21/10/2009	1° SAL	
CONSORZIO STABILE TOTTEA	PUNTELLAMENTO			PORTALE PALAZZO ZUZZI	PIAZZA ROCCA DI CORNO	L'AQUILA	162	16/07/2009			€ 754.718,62	79	18/02/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO STABILE TOTTEA	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	PIAZZA ROCCA DI CORNO E VIA VIGLIANO	L'AQUILA	162	16/07/2009			€ 447.690,03	151	15/03/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO STABILE TOTTEA	DEMOLIZIONE TOTALE				VIA DEL BARGELLO, 14	L'AQUILA	234	28/08/2009							
CONSORZIO STABILE TOTTEA	DEMOLIZIONE TOTA	954	04/09/2009	IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA BARGELLO 6-8-10 ANGOLO VIA ANGIOINA 21-23	L'AQUILA	321	11/09/2009							
CONSORZIO STABILE TOTTEA	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA SAN DOMENICO, VIA DEL FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA AMITERNINI	L'AQUILA	321	11/09/2009			€ 200.834,14	483	30/07/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO STABILE TOTTEA	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	CHIASSETTO DEGLI ORTOLANI, VICO DEI ROIANI, VIA CESURA	L'AQUILA	505	29/09/2009							
CONSORZIO STABILE TOTTEA	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CESURA	VIA CESURA	L'AQUILA	1618	29/09/2009			€ 330.074,59	381	28/06/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO STABILE TOTTEA	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	PIAZZA ROCCA DI CORNO, VIA ROCCA DI CORNO, VIA DELLE BONE NOVELLE	L'AQUILA	506	29/09/2009							
CONSORZIO STABILE TOTTEA	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA VETUSTI 26	L'AQUILA	506	29/09/2009			€ 49.974,87	270	21/05/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO STABILE TOTTEA	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ROCCA DI CORNO 2	L'AQUILA	506	29/09/2009			€ 21.408,60	177	25/03/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO STABILE TOTTEA	DISS.IDROG.	636	07/08/2009	IMMOBILI UBICATI IN:	VIA VASCHE DEL VENTO N. 27-27A-27B-27C	L'AQUILA	252	08/09/2009			€ 41.387,20	271	21/05/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO STABILE TOTTEA	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE RUBEIS		PAGANICA	1066	11/11/2009			€ 423.591,85	383	28/06/2010	1° SAL	DURC OK
									€ -	€ -	€ 3.341.820,92				
SOCIETA' FRATELLI DI NARDO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO MANIERI	VIA BAZZANO,2	L'AQUILA	163	16/07/2009			€ 228.740,79	43	27/01/2010	1° SAL	
SOCIETA' FRATELLI DI NARDO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO MANIERI	VIA BAZZANO,2	L'AQUILA	163	16/07/2009			€ 340.174,39	7	07/01/2010	2° SAL	
SOCIETA' FRATELLI DI NARDO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO MANIERI	VIA BAZZANO,2	L'AQUILA	163	16/07/2009			€ 163.899,32	165	25/03/2010	3° SAL	DURC OK
SOCIETA' FRATELLI DI NARDO	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA DELLE ROCCE	PAGANICA	164	16/07/2009							

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINATA.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
SOCIETA' FRATELLI DI NARDO	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA SALITA DELLE PRIGIONI,11	PAGANICA	164	16/07/2009							
SOCIETA' FRATELLI DI NARDO	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI SITI IN VIA:	LARGO GARIBALDI, 6	PAGANICA	164	16/07/2009							
SOCIETA' FRATELLI DI NARDO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO NANNICELLI	LARGO GARIBALDI 5-6	PAGANICA	164	16/07/2009			€ 213.268,49	258	04/04/2011	1° SAL	DURC OK
SOCIETA' FRATELLI DI NARDO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO NANNICELLI	LARGO GARIBALDI 5-6	PAGANICA	164	16/07/2009			€ 47.330,43	750	20/10/2011	2° SAL	DURC OK
									€ -	€ -	€ 993.413,42				
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			CONVENTO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI	CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	165	16/07/2009			€ 226.513,61	807	22/10/2009	1° SAL	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			CONVENTO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI	CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	165	16/07/2009			€ 261.292,21	53	27/01/2010	2° SAL	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			CONVENTO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI	CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	165	16/07/2009	€ 1.093.389,17	€ 581.052,48	353	17/06/2010	3° E ULTIMO	DURC OK	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			CONVENTO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI	CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	165	16/07/2009			€ 4.802,49	23	01/02/2011	SVINCOLO FINO	DURC
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			CONVENTO DI SAN GIULIANO		L'AQUILA	166	16/07/2009			€ 62.982,22	391	29/06/2010	1° E UNICO S	DURC OK
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			CONVENTO DI SAN GIULIANO		L'AQUILA	166	16/07/2009	€ 64.232,27	€ 269,59	27	01/02/2011	SVINCOLO FINO	DURC	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE ANGELIS	VIA VETUSTI	L'AQUILA	246	28/08/2009			€ 137.394,80	51	27/01/2010	1° SAL	TIS
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE ANGELIS	VIA VETUSTI	L'AQUILA	246	28/08/2009			€ 42.288,34	153	19/03/2010	2° SAL	DURC OK
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE ANGELIS		L'AQUILA	246	28/08/2009	€ 182.561,67	€ 51,79	20	01/02/2011	SVINCOLO FINO	DURC	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO OLIVA VETUSTI	VIA S. MARCIANO, VIA DELL'ARCIVESCOVADO, VIA VIGLIANO, VIA VETUSTI	L'AQUILA	167	16/07/2009			€ 148.433,85	1038	10/11/2009	1° SAL	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO OLIVA VETUSTI	VIA VETUSTI	L'AQUILA	167	16/07/2009			€ 338.435,30	50	27/01/2010	2° SAL	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO OLIVA VETUSTI	VIA VETUSTI	L'AQUILA	167	16/07/2009			€ 368.767,46	176	25/03/2010	3° SAL	DURC OK
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO OLIVA VETUSTI	VIA VETUSTI	L'AQUILA	167	16/07/2009	€ 875.994,15	€ 3.921,90	26	01/02/2011	SVINCOLO FINO	DURC	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CIPRIANI	VIA VETUSTI	L'AQUILA	167	16/07/2009			€ 125.880,12	8	07/01/2010	1° SAL	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CIPRIANI	VIA VETUSTI	L'AQUILA	167	16/07/2009			€ 19.292,49	142	15/03/2010	2° SAL FINALE	DURC OK
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CIPRIANI	VIA VIGLIANO	L'AQUILA	167	16/07/2009	€ -	€ 148.213,14	30	01/02/2011	APPROVAZ. REGOLARE		
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO BRANDANI	VIA BOMINACO 12-14	L'AQUILA	232	26/08/2009			€ 377.973,45	521	27/08/2010	1° SAL	DURC OK
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO BRANDANI	VIA BOMINACO 12-14	L'AQUILA	232	26/08/2009	€ 425.434,17	€ 39.900,52	613	27/10/2010	2° SAL E FIN	DURC OK	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE NARDIS E PALAZZO CAMPIONE	VIA SAN MARCIANO	L'AQUILA	246	28/08/2009			€ 238.636,43	1125	13/11/2009	1° SAL	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE NARDIS	VIA SAN MARCIANO	L'AQUILA	246	28/08/2009			€ 332.452,29	52	27/01/2010	2° SAL	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE NARDIS	VIA SAN MARCIANO	L'AQUILA	246	28/08/2009	€ 993.910,45	€ 400.371,92	352	17/06/2010	3° E ULTIMO	DURC OK	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DE NARDIS	VIA SAN MARCIANO	L'AQUILA	246	28/08/2009			€ 4.466,53	24	01/02/2011	SVINCOLO FINO	DURC
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CAMPIONE	VIA SAN MARCIANO 20	L'AQUILA	167	16/07/2009			€ 146.926,88	431	24/09/2009	1° SAL E ULTIMO	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CAMPIONE	VIA SAN MARCIANO 20	L'AQUILA	246	28/08/2009			€ 24.108,91	274	21/05/2010	2° E ULTIMO	DURC OK
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CAMPIONE	VIA SAN MARCIANO 20	L'AQUILA	246	28/08/2009	€ 174.433,86	€ 682,07	29	01/02/2011	3° SVINCOLO	NO DURC	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PALITTI DE NARDIS	VIA SAN MARCIANO	L'AQUILA	167	16/07/2009			€ 175.237,11	141	15/03/2010	1° SAL	DURC OK
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PALITTI DE NARDIS	VIA SAN MARCIANO	L'AQUILA	167	16/07/2009			€ 96.434,26	295	26/05/2010	2° SAL	DURC OK
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PALITTI DE NARDIS	VIA SAN MARCIANO	L'AQUILA	167	16/07/2009	€ 277.039,57	€ 1.203,41	35	01/02/2011	SAL FINALE approvaz. q.e		
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ARDUINI	VIA SAN MARCIANO	L'AQUILA	167	16/07/2009			€ 11.951,50	275	21/05/2010	1° E ULTIMO	DURC OK
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ARDUINI	VIA SAN MARCIANO	L'AQUILA	167	16/07/2009	€ 19.986,65	€ 7.638,40	36	01/02/2011	2° SAL E FIN	DURC OK	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO				VIA DELL'ARCIVESCOVADO 13-15	L'AQUILA	167	16/07/2009			€ 349.218,55	188	30/03/2010	1° SAL	DURC OK
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO				VIA DELL'ARCIVESCOVADO 13-15	L'AQUILA	167	16/07/2009			€ 176.877,78	288	26/05/2010	2° SAL	DURC OK
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO				VIA DELL'ARCIVESCOVADO 13-15	L'AQUILA	167	16/07/2009	€ 759.182,96	€ 216.097,91	390	29/06/2010	3° E ULTIMO	DURC OK	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO				VIA DELL'ARCIVESCOVADO 13-15	L'AQUILA	167	16/07/2009			€ 3.372,36	25	01/02/2011	SVINCOLO FINALE	
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO COMP. 66 INTEGRAZIONE	VIA DELL'ARCIV-VIA SAN MARCIANO- VIA VETUSTI E VIA	L'AQUILA	167	16/07/2009	€ 6.689,14	€ 6.569,20	193	09/03/2011	1° SAL E FIN	NO DURC	

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			CHIESA S. MARIA DEL SOCCORSO E LOCALI ADIACENTI		L'AQUILA	1008	09/11/2009			€ 186.138,35	195	30/03/2010	1° SAL E ULT	DURC ORIC
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			CHIESA S. MARIA DEL SOCCORSO E LOCALI		L'AQUILA	1008	09/11/2009	€ 189.094,83		€ 817,11	22	01/02/2011	SVINCOLO FINO	DURC
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	CORSO VITTORIO EMANUELE 136-140	L'AQUILA	13300(ES)	12/04/2010	€ 85.832,09		€ 84.332,91	482	30/07/2010	1° SAL E FIN/	DURC ORIC
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			ORATORIO S.ANTONIO DE NARDIS		L'AQUILA	246	28/08/2009			€ 247.673,50	523	27/08/2010	1° SAL	DURC ORIC
ARCHEORES SRL	PUNTELLAMENTO			ORATORIO S.ANTONIO DE NARDIS		L'AQUILA	246	28/08/2009	€ 252.709,09		€ 1.086,11	28	01/02/2011	SVINCOLO FINO	DURC
									€ -	€ 5.548.703,21	€ 5.451.546,11				
MD LEADER	PUNTELLAMENTO			ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	VIA FORTEBRACCIO, VIA TORREGGIANI, VIA COSTA DUE STELLE, VIA DELLE GRAZIE	L'AQUILA	177 (205)	24/07/2009							
									€ -		€ -				
QUE ROBUR S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 39	VIA DELLE GRAZIE 19	L'AQUILA	205	10/08/2009			€ 412.579,21	269	21/05/2010	1° SAL	DURC OK
QUE ROBUR S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 39	VIA DELLE GRAZIE 19	L'AQUILA	205	10/08/2009			€ 766.691,80	56	01/02/2011	2° SAL	DURC ORIC
QUE ROBUR S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 39	VIA DELLE GRAZIE 19	L'AQUILA	205	10/08/2009			€ 301.679,76	854	06/12/2011	3° SAL	DURC ORIC
QUE ROBUR S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	VIA C.DEL POPOLO N 6-8-10	L'AQUILA	205	10/08/2009			€ 153.956,56	278	21/05/2010	1° SAL	DURC ORIC
QUE ROBUR S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	VIA C.DEL POPOLO N 6-8-10	L'AQUILA	205	10/08/2009			€ 304.214,89	319	02/05/2011	2° SAL	DURC OK
QUE ROBUR S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO				VIA FORTEBRACCIO 19-21, VIA ROMANELLI 23-25-27	L'AQUILA	205	10/08/2009			€ 166.969,27	340	14/06/2010	1° SAL	DURC OK
QUE ROBUR S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIF.10-11-12	VIA FORTEBRACCIO 19-21, VIA ROMANELLI 23-25-27	L'AQUILA	205	10/08/2009			€ 155.417,82	369	20/05/2011	2° SAL	DURC OK
QUE ROBUR S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO				VIA FORTEBRACCIO 33-35-37	L'AQUILA	205	10/08/2009			€ 66.747,29	276	21/05/2010	1° SAL	DURC OK
QUE ROBUR S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO				VIA FORTEBRACCIO 39-41	L'AQUILA	205	10/08/2009			€ 134.589,84	277	21/05/2010	1° SAL	DURC OK
QUE ROBUR S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO				VIA FORTEBRACCIO 39-41	L'AQUILA	205	10/08/2009			€ 138.996,88	318	02/05/2011	2° SAL	DURC OK
QUE ROBUR S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	VIA FORTEBRACCIO 45, VIA LEPIDI 20	L'AQUILA	205	10/08/2009			€ 72.120,23	339	14/06/2010	1° SAL	DURC ORIC
QUE ROBUR S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO 9-15	VIA FORTEBRACCIO 29-31 ANGOLO VIA ROMANELLI 13	L'AQUILA	205	10/08/2009			€ 92.318,75	320	02/05/2011	1° SAL	
QUE ROBUR S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO 3	VIA FORTEBRACCIO 49, VIA CAVALIER DEL POPOLO 13	L'AQUILA	205	10/08/2009			€ 48.568,76	357	19/05/2011	1° SAL	DURC ORIC
QUE ROBUR S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO 3	VIA FORTEBRACCIO 49, VIA CAVALIER DEL POPOLO 13	L'AQUILA	205	10/08/2009			€ 32.975,03	855	06/12/2011	2° SAL	DURC ORIC
QUE ROBUR S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO 43	VIA FORTEBRACCIO, VIA TORREGGIANI, VIA COSTA 2	L'AQUILA	205	10/08/2009			€ 74.298,91	496	21/07/2011	1° SAL	DURC OK
QUE ROBUR S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO 48	VIA LEPIDI 6-8-10-12, VIA ROMANELLI 4	L'AQUILA	205	10/08/2009			€ 244.345,42	704	04/10/2011	1° SAL	DURC ORIC
QUE ROBUR S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO 50	VIA ROMANELLI 6, VIA BENEDETTI 7, (CASA TORRE)	L'AQUILA	205	10/08/2009			€ 182.625,94	705	04/10/2011	1° SAL	DURC ORIC
									€ -	€ -	€ 3.349.096,36				
VITALI S.P.A.	DEMOLIZIONE			CONDOMINIO	VIA GERMANIA 1-3-5	PETTINO	198	13/07/2010	€ 284.923,70			444	20/06/2011	SAL FINALE	DURC OK
									€ 284.923,70	€ -	€ -				
DITTA TERENCEO CAPANNOLO	DEMOLIZIONE	554	29/07/2009		VIA MARTELLUCCI	ARISCHIA	207	12/08/2009			€ 8.375,83	1040	10/11/2009		
DITTA TERENCEO CAPANNOLO	DEMOLIZIONE	539	29/07/2009		PIAZZA DEL FABBRO	ARISCHIA	207	12/08/2009			€ 8.966,18	1040	10/11/2009		
DITTA TERENCEO CAPANNOLO	DEMOLIZIONE	549	29/07/2009		PIAZZA MARIELLA	ARISCHIA	207	12/08/2009			€ 4.679,83	1040	10/11/2009		

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
DITTA TERENCE CAPANNOLO	DEMOLIZIONE	550	29/07/2009		PIAZZA MARIELLA	ARISCHIA	207	12/08/2009			€ 13.464,00	1040	10/11/2009		
DITTA TERENCE CAPANNOLO	DEMOLIZIONE	559	29/07/2009		PIAZZA CANI	ARISCHIA	207	12/08/2009			€ 16.733,92	1040	10/11/2009		
									€ -	€ -	€ 52.219,76				
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO GUALTIERI	VIA SAN MICHELE, PIAZZA SANTA GIUSTA, VIA GORIANO VALLE, VIA DEI GIARDINI,	L'AQUILA	211	21/08/2009			€ 246.950,00	1167	18/11/2009	1° SAL	
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO GUALTIERI	VIA SAN MICHELE, PIAZZA SANTA GIUSTA, VIA GORIANO VALLE, VIA DEI GIARDINI,	L'AQUILA	211	21/08/2009			€ 110.830,40	78	18/02/2010	2° SAL	durc ok
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO GUALTIERI	VIA SAN MICHELE, PIAZZA SANTA GIUSTA, VIA GORIANO VALLE, VIA DEI GIARDINI,	L'AQUILA	211	21/08/2009	€ 388.633,34	€	22.044,02	608	15/09/2011	SAL FINALE	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 75	VIA DEI FRANCESI 13	L'AQUILA	211	21/08/2009			€ 356.927,57	77	18/02/2010	1° SAL	durc ok
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 75	VIA DEI FRANCESI 13	L'AQUILA	211	21/08/2009			€ 18.920,00	187	30/03/2010	2° SAL	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 75	VIA DEI FRANCESI 13	L'AQUILA	211	21/08/2009	€ 446.975,26	€	63.825,76	360	19/05/2011	3° SAL FINAL	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 75	VIA DEI FRANCESI, VIA CELESTINO V, VIA GORIANO VALLE	L'AQUILA	211	21/08/2009			€ 199.854,53	149	15/03/2010	1° SAL	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 75	VIA DEI FRANCESI, VIA CELESTINO V, VIA GORIANO	L'AQUILA	211	21/08/2009	€ 214.159,79	€	9.377,46	457	07/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 75	VIA CELESTINO V N.31-33-35, VIA GORIANO VALLE	L'AQUILA	464	25/09/2009			€ 137.416,68	527	27/08/2010	1° SAL	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 75	VIA CELESTINO V N.31-33-35, VIA GORIANO VALLE	L'AQUILA	464	25/09/2009	€ 144.091,69	€	4.221,49	762	20/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 75	VIA DEI FRANCESI, VIA CELESTINO V 17-19-21, VIA SAN MICHELE 6	L'AQUILA	464	25/09/2009			€ 231.221,55	531	27/08/2010	1° SAL	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 75	VIA DEI FRANCESI, VIA CELESTINO V 17-19-21, VIA SAN MICHELE 6	L'AQUILA	464	25/09/2009	€ 240.113,70	€	4.789,39	859	06/12/2011	2° SAL FINAL	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 96	VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI	L'AQUILA	464	25/09/2009			€ 342.009,88	318	07/06/2010	1° SAL	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 96	VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI	L'AQUILA	464	25/09/2009			€ 33.658,93	530	27/08/2010	2° SAL	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 96	VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI	L'AQUILA	464	25/09/2009			€ 175.620,61	413	16/06/2011	3° SAL	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 96	VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI	L'AQUILA	464	25/09/2009			€ 44.777,83	440	20/06/2011	4° SAL	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 96	VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI	L'AQUILA	464	25/09/2009			€ 103.040,08	708	04/10/2011	5° SAL	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 96	VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN PIETRO	L'AQUILA	464	25/09/2009			€ 94.435,82	599	13/10/2010	1° SAL	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 96	VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN PIETRO	L'AQUILA	464	25/09/2009			€ 215.808,54	422	16/06/2011	2° SAL	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 96	VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN PIETRO	L'AQUILA	464	25/09/2009			€ 109.759,75	814	24/11/2011	3° SAL	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 96	VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA ROMA E PIAZZA SAN PIETRO	L'AQUILA	464	25/09/2009			€ 260.514,41	614	27/10/2010	1° SAL	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 96	VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA ROMA E PIAZZA SAN PIETRO	L'AQUILA	464	25/09/2009			€ 410.590,43	108	02/02/2011	2° SAL	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 96	VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA ROMA E PIAZZA SAN PIETRO	L'AQUILA	464	25/09/2009			€ 81.746,94	611	16/09/2011	3° SAL	DURC OK
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 96	VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA ROMA E PIAZZA SAN PIETRO	L'AQUILA	464	25/09/2009			€ 82.576,33	746	13/10/2011	4° SAL	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 96	VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA ROMA E PIAZZA SAN PIETRO	L'AQUILA	464	25/09/2009			€ 104.165,80	815	24/11/2011	5° SAL	DURC ORIC
TODIMA SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 96	VIA COPPITO, VIA PRETATTI- VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI- VIA SAN BENEDETTO	L'AQUILA	464	25/09/2009			€ 215.236,30	763	20/10/2011	1° SAL	DURC ORIC
									€ -	€ 1.433.973,78	€ 3.680.320,50				
TADDEI SPA	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ROSSI MARGHERITA	VIA DEI CUOI, 1	L'AQUILA	213	24/08/2009			€ 104.876,99	830	27/10/2009	1° SAL	
EDIMO RESTAURI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ROSSI MARGHERITA	VIA DEI CUOI, 1	L'AQUILA	213	24/08/2009			€ 231.171,76	37	27/01/2010	2° SAL	
EDIMO RESTAURI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ROSSI MARGHERITA	VIA DEI CUOI, 1	L'AQUILA	213	24/08/2009	€ 528.935,14	€ 182.969,06	417	15/07/2010	3° SAL	DURC OK C	
EDIMO RESTAURI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO JACOPO NOTAR NANNI	VIA BOMINACO, 20	L'AQUILA	222	24/08/2009		€ 202.248,69	1398	07/12/2009	1° SAL		
EDIMO RESTAURI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO JACOPO NOTAR NANNI	VIA BOMINACO, 20	L'AQUILA	222	24/08/2009		€ 92.516,24	246	10/05/2010	2° SAL	DURC OK C	
EDIMO RESTAURI	PUNTELLAMENTO			CONVENTO DI SANTA CHIARA	BORGO RIVERA	L'AQUILA	228	24/08/2009		€ 376.337,64	312	04/06/2010	1° SAL	DURC ORIC	
EDIMO RESTAURI	PUNTELLAMENTO			CONVENTO DI SANTA CHIARA	BORGO RIVERA	L'AQUILA	228	24/08/2009		€ 816.659,95	313	04/06/2010	2° SAL	DURC OK	
EDIMO RESTAURI	PUNTELLAMENTO			CONVENTO DI SANTA CHIARA	BORGO RIVERA	L'AQUILA	228	24/08/2009		€ 1.113.789,98	380	28/06/2010	3° SAL	DURC ORIC	
EDIMO RESTAURI	PUNTELLAMENTO			CONVENTO DI SANTA CHIARA	BORGO RIVERA	L'AQUILA	228	24/08/2009		€ 390.738,30	605	18/10/2010	4° SAL	DURC ORIC	
EDIMO RESTAURI	PUNTELLAMENTO			CONVENTO DI SANTA CHIARA	BORGO RIVERA	L'AQUILA	228	24/08/2009		€ 368.942,36	626	12/11/2010	5° SAL	DURC ORIC	
EDIMO RESTAURI	PUNTELLAMENTO			CONVENTO DI SANTA CHIARA	BORGO RIVERA	L'AQUILA	228	24/08/2009	€ 3.179.345,41	€ 51.086,51	159	08/03/2011	6° SAL E FIN	DURC ORIC	
CONSORZIO STABILE EDIMO	PUNTELLAMENTO			CASA VESPA	VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24	L'AQUILA	225	24/08/2009		€ 117.243,68	863	29/10/2009	1° SAL		
CONSORZIO STABILE EDIMO	PUNTELLAMENTO			CASA VESPA	VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24	L'AQUILA	225	24/08/2009		€ 124.603,16	57	27/01/2010	2° SAL		
CONSORZIO STABILE EDIMO	PUNTELLAMENTO			CASA VESPA	VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24	L'AQUILA	225	24/08/2009		€ 153.737,12	185	30/03/2010	3° SAL	DURC OK	
CONSORZIO STABILE EDIMO	PUNTELLAMENTO			CASA VESPA	VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24	L'AQUILA	225	24/08/2009		€ 173.130,87	324	08/06/2010	4° SAL	DURC OK	
CONSORZIO STABILE EDIMO	PUNTELLAMENTO			CASA VESPA	VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24	L'AQUILA	225	24/08/2009		€ 91.025,47	423	15/07/2010	5° SAL	DURC OK	
CONSORZIO STABILE EDIMO	PUNTELLAMENTO			CASA VESPA	VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24	L'AQUILA	225	24/08/2009	€ 705.346,36	€ 32.416,99	569	28/09/2010	6° SAL E FIN	DURC OK	
CONSORZIO STABILE EDIMO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CICOZZI	PIAZZA AIA I	ROIO PIANO	226	24/08/2009		€ 85.571,89	831	27/10/2009	1° SAL		
CONSORZIO STABILE EDIMO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CICOZZI	PIAZZA AIA I	ROIO PIANO	226	24/08/2009		€ 122.022,25	1397	07/12/2009	2° SAL		
CONSORZIO STABILE EDIMO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CICOZZI	PIAZZA AIA I	ROIO PIANO	226	24/08/2009		€ 86.797,84	186	30/03/2010	3° SAL	DURC OK	
CONSORZIO STABILE EDIMO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CICOZZI	PIAZZA AIA I	ROIO PIANO	226	24/08/2009		€ 122.314,16	245	10/05/2010	4° SAL	DURC ORIC	
CONSORZIO STABILE EDIMO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CICOZZI	PIAZZA AIA I	ROIO PIANO	226	24/08/2009		€ 101.483,80	382	28/06/2010	5° SAL	DURC ORIC	
CONSORZIO STABILE EDIMO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CICOZZI	PIAZZA AIA I	ROIO PIANO	226	24/08/2009	€ 542.976,65	€ 14.676,70	424	15/07/2010	6° SAL E FIN	DURC OK	
CONSORZIO STABILE EDIMO	PUNTELLAMENTO			CONVENTO SAN BERNARDO	VIA XX SETTEMBRE	L'AQUILA	9919	19/03/2010		€ 339.182,27	479	30/07/2010	1° SAL	DURC OK	
EDIMO RESTAURI	PUNTELLAMENTO			CONVENTO SAN BERNARDO	VIA XX SETTEMBRE	L'AQUILA	9919	19/03/2010		€ 818.174,49	21	01/02/2011	2° SAL	DURC ORIC	
TADDEI SPA	PUNTELLAMENTO			CONVENTO SAN BERNARDO	VIA XX SETTEMBRE	L'AQUILA	9919	19/03/2010	€ 1.676.942,74	€ 495.321,56	259	04/04/2011	3° SAL FINAL	DURC ORIC	
									€ -	€ 6.633.546,30	€ 6.809.039,73				
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	VIA BUCCIO DA RANALLO E VIA ANGIOINA	L'AQUILA	215	24/08/2009							
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO				VIA BUCCIO DA RANALLO 51-53-55	L'AQUILA	215	24/08/2009		€ 299.910,01	293	26/05/2010	1° SAL	DURC OK	

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINATA.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA BUCCIO DI RANALLO 45-47-49	L'AQUILA	215	24/08/2009			€ 318.958,31	851	06/12/2011	1° SAL	DURC OK
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO DI RANALLO, VIA SAN QUINZIANO	L'AQUILA	215	24/08/2009			€ 547.113,65	37	01/02/2011	1° SAL	DURC OK
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO DI RANALLO, VIA SAN QUINZIANO	L'AQUILA	215	24/08/2009			€ 33.726,79	177	08/03/2011	2° SAL	DURC OK
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA GARIBALDI, LARGO TUNISIA, VIA FILETTO	L'AQUILA	542	01/10/2009							
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			VILLA PALITTI	VIA UMBERTO I, SNC	ROIPO POGGIC	230	24/08/2009			€ 401.917,28	173	25/03/2010	1° SAL	DURC OK
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			VILLA PALITTI	VIA UMBERTO I, SNC	ROIPO POGGIC	230	24/08/2009			€ 453.498,20	142	22/02/2011	2° SAL	DURC OK
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			VILLA PALITTI	VIA UMBERTO I, SNC	ROIPO POGGIC	230	24/08/2009		€ 911.278,87	€ 38.897,62	424	16/06/2011	SAL FINALE	DURC OK
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	VIA PISCIANOLA, VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, VIA FORCONA, VIA DONADEI DALL' 1 AL 13 E DAL 2 AL 16	L'AQUILA	241	28/08/2009		€ 140.567,19		13	07/01/2010	SAL FINALE	
									€ 143.072,07			524	25/07/2011	APPROVAZ. QUADRO EC	
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	PIAZZA DELLA PREFETTURA 16-18, VIA DELL'ARCIVESCOVADO 26-	L'AQUILA	241	28/08/2009		€ 677.982,67	€ 665.326,82	112	02/02/2011	1° SAL E FIN	DURC OK
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	PIAZZA DELLA PREFETTURA, VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, VIA ALEMANNI	L'AQUILA	241	28/08/2009		€ 676.192,09		170	25/03/2010	SAL FINALE	DURC OK
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	PIAZZA DELLA PREFETTURA, VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, VIA ALEMANNI	L'AQUILA	241	28/08/2009		€ 688.689,12		525	25/07/2011	APPROVAZ. QUADRO EC	
DIPE COSTRUZIONI SNC	DEMOLIZIONE ?			PALAZZO FOGLIO 97 PART. 2139	VIA BUCCIO DI RANALLO VIA DELLE CARCERI	L'AQUILA	215	24/08/2009			€ 104.664,43	492	21/07/2011	1° SAL	DURC OK
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FOGLIO 101 PART.1399	VIA DEGLI ALEMANNI 11-13-15-17, DONADEI 6-8-10,	L'AQUILA	983	20/08/2009	€ 507.689,03	€ 498.450,67		366	19/05/2011	1° SAL E FIN	DURC OK
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FOGLIO 101 PART. 1392	VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA 13-15-17, VIA DEGLI ALEMANNI 16-18	L'AQUILA	983	20/08/2009	€ 577.597,92	€ 567.064,79		364	19/05/2011	1° SAL E FIN	DURC OK
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FOGLIO 101 PART. 1385	VIA DEGLI ALEMANNI 6-8	L'AQUILA	983	20/08/2009	€ 109.609,38	€ 107.691,32		344	17/05/2011	1° SAL E FIN	DURC OK
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FOGLIO 101 PART. 1397	VIA DEGLI ALEMANNI 23-25-27	L'AQUILA	983	20/08/2009	€ 498.423,22	€ 489.341,54		365	19/05/2011	1° SAL E FIN	DURC OK
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ALEMANNI 1-3-5-7, ARCIVESCOVADO 25-27-29, DONADEI 2-2A-4A	L'AQUILA	241	28/08/2009	€ 742.663,25	€ 729.064,95		363	19/05/2011	1° SAL E FIN	DURC OK
DIPE COSTRUZIONI SNC	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FOGLIO 97 PART. 2167	VIA ANGIOINA 2-4-6	L'AQUILA				€ 90.998,20		304	26/04/2011	1° SAL	DURC OK
									€ -	€ 4.857.005,53	€ 6.163.383,86				
VISAN SRL	PUNTELLAMENTO			ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	VIA ROSSO GUELFAGLIONE, VIA CRISPOMONTI, VIA DELLE GRAZIE, VIA FABIO CANNELLA	L'AQUILA	219	24/08/2009							
VISAN SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CIDONIO, PALAZZO CIPOLLONI, PALAZZO MARI	CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	219	24/08/2009			€ 1.489.339,32	491	21/07/2011	1° SAL E ULTI	DURC OK
VISAN SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CIDONIO, PALAZZO CIPOLLONI, PALAZZO MARI	CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	219	24/08/2009	€ 1.524.491,48	€ 7.045,14		700	04/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
									€ -	€ 1.524.491,48	€ 1.496.384,46				
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO	PUNTELLAMENTO			VIA ROMA, PIAZZA SAN PIETRO, VIA E PIAZZA SAN DOMENICO, VIA SATURNINO, VIA ANTONELLI, VIA FORCELLA, VIA DEL PAVONE	VIA ROMA DAL CIV.24 AL 40	L'AQUILA	220	24/08/2009			€ 439.028,36	55	27/01/2010	1° SAL	ATTO ESEC

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV.	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA ROMA DAL CIV.24 AL 40	L'AQUILA	220	24/08/2009			€ 745.158,93	371	21/06/2010	2° SAL	DURC OK
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV.	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA ROMA DAL CIV.24 AL 40	L'AQUILA	220	24/08/2009			€ 506.955,03	498	03/08/2010	3° SAL	DURC OK
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV.	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA SATURNINO 24-27-28	L'AQUILA	220	24/08/2009			€ 143.671,13	780	03/11/2011	1° SAL	DURC OK
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO	DEMOLIZIONE PARZ	962	04/09/2009	ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	VIALE CORRADO V CIV 50	L'AQUILA	300	10/09/2009			€ 186.052,32	54	27/01/2010	1° SAL	ATTO ESEC
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV.	DEMOLIZIONE PARZ	962	04/09/2009	ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	VIALE CORRADO V CIV 50	L'AQUILA	300	10/09/2009	€ 31.680,00				2° SAL	DURC OK	
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO	PUNTELLAMENTO			ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA ANTONELLI, VIA DEI SETAIOLI, VIA DELL'ANNUNZIATA	L'AQUILA	313	11/09/2009							
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV.	PUNTELLAMENTO			CHIESA DELL'ANNUNZIATA	VIA DELL'ANNUNZIATA	L'AQUILA	313	11/09/2009			€ 323.366,64	781	03/11/2011	1° SAL	DURC OK
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV.	PUNTELLAMENTO			CHIESA DELL'ANNUNZIATA	VIA DELL'ANNUNZIATA	L'AQUILA	313	11/09/2009	€ 171.496,99			891	14/12/2011	2° SAL	DURC OK
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO	PUNTELLAMENTO			MURO	VIA BURRI E VIA DELL'ANNUNZIATA	L'AQUILA	347	17/09/2009			€ 110.927,00	372	21/06/2010	1° SAL	DURC OK
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV.	PUNTELLAMENTO			PALAZZO BURRI GATTI	VIA BURRI, VIA DELL'ANNUNZIATA	L'AQUILA	347	17/09/2009			€ 319.878,22	539	30/08/2010	1° SAL	DURC OK
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV.	PUNTELLAMENTO			PALAZZO BURRI GATTI	VIA BURRI, VIA DELL'ANNUNZIATA	L'AQUILA	347	17/09/2009			€ 164.829,77	173	08/03/2011	2° SAL	DURC OK
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV.	PUNTELLAMENTO			PALAZZO BURRI GATTI	VIA BURRI, VIA DELL'ANNUNZIATA	L'AQUILA	347	17/09/2009			€ 113.607,92	785	03/11/2011	3° SAL	DURC OK
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO	PUNTELLAMENTO			ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA SALLUSTIO, VIA CAMPONESCHI, VIA BURRI, VIA DELL'ANNUNZIATA	L'AQUILA	347	17/09/2009	€ 102.847,00				1° SAL	DURC OK	
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO	PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA'					BAZZANO	583	02/10/2009							
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO	TUNNEL			EDIFICI	VIA SANTA GIUSTA	BAZZANO	583	02/10/2009			€ 75.636,56	351	17/05/2011	1° SAL	DURC OK
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA SANTA GIUSTA 16-17	BAZZANO	583	02/10/2009			€ 79.483,96	748	17/10/2011	1° SAL	DURC OK
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI AGGREG. 4912272	SS17	BAZZANO	583	02/10/2009			€ 130.417,30	579	25/08/2011	1° SAL	DURC OK
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA XXV APRILE	BAZZANO	583	02/10/2009			€ 28.220,93	580	25/08/2011	1° SAL	DURC OK
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	PIAZZA MAIELLA 4	BAZZANO	583	02/10/2009			€ 52.016,94	732	10/10/2011	1° SAL	DURC OK
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA CHIASSETTO DELLE MANDRE 1-2, VIA NAZARIO SAURO	BAZZANO	583	02/10/2009			€ 37.700,84	765	25/10/2011	1° SAL	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CABLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA DEL CHIASSETTO C CIV. 2	BAZZANO	583	02/10/2009			€ 61.432,84	778	03/11/2011	1° SAL	DURC ORIC
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CABLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA DELLA COLONNETTA Z34	BAZZANO	583	02/10/2009			€ 19.952,97	811	21/11/2011	1° SAL	DURC ORIC
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CABLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA GRAN SASSO	BAZZANO	583	02/10/2009			€ 10.773,32	817	05/12/2011	1° SAL	DURC ORIC
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CABLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA GRAN SASSO ANGOLO PIAZZA MAIELLA	BAZZANO	583	02/10/2009			€ 21.696,02	837	06/12/2011	1° SAL	DURC ORIC
ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CABLO	PUNTELLAMENTO			PARATIA		BAZZANO	583	02/10/2009			€ 11.043,04	871	09/12/2011	1° SAL	DURC ORIC
									€ 306.023,99	€ -	€ 3.581.850,04				
INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ANTONELLI	VIA AMITERNINA, VIA SALLUSTIO, VIA ANTONELLI, VIA DELLA ROSA, VIA DEL FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA ANGIOINA, VIA DEI SETAIOLI	L'AQUILA	221	24/08/2009			€ 402.130,15	163	25/03/2010	1° SAL	DURC OK
INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ANTONELLI	VIA ANTONELLI N. 1-3-5-7-9, VIA SALLUSTIO N. 107-109	L'AQUILA	221	24/08/2009			€ 621.469,68	354	17/06/2010	2° SAL	DURC ORIC
INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ANTONELLI	VIA ANTONELLI N. 1-3-5-7-9, VIA SALLUSTIO N. 107-109	L'AQUILA	221	24/08/2009			€ 215.033,78	200	09/03/2011	3° SAL	DURC ORIC
INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ANTONELLI	VIA AMITERNINI N. 3-5	L'AQUILA	221	24/08/2009			€ 12.892,76	138	15/03/2010	1° SAL FINAL	DURC OK
INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FALCONE	VIA DEL FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA AMITERNINI	L'AQUILA	221	24/08/2009			€ 347.336,83	488	30/07/2010	1° SAL	DURC OK
INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FALCONE	VIA DEL FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA AMITERNINI	L'AQUILA	221	24/08/2009			€ 569.113,61	609	26/10/2010	2° SAL	DURC ORIC
INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FALCONE	VIA DEL FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA AMITERNINI	L'AQUILA	221	24/08/2009			€ 393.133,36	430	17/06/2011	3° SAL	DURC OK
INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA ANGIOINA 3	L'AQUILA	221	24/08/2009			€ 114.840,58	431	17/06/2011	1° SAL	DURC ORIC
INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA ANGIOINA 3	L'AQUILA	221	24/08/2009	€ 4.833,98	€ 121.915,02		914	21/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA ANGIOINA 5	L'AQUILA	221	24/08/2009	€ 141.421,53			892	14/12/2011	1° SAL	DURC OK
INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO FOGL. 98 PART.2196	VIA ANGIOINA 13-15-17	L'AQUILA	221	24/08/2009	€ 312.676,56			913	21/12/2011	1° SAL	DURC ORIC
INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS	PUNTELLAMENTO			ISTITUTO PADRE MINOZZI	VIA DELL'ANNUNZIATA-VIA DEI SETAIOLI	L'AQUILA	221	24/08/2009			€ 824.964,55	706	04/10/2011	1° SAL	DURC OK
									€ 458.932,07	€ 121.915,02	€ 3.500.915,30				
IMPRESA EDILE GASPARI GABRIELE SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZETTO DEI NOBILI	PIAZZA DEI GESUITI	L'AQUILA	224	24/08/2009			€ 116.822,97	16	07/01/2010	SAL FINALE	
									€ -	€ -	€ 116.822,97				

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC	
IANNI ANGELO E FIGLI SNC	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CIPOLLONI	VIA SAN MARCIANO 31, VIA Ghibellini, VIA DEL SEMINARIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL CARDINALE	L'AQUILA	231	24/08/2009		€	222.243,46	63	28/01/2010	1° SAL		
IANNI ANGELO E FIGLI SNC	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CIPOLLONI	VIA SAN MARCIANO 31, VIA Ghibellini, VIA DEL SEMINARIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL	L'AQUILA	231	24/08/2009	€	239.937,73	€	13.575,85	573	09/08/2011	SAL FINALE	DURC ORIG
IANNI ANGELO E FIGLI SNC	PUNTELLAMENTO			PALAZZO VISCA	P.ZZA SAN MARCIANO 2-3	L'AQUILA	231	24/08/2009		€	188.359,44	32	26/01/2010	1° SAL		
IANNI ANGELO E FIGLI SNC	PUNTELLAMENTO			PALAZZO VISCA	P.ZZA SAN MARCIANO 2-3	L'AQUILA	231	24/08/2009		€	307.858,47	87	03/03/2010	2° SAL	DURC OK	
IANNI ANGELO E FIGLI SNC	PUNTELLAMENTO			PALAZZO VISCA	P.ZZA SAN MARCIANO 2-3	L'AQUILA	231	24/08/2009	€	583.386,24	€	76.844,37	299	04/06/2010	3° SAL FINAL	DURC ORIG
IANNI ANGELO E FIGLI SNC	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL SEMINARIO 8-10.12.14-16	L'AQUILA	231	24/08/2009		€	356.289,01	360	17/06/2010	1° SAL	DURC OK	
IANNI ANGELO E FIGLI SNC	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL SEMINARIO 8-10.12.14-16	L'AQUILA	231	24/08/2009	€	364.951,13	€	2.307,84	572	09/08/2011	SAL FINALE	DURC RICH
IANNI ANGELO E FIGLI SNC	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEI Ghibellini 6-8, VIA MONTELUCCO 4	L'AQUILA	231	24/08/2009		€	203.521,48	358	17/06/2010	1° SAL	DURC ORIG	
IANNI ANGELO E FIGLI SNC	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEI Ghibellini 6-8, VIA MONTELUCCO 4	L'AQUILA	231	24/08/2009	€	304.857,10	€	111.180,17	571	09/08/2011	2° SAL FINAL	DURC RICH
IANNI ANGELO E FIGLI SNC	PUNTELLAMENTO			CASA D'ASCANIO	VIA DEI Ghibellini 13-15, VIA MONTELUCCO 2	L'AQUILA	231	24/08/2009	€	13.554,40	€	13.354,74	183	08/03/2011	1° SAL E FIN	DURC OK
IANNI ANGELO E FIGLI SNC	PUNTELLAMENTO			CASA PERFETTO	VIA DEI Ghibellini 4	L'AQUILA	231	24/08/2009	€	51.090,40	€	50.274,22	184	08/03/2011	1° SAL E FIN	DURC ORIG
									€	-	€	1.557.777,00	€	1.545.809,05		
ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO	PUNTELLAMENTO				TRAVERSA VIA ARCO CONGEDUTO, 2	ASSERGI	233	28/08/2009								
ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO	PUNTELLAMENTO	277-270-273-271-268-272-276-269	24/06/2009		PIAZZA PORTA DEL COLLE 6, DIA DEL FORNO VECCHIO 26-28, VIA DEL FORNO VECCHIO 18, VIA DELL'ARCO 46-58, VIA DEL COLLE 48-50, VIA DELLA COSTA 54, VIA DELLA COSTA 7-9, VIA DELLA PORTELLA 14	ASSERGI	308	00/01/1900								
ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELLA COSTA 54	ASSERGI	308	11/09/2009	€	30.908,75	€	30.416,35	465	26/07/2010	1° SAL E FIN	DURC ORIG
ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	TRAVERSA VIA ARCO CONGEDUTO,	ASSERGI	308	11/09/2009	€	11.904,90	€	11.715,51	478	29/07/2010	1° SAL E FIN	DURC ORIG
ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELLA COSTA 7-9	ASSERGI	308	11/09/2009	€	13.486,16	€	13.271,55	473	29/07/2010	1° SAL E FIN	DURC ORIG
ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	PIAZZA PORTA DEL COLLE 6	ASSERGI	308	11/09/2009	€	11.207,56	€	11.029,25	472	29/07/2010	1° SAL E FIN	DURC ORIG
ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL COLLE 48-50	ASSERGI	308	11/09/2009	€	19.644,33	€	19.331,58	471	29/07/2010	1° SAL E FIN	DURC ORIG
ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL FORNO VECCHIO 26-28	ASSERGI	308	11/09/2009	€	8.941,89	€	8.799,65	474	29/07/2010	1° SAL E FIN	DURC ORIG
ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELLA PORTELLA	ASSERGI	308	11/09/2009	€	3.745,13	€	3.685,60	475	29/07/2010	1° SAL E FIN	DURC ORIG
ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELL'ARCO	ASSERGI	308	11/09/2009	€	40.553,16	€	39.902,45	476	29/07/2010	1° SAL E FIN	DURC ORIG
ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL FORNO VECCHIO 18	ASSERGI	308	11/09/2009	€	6.139,39	€	6.041,74	477	29/07/2010	1° SAL E FIN	DURC ORIG

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONE	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA VIGNA DEI COLLI 10	ASSERGI	308	11/09/2009	€ 13.870,38	€ 13.671,75	541	30/08/2010	1° SAL E FIN/DURC OK		
ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA VIGNA DEI COLLI SNC	ASSERGI	308	11/09/2009	€ 6.760,46	€ 6.669,79	540	30/08/2010	1° SAL E FIN/DURC OK		
ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA VIGNA DEI COLLI SNC	ASSERGI	308	11/09/2009	€ 7.555,62	€ 7.442,01	163	08/03/2011	1° SAL E FIN/DURC OK		
ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO	DEMOLIZIONE	197-275-274-264	0/06/09 - 24/06/09		VIA VIGNA COLLI 10, VIA DEL RIO PIAZZA S. FRANCO, VIA VIGNA COLLI	ASSERGI	309	11/09/2009	€ -	€ 174.717,73	€ 171.977,23				
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA DELLE ROCCE	PAGANICA		S.U.		€ 65.001,98		80	08/06/2009	SAL FINALE	SOMMA UF
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA DELLA RIGA	SAN GREGORIO		S.U.		€ 22.011,79		81	08/06/2009	SAL FINALE	SOMMA UF
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE	363	22/05/2009	EDIFICIO	VIA VITTORIO EMANUELE 1-3-5	PAGANICA		S.U.		€ 28.955,69		112	24/06/2009	SAL FINALE	SOMMA UF
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE				SS 17 KM 42+200	PAGANICA		S.U.		€ 18.370,61		82	08/06/2009	SAL FINALE	SOMMA UF
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO					TEMPERA	235	28/08/2009							
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE	171	18/06/2009		VIA DELLA TORRETTA, 11	SANT'ELIA	236	28/08/2009		€ 11.977,57		49	27/01/2010	SAL FINALE	
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE	282	25/06/2009		VIA DEL BORGO, 22	BAZZANO	237	28/08/2009		€ 6.820,91		1129	13/11/2009	SAL FINALE	
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE	194	20/06/2009			BAZZANO	238	28/08/2009							
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE	365	22/05/2009		VIA PRINCIPE UMBERTO, 9, 22, 24, 25, 26.	ROIO POGGIO	239	28/08/2009							
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE	142	11/06/2009		VIA SANT'ELIA 12,14,16	SANT'ELIA	380	22/09/2009	€ 23.800,70			1126	13/11/2009	SAL FINALE	
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE	870	28/08/2009		VIA SAN GIULIANO, 6	L'AQUILA	382	22/09/2009	€ 13.114,75			1130	13/11/2009	SAL FINALE	
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE	739	18/08/2009		VIA DEGLI ORTI, 13	PAGANICA	433	24/09/2009	€ 8.864,53			490	30/07/2010	SAL FINALE	
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE	365	09/07/2009		VIA DELLE MACCHIOLE 5,7,11	L'AQUILA	381	22/09/2009							
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA RUSTICI N.2, 2A, 4	L'AQUILA	145	13/07/2009		€ 74.710,01		166	08/03/2011	1° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA RUSTICI 6-8-10	L'AQUILA	145	13/07/2009		€ 87.018,60		170	08/03/2011	1° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ED ARCO DEI PITTORI 2-4-6, VIA ED ARCO CIRILLO 14-16	L'AQUILA	145	13/07/2009		€ 122.466,62		165	08/03/2011	1° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ED ARCO DEI PITTORI 2-4-6, VIA ED ARCO CIRILLO 14-16	L'AQUILA	145	13/07/2009		€ 66.509,99		329	02/05/2011	2° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ED ARCO DEI PITTORI 1-3, VIA ED ARCO DEL CAPRO 19-21	L'AQUILA	145	13/07/2009		€ 81.457,43		191	08/03/2011	1° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ED ARCO DEI PITTORI 1-3, VIA ED ARCO DEL CAPRO 19-21	L'AQUILA	145	13/07/2009		€ 102.203,72		691	03/10/2011	2° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO QUINZI	VIA BAFILE	L'AQUILA	145	13/07/2009		€ 124.185,91		325	08/06/2010	1° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO QUINZI	VIA BAFILE	L'AQUILA	145	13/07/2009		€ 71.100,50		396	30/06/2010	2° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO QUINZI	VIA BAFILE	L'AQUILA	145	13/07/2009		€ 41.977,36		565	21/09/2010	3° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO QUINZI	VIA BAFILE	L'AQUILA	145	13/07/2009		€ 62.828,00		33	01/02/2011	4° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO QUINZI	VIA BAFILE	L'AQUILA	145	13/07/2009		€ 124.073,36		137	22/02/2011	5° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO QUINZI	VIA BAFILE	L'AQUILA	145	13/07/2009		€ 263.355,87		353	19/05/2011	6° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	APPARATI DECORATIVI			PALAZZO QUINZI	VIA BAFILE	L'AQUILA	145	13/07/2009		€ 57.331,37		850	06/12/2011	1° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 ANGOLO VIA ROMA	L'AQUILA	145	13/07/2009		€ 167.260,03		174	25/03/2010	1° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 ANGOLO VIA ROMA	L'AQUILA	145	13/07/2009		€ 183.046,41		401	30/06/2010	2° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 ANGOLO VIA ROMA	L'AQUILA	145	13/07/2009		€ 214.991,34		529	27/08/2010	3° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 ANGOLO VIA ROMA	L'AQUILA	145	13/07/2009		€ 149.336,00		164	08/03/2011	4° SAL	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONE	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO BERTI	VIA S.MARTINO 2, ANGOLO VIA DEI LOMBARDI	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 159.987,86	158	25/03/2010	1° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO BERTI	VIA S.MARTINO 2, ANGOLO VIA DEI LOMBARDI	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 69.596,47	34	01/02/2011	2° SAL	DURC orig
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA CASERMA ANGELINI 5-7	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 105.906,80	133	15/03/2010	1° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA CASERMA ANGELINI 5-7	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 101.845,92	174	08/03/2011	2° SAL	DURC orig
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ED ARCO CIRILLO 6-8	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 60.768,19	167	25/03/2010	1° SAL	durc ok
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ED ARCO CIRILLO 2 E VIA ARISCHIA 7	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 221.377,53	135	15/03/2010	1° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ED ARCO CIRILLO 2 E VIA ARISCHIA 7	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 29.486,90	402	30/06/2010	2° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ARISCHIA 6	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 82.592,65	166	25/03/2010	1° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ARISCHIA 9 ANGOLO VIA ED ARCO DEL CAPRO	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 105.763,59	448	15/07/2010	1° SAL	DURC ORIG
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ARCO CIRILLO 1, VIA ARISCHIA	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 162.147,84	134	15/03/2010	1° SAL	durc ok
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ARCO CIRILLO 1, VIA ARISCHIA	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 44.730,61	167	08/03/2011	2° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ED ARCO DEL CAPRO 13, ANGOLO VIA DELLA MEZZALUNA	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 71.367,18	400	30/06/2010	1° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ED ARCO DEL CAPRO 13, ANGOLO VIA DELLA MEZZALUNA	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 25.688,87	55	01/02/2011	2° SAL	DURC ORIG
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA DELLA MEZZALUNA 2-6-8	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 104.394,52	64	01/02/2011	1° SAL	DURC ORIG
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ED ARCO DEL CAPRO 15 ANGOLO VIA ARISCHIA	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 92.128,63	1401	07/12/2009	1° SAL	
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ED ARCO DEL CAPRO 15 ANGOLO VIA ARISCHIA	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 53.495,23	145	15/03/2010	2° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ARCO DEL CAPRO 27-29	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 112.738,45	802	09/11/2011	1° SAL	DURC ORIG
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA RUSTICI 2	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 91.868,95	196	30/03/2010	1° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ZANCHIELLO	VIA CASCINA 28	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 236.496,80	169	25/03/2010	1° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ZANCHIELLO	VIA CASCINA 28	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 37.007,82	395	30/06/2010	2° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ZANCHIELLO	VIA CASCINA 28	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 68.954,26	522	27/08/2010	3° SAL	DURC ORIG
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ZANCHIELLO	VIA CASCINA 28	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 70.022,50	598	13/10/2010	4° SAL	DURC ORIG
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ZANCHIELLO	VIA CASCINA 28	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 81.338,42	697	04/10/2011	5° SAL	DURC ORIG
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA RUSTICI 4, VIA ED ARCO CIRILLO	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 70.940,07	1124	13/11/2009	1° SAL	
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CHIARIZIA E PALAZZO CAMILLI CICHETTI	VIA CASCINA 11 e 4-6-8	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 94.932,15	1128	13/11/2009	1° SAL	
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CHIARIZIA E PALAZZO CAMILLI CICHETTI	VIA CASCINA 11 e 4-6-8	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 77.222,08	408	01/07/2010	2° SAL	DURC ORIG
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CHIARIZIA E PALAZZO CAMILLI CICHETTI	VIA CASCINA 11 e 4-6-8	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 240.814,65	516	26/08/2010	3° SAL	DURC ORIG
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA CASCINA 12	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 74.398,74	407	01/07/2010	1° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA CASCINA 12	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 182.173,18	526	27/08/2010	2° SAL	DURC ORIG
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA CASCINA 19-21-23-25	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 71.080,33	406	01/07/2010	1° SAL	DURC ORIG
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA CASCINA 33-35-37 E VIA PAVESI	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 123.901,44	1405	07/12/2009	1° SAL	
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CASCINA 31 ANGOLO VIA ED ARCO DEI VENEZIANI	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 92.888,16	1403	07/12/2009	1° SAL	
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CASCINA 27 ANGOLO VIA CASERMA ANGELINI	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 72.396,06	1402	07/12/2009	1° SAL	
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	ANGOLO VIA CASCINA 20-24	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 96.630,04	392	29/06/2010	1° SAL	DURC ORIG
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CASCINA 15 ANGOLO VIA DEI LOMBARDI	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 102.838,36	1404	07/12/2009	1° SAL	
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PILERA	VIA CASCINA 8-10	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 37.543,51	1132	13/11/2009	1° SAL	
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	ANGOLO VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 25,27,29-VIA SAN MARTINO 6	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 268.587,27	5	07/01/2010	1° SAL	
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	ANGOLO VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 25,27,29-VIA SAN MARTINO 6	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 163.338,14	397	30/06/2010	2° SAL	DURC ORIG
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 20-22-24	L'AQUILA	145	13/07/2009			€ 46.713,32	157	25/03/2010	1° SAL	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 20-22-24	L'AQUILA	145	13/07/2009	€ 189.703,03		€ 189.703,03	484	30/07/2010	2° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 20-22-24	L'AQUILA	145	13/07/2009	€ 49.462,56		€ 49.462,56	168	08/03/2011	3° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ROMA 17-19-21-23	L'AQUILA	145	13/07/2009	€ 131.042,11		€ 131.042,11	409	16/06/2011	1° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA ROMA 17-19-21-23	L'AQUILA	145	13/07/2009	€ 53.063,83		€ 53.063,83	783	03/11/2011	2° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PERRONE, VIA PAVESI ANGOLO VIA PAGANICA	VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI, VIA CASCINA, VIA SAN MARTINO, VIA ROMA, VIA DELLA MEZZALUNA, VIA ARISCHIA, VIA CASERMA ANGELINI, VIA DEI VENEZIANI, VIA DEI LOMBARDI, VIA SAN BENEDETTO IN PERILLIS, VIA DEI GUELF	L'AQUILA	145	13/07/2009	€ 131.011,67		€ 131.011,67	1133	13/11/2009	1° SAL	
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA DEI GUELF 12,14, ANGOLO VIA ED ARCO DEL CAPRO	L'AQUILA	145	13/07/2009	€ 79.099,37		€ 79.099,37	695	03/10/2011	1° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA DEI GUELF 12,14, ANGOLO VIA ED ARCO DEL CAPRO	L'AQUILA	145	13/07/2009	€ 34.846,61		€ 34.846,61	747	13/10/2011	2° SAL	DURC OK
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO	VIA DELLA MEZZALUNA 13 e VIA DEL CAPRO	L'AQUILA	145	13/07/2009	€ 89.590,15		€ 89.590,15	33	26/01/2010	1° SAL	
I PLATANI SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CASERMA ANGELINI 3	L'AQUILA	145	13/07/2009	€ 82.432,28		€ 82.432,28	31	26/01/2010	1° SAL	
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE	397	14/07/2009		VIA SAN GIULIANO, DALL' 8 AL 50	L'AQUILA	212	24/08/2009	€ 113.985,85		€ 113.985,85	1131	13/11/2009	SAL FINALE	
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE	362	09/07/2009		VIA CAPOVERA	TEMPERA	217	24/08/2009							
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE	362	09/07/2009		VIA DELLA CURA ANGOLO VIA DELLE MOLE	TEMPERA	218	24/08/2009	€ 38.951,06		€ 38.951,06	1127	13/11/2009	SAL FINALE	
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE	3	26/05/2009		VIA COLLEVERNESCO, 59	SANT'ELIA	227	24/08/2009	€ 40.246,02		€ 40.246,02	481	30/07/2010	SAL FINALE	NO DURC X
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE	751	18/08/2009		VIA COLLEVERNESCO, 22	SANT'ELIA	1077	12/11/2009	€ 12.072,22		€ 12.072,22	144	15/03/2010	SAL FINALE?	
I PLATANI SRL	DEMOLIZIONE	1118	21/09/2009		VIA COLLEVERNESCO, 25-27-31, STRADA PRIMA 18-20	SANT'ELIA	1076	12/11/2009	€ 39.261,24		€ 39.261,24	64	28/01/2010	SAL FINALE?	
									€ -	€ -	€ 7.283.644,54				
ATI CONTI-SCARPETTI	PUNTELLAMENTO			comparto 79	PIAZZETTA DELLA MISERICORDIA	L'AQUILA	240	28/08/2009	€ 115.541,70		€ 115.541,70	38	27/01/2010	SAL FINALE	
ATI CONTI-SCARPETTI	PUNTELLAMENTO			comparto 79	VIA DELLE STIMMATINE 2-4, EDIFICIO VIA DELLE STIMMATINE 6, EDIFICIO VIA BRANCONI 6-8, EDIFICIO VIA DI GIGNANO 3-5, VIA SAN SILVESTRO 9-11.	L'AQUILA	240	28/08/2009	€ 40.211,67	€ 39.629,54	€ 39.629,54	362	18/06/2010	SAL FINALE	DURC OK
ATI CONTI-SCARPETTI	DEMOLIZIONE			comparto 79	VIA BRANCONI 3	L'AQUILA	240	28/08/2009	€ 77.280,78	€ 76.149,17	€ 76.149,17	42	01/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI CONTI-SCARPETTI	DEMOLIZIONE			comparto 79	VIA BRANCONI 3, VIA DI GIGNANO 3	L'AQUILA	240	28/08/2009	€ 34.701,91	€ 34.175,51	€ 34.175,51	593	01/09/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI CONTI-SCARPETTI	PUNTELLAMENTO			comparto 79	VIA BRANCONI 7-9	L'AQUILA	240	28/08/2009		€ 102.921,82	€ 102.921,82	438	17/06/2011	1° SAL	DURC OK
ATI CONTI-SCARPETTI	PUNTELLAMENTO			comparto 79	VIA BRANCONI 7-9	L'AQUILA	240	28/08/2009	€ 4.317,30	€ 109.075,24	€ 109.075,24	594	01/09/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI CONTI-SCARPETTI	PUNTELLAMENTO			comparto 79	VIA BRANCONI 15	L'AQUILA	240	28/08/2009	€ 49.805,67	€ 49.068,95	€ 49.068,95	375	22/06/2010	SAL FINALE	DURC OK
ATI CONTI-SCARPETTI	PUNTELLAMENTO			comparto 79	VIA DEL GUASTO 6	L'AQUILA	240	28/08/2009		€ 315.447,54	€ 315.447,54	449	15/07/2010	1° SAL	DURC OK
ATI CONTI-SCARPETTI	PUNTELLAMENTO			comparto 79	VIA DEL GUASTO 6	L'AQUILA	240	28/08/2009		€ 308.640,86	€ 308.640,86	252	24/03/2011	2° SAL	DURC OK
ATI CONTI-SCARPETTI	PUNTELLAMENTO			comparto 79	VIA DEL GUASTO 6	L'AQUILA	240	28/08/2009	€ 720.453,46	€ 83.480,00	€ 83.480,00	755	20/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI CONTI-SCARPETTI	PUNTELLAMENTO			comparto 79	VIA BRANCONI 9-13, VIA DEL GUASTO 8-24A, VIA VICO DI NUCCIA 6-8, MURO E PORTALE PIAZZETTA DELLA MISERICORDIA, PORTALE SAN SILVESTRO 19, MURO DI DEFINIZIONE VIA ED ARCO DELLA	L'AQUILA	240	28/08/2009	€ 29.541,13	€ 29.117,35	€ 29.117,35	376	22/06/2010	SAL FINALE	DURC OK
ATI CONTI-SCARPETTI	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA SAN SILVESTRO 3	L'AQUILA	240	28/08/2009	€ 136.077,70		€ 136.077,70	175	08/03/2011	1° SAL	DURC OK
ATI CONTI-SCARPETTI	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA SAN SILVESTRO 3	L'AQUILA	240	28/08/2009	€ 143.058,28	€ 4.531,46	€ 4.531,46	754	20/10/2011	SAL FINALE	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
ATI CONTI-SCARPETTI	DEMOLIZIONE			comparto 79	VIA DELLE STIMMATINE 8	L'AQUILA	240	28/08/2009		€ 42.773,44	€ 42.169,66	179	08/03/2011	1° SAL E FIN/DURC OK	
									€ 4.317,30	€ 1.246.901,58	€ 1.336.951,26				
SILVA COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO MANNETTI	CORSO VITTORIO EMANUELE, 139	L'AQUILA	242	28/08/2009			€ 237.618,58	137	15/03/2010	1° SAL	DURC OK
SILVA COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO MANNETTI	CORSO VITTORIO EMANUELE, 139	L'AQUILA	242	28/08/2009			€ 253.094,94	201	09/03/2011	2° SAL	DURC OK
SILVA COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO VENTURA	VIA ROMA, 26	L'AQUILA	243	28/08/2009			€ 337.667,32	34	26/01/2010	1° SAL	
SILVA COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CARLI	PIAZZA RIVERA	L'AQUILA	244	28/08/2009			€ 491.271,07	56	27/01/2010	1° SAL	
SILVA COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CARLI	PIAZZA RIVERA	L'AQUILA	244	28/08/2009			€ 246.094,17	197	30/03/2010	2° SAL	DURC OK
SILVA COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CARLI	PIAZZA RIVERA	L'AQUILA	244	28/08/2009			€ 1.268.714,00	707	04/10/2011	3° SAL	DURC OK
SILVA COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO BAFILE	VIA GARIBALDI, 60	L'AQUILA	1009	09/11/2009			€ 186.233,49	150	15/03/2010	1° SAL	DURC OK
									€ -	€ -	€ 3.020.693,57				
AURELIA 70	PUNTELLAMENTO			PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17	L'AQUILA	250	08/09/2009			€ 315.768,17	4	07/01/2010	1° SAL	ATTO ESEC
AURELIA 70	PUNTELLAMENTO			PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17	L'AQUILA	250	08/09/2009			€ 306.642,51	247	10/05/2010	2° SAL	DURC OK
AURELIA 70	PUNTELLAMENTO			PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17	L'AQUILA	250	08/09/2009			€ 189.826,72	450	15/07/2010	3° SAL	DURC OK
AURELIA 70	PUNTELLAMENTO			PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17	L'AQUILA	250	08/09/2009			€ 93.727,29	591	12/10/2010	4° SAL	DURC OK
AURELIA 70	PUNTELLAMENTO			PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17	L'AQUILA	250	08/09/2009			€ 258.899,22	115	02/02/2011	5° SAL	DURC ok
AURELIA 70	PUNTELLAMENTO			PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17	L'AQUILA	250	08/09/2009			€ 104.775,98	196	09/03/2011	6° SAL	DURC OK
AURELIA 70	PUNTELLAMENTO			PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17	L'AQUILA	250	08/09/2009			€ 225.894,12	378	06/06/2011	7° SAL	DURC ok
AURELIA 70	PUNTELLAMENTO			PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17	L'AQUILA	250	08/09/2009			€ 139.562,12	569	09/08/2011	8° SAL	DURC OK
AURELIA 70	PUNTELLAMENTO			PALAZZO RUSTICI :ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE	PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17	L'AQUILA	250	08/09/2009			€ 119.948,35	737	10/10/2011	9° SAL	DURC OK
									€ -	€ -	€ 1.755.044,48				
IANNI UMBERTO COSTRUZIONI DI ANGELONE GIUSEPPE SAS	PUNTELLAMENTO	18 - 281	7/05/09 - 25/06/06	CASA CAPANNOLO PIERO	VIA FONTEGROSSA 13B-C-D	SAN GIACOMI	305	10/09/2009			€ 19.655,83	60	28/01/2010	SAL FINALE	
IANNI UMBERTO COSTRUZIONI DI ANGELONE GIUSEPPE SAS	PUNTELLAMENTO	18 - 281	7/05/09 - 25/06/06	CASA TAMBE' IGNAZIO	VIA LUIGI DI NATALE	SAN GIACOMI	305	10/09/2009			€ 8.017,60	59	27/01/2010	SAL FINALE	
IANNI UMBERTO COSTRUZIONI DI ANGELONE GIUSEPPE SAS	PUNTELLAMENTO	20	27/05/2009	CASA DI DE SIMONE FERNANDO	VIA COLLE SAPONE ALTA N 14	L'AQUILA	305	10/09/2009		€ 55.897,32	€ 54.909,07	777	03/11/2011	SAL FINALE	
IANNI UMBERTO COSTRUZIONI DI ANGELONE GIUSEPPE SAS	DEMOLIZIONE	1694	02/11/2009	IMMOBILE UBICATO IN:	VIA SAN MARCIANO,	L'AQUILA	1064	11/11/2009							
									€ -	€ 55.897,32	€ 82.582,50				

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
OPERA SRL	PUNTELLAMENTO				ANGOLO VIA CELESTINO V - CORSO FEDERICO II PER 30 METRI A SALIRE	L'AQUILA	310	11/09/2009			€ 339.939,81	1160	18/11/2009	SAL FINALE	
OPERA SRL	PUNTELLAMENTO				ANGOLO VIA CELESTINO V - CORSO FEDERICO II PER 30	L'AQUILA	310	11/09/2009		€ 346.321,68		522	25/07/2011	APPROVAZ. QUADRO EC	
OPERA SRL	PUNTELLAMENTO				TRATTO VIARIO VIA SAN BERNARDINO E FACCIATA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS	L'AQUILA	311	11/09/2009			€ 685.575,61	1163	18/11/2009	SAL FINALE	
OPERA SRL	PUNTELLAMENTO				TRATTO VIARIO VIA SAN BERNARDINO E FACCIATA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS	L'AQUILA	311	11/09/2009		€ 698.567,13		521	25/07/2011	APPROVAZ. QUADRO EC	
OPERA SRL	PERCORSO PROTETTO SICUREZZA PEDONALE E VEICOLARE PERCORSO PROTETTO				VIA PER FOSSA	MONTICCHIO	392	22/09/2009			€ 148.557,94	864	29/10/2009	SAL FINALE	
OPERA SRL					VIA PER FOSSA	MONTICCHIO	392	22/09/2009		€ 151.291,24		532	25/07/2011	APPROVAZ. QUADRO EC	
OPERA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI FRA	VIA TEMPERA E VIA SAN BERNARDINO	L'AQUILA	1250	26/11/2009			€ 311.562,18	32	01/02/2011	1° SAL	DURC OK
OPERA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI FRA	VIA TEMPERA E VIA SAN BERNARDINO	L'AQUILA	1250	26/11/2009		€ 575.537,60	€ 253.421,83	188	08/03/2011	2° SAL FINAL	DURC OK
OPERA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI FRA	VIA VERDI, VIA TEMPERA, VIA S. BERNARDINO, VIA S. GIOVANNI DA CAPESTRANO	L'AQUILA	1250	26/11/2009			€ 314.276,68	437	17/06/2011	1° SAL	DURC OK
OPERA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI FRA	VIA VERDI, VIA TEMPERA, VIA S. BERNARDINO, VIA S. GIOVANNI DA CAPESTRANO	L'AQUILA	1250	26/11/2009		€ 393.018,85	€ 71.629,00	494	21/07/2011	2° SAL FINAL	DURC OK
OPERA SRL	PUNTELLAMENTO			SCUOLA DE AMICIS	SCUOLA DE AMICIS	L'AQUILA	1250	26/11/2009			€ 1.879.148,93	394	07/06/2011	1° SAL FINAL	DURC OK
									€ -	€ 2.164.736,50	€ 4.004.111,98				
IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE	PUNTELLAMENTO			VILLA MASCIS	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 7	L'AQUILA	315 BIS	11/09/2009			€ 43.157,06	14	07/01/2010	SAL FINALE	
IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE	PUNTELLAMENTO			CONDOMINIO SITO IN:	VIA FRANCESCO CRISPI 28 - SCALA E -	L'AQUILA	320	11/09/2009			€ 18.176,27	15	07/01/2010	SAL FINALE	
IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE	PUNTELLAMENTO			VILLA SILVESTRELLA	VIA GIOVANNI BOSCO 11-13	L'AQUILA	317	11/09/2009			€ 29.002,06	152	15/03/2010	SAL FINALE	durc ok
IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO DEI SALESIANI	VIA DON BOSCO	L'AQUILA	391	22/09/2009			€ 24.213,25	12	07/01/2010	SAL FINALE	ATTO ESEC
IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA SANT'ANNA	CESE DI PRETURO	3162	02/02/2010		€ 2.573,04	€ 2.530,21	368	18/06/2010	SAL FINALE	durc ok
IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CUSTOZA N.5	CESE DI PRETURO	3162	02/02/2010		€ 11.058,78	€ 10.689,14	366	18/06/2010	SAL FINALE	durc ok
IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA MARCHESE QUINZI	CESE DI PRETURO	3162	02/02/2010		€ 3.024,52	€ 2.976,69	374	21/06/2010	SAL FINALE	durc ok
IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA SAN GIOVANNI	CESE DI PRETURO	3162	02/02/2010		€ 20.121,71	€ 19.760,10	373	21/06/2010	SAL FINALE	durc ok
IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA SAN GIOVANNI	CESE DI PRETURO	3162	02/02/2010		€ 6.015,47	€ 5.909,10	450	29/06/2011	SAL FINALE	durc ok
IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO- TETTOIA	VIA SAN GIOVANNI	CESE DI PRETURO	3162	02/02/2010		€ 8.631,22	€ 8.490,56	451	29/06/2011	SAL FINALE	durc ok
									€ -	€ 51.424,74	€ 164.904,44				
ARRIGO DE NUNTIIS	DEMOLIZIONE	710	13/08/2009	IMMOBILE UBICATO IN:	SS 615	PIANOLA	316	11/09/2009			€ 23.904,62	201	30/03/2010	SAL FINALE	durc ok

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINATA.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
									€ -	€ -	€ 23.904,62				
SERVIZI INTEGRATI SRL				ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	COSTA MASCIARELLI DAL N. 2 AL 34 (SOLO PARI), VIA FORTEBRACCIO DAL N. 89 AL 109 (SOLO DISPARI), PIAZZETTA DI PORTA BAZZANO N. 1-2-3-4, VICO SDRUCCILO DEI CIUCHI DAL N. 1 AL 7, VIA SDRUCCILO DEI POETI DAL N. 1 AL 12, VIA CRISPOMONTI DAL N. 51 AL N. 63	L'AQUILA	324	11/09/2009							COMPARTO NON PIU' DI SERVIZI INTEGRATI E AFFIDATO A COMPAGNIA DEL PROGETTO
COMPAGNIA DEL PROGETTO				ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	COSTA MASCIARELLI DAL N. 2 AL 34 (SOLO PARI), VIA FORTEBRACCIO DAL N. 89 AL 109 (SOLO DISPARI), PIAZZETTA DI PORTA BAZZANO N. 1-2-3-4, VICO SDRUCCILO DEI CIUCHI DAL N. 1 AL 7, VIA SDRUCCILO DEI POETI										
COMPAGNIA DEL PROGETTO				EDIFICIO	VIA COSTA MASCIARELLI N.30	L'AQUILA	1249	26/11/2009			€ 64.181,17	408	16/06/2011	1° SAL	DURC OK
COMPAGNIA DEL PROGETTO				EDIFICIO	VIA COSTA MASCIARELLI N. 6-8-10-12	L'AQUILA	1249	26/11/2009			€ 212.010,56	456	07/07/2011	1° SAL	DURC OK
									€ -	€ -	€ 276.191,73				
ZOPPOLI & PULCHER	DEMOLIZIONE	964	04/09/2009	IMMOBILE UBICATO TRA:	VIA PORTA NAPOLI E VIA CORRIDONI CON ACCESSI DA VIA PORTA NAPOLI N. 1-5 E VIA CORRIDONI N. 26	L'AQUILA	323	11/09/2009	€ 57.200,04	€ 56.160,00		330	11/06/2010	SAL FINALE	DURC OK
ZOPPOLI & PULCHER	DEMOLIZIONE	638-1614	17/08/09-26/10/0	IMMOBILI SITI IN:	VIA XX SETTEMBRE N. 46/52, VIA CAMPO DI FOSSA N. 6A-6B-6	L'AQUILA	926	03/11/2009	€ 36.593,34	€ 35.928,00		331	11/06/2010	SAL FINALE	DURC OK
									€ -	€ 93.793,38	€ 92.088,00				
COSTRUZIONI GIACOMANTONIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA:	VIA PATINI DAL N. 2 AL N. 22, VIA TRE MARIE DAL N. 14 AL N. 26, DAL N. 1 AL N. 19, E PIAZZA DUOMO DAL N. 13 AL N. 19; VIA SASSA DAL N. 2 AL N. 18, PIAZZA DUOMO N. 29 AL N. 31, VIA ROIO DAL N. 1 AL N. 27, VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL N. 1 AL N. 3	L'AQUILA	349	18/09/2009							
COSTRUZIONI GIACOMANTONIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA:	COSTA SAN FLAVIANO N. 2-2A-4-6, VIA FORTEBRACCIO DAL N. 59 AL N. 73, COSTA DUE STELLE N. 1-3-5-13-15 E PIAZZA SAN FLAVIANO N. 2-3, VIA SAN FLAVIANO DAL N. 19 AL N. 41, VIA DELLE GRAZIE DAL N. 7 AL N. 11, VIA CRISPOMONTI DAL N. 14 AL N. 40, USCITA PIAZZA SAN FLAVIANO N. 2-4-6, VIA DEI SARDI N. 6, VIA DEI TORREGIANI N. 1 E PIAZZA SAN FLAVIANO N. 4.	L'AQUILA	387	22/09/2009							
COSTRUZIONI GIACOMANTONIO	PUNTELLAMENTO			CHIESA SAN GIUSEPPE DEI MINIMI ED EDIFICIO ADIACENTE UBICATI IN:	ANGOLO VIA CEMBALO DI COLANTONI, VIA DEGLI SCARDASSIERI VIA SASSA	L'AQUILA	1039	10/11/2009							
COSTRUZIONI GIACOMANTONIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, VIA TRE MARIE E VIA CAVOUR,	L'AQUILA	1063	11/11/2009							
COSTRUZIONI GIACOMANTONIO	PUNTELLAMENTO			IMMOBILE UBICATO IN:	VIA ROSSO GUELFAGLIONE N. 60	L'AQUILA	858	29/10/2009							

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
									€ -	€ -	€ -				
COAF SRL	PUNTELLAMENTO	381 - 382	22/05/2009		VIA DEL FORNO	COPPITO	379	22/09/2009			€ 38.193,48	1399	07/12/2009	SAL FINALE	
COAF SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	SASSA	8781	11/03/2010	€ 17.048,76	€ 16.756,29	€ 16.756,29	525	27/08/2010	SAL FINALE	??????
COAF SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 9	SASSA	8781	11/03/2010	€ 17.048,76	€ 16.756,29	€ 16.756,29			SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI ANGOLO VIA DELLA PRETURA	SASSA	8781	11/03/2010	€ 25.419,05	€ 24.893,65	€ 24.893,65	632	21/09/2011	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA ROIO	GENZANO DI SASSA	8781	11/03/2010	€ 10.185,02	€ 10.013,23	€ 10.013,23	419	15/07/2010	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	DEMOLIZIONE	268	19/03/2010	EDIFICIO	VIA DELLA FONTE N. 11	GENZANO DI SASSA	8781	11/03/2010	€ 114.882,04	€ 114.882,04	€ 114.882,04	593	13/10/2010	1° SAL	DURC OK
COAF SRL	DEMOLIZIONE	268	19/03/2010	EDIFICIO	VIA DELLA FONTE N. 11	GENZANO DI SASSA	8781	11/03/2010	€ 142.355,72	€ 142.355,72	€ 142.355,72	305	26/04/2011	2° SAL FINAL	DURC OK
COAF SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA FONTE ORTA	PAGLIARE DI SASSA	8781	11/03/2010	€ 18.690,80	€ 18.367,64	€ 18.367,64	557	17/09/2010	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA FONTE ORTA	PAGLIARE DI SASSA	8781	11/03/2010	€ 32.825,16	€ 32.288,35	€ 32.288,35	532	26/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	PUNTELLAMENTO E PASSAGGIO PROTETTO	668	14/07/2010	EDIFICIO	VIA DELL'ARCO	PAGLIARE DI SASSA	8781	11/03/2010	€ 13.988,89	€ 13.757,89	€ 13.757,89	240	16/03/2011	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	PUNTELLAMENTO	666	14/07/2010	EDIFICIO	VIA DELL'ARCO	PAGLIARE DI SASSA	8781	11/03/2010	€ 17.734,45	€ 17.425,11	€ 17.425,11	348	17/05/2011	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA MADONNA DELLE PAGLIARE	GENZANO DI SASSA	8781	11/03/2010	€ 12.373,68	€ 12.162,02	€ 12.162,02	261	06/04/2011	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELLA PRETURA 5	SASSA	8781	11/03/2010	€ 36.104,85	€ 35.499,08	€ 35.499,08	239	16/03/2011	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA ROIO ANGOLO VIA MERUCI	GENZANO DI SASSA	8781	11/03/2010	€ 48.871,62	€ 48.013,87	€ 48.013,87	349	17/05/2011	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA MERUCI	GENZANO DI SASSA	8781	11/03/2010	€ 20.285,07	€ 19.955,16	€ 19.955,16	540	27/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	PUNTELLAMENTO	170	31/05/2011	EDIFICIO	VIA MERUCI 39	GENZANO DI SASSA	8781	11/03/2010	€ 4.791,54	€ 4.712,94	€ 4.712,94	869	09/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	PUNTELLAMENTO	825	08/11/2010	EDIFICIO	VIA BARONI VICO MERUCI	GENZANO DI SASSA	8781	11/03/2010	€ 11.857,30	€ 11.654,87	€ 11.654,87	574	09/08/2011	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	PUNTELLAMENTO	826	08/11/2010	EDIFICIO	VIA BARONI VICO MERUCI	GENZANO DI SASSA	8781	11/03/2010	€ 16.113,70	€ 15.837,43	€ 15.837,43	575	09/08/2011	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	PUNTELLAMENTO	868	09/12/2011	EDIFICIO	VIA BARONI 5	GENZANO DI SASSA	8781	11/03/2010	€ 7.322,63	€ 7.199,25	€ 7.199,25	868	09/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	PUNTELLAMENTO			CIMITERO	??????	SASSA	8781	11/03/2010	€ 9.324,97	€ 9.170,51	€ 9.170,51	576	09/08/2011	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	PUNTELLAMENTO	169	31/05/2011	PORTALE INGRESSO CIMITERO	??????	SASSA	8781	11/03/2010	€ 1.197,86	€ 1.178,75	€ 1.178,75	870	09/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA PORTA NUOVA 8-10	SASSA	8781	11/03/2010	€ 31.912,99	€ 31.389,08	€ 31.389,08	531	26/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA PORTANUOVA ANGOLO VIA CECCHINI	SASSA	8781	11/03/2010	€ 39.878,92	€ 39.198,12	€ 39.198,12	529	26/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA CECCHINI FRA 5 E 13	SASSA	8781	11/03/2010	€ 35.015,46	€ 34.439,29	€ 34.439,29	534	26/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
COAF SRL	PUNTELLAMENTO	168	31/05/2011	EDIFICIO	VIA L'AQUILA 162	SASSA	8781	11/03/2010	€ 5.788,73	€ 5.684,97	€ 5.684,97	867	09/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
									€ -	€ 576.135,93	€ 604.503,61				
ECOPROGET	PUNTELLAMENTO			EDIFICI UBICATI IN:	VIA AGNIFILI N. 5-7, VIA DEI MURICCIOLI N. 1-1A-2, VIA SANTA CHIARA D'ACQUILI N. 12-15-16-17-18-20-22, VIA PERSICHETTI N. 28-30, VIA DEI CAPPUCCININ. 1-2-3, VIA LEONE ALATO N. 3-5-7-9, VIA COLLE ROIO N. 13	L'AQUILA	386	22/09/2009							
ECOPROGET	PUNTELLAMENTO			EDIFICI UBICATI IN:	VIA PERSICHETTI 28-30	L'AQUILA	386	22/09/2009	€ 125.869,02	€ 125.869,02	€ 125.869,02	164	25/03/2010	SAL FINALE	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
ECOPROGET	PUNTELLAMENTO			ISTITUTO FERRARI	EDIFICIO SACRO CUORE SUORE ZELATRICI VIA S. CHIARA D'AQUILI, VIA DEI MURICCIOLI E VICOLO DEI CAPPUCCINI	L'AQUILA	386	22/09/2009	€ 22.449,80	€ 22.113,87		182	08/03/2011	1° SAL E FIN/	DURC OK
ECOPROGET	PUNTELLAMENTO			VILLA FABI	VIA SANTA CHIARA D'AQUILII 15	L'AQUILA	386	22/09/2009	€ 50.999,44	€ 50.201,25		199	09/03/2011	1° SAL E FIN/	DURC OK
ECOPROGET	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA LEONE ALATO 3	L'AQUILA	386	22/09/2009	€ 69.642,24	€ 68.533,44		330	02/05/2011	1° SAL E FIN/	DURC OK
ECOPROGET	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA SANTA CHIARA D'AQUILI, VIA DELLA ZECCA E VIA COLLE DI BOIO	L'AQUILA	386	22/09/2009	€ 149.440,13	€ 146.924,05		415	16/06/2011	1° SAL E FIN/	DURC OK
ECOPROGET	DEMOLIZIONE			EDIFICI UBICATI IN:	VIA SANTA CHIARA D'AQUILI, VIA MURRICCIOLI, VIA LEONE ALATO E VIA AGNIFILI	L'AQUILA	386	22/09/2009			€ 84.773,32	414	16/06/2011	1° SAL	DURC OK
ECOPROGET	DEMOLIZIONE			EDIFICI UBICATI IN:	VIA SANTA CHIARA D'AQUILI, VIA MURRICCIOLI, VIA LEONE ALATO E VIA AGNIFILI	L'AQUILA	386	22/09/2009			€ 51.369,48	698	04/10/2011	2° SAL	DURC OK
									€ -	€ 292.531,61	€ 549.784,43				
FIORDIGLI SABATINO SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA:	VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO	L'AQUILA	390	22/09/2009			€ 301.265,98	314	07/06/2010	1° SAL	DURC OK
FIORDIGLI SABATINO SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA:	VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO	L'AQUILA	390	22/09/2009			€ 365.228,48	441	15/07/2010	2° SAL	DURC OK
FIORDIGLI SABATINO SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA:	VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO	L'AQUILA	390	22/09/2009			€ 312.493,62	487	30/07/2010	3° SAL	DURC OK
FIORDIGLI SABATINO SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA:	VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO	L'AQUILA	390	22/09/2009			€ 321.014,18	50	01/02/2011	4° SAL	DURC OK
FIORDIGLI SABATINO SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA:	VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO	L'AQUILA	390	22/09/2009			€ 292.177,25	204	09/03/2011	5° SAL	DURC OK
FIORDIGLI SABATINO SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA:	VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO	L'AQUILA	390	22/09/2009			€ 311.065,32	493	21/07/2011	6° SAL	DURC OK
FIORDIGLI SABATINO SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA:	VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO	L'AQUILA	390	22/09/2009			€ 498.735,38	775	03/11/2011	7° SAL	DURC OK
FIORDIGLI SABATINO SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO MARGHERITA	PIAZZA PALAZZO	L'AQUILA	389	22/09/2009			€ 459.507,31	35	27/01/2010	1° SAL	
FIORDIGLI SABATINO SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO MARGHERITA	PIAZZA PALAZZO	L'AQUILA	389	22/09/2009			€ 813.359,45	25	07/01/2010	2° SAL	
FIORDIGLI SABATINO SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO MARGHERITA	PIAZZA PALAZZO	L'AQUILA	389	22/09/2009			€ 718.843,33	440	15/07/2010	3° SAL	DURC OK
FIORDIGLI SABATINO SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO MARGHERITA	PIAZZA PALAZZO	L'AQUILA	389	22/09/2009			€ 343.289,75	507	24/08/2010	4° SAL	DURC OK
FIORDIGLI SABATINO SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO MARGHERITA	PIAZZA PALAZZO	L'AQUILA	389	22/09/2009			€ 222.450,27	590	12/10/2010	5° SAL	DURC OK
FIORDIGLI SABATINO SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO MARGHERITA	PIAZZA PALAZZO	L'AQUILA	389	22/09/2009			€ 291.583,98	45	01/02/2011	6° SAL	DURC OK
FIORDIGLI SABATINO SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO MARGHERITA	PIAZZA PALAZZO	L'AQUILA	389	22/09/2009			€ 418.490,03	187	08/03/2011	7° SAL	DURC OK
FIORDIGLI SABATINO SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO MARGHERITA	PIAZZA PALAZZO	L'AQUILA	389	22/09/2009			€ 385.426,56	786	03/11/2011	8° SAL	DURC OK
									€ -	€ -	€ 6.054.930,89				
DE SANTIS ANTONIO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ANTINORI	VIA GARIBALDI, VIA SANT'AMICO, VIA DELLE TRE SPIGHE VIA DEL GUASTO	L'AQUILA	465	28/09/2009			€ 280.506,55	74	17/02/2010	1° SAL	DURC OK
DE SANTIS ANTONIO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ANTINORI	VIA GARIBALDI, VIA SANT'AMICO, VIA DELLE TRE SPIGHE VIA DEL GUASTO	L'AQUILA	465	28/09/2009			€ 277.909,48	85	03/03/2010	2° SAL	DURC OK
DE SANTIS ANTONIO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ANTINORI	VIA GARIBALDI, VIA SANT'AMICO, VIA DELLE TRE SPIGHE VIA DEL GUASTO	L'AQUILA	465	28/09/2009	€ 688.768,66		€ 118.033,38	589	12/10/2010	3° SAL E FIN/	DURC OK
DE SANTIS ANTONIO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FARINOSI BRANCONIO	VIA GARIBALDI, VIA COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI 67.	L'AQUILA	465	28/09/2009			€ 237.667,98	75	17/02/2010	1° SAL	DURC OK
DE SANTIS ANTONIO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FARINOSI BRANCONIO	VIA GARIBALDI, VIA COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI 67.	L'AQUILA	465	28/09/2009			€ 59.753,01	363	18/06/2010	2° SAL	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINATA.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
DE SANTIS ANTONIO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FARINOSI BRANCONIO	VIA GARIBALDI, VIA COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI 67.	L'AQUILA	465	28/09/2009	€ 363.804,43	€ 59.904,90	€ 585	12/10/2010	3° SAL E FIN/	DURC OK	
DE SANTIS ANTONIO	PUNTELLAMENTO			ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E VIA DEL GUASTO	FABBR. VIA ANTINORI N.8	L'AQUILA	465	28/09/2009		€ 330.561,69	€ 268	21/05/2010	1° SAL	DURC OK	
DE SANTIS ANTONIO	PUNTELLAMENTO			ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E VIA DEL GUASTO	FABBR. VIA ANTINORI N.8	L'AQUILA	465	28/09/2009		€ 39.907,26	€ 387	29/06/2010	2° SAL	DURC ORI	
DE SANTIS ANTONIO	PUNTELLAMENTO			ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E VIA DEL GUASTO	FABBR. VIA ANTINORI N.8	L'AQUILA	465	28/09/2009	€ 390.501,10	€ 13.165,13	€ 611	26/10/2010	3° SAL E FIN/	DURC OK	
DE SANTIS ANTONIO	PUNTELLAMENTO			ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E VIA DEL GUASTO	VIA ANTINORI N.26 E MURO PERICOLANTE SU VIA 3 SPIGHE	L'AQUILA	465	28/09/2009		€ 70.508,36	€ 100	01/02/2011	1° SAL	DURC OK	
DE SANTIS ANTONIO	PUNTELLAMENTO			ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E VIA DEL GUASTO	VIA ANTINORI N.26 E MURO PERICOLANTE SU VIA 3 SPIGHE	L'AQUILA	465	28/09/2009	€ 179.657,63	€ 105.900,43	€ 436	17/06/2011	SAL FINALE	DURC OK	
DE SANTIS ANTONIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA GARIBALDI ANGOLO VIA DEL GUASTO E VIA COLLEBRINCIONI	L'AQUILA	465	28/09/2009		€ 202.339,82	€ 388	29/06/2010	1° SAL	DURC OK	
DE SANTIS ANTONIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA GARIBALDI ANGOLO VIA DEL GUASTO E VIA COLLEBRINCIONI	L'AQUILA	465	28/09/2009	€ 280.271,81	€ 73.032,92	€ 185	08/03/2011	2° SAL E FIN/	DURC OK	
DE SANTIS ANTONIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL GUASTO ANGOLO VIA TRE SPIGHE	L'AQUILA	465	28/09/2009		€ 74.354,78	€ 467	27/07/2010	1° SAL	DURC OK	
DE SANTIS ANTONIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL GUASTO ANGOLO VIA TRE SPIGHE	L'AQUILA	465	28/09/2009	€ 94.564,42	€ 18.813,14	€ 588	12/10/2010	2° SAL E FIN/	DURC OK	
GEOM.STEFANO IOVINELLI	COORDINATORE DELLA SICUREZZA			LIQUIDAZIONE IVA 20%	ISOLATO VIA GARIBALDI VIA SANT'AMICO VIA TRE SPIGHE, BVIA DEL GUASTO			23/11/2009	€ 10.311,39			€ 206	09/03/2011	SAL ?	
DE SANTIS ANTONIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA COLLEBRINCIONI 14-16	L'AQUILA	465	28/09/2009		€ 220.987,87	€ 435	17/06/2011	1° SAL FINAL	DURC OK	
DE SANTIS ANTONIO	LIQUIDAZ. SPESE TECNICHE E CSE			PALAZZO DUCALE	PIAZZA UMBERTO I	PAGANICA	257	30/03/2011	€ 16.067,75			€ 924	23/12/2011	PROGETTAZIONE ESECU	
									€ 26.379,14	€ 1.997.568,05	€ 2.183.346,70				
ATI SEMA COSTRUZIONI E GIANCARLO MARIANI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DI NANNA	VIA XX SETTEMBRE	L'AQUILA	535	30/09/2009		€ 217.891,84	€ 202	30/03/2010	SAL FINALE	DURC OK	
ATI SEMA COSTRUZIONI E GIANCARLO	COMPETENZE TECNICHE			PALAZZO DI NANNA	VIA XX SETTEMBRE	L'AQUILA	535	30/09/2009		€ 3.720,14	€ 496	03/08/2010		NO DURC	
ATI SEMA COSTRUZIONI E GIANCARLO MARIANI SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA DEI GIARDINI, VIA CELESTINO V., VIA GORIANO VALLE	L'AQUILA	541	01/10/2009							
ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO SALCICCIA	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA DEI GIARDINI 22	L'AQUILA	630	13/10/2009		€ 323.998,06	€ 204	30/03/2010	1° SAL	DURC OK	
ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA DEI GIARDINI 22	L'AQUILA	630	13/10/2009		€ 96.718,24	€ 495	03/08/2010	2° SAL	DURC ORIC	
ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA DEI GIARDINI 22	L'AQUILA	630	13/10/2009	€ 7.269,59	€ 435.749,71	€ 910	21/12/2011	3° SAL FINAL	DURC ORIC	

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINATA.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA DEI GIARDINI 30	L'AQUILA	630	13/10/2009	€ 80.182,36	€ 78.840,34	€	44	01/02/2011	1° SAL E FIN/	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA DEI GIARDINI 47	L'AQUILA	630	13/10/2009	€	€ 240.791,83	€	171	08/03/2011	1° SAL	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO	COMPETENZE CSE			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA DEI GIARDINI 47	L'AQUILA	630	13/10/2009	€	€ 9.468,87	€	321	02/05/2011	1° SAL	NO DURC
ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA DEI GIARDINI 47	L'AQUILA	630	13/10/2009	€ 306.257,03	€ 50.814,70	€	865	09/12/2011	2° SAL FINAL	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO SALSICCIA	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 107	CELESTINO V	L'AQUILA	630	13/10/2009	€	€ 124.498,12	€	203	30/03/2010	1° SAL	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 107	CELESTINO V	L'AQUILA	630	13/10/2009	€	€ 509.442,09	€	497	03/08/2010	2° SAL	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 107	CELESTINO V	L'AQUILA	630	13/10/2009	€ 25.413,79	€ 37.476,75	€	909	21/12/2011	3° SAL FINAL	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VICO CIOTTI 12-14	COLLEFRACI	8779	11/03/2010	€ 36.107,38	€ 35.557,20	€	340	17/05/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA CAPAULO 5	COLLEFRACI	8779	11/03/2010	€ 16.033,75	€ 15.808,11	€	373	20/05/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA CAPAULO 6-8	COLLEFRACI	8779	11/03/2010	€ 159.479,97	€ 156.727,02	€	587	29/08/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VICO CIOTTI 20-22	COLLEFRACI	8779	11/03/2010	€ 50.151,11	€ 49.331,37	€	396	07/06/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VICO CIOTTI 4	COLLEFRACI	8779	11/03/2010	€ 39.400,02	€ 38.767,30	€	395	07/06/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VICO CIOTTI 4	COLLEFRACI	8779	11/03/2010	€ 87.341,91	€ 85.890,01	€	449	29/06/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VICO CIOTTI 9	COLLEFRACI	8779	11/03/2010	€ 37.686,47	€ 37.140,72	€	453	07/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VICO CIOTTI 9-19	COLLEFRACI	8779	11/03/2010	€ 55.500,55	€ 54.588,00	€	530	26/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CIOTTI 26	COLLEFRACI	8779	11/03/2010	€ 14.803,75	€ 14.598,65	€	583	26/08/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VICO CIOTTI (PROG.13)	COLLEFRACI	8779	11/03/2010	€ 77.673,72	€ 76.373,14	€	544	27/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VICO CIOTTI (PROG.11)	COLLEFRACI	8779	11/03/2010	€	€ 51.623,37	€	588	01/09/2011	1° SAL	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VICO CIOTTI (PROG.11)	COLLEFRACI	8779	11/03/2010	€	€ 22.303,57	€	711	04/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELLA FONTANA-VICO CIOTTI	COLLEFRACI	8779	11/03/2010	€ 58.543,89	€ 57.578,39	€	471	15/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CAPAULO, VIA DELLA CROCE	COLLEFRACI	8779	11/03/2010	€ 67.757,20	€ 66.630,75	€	470	15/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELLA CROCE 6	COLLEFRACI	8779	11/03/2010	€ 51.489,85	€ 50.648,09	€	469	15/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELLA CROCE 8	COLLEFRACI	8779	11/03/2010	€ 34.756,63	€ 34.211,48	€	613	20/09/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATI SEMA COSTRUZIONI E	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELL'AIA	COLLEFRACI	8779	11/03/2010	€ 169.372,88	€ 166.445,31	€	581	25/08/2011	SAL FINALE	DURC OK
									€ 32.683,38	€ 1.815.764,93	€ 2.670.406,71				
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL	PUNTELLAMENTO			ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: P.ZZA PALAZZO, VIA PATINI, VIA MARRELLI, VIA SALLUSTIO.	PIAZZA PALAZZO, VIA PATINI, VIA MARRELLI VIA SALLUSTIO	L'AQUILA	348	18/09/2009							
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI	PUNTELLAMENTO			ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: P.ZZA PALAZZO, VIA PATINI, VIA MARRELLI, VIA SALLUSTIO.	EDIFICIO FRA PIAZZA PALAZZO E VIA MARRELLI	L'AQUILA	348	18/09/2009	€ 237.410,30	€ 233.263,46	€	428	15/07/2010	SAL FINALE	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINATA.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI	PUNTELLAMENTO			ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: P.ZZA PALAZZO, VIA PATINI, VIA MARRELLI, VIA SALLUSTIO.	EDIFICIO TRA P.ZZA PALAZZO E VIA PATINI	L'AQUILA	348	18/09/2009	€ 391.871,83	€ 384.950,39		421	15/07/2010	SAL FINALE	DURC OK
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO TRA:	VIA MARRELLI, VIA SALLUSTIO E VIA PATINI. FOGLIO 98 PART. 1560-1561-1562-1564-1565-1567-1568	L'AQUILA	594	08/10/2009	€ 543.192,93	€ 533.513,68		46	01/02/2011	1° SAL E FIN	DURC OK
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA PRETATTI 42, VIA DELLO STATUARIO 5	L'AQUILA	594	08/10/2009		€ 86.585,71		326	08/06/2010	1° SAL	DURC OK
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA PRETATTI 44, VIA DELLO STATUARIO 10	L'AQUILA	594	08/10/2009		€ 122.646,49		198	30/03/2010	1° SAL	DURC OK
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA PRETATTI 44, VIA DELLO STATUARIO 10	L'AQUILA	594	08/10/2009	€ 170.144,22	€ 44.860,79		446	15/07/2010	2° SAL E FIN	DURC OK
												274	13/04/2011	SAL?	
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 88	VIA DELL'OSPIZIO 4-6 ANGOLO P.ZZA S. LUCIA, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI 55-57, V. PRETATTI 46-48-48A, V.DELLO STATUARIO 4-6-8, V.ROCCA DELLE VENE 5-7	L'AQUILA	594	08/10/2009	€ 41.552,61	€ 40.953,65		436	15/07/2010	SAL FINALE	DURC OK
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 88	VIA PRETATTI 35-43, VIA ARCO DELLA LUPA 1-3	L'AQUILA	594	08/10/2009		€ 429.466,91		146	03/03/2011	1° SAL	DURC OK
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 88	VIA PRETATTI 35-43, VIA ARCO DELLA LUPA 1-3	L'AQUILA	594	08/10/2009		€ 290.843,58		701	04/10/2011	2° SAL	DURC OK
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 88	VIA PRETATTI 35-43, VIA ARCO DELLA LUPA 1-3	L'AQUILA	594	08/10/2009	185989,75			908	21/12/2011	3° SAL	DURC OK
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 69, VIA ROMA 87-89-91	L'AQUILA	594	08/10/2009		€ 153.387,34		199	30/03/2010	1° SAL	DURC OK
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 69, VIA ROMA 87-89-91	L'AQUILA	594	08/10/2009	€ 196.036,23	€ 39.570,26		447	15/07/2010	2° SAL E FIN	DURC OK
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R.	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 61-63	L'AQUILA	594	08/10/2009	€ 35.991,35	€ 35.465,86		438	15/07/2010	SAL FINALE	DURC OK
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R.	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 65-67	L'AQUILA	594	08/10/2009	RETTIFICATA			437	15/07/2010	SAL FINALE	DURC OK
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R.	RETTIFICA DET.DIRIG.		N° 437 DEL 15-7-2010		VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 65-67	L'AQUILA	594	08/10/2009	€ 53.962,41	€ 53.158,90		580	11/10/2010	SAL FINALE	DURC OK
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA SANTA LUCIA N.1	L'AQUILA	594	08/10/2009	€ 22.611,08	€ 22.306,91		420	15/07/2010	1° SAL FINAL	DURC OK
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA PRETATTI 51	L'AQUILA	594	08/10/2009	€ 86.548,01	€ 85.137,61		852	06/12/2011	1° SAL FINAL	DURC OK
ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA PRETATTI 30-38, VIA ROMA 93-101	L'AQUILA	594	08/10/2009	277708,29			923	23/12/2011	1° SAL	DURC OK
									€ 463.698,04	€ 1.779.320,97	€ 2.556.111,54				

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINATA.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
MEG COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FIBBIONI- LOPEZ-BAIOCCO	VIA SAN BERNARDINO, VIA TEMPERA, VIA VERDI CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	421	23/09/2009			€ 835.727,12	596	13/10/2010	1° SAL	DURC OK
MEG COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FIBBIONI- LOPEZ-BAIOCCO	VIA SAN BERNARDINO, VIA TEMPERA, VIA VERDI CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	421	23/09/2009			€ 855.589,45	57	01/02/2011	2° SAL	DURC OK
MEG COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FIBBIONI- LOPEZ-BAIOCCO	VIA SAN BERNARDINO, VIA TEMPERA, VIA VERDI CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	421	23/09/2009			€ 1.433.201,03	368	20/05/2011	3° SAL	DURC OK
MEG COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA:	CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	422	23/09/2009			€ 784.695,87	155	22/03/2010	1° SAL	DURC OK
MEG COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA:	CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	422	23/09/2009			€ 1.119.861,11	229	29/04/2010	2° SAL	DURC OK
MEG COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA:	CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	422	23/09/2009			€ 325.451,02	248	10/05/2010	3° SAL	DURC OK
MEG COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA:	CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	422	23/09/2009			€ 889.680,43	456	23/07/2010	4° SAL	DURC ORIC
MEG COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA:	CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	422	23/09/2009			€ 300.129,68	114	02/02/2011	5° SAL	DURC OK
MEG COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA:	CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	422	23/09/2009			€ 141.420,66	314	28/04/2011	6° SAL FINAL	DURC ORIC
									€ -	€ -	€ 6.685.756,37				
COID SRL E RESTAURI	PUNTELLAMENTO	1574	23/10/2009	EDIFICIO UBICATO IN:	VIA PADRE SISTO CENTI	VASCHE DI PI	1188	20/11/2009							
COID SRL E RESTAURI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASSETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA	L'AQUILA	1180	08/09/2009			€ 296.155,66	1400	07/12/2009	1° SAL	ESECUTIVO
COID SRL E RESTAURI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASSETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA	L'AQUILA	1180	08/09/2009			€ 363.627,20	15	07/01/2010	2° SAL	ESECUTIVO
COID SRL E RESTAURI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASSETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA	L'AQUILA	1180	08/09/2009			€ 217.030,16	80	18/02/2010	3° SAL	DURC OK
COID SRL E RESTAURI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASSETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA	L'AQUILA	1180	08/09/2009			€ 250.423,60	156	25/03/2010	4° SAL	DURC OK
COID SRL E RESTAURI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASSETTO DEGLI EBREI,	L'AQUILA	1180	08/09/2009			€ 404.077,60	303	04/06/2010	5° SAL	DURC ORIC
COID SRL E RESTAURI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASSETTO DEGLI EBREI,	L'AQUILA	1180	08/09/2009			€ 384.619,93	537	30/08/2010	6° SAL	DURC ORIC
COID SRL E RESTAURI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASSETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA	L'AQUILA	1180	08/09/2009			€ 224.409,55	47	01/02/2011	7° SAL	DURC ORIC
COID SRL E RESTAURI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASSETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA	L'AQUILA	1180	08/09/2009		€ 2.189.799,07	€ 9.812,57	795	09/11/2011	8° SAL FINAL	NO DURC S

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
COID SRL E RESTAURI	PUNTELLAMENTO				VIA FORTEBRACCIO ANGOLO VIA S.FLAVIANO , 75-77-79	L'AQUILA	1180	08/09/2009			€ 284.726,49	432	17/06/2011	1° SAL	DURC ORIC
COID SRL E RESTAURI	PUNTELLAMENTO				VIA FORTEBRACCIO ANGOLO VIA S.FLAVIANO , 75-77-79	L'AQUILA	1180	08/09/2009			€ 91.543,38	853	06/12/2011	2° E ULTIMO	DURC ORIC
COID SRL E RESTAURI	PUNTELLAMENTO			CONVENTO MICARELLI RICOMPRESO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA:	VILLA SAN BASILIO, VIA FORTEBRACCIO, VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI	L'AQUILA	560	01/10/2009							
COID SRL E RESTAURI	PUNTELLAMENTO			CONVENTO MICARELLI RICOMPRESO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA:	VILLA SAN BASILIO, VIA FORTEBRACCIO, VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI	L'AQUILA	560	01/10/2009			€ 448.839,58	796	09/11/2011	1° SAL	DURC ORIC
COID SRL E RESTAURI	PUNTELLAMENTO			CASINA DELLE DELIZIE BRANCONIO	VIA COPPITO, 28	L'AQUILA	1187	20/11/2009			€ 354.742,85	301	04/06/2010	1° SAL	DURC ORIC
COID SRL E RESTAURI	PUNTELLAMENTO			CASINA DELLE DELIZIE BRANCONIO	VIA COPPITO, 28	L'AQUILA	1187	20/11/2009			€ 171.478,78	331	02/05/2011	2° SAL	DURC OK
COID SRL E RESTAURI	PUNTELLAMENTO			EX LICEO SCIENTIFICO	VIA MAIELLA	L'AQUILA	442	20/06/2011	€ 51.179,72					1° SAL E ULTIMO	DURC RIC
									€ 51.179,72	€ 2.189.799,07	€ 3.501.487,35				
TOL.SA.SRL	PUNTELLAMENTO			ISTITUTO DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA BAMBINA AL TEMPIO	COSTA MASCIARELLI, COSTA DI PICENZE, VIA CELESTINO V E VICO DI PICENZE	L'AQUILA	432	24/09/2009			€ 202.837,54	361	17/06/2010	1° SAL	DURC OK
TOL.SA.SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VICO PICENZE 10-12	L'AQUILA	432	24/09/2009			€ 169.088,62	249	24/03/2011	1° SAL	DURC ORIC
									€ -	€ -	€ 371.926,16				
EDILCISA SRL	DEMOLIZIONE	1176	25/09/2009	IMMOBILE UBICATO IN:	VIA DEI GHIBELLINI 4	L'AQUILA	532	30/09/2009			€ 8.040,00	58	27/01/2010	SAL FINALE	ESECUTIVO
									€ -	€ -	€ 8.040,00				
MAZZI IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI SPA	DEMOLIZIONE	1174	25/09/2009	IMMOBILE UBICATO IN:	VIA CASTIGLIONE	L'AQUILA	533	30/09/2009			€ -				
									€ -	€ -	€ -				
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA D'UGOLINO	VIA GARIBALDI 5-7	L'AQUILA	593	08/10/2009			€ 320.669,44	307	04/06/2010	1° SAL	DURC ORIC
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA D'UGOLINO	VIA GARIBALDI 5-7	L'AQUILA	593	08/10/2009			€ 161.754,18	53	01/02/2011	2° SAL	DURC OK
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA D'UGOLINO	VIA GARIBALDI 5-7	L'AQUILA	593	08/10/2009	€ 353.041,95					3° SAL	DURC ORIC
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA D'UGOLINO	VIA GARIBALDI 70-72	L'AQUILA	593	08/10/2009			€ 154.734,26	309	04/06/2010	1° SAL	DURC ORIC
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA D'UGOLINO	VIA GARIBALDI 70-72	L'AQUILA	593	08/10/2009			€ 183.449,34	582	12/10/2010	2° SAL	DURC ORIC
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA D'UGOLINO	VIA GARIBALDI 70-72	L'AQUILA	593	08/10/2009	€ 331.407,00			890	14/12/2011	3° SAL	DURC ORIC

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA D'UGOLINO	VIA RUSTICI 14, ANGOLO VIA DEL CAPRO 30	L'AQUILA	593	08/10/2009	€ 20.756,44	€ 20.463,12	€ 20.463,12	519	26/08/2010	1° E ULTIMO SAL E FINALE	DURC OK
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		COMPARTO 106	VIA RUSTICI 27-29	L'AQUILA	593	08/10/2009	€ 95.892,12	€ 94.424,31	€ 94.424,31	31	01/02/2011	1° E ULTIMO SAL E FINALE	DURC OK
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		COMPARTO 106	VIA RUSTICI 20, VIA MINICUCCIO D'UGOLINO 16	L'AQUILA	593	08/10/2009	€ 28.008,50	€ 27.571,74	€ 27.571,74	205	09/03/2011	1° E ULTIMO SAL E FINALE	DURC OK
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		COMPARTO 106	VIA RUSTICI 20, VIA MINICUCCIO D'UGOLINO 16 MURO D'ANGOLO	L'AQUILA	593	08/10/2009	€ 25.512,52	€ 25.131,64	€ 25.131,64	210	09/03/2011	1° E ULTIMO SAL E FINALE	DURC OK
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		COMPARTO 106	VIA COPPITO 19-21-23-25-27	L'AQUILA	593	08/10/2009	€ 144.385,98	€ 141.903,43	€ 141.903,43	367	20/05/2011	1° E ULTIMO SAL E FINALE	DURC OK
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		COMPARTO 106	VIA COPPITO 20-22	L'AQUILA	593	08/10/2009	€ 180.727,64	€ 183.936,90	€ 183.936,90	889	14/12/2011	1° E ULTIMO SAL E FINALE	DURC OK
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		COMPARTO 106	VIA COPPITO 15-17B	L'AQUILA	593	08/10/2009	€ 93.820,47	€ 92.234,98	€ 92.234,98	866	09/12/2011	1° E ULTIMO SAL E FINALE	DURC OK
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		COMPARTO 106	VIA ARISCHIA 17	L'AQUILA	593	08/10/2009	€ 92.473,73	€ 90.939,78	€ 90.939,78	801	09/11/2011	1° E ULTIMO SAL E FINALE	DURC OK
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		COMPARTO 106	VIA ARISCHIA 27-29-31	L'AQUILA	593	08/10/2009	€ 111.010,60	€ 112.865,63	€ 112.865,63	888	14/12/2011	1° E ULTIMO SAL E FINALE	DURC OK
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		COMPARTO 106	VIA SAN PIETRO 1-3-5	L'AQUILA	593	08/10/2009	€ 166.516,92	€ 163.624,75	€ 163.624,75	803	09/11/2011	1° E ULTIMO SAL E FINALE	DURC OK
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		COMPARTO 106	VIA DEGLI ALBANESI 10	L'AQUILA	593	08/10/2009	€ 31.194,66	€ 30.693,98	€ 30.693,98	694	03/10/2011	1° E ULTIMO SAL E FINALE	DURC OK
ACCULLATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR	PUNTELLAMENTO	1174		COMPARTO 106	VIA RUSTICI ANGOLO VIA DEGLI ALBANESI	L'AQUILA	593	08/10/2009	€ 158.335,24	€ 155.572,85	€ 155.572,85	692	03/10/2011	1° E ULTIMO SAL E FINALE	DURC OK
									€ 976.187,19	€ 1.153.699,11	€ 1.663.167,80				
CIOTTI CARLO	PREST.SERVIZI										€ 54.163,12	67	01/06/2009		SOMMA UP
CIOTTI CARLO	PUNTELLAMENTO	1117	29/09/2009	IMMOBILE UBICATO IN:	VIA COPPITO 4	L'AQUILA	504	29/09/2009	€ 21.804,19	€ 21.804,19	€ 21.804,19	36	27/01/2010	SAL FINALE	ESECUTIVO
									€ -	€ -	€ 75.967,31				
AMIP EURO COMPANY SRL	PUNTELLAMENTO			ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA FRANCHI, CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA MAZZINI, VIA ACCURSIO	L'AQUILA	538	01/10/2009							
AMIP EURO COMPANY SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CICOGNA	CORSO VITTORIO EMANUELE 148-158	L'AQUILA	538	01/10/2009		€ 374.020,79	€ 374.020,79	106	02/02/2011	1° SAL	DURC OK
AMIP EURO COMPANY SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CRICCHI	COMPARTO P.ZZA S.MARIA PAGANICA, VIA LEOSINI, VIA	L'AQUILA	538	01/10/2009		€ 269.321,48	€ 269.321,48	563	21/09/2010	1° SAL	DURC OK
AMIP EURO COMPANY SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CRICCHI	COMPARTO P.ZZA S.MARIA PAGANICA, VIA LEOSINI, VIA	L'AQUILA	538	01/10/2009		€ 262.790,38	€ 262.790,38	107	02/02/2011	2° SAL	DURC OK
AMIP EURO COMPANY SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CRICCHI	COMPARTO P.ZZA S.MARIA PAGANICA, VIA LEOSINI, VIA	L'AQUILA	538	01/10/2009		€ 103.430,43	€ 103.430,43	455	07/07/2011	3° SAL	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
AMIP EURO COMPANY SRL	PUNTELLAMENTO			COMPARTO 101	CORSO VITTORIO EMANUELE 166	L'AQUILA	538	01/10/2009			€ 159.674,49	431	15/07/2010	1° SAL	DURC OR
									€ -	€ -	€ 1.169.237,57				
SEYCA SYSTEM DI DEL BEATO MASSIMO	PUNTELLAMENTO	1214	29/09/2009	IMMOBILE UBICATO IN:	VIA DELLA ROCCHETTA N. 16-18-20-22	L'AQUILA	536	30/09/2009			€ 39.161,37	148	15/03/2010	SAL FINALE	DURC OK
									€ -	€ -	€ 39.161,37				
ETTORE DE NUNTIIS	PUNTELLAMENTO	1220	29/09/2009	IMMOBILE UBICATO IN:	VIA DEL PARADOSSO III N. 24	PIANOLA	543	01/10/2009		€ 153.439,12	€ 150.732,15	635	22/09/2011	1° SAL E FIN/	DURC ORIC
ETTORE DE NUNTIIS	PUNTELLAMENTO			IMMOBILE UBICATO IN:	VIA ANTICA ARISCHIA N. 20	L'AQUILA	580	02/10/2009							
ETTORE DE NUNTIIS	PUNTELLAMENTO			IMMOBILE UBICATO IN:	VIA DELL'AQUILA 48	ROIO POGGIO	10534	23/03/2010		€ 51.505,10	€ 50.610,94	536	30/08/2010	1° E ULTIMO	DURC ORIC
ETTORE DE NUNTIIS	PUNTELLAMENTO			IMMOBILE UBICATO IN:	VIA FONTE AUGELLI 4	PIANOLA	10534	23/03/2010		€ 28.579,41	€ 28.087,90	377	22/06/2010	1° E ULTIMO	DURC ORIC
ETTORE DE NUNTIIS	DEMOLIZIONE	26	27/05/2010	IMMOBILE UBICATO IN:	VIA FONTE AUGELLI 4	PIANOLA	10534	23/03/2010		€ 35.283,03	€ 34.704,62	429	15/07/2010	1° E ULTIMO	DURC OK
ETTORE DE NUNTIIS	PUNTELLAMENTO			PORTALE CIMITERO MONUMENTALE	SS 17 BIS	L'AQUILA	10534	23/03/2010		€ 12.300,14	€ 12.098,35	560	20/09/2010	1° SAL E FIN/	DURC ORIC
									€ -	€ 281.106,80	€ 276.233,96				
MARZI MORENO COSTRUZIONI	PUNTELLAMENTO			IMMOBILE UBICATO IN:	VIA A. DI NINO 10	L'AQUILA	540	01/10/2009							
									€ -	€ -	€ -				
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA'					ONNA-MONTI	584	02/10/2009							
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA DOMENICO CICCONE 25-27	MONTICCHIO	584	02/10/2009		€ 19.470,65	€ 19.203,34	517	26/08/2010	SAL FINALE	DURC ORIC
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DOMENICO CICCONE 31	MONTICCHIO	584	02/10/2009		€ 43.006,78	€ 42.312,23	84	01/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI			EDIFICIO	VIA ACCONCI ANGOLO PIAZZA SANT'ANTONIO	MONTICCHIO	584	02/10/2009		€ 30.768,75	€ 30.281,34	538	30/08/2010	SAL FINALE	DURC ORIC
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA SANT'ANTONIO 5-7, VIA PIEDI LA GROCE	MONTICCHIO	584	02/10/2009		€ 27.852,34	€ 27.459,08	128	22/02/2011	1° SAL E FIN/	DURC ORIC
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI			EDIFICIO	VIA DELL'OSPEDALE 2-4 ANGOLO VIA BAFILE	MONTICCHIO	584	02/10/2009		€ 12.884,78	€ 12.699,32	518	26/08/2010	SAL FINALE	DURC ORIC
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA ARCO OGNIBENE	MONTICCHIO	584	02/10/2009		€ 21.549,00	€ 21.256,15	77	01/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CHIASSETTO DELL'ARCO	MONTICCHIO	584	02/10/2009		€ 19.706,43	€ 19.442,98	7	01/02/2011	SAL FINALE	DURC ORIC
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA ARCO BOTTONE 3, VIA FORRAGINILE 16 ANGOLO VIA SANT'ANTONIO, VIA BAFILE 55-57	MONTICCHIO	584	02/10/2009		€ 42.708,05	€ 42.075,47	130	22/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL MULINO 7	MONTICCHIO	584	02/10/2009		€ 28.283,48	€ 27.883,38	129	22/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA FORRAGINILE 18-20	MONTICCHIO	584	02/10/2009		€ 18.086,20	€ 17.848,34	131	22/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA BAFILE 6	MONTICCHIO	584	02/10/2009		€ 43.030,78	€ 42.402,54	270	11/04/2011	SAL FINALE	DURC ORIC

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA BAFILE 44-46	MONTICCHIO	584	02/10/2009	€ 39.315,44	€ 38.692,09		392	07/06/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA ANIME SANTE 6	MONTICCHIO	584	02/10/2009		€ 46.288,87		390	07/06/2011	1° SAL	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO			PALAZZO SPAGNOLI	PIAZZA CASTELLO 2	MONTICCHIO	127	29/10/2010		€ 78.427,89		562	08/08/2011	1° SAL	MANCA DU
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI			EDIFICIO	VIA MARIANA 2-4-6-	ROIO POGGIO-PIANOLA	605	09/10/2009		€ 66.467,27		136	15/03/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI	477	24/07/2009	EDIFICIO	VIA DEL NIBBIO 17	PIANOLA	605	09/10/2009	€ 45.877,81	€ 40.302,32		296	26/05/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO	24	27/05/2009	EDIFICIO	VIA PADRE SISTO CENTI 30	PIANOLA	605	09/10/2009	€ 81.172,14	€ 79.813,13		150	08/03/2011	1° SAL E FIN/	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI			EDIFICIO	VIA DEL PICCHIO 2	PIANOLA	605	09/10/2009	€ 30.560,92	€ 30.074,02		582	26/08/2011	1° SAL E FIN/	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI	694	05/08/2010	EDIFICIO	VIA DEL MALEPASSO 20	PIANOLA	605	09/10/2009	€ 9.890,63	€ 9.729,79		787	03/11/2011	1° SAL E FIN/	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA UMBERTO I N. 18-20	ROIO POGGIO	1968	09/10/2009	€ 109.062,32	€ 108.958,17		327	08/06/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA UMBERTO I N. 19	ROIO POGGIO-PIANOLA	605	09/10/2009	€ 151.783,08	€ 149.375,77		430	15/07/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI			EDIFICIO	VIA GATTO, VIA DELL'ORTICA, PIAZZA MISSIONARI, ARCO DEI MEDICI, VIA DEI MURATORI	ROIO POGGIO	605	09/10/2009	€ 226.582,55	€ 223.186,51		601	14/10/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI			EDIFICIO	VIA AIA SAN LORENZO	ROIO POGGIO	605	09/10/2009	€ 45.343,70	€ 44.698,51		602	14/10/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI			EDIFICIO	VIA DEL CROCIFFISSO 1 ANGOLO VIA UMBERTO	ROIO POGGIO	605	09/10/2009	€ 60.051,89	€ 59.187,72		583	12/10/2010	1° SAL E FIN/	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAM-DEM			EDIFICIO	VIA UMBERTO I N. 21-23-25	ROIO POGGIO	605	09/10/2009		€ 24.839,75		714	05/10/2011	1° SAL	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAM-DEM	138		EDIFICIO	VIA SPETINO VIA LA COSTA	ROIO POGGIO	605	09/10/2009		€ 32.459,01		603	14/10/2010	1° SAL	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO	138		EDIFICIO	VIA SPETINO 8-6-4-2, VIA LA COSTA 7-5-3-1	ROIO POGGIO	605	09/10/2009		€ 78.088,72		558	08/08/2011	2° SAL	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI			EDIFICIO	VIA DELL'ORTICA PIAZZA DEI MISSIONARI	ROIO POGGIO	605	09/10/2009		€ 24.372,83		156	08/03/2011	1° SAL	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI			EDIFICIO	VIA DELL'ORTICA PIAZZA DEI MISSIONARI	ROIO POGGIO	605	09/10/2009	€ 47.245,85	€ 48.004,40				2° SAL E FIN/	RICHIEDEF
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI			EDIFICIO	VIA PICCIARILLA, VIA DEI MURATORI, VIA DEL GAMBERO	ROIO POGGIO	605	09/10/2009	€ 11.996,62	€ 11.832,87		342	17/05/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI	557	31/05/2010	EDIFICIO	PIAZZA DEI MISSIONARI, ARCO DEI MEDICI	ROIO POGGIO	605	09/10/2009	€ 140.160,60	€ 138.008,57		151	08/03/2011	1 SAL E FINA	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI	554	31/05/2010	EDIFICIO	VIA DELL'AQUILA	ROIO POGGIO	1968	09/10/2009	€ 8.528,73	€ 8.431,43		155	08/03/2011	1 SAL E FINA	durc ok
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI	74	03/07/1905	EDIFICIO	VIA DELL'AQUILA 18-20	ROIO POGGIO	605	09/10/2009	€ 24.167,63	€ 23.794,46		560	08/08/2011	1 SAL E FINA	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI	559	31/05/2010	EDIFICIO	VIA DEL PAONE-CHIASETTO DEI MASTINI VIA ARTISTICA	ROIO POGGIO	1968	09/10/2009	€ 210.111,24	€ 206.865,82		152	08/03/2011	1 SAL E FINA	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI	137	01/03/2010	EDIFICIO	VIA DEL GATTO, VIA DEI MURATORI, VIA DEL GAMBERO	ROIO POGGIO	1968	09/10/2009	€ 24.313,52	€ 23.969,83		153	08/03/2011	1 SAL E FINA	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO			CONVENTO DELLE SUORE "SERVE DI MARIA RIPARATRICE"		ROIO POGGIO	605	09/10/2009		€ 123.674,90	€ 121.758,79	85	01/02/2011	1 SAL E FINA	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO	255	24/06/2009	EDIFICI	VIA DEL GATTO 5-7	ROIO POGGIO	605	09/10/2009		€ 7.298,31	€ 7.227,16	154	08/03/2011	1° SAL E FIN	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA UMBERTO 31-33-35 VIA AIA D'UN VENTO	ROIO POGGIO	605	09/10/2009			€ 41.087,00	82	01/02/2011	1° SAL	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI	737	30/08/2010	EDIFICIO	VIA UMBERTO I TRA CIV. 13-15	ROIO POGGIO	605	09/10/2009		€ 27.515,96	€ 27.083,37	561	08/08/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI	496	18/05/2010	EDIFICIO	VIA UMBERTO I ANGOLO VIA DEL CROCIFISSO	ROIO POGGIO	605	09/10/2009		€ 29.745,70	€ 29.271,48	557	08/08/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	DEMOLIZIONI			EDIFICIO	VIA AIA SAN LORENZO ANGOLO VIA DEL GATTO	ROIO POGGIO	605	09/10/2009		€ 36.663,65	€ 36.082,63	343	17/05/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	RIEMPIMENTO CAVITA' NATURALE			PRESSO EDIFICIO	VIA UMBERTO I, PRESSO CIV. 10	ROIO POGGIO	605	09/10/2009			€ 19.186,07	717	06/10/2011	1° E ULTIMO	DURC OK
EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA	PUNTELLAMENTO	744	18/08/2009	EDIFICIO	VIA AIA SAN LORENZO 8-10	ROIO POGGIO	605	09/10/2009		€ 17.251,37	€ 17.006,07	790	09/11/2011	SAL FINALE	DURC OK
									€ 47.245,85	€ 1.816.420,35	€ 2.149.432,09				
CARMINE D'ALESSANDRO	PUNTELLAMENTO			IMMOBILE UBICATO IN:	VIA SANT'ANTONIO PINTO N. 12-16	L'AQUILA	562	01/10/2009		€ 91.212,96	€ 89.587,47	489	30/07/2010	1° SAL E FIN	DURC OK
CARMINE D'ALESSANDRO	DEMOLIZIONE	296-713	9/06/09-13/08/0	IMMOBILE UBICATO IN:	VIA SANT'ANTONIO PINTO N. 13-15-17	L'AQUILA	562	01/10/2009		€ 40.628,27		294	26/05/2010	1° SAL	DURC OK
CARMINE D'ALESSANDRO	DEMOLIZIONE	296-713	9/06/09-13/08/0	IMMOBILE UBICATO IN:	VIA SANT'ANTONIO PINTO N. 13-15-17	L'AQUILA	562	01/10/2009		€ 20.192,29		250	24/03/2011	2° SAL	DURC OK
CARMINE D'ALESSANDRO	DEMOLIZIONE	296-713	9/06/09-13/08/0	IMMOBILE UBICATO IN:	VIA SANT'ANTONIO PINTO N. 13-15-17	L'AQUILA	562	01/10/2009		€ 62.087,91	€ 269,44	568	09/08/2011	SAL FINALE	DURC OK
CARMINE D'ALESSANDRO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ANTONELLI	PIAZZA FONTESECCO	L'AQUILA	561	01/10/2009		€ 323.664,08		82	22/02/2010	1° SAL	DURC OK
CARMINE D'ALESSANDRO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ANTONELLI	PIAZZA FONTESECCO	L'AQUILA	561	01/10/2009		€ 250.424,04		205	31/03/2010	2° SAL	DURC OK
CARMINE D'ALESSANDRO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ANTONELLI	PIAZZA FONTESECCO	L'AQUILA	561	01/10/2009		€ 65.834,02		194	09/03/2011	3° ULTIMO SAL	DURC OK
CARMINE D'ALESSANDRO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ANTONELLI	PIAZZA FONTESECCO	L'AQUILA	561	01/10/2009		€ 654.784,26	€ 2.948,59	592	01/09/2011	SAL FINALE	DURC OK
CARMINE D'ALESSANDRO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ANTONELLI	VIA SASSA	L'AQUILA	561	01/10/2009		€ 86.162,87		81	22/02/2010	1° SAL	DURC OK
CARMINE D'ALESSANDRO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ANTONELLI	VIA SASSA	L'AQUILA	561	01/10/2009		€ 295.053,69		206	31/03/2010	2° SAL	DURC OK
CARMINE D'ALESSANDRO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ANTONELLI	VIA SASSA	L'AQUILA	561	01/10/2009		€ 90.001,05		207	09/03/2011	3° SAL	DURC OK
CARMINE D'ALESSANDRO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA SASSA 62-64-66-68	L'AQUILA	1720	21/01/2010		€ 155.981,56		782	03/11/2011	1° SAL	DURC OK
CARMINE D'ALESSANDRO	COMPETENZE TECNICHE			PALAZZO ANTONELLI	VIA SASSA	L'AQUILA	561	01/10/2009		€ 7.904,20		41	01/02/2011	1° E 2° SAL	NO DURC
CARMINE D'ALESSANDRO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO ANTONELLI	VIA SASSA	L'AQUILA	561	01/10/2009	€ 149.269,30					3° SAL	DURC OK
CARMINE D'ALESSANDRO	PUNTELLAMENTO	55		BAFILE MARZIO	VIA GOZZANO	L'AQUILA	1596	16/12/2009		€ 50.120,89		92	03/03/2010	SAL FINALE	DURC OK
									€ 149.269,30	€ 808.085,13	€ 1.478.772,46				
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA'					COPPITO	598	08/10/2009							
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	259	19/03/2010	EDIFICIO	VIA VICO DEL MURO, 10	COPPITO	598	08/10/2009		€ 98.507,73	€ 96.758,38	460	23/07/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	52	08/02/2010	EDIFICIO	VIA VICO PRIMO, 16-18	COPPITO	598	08/10/2009		€ 6.021,96	€ 5.919,07	427	15/07/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	63	27/05/2009	EDIFICIO	VIA RUSTICI	COPPITO	598	08/10/2009		€ 35.799,86	€ 35.188,08	461	23/07/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	DEMOLIZIONE	380	22/05/2010	EDIFICIO	VIA FIUME 10	COPPITO	598	08/10/2009		€ 82.137,08	€ 80.797,21	426	15/07/2010	SAL FINALE	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONE	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	2076	27/11/2009	EDIFICIO	VIA VICO PRIMO 39	COPPITO	598	08/10/2009	€ 69.084,58	€ 67.871,36	€	425	15/07/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	260	19/03/2010	EDIFICIO	VIA DELLA FERRIERA 1	COPPITO	598	08/10/2009	€ 32.543,44	€ 31.989,80	€	462	23/07/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	264	19/03/2010	EDIFICIO	VIA VICO DEL FORNO 2	COPPITO	598	08/10/2009	€ 42.481,14	€ 41.750,09	€	458	23/07/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	262	19/03/2010	EDIFICIO	VIA FIUME 4	COPPITO	598	08/10/2009	€ 42.521,91	€ 41.789,67	€	459	23/07/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	2408	30/12/2009	EDIFICIO	VIA CAPO L'AI A 9	COPPITO	598	08/10/2009	€ 4.972,67	€ 4.887,57	€	466	27/07/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	2075	27/11/2009	EDIFICIO	VIA VICO SECONDO 4	COPPITO	598	08/10/2009	€ 42.880,11	€ 42.141,44	€	457	23/07/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	DEMOLIZIONE	2017	24/11/2009	EDIFICIO	VIA CAPO IL MURO	COPPITO	598	08/10/2009	€ 206.590,94	€ 203.027,82	€	501	12/08/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	DEMOLIZIONE	265	19/03/2010	EDIFICIO	PIAZZA OLMETTO ACCANTO N.23	COPPITO	598	08/10/2009	€ 114.230,75	€ 112.274,49	€	548	08/09/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	619	25/06/2010	EDIFICIO	VIA FIUME 3	COPPITO	598	08/10/2009	€ 94.000,79	€ 92.333,92	€	550	08/09/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	DEMOLIZIONE	475	14/05/2010	EDIFICIO	PIAZZA OLMETTO 5	COPPITO	598	08/10/2009	€ 11.629,32	€ 11.434,11	€	551	08/09/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	623	25/06/2010	EDIFICIO	VIA FIUME 5	COPPITO	598	08/10/2009	€ 63.887,92	€ 62.769,88	€	549	08/09/2010	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	620	25/06/2010	EDIFICIO	VIA CAPO IL MURO 19, ANGOLO VICO CAPO IL MURO	COPPITO	598	08/10/2009	€ 60.949,75	€ 59.885,08	€	72	01/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	625	25/06/2010	EDIFICIO	VIA DEL FORNO 24, ANGOLO VIA CARPIONE	COPPITO	598	08/10/2009	€ 38.566,02	€ 37.905,27	€	65	01/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	DEMOLIZIONE	626	25/06/2010	EDIFICIO	VIA MAZZINI SNC	COPPITO	598	08/10/2009	€ 38.113,57	€ 37.473,34	€	66	01/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	621	25/06/2010	EDIFICIO	VIA MAZZINI SNC, RETRO VIA CAPO IL MURO 25	COPPITO	598	08/10/2009	€ 10.027,21	€ 9.857,74	€	73	01/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA FORNACE 8-12	COPPITO	598	08/10/2009	€ 3.047,75	€ 2.995,29	€	92	01/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	DEMOLIZIONE	476	14/05/2010	EDIFICIO	VICO DEL FORNO ANGOLO VIA DEL FORNO	COPPITO	598	08/10/2009	€ 25.990,14	€ 25.556,20	€	75	01/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	622	25/06/2010	EDIFICIO	VIA RUSTICI 7-9	COPPITO	598	08/10/2009	€ 62.027,57	€ 60.943,34	€	93	01/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL FORNO 27	COPPITO	598	08/10/2009	€ 31.612,85	€ 31.076,51	€	89	01/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL FORNO ANG. CORTILE 1	COPPITO	598	08/10/2009	€ 56.986,44	€ 55.993,59	€	90	01/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	PIAZZA COSTARELLA 1	COPPITO	598	08/10/2009	€ 82.493,10	€ 81.036,45	€	91	01/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	573	09/06/2010	EDIFICIO	VIA DEL CORSO 57-59	COPPITO	598	08/10/2009	€ 51.688,38	€ 50.791,13	€	74	01/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	382	22/05/2010	EDIFICIO	VIA DEL FORNO 31	COPPITO	598	08/10/2009	€ 47.467,99	€ 46.646,80	€	67	01/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	70	28/05/2010	EDIFICIO	VIA DEL FORNO 6	COPPITO	598	08/10/2009	€ 41.859,94	€ 41.139,59	€	76	01/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	DEMOLIZIONE	2020	24/11/2009	EDIFICIO	PIAZZA COSTARELLA 4	COPPITO	598	08/10/2009	€ 25.396,04	€ 24.972,15	€	132	22/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	624	25/06/2010	EDIFICIO	VIA FIUME 10 CORTILE INTERNO	COPPITO	598	08/10/2009	€ 30.085,52	€ 29.574,93	€	133	22/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA RUSTICI 11-13	COPPITO	598	08/10/2009	€ 28.539,83	€ 28.055,86	€	134	22/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL FORNO 49	COPPITO	598	08/10/2009	€ 39.706,75	€ 39.025,55	€	135	22/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	DEMOLIZIONE	618	25/06/2010	EDIFICIO	VIA CAPO IL MURO 32A	COPPITO	598	08/10/2009	€ 50.375,16	€ 49.523,54	€	136	22/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA RUSTICI 15	COPPITO	598	08/10/2009	€ 31.059,62	€ 30.532,92	€	126	22/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	659	14/07/2010	EDIFICIO	VIA CASTELLO 24-26	COPPITO	598	08/10/2009	€ 51.701,39	€ 50.804,14	€	127	22/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	DEMOLIZIONE	2015	24/11/2009	EDIFICIO	VIA CASTELLO 26-27	COPPITO	598	08/10/2009		€ 183.932,75	€	715	05/10/2011	1° SAL	DURC OK
EDIL DAMA SRL	DEMOLIZIONE	2015	24/11/2009	EDIFICIO	VIA CASTELLO 26-27	COPPITO	598	08/10/2009		€ 114.757,34	€	874	09/12/2011	2° SAL	DURC OK
EDIL DAMA SRL	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VICO DEL FORNO	COPPITO	598	08/10/2009	€ 3.439,90	€ 3.381,59	€	233	11/03/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	DEMOLIZIONE	2010	24/11/2009	EDIFICIO	VIA CASTELLO 7-9-11	COPPITO	598	08/10/2009	€ 37.016,08	€ 36.394,70	€	125	22/02/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELLA VETRERIA	COPPITO	598	08/10/2009	€ 36.169,33	€ 35.569,24	€	148	08/03/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VICO DEL FORNO 9-11, VIA DELL'ARCO	COPPITO	598	08/10/2009	€ 22.321,90	€ 21.940,75	€	149	08/03/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA FIUME 8	COPPITO	598	08/10/2009	€ 16.935,84	€ 16.647,44	€	147	08/03/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA FORNACE 3	COPPITO	598	08/10/2009	€ 11.953,95	€ 11.751,07	€	217	11/03/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CAPO IL MURO 33	COPPITO	598	08/10/2009	€ 23.351,05	€ 22.957,51	€	216	11/03/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIAB CIAVOLA 37-39	COPPITO	598	08/10/2009	€ 10.476,91	€ 10.298,99	€	218	11/03/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CIAVOLA 79	COPPITO	598	08/10/2009	€ 5.601,10	€ 5.505,59	€	219	11/03/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO AGGR. 4908676	VIA FUORI LA E MURA	COPPITO	598	08/10/2009	€ 31.722,03	€ 31.186,19	€	459	14/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CAPO IL MURO CON ANGOLO VICO DEL MURO	COPPITO	598	08/10/2009	€ 51.076,08	€ 50.194,44	€	458	14/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CARPIONE 5	COPPITO	598	08/10/2009	€ 7.770,03	€ 7.639,81	€	465	14/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELLA VETRERIA 14-16-18	COPPITO	598	08/10/2009	€ 16.090,89	€ 15.817,78	€	461	14/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CASTELLO 2-4	COPPITO	598	08/10/2009	€ 17.475,80	€ 17.180,07	€	460	14/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	PIAZZA OLMETTO 12	COPPITO	598	08/10/2009	€ 15.121,26	€ 14.865,82	€	462	14/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO AGGR. 4908732	VICOLO PROSEGUIMENTO CHIASSETTO	COPPITO	598	08/10/2009	€ 9.446,20	€ 9.286,42	€	463	14/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA MAZZINI 8	COPPITO	598	08/10/2009	€ 8.968,90	€ 8.818,69	€	464	14/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	CHIASSETTO DELLA VETRERIA	COPPITO	598	08/10/2009	€ 7.711,98	€ 7.582,75	€	467	14/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	PIAZZA COSTARELLA 8	COPPITO	598	08/10/2009	€ 7.291,92	€ 7.169,92	€	466	14/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	PIAZZETTA CAPO L'AI A 45	COPPITO	598	08/10/2009	€ 4.055,35	€ 3.985,97	€	468	15/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELLA VETRERIA 13	COPPITO	598	08/10/2009	€ 21.364,82	€ 21.002,59	€	535	26/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CAPO IL MURO 32	COPPITO	598	08/10/2009	€ 6.425,40	€ 6.320,67	€	537	26/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA FORNACE	COPPITO	598	08/10/2009	€ 13.994,11	€ 13.762,19	€	536	26/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELLA SELVETTA 8	COPPITO	598	08/10/2009	€ 5.890,27	€ 5.792,72	€	538	26/07/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	PIAZZA RUSTICI 15	COPPITO	598	08/10/2009	€ 2.410,40	€ 2.369,84	€	731	10/10/2011	SAL FINALE	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL CORSO 15	COPPITO	598	08/10/2009	€ 12.306,33	€ 12.099,05		680	03/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA VETRERIA 15	COPPITO	598	08/10/2009	€ 9.424,26	€ 9.265,52		684	03/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA VETRERIA 17	COPPITO	598	08/10/2009	€ 3.573,81	€ 3.513,66		730	10/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA VETRERIA 19	COPPITO	598	08/10/2009	€ 14.133,14	€ 13.895,48		681	03/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL FORNO 29	COPPITO	598	08/10/2009	€ 9.388,04	€ 9.229,91		683	03/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA FIUME 22	COPPITO	598	08/10/2009	€ 9.959,58	€ 9.791,84		682	03/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA MAINETTA 6	COPPITO	598	08/10/2009	€ 5.770,25	€ 5.674,75		686	03/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL CORSO 103	COPPITO	598	08/10/2009	€ 8.051,38	€ 7.915,79		685	03/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA VETOIO 2	COPPITO	598	08/10/2009	€ 6.423,83	€ 6.315,66		647	26/09/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA VICO PRIMO 22	COPPITO	598	08/10/2009	€ 10.694,40	€ 10.514,49		766	25/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELLA FERRIERA 5-7	COPPITO	598	08/10/2009	€ 5.596,63	€ 5.502,51		767	25/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA VICO PRIMO 41	COPPITO	598	08/10/2009	€ 4.529,14	€ 4.452,99		768	25/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL FORNO 36	COPPITO	598	08/10/2009	€ 2.859,62	€ 2.811,56		769	25/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	543	14/11/2011	EDIFICIO	VIA DEL FORNO SNC	COPPITO	598	08/10/2009	€ 3.467,43	€ 3.409,13		825	05/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	535	14/11/2011	EDIFICIO	VIA CASTELLO 15-19-21-23	COPPITO	598	08/10/2009	€ 11.774,86	€ 11.576,76		831	05/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	559	14/11/2011	EDIFICIO	VIA VICO PRIMO 5	COPPITO	598	08/10/2009	€ 3.617,45	€ 3.556,64		826	05/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	547	14/11/2011	EDIFICIO	VIA VETRERIA 24	COPPITO	598	08/10/2009	€ 2.622,27	€ 2.578,20		828	05/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	554	14/11/2011	EDIFICIO	VIA MONTAGNINO SNC	COPPITO	598	08/10/2009	€ 2.297,26	€ 2.258,65		824	05/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	549	14/11/2011	EDIFICIO	VIA DELL'ARCO 8	COPPITO	598	08/10/2009	€ 13.739,57	€ 13.508,75		876	09/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	536	14/11/2011	EDIFICIO	VIA COSTARELLA 2-4	COPPITO	598	08/10/2009	€ 5.884,69	€ 5.785,73		834	05/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	533	14/11/2011	EDIFICIO	PIAZZA LA SELVA	COPPITO	598	08/10/2009	€ 12.832,76	€ 12.616,98		875	09/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	555	14/11/2011	EDIFICIO	VIA MONTAGNINO 9-9A-9B	COPPITO	598	08/10/2009	€ 24.448,01	€ 24.039,38		830	05/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	552	14/11/2011	EDIFICIO	VIA FORNACE 16	COPPITO	598	08/10/2009	€ 8.910,55	€ 8.760,66		832	05/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	539	14/11/2011	EDIFICIO	VIA DEL FORNO 12A	COPPITO	598	08/10/2009	€ 6.926,41	€ 6.809,91		833	05/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	556	14/11/2011	EDIFICIO	VIA MONTAGNINO 25	COPPITO	598	08/10/2009	€ 6.518,06	€ 6.408,43		829	05/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO	534	14/11/2011	EDIFICIO	PIAZZA DSELL'AIA 10	COPPITO	598	08/10/2009	€ 3.819,02	€ 3.754,82		827	05/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	DEMOLIZIONE	265	19/03/2010	EDIFICIO	PIAZZA OLMETTO DOPO CIV.23	COPPITO	598	08/10/2009	€ 26.841,57	€ 26.397,46		877	09/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA MAZZINI DOPO VIA VAPO IL MURO CIV. 25	COPPITO	598	08/10/2009	€ 19.167,59	€ 18.850,55		878	09/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL FORNO 11	COPPITO	598	08/10/2009	€ 9.197,02	€ 9.354,38		902	20/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CASTELLO 24-26	COPPITO	598	08/10/2009	€ 35.681,94	€ 36.291,59		903	20/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA RUSTICI, VIA DEI NOBILI	COPPITO	598	08/10/2009	€ 15.518,16	€ 15.782,93		904	20/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA CASTELLO DOPO CIV. 5	COPPITO	598	08/10/2009	€ 11.018,05	€ 11.203,24		905	20/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
EDIL DAMA SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CAPO IL MURO ANGOLO VIA DELLA SELVETTA	COPPITO	598	08/10/2009	€ 13.214,43	€ 13.440,30		906	20/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
									€ 84.629,60	€ 2.490.717,07	€ 2.662.130,41				
BIPINI VITTORIO COSTRUZIONI SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA DELLA GENCA, VIA GARIBALDI, VIA S. AMICO VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI	L'AQUILA	678	13/10/2009							
									€ -	€ -	€ -				
ATI ECOANNIBALE	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA ROMA 114-116-118-120-122, VIA PALLANTE 2-4-6, VIA LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO 1	L'AQUILA	22945	15/06/2010			€ 119.752,16	172	08/03/2011	1° SAL	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
ATI ECOANNIBALE	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA ROMA 114-116-118-120-122, VIA PALLANTE 2-4-6, VIA LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO 1	L'AQUILA	22945	15/06/2010			€ 262.768,52	570	09/08/2011	2° SAL	DURC OK
ATI ECOANNIBALE	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA ROMA 114-116-118-120-122, VIA PALLANTE 2-4-6, VIA LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO 1	L'AQUILA	22945	15/06/2010			€ 256.553,65	864	09/12/2011	3° E ULTIMO	DURC OK
ATI ECOANNIBALE	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA ROMA 86-88-90-92-94, VIA GIOVANNI XXIII 1-1A, VIA DELLA CUTRETTOLA 2-4	L'AQUILA	22945	15/06/2010	€ 63.656,09	€ 62.615,02		178	08/03/2011	1° SAL FINAL	DURC OK
ATI ECOANNIBALE	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA ROMA, VIA CUTRETTOLA, VIA LOPARDI, VIA MADONNA DELLA NEVE	L'AQUILA	22945	15/06/2010	€ 115.520,35	€ 113.559,29		776	03/11/2011	1° SAL FINAL	DURC OK
									€ -	€ 179.176,44	€ 815.248,64				
PACIFICI EMIDIO	PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 50.962,12	38	19/05/2009		SOMMA UF
PACIFICI EMIDIO	PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 35.583,64	32	19/05/2009		SOMMA UF
PACIFICI EMIDIO	DEMOLIZIONE	344	20/04/2009	EDIFICIO UBICATO IN:	VIA DELLE CAVE	GIGNANO		S.U.			€ 50.776,47	101	17/06/2009	SAL FINALE	SOMMA UF
PACIFICI EMIDIO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO VIVIO	VIA DEL CAPRO N. 14	L'AQUILA	595	08/10/2009	€ 128.824,79		€ 128.824,79	61	28/01/2010	1° SAL	
PACIFICI EMIDIO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO VIVIO	VIA DEL CAPRO N. 14	L'AQUILA	595	08/10/2009	€ 29.223,28		€ 29.223,28	194	30/03/2010	2° SAL	DURC OK
PACIFICI EMIDIO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO VIVIO	VIA DEL CAPRO N. 14	L'AQUILA	595	08/10/2009	€ 55.136,88		€ 55.136,88	369	21/06/2010	3° SAL	DURC ORIC
PACIFICI EMIDIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO UBICATO IN:	VIA ROMA 128	L'AQUILA	1549	14/12/2009	€ 44.049,59		€ 44.049,59	230	29/04/2010	1° SAL	DURC OK
PACIFICI EMIDIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO UBICATO IN:	VIA ROMA 128	L'AQUILA	1549	14/12/2009	€ 67.875,42		€ 67.875,42	370	21/06/2010	2° SAL	DURC ORIC
PACIFICI EMIDIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO UBICATO IN:	VIA ROMA 128-136	L'AQUILA	1549	14/12/2009	€ 72.978,01		€ 72.978,01	798	09/11/2011	3° SAL	DURC ORIC
									€ -	€ -	€ 535.410,20				
CONS.I.T.S.C.R.L.	PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA'					FILETTO - PESCOMAGGIORE	596	08/10/2009							
									€ -	€ -	€ -				
SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL	PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA'					TEMPERA	591	08/10/2009							
SOLBIT SEVI CONGLOMERATI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA DELLA CROCE N. 2-4	TEMPERA	591	08/10/2009		€ 59.226,00		221	11/03/2011	1° SAL	DURC OK
SOLBIT SEVI CONGLOMERATI	DEMOLIZIONI			EDIFICI	S.S.17 CIV. 29-31	TEMPERA	591	08/10/2009	€ 19.209,42	€ 18.885,11		347	17/05/2011	1° SAL FINAL	DURC OK
SOLBIT SEVI CONGLOMERATI	DEMOLIZIONI			EDIFICI	SS.17 BIS, CIV. 14-16-18	TEMPERA	591	08/10/2009	€ 19.248,92	€ 18.923,93		79	01/02/2011	1° SAL E FIN/	DURC OK
SOLBIT SEVI CONGLOMERATI	DEMOLIZIONI			EDIFICI	SS. 17 CIV. 9 /A	TEMPERA	591	08/10/2009	€ 14.927,72	€ 14.675,77		234	16/03/2011	1° SAL E FIN/	DURC OK
SOLBIT SEVI CONGLOMERATI	DEMOLIZIONI			EDIFICI	VIA L'AQUILA 13	TEMPERA	591	08/10/2009	€ 34.991,92	€ 34.400,56		80	01/02/2011	1° SAL E FIN/	DURC OK
SOLBIT SEVI CONGLOMERATI	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	PIAZZETTA DELLE OCHE 1-2-3-4-5-6-7	TEMPERA	591	08/10/2009		€ 86.428,55		78	01/02/2011	1° SAL	DURC ORIC
SOLBIT SEVI CONGLOMERATI	DEMOLIZIONI			EDIFICI	VIA MONS. MARIO PIMPO	TEMPERA	591	08/10/2009	€ 7.832,47	€ 7.700,33		235	16/03/2011	1° SAL E FIN/	DURC ORIC
SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL	DEMOLIZIONI E RIMOZIONE AMIANTO			EDIFICI	VIA CUTINA	TEMPERA	591	08/10/2009	€ 8.966,07	€ 8.814,85		225	11/03/2011	1° SAL E FIN/	DURC ORIC
SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL	DEMOLIZIONI	1421-1422-1423-1486-1488-1489-1490-1491-		EDIFICI	VIA DELLA CROCE S.N.C., LARGO DELLE BIADE 3, VIA DEL COLLETRONE 9, VIA DELLA CROCE 19, LARGO DELLE BIADE 10-11, VIA CAPOVERA 42, LARGO DELLE BIADE S.N.C., LARGO DELLE BIADE 5, VIA DELLA CROCE 11.	TEMPERA	591	08/10/2009		€ 129.741,56		493	03/08/2010	1° SAL E FIN/	DURC ???
									€ -	€ 105.176,52	€ 378.796,66				

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONE	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINATA.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
ATI CONSORZIO SARA-EDIL SISTEMA	PUNTELLAMENTO			PALAZZO IACOBUCCI CIRCOSCRITTO DA:	CORSO FEDERICO II, VIA BAZZANO, VIA ROSSO GUELFAGLIONE VIA CELESTINO V	L'AQUILA	384	22/09/2009							
ATI CONSORZIO SARA-EDIL SISTEMA	PUNTELLAMENTO			PALAZZO IACOBUCCI CIRCOSCRITTO DA:	CORSO FEDERICO II, VIA BAZZANO, VIA ROSSO GUELFAGLIONE VIA CELESTINO V	L'AQUILA	384	22/09/2009			€ 602.581,61	111	02/02/2011	1° SAL	DURC OK
ATI CONSORZIO SARA-EDIL SISTEMA	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA DEGLI ORTOLANIN. 1A-3-5-7-9-11-13-19-21-25, VIA FONTESECCO N. 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32, PIAZZA FONTESECCO N. 7-8-9-10-11, VIA SANT'ANTONIO PINTO N. 8-10-18-20-22	L'AQUILA	945	04/11/2009							
ATI CONSORZIO SARA-EDIL SISTEMA	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	PIAZZA BARISCIANELLO ANGOLO VIA FORTEBRACCIO N. 8-10-12-14-16-18, VIA FORTEBRACCIO N. 20-22-24-26-28-30-32-34-36, PIAZZA BARISCIANELLO N. 1A-2-3-5, VIA VINCENZO SPERANZAN. 1, VIA VINCENZO CAMERINI N. 3, VIA FORFONA N. 1-3-SNC VIA S. JACOPO N. 2	L'AQUILA	946	04/11/2009							
									€ -	€ -	€ 602.581,61				
NOI RICOSTRUIAMO L'AQUILA	PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA'					CAMARDA	746	15/10/2009							
NOI RICOSTRUIAMO L'AQUILA	PUNTELLAMENTO	431-432		EDIFICI	VIA DEL VALLONE, 25	CAMARDA	746	15/10/2009			€ 99.298,05	403	16/06/2011	1° SAL	DURC OK
NOI RICOSTRUIAMO L'AQUILA	DEMOLIZIONE	874	28/08/2009	EDIFICIO	VIA TERRATA 4	CAMARDA	746	15/10/2009			€ 70.171,89	809	17/11/2011	1° SAL	DURC OK
									€ -	€ -	€ 169.469,94				
FAM SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA VERDI, VIA POGGIO PICENZE, VIA DEL CARMINE/ ESCLUSO PALAZZO DI PAOLA	L'AQUILA	1010	09/11/2009							
FAM SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO TRA	CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA	L'AQUILA	1010	09/11/2009			€ 113.632,33	444	15/07/2010	1° SAL	DURC OK
FAM SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PALITTI "LA GALLERIA"	CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA	L'AQUILA	1010	09/11/2009			€ 53.862,10	18	01/02/2011	2° SAL	DURC OK
FAM SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PALITTI "LA GALLERIA"	CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA	L'AQUILA	1010	09/11/2009		€ 228.510,45	€ 221.621,22	860	06/12/2011	3° SAL FINAL	DURC OK
FAM SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO BURRI-GATTI	CORSO VITTORIO EMANUELE E VIA DEL CARMINE	L'AQUILA	1010	09/11/2009			€ 132.464,41	109	02/02/2011	1° SAL	DURC OK
FAM SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO BURRI-GATTI	CORSO VITTORIO EMANUELE E VIA DEL CARMINE	L'AQUILA	1010	09/11/2009		€ 410.182,40	€ 270.526,99	485	21/07/2011	2° SAL FINAL	DURC OK
FAM SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FILOMUSI GUELFI	CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA	L'AQUILA	1010	09/11/2009			€ 74.040,02	17	01/02/2011	1° SAL	DURC OK
FAM SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FILOMUSI GUELFI	CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA	L'AQUILA	1010	09/11/2009			€ 150.387,52	101	02/02/2011	2° SAL	DURC OK
FAM SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO FILOMUSI GUELFI	CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA	L'AQUILA	1010	09/11/2009		€ 438.161,05	€ 205.147,86	774	03/11/2011	3° SAL FINAL	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
									€ -	€ 1.076.853,90	€ 1.221.682,45				
EDIL 2000 SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA SALLUSTIO, VIA CAMPONESCHI, VIA BURRI, VIA SCARDASSIERI	L'AQUILA	1122	13/11/2009							
EDIL 2000 SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO COMP. 109 SUB 2	VIA DEGLI SCARDASSIERI ANGOLO VIA BURRI	L'AQUILA	1122	13/11/2009			€ 501.134,62	484	20/07/2011	1° SAL	DURC OK
EDIL 2000 SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI UBICATI IN:	VIA SANT'ANDREA N. 2-7-9-10-16, VIA COLA DELL'AMATRICE N. 5-7-9-11-13	L'AQUILA	1078	12/11/2009							
EDIL 2000 SRL	DEMOLIZIONE	1692	02/11/2009	EDIFICI UBICATI IN:	VIA COLA DELL'AMATRICE 11	L'AQUILA	1078	12/11/2009		€ 118.914,20	€ 117.040,19	16	01/02/2011	1° SAL E FIN	DURC OK
									€ -	€ 118.914,20	€ 618.174,81				
DI COLA MICHELE	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA ROMA, VIA BARETE, VIA SANTA TERESA, VIALE DUCA DELGI ABRUZZI	L'AQUILA	1065	11/11/2009							
DI COLA MICHELE	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA ROMA, VIA BARETE, VIA SANTA TERESA, VIALE DUCA DELGI ABRUZZI	L'AQUILA	769	08/02/2010			€ 382.080,84	359	17/06/2010	1° SAL	DURC OK
DI COLA MICHELE	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA ROMA, VIA BARETE, VIA SANTA TERESA, VIALE DUCA DELGI ABRUZZI	L'AQUILA	769	08/02/2010			€ 148.393,83	38	01/02/2011	2° SAL	DURC OK
DI COLA MICHELE	PUNTELLAMENTO			EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA:	VIA ROMA, VIA BARETE, VIA SANTA TERESA, VIALE DUCA DELGI ABRUZZI	L'AQUILA	769	08/02/2010		€ 694.775,95	€ 150.810,99	784	03/11/2011	SAL FINALE	DURC OK
DI COLA MICHELE	PUNTELLAMENTO			CINTA MURARIA	VIA DELL'ARCO	ASSERGI	1850	12/04/2010		€ 310.404,21	€ 304.956,55	515	25/08/2010	1° SAL E FIN	DURC OK
									€ -	€ 1.005.180,16	€ 986.242,21				
ATI MEES IMPRESA COSTRUZIONI SOCCODATO GEOM. ENNIO, EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA, SOC. CONSORTILE ERIGEO ARL E MAZZI IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SPA	PUNTELLAMENTO			COMPLESSO COSTITUITO DAI FABBRICATI SEDE DEL:	CONVITTO NAZIONALE, CAMERA DI COMMERCIO BIBLIOTECA PROVINCIALE E DELLE STRADE CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO PRINCIPE UMBERTO	L'AQUILA	886	02/11/2009							
ATI MEE IMPRESA COSTRUZIONI SOCCODATO GEOM. ENNIO, EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA,	PUNTELLAMENTO			COMPLESSO COSTITUITO DAI FABBRICATI SEDE DEL:	COMPARTO T 20 CIRCOSCRITTO DA: CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO PRINCIPE UMBERTO	L'AQUILA	886	02/11/2009			€ 623.832,52	505	20/08/2010	1° SAL	DURC OK
ATI MEE IMPRESA COSTRUZIONI SOCCODATO GEOM. ENNIO, EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA,	PUNTELLAMENTO			COMPLESSO COSTITUITO DAI FABBRICATI SEDE DEL:	COMPARTO T 20 CIRCOSCRITTO DA: CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO PRINCIPE UMBERTO	L'AQUILA	886	02/11/2009			€ 2.415.171,10	600	13/10/2010	2° SAL	DURC OK
ATI MEE....	PARCELLA			COMPLESSO COSTITUITO DAI FABBRICATI SEDE DEL:	COMPARTO T 20 CIRCOSCRITTO DA: CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO PRINCIPE UMBERTO	L'AQUILA	886	02/11/2009			€ 329.361,32	49	01/02/2011	2° SAL	NO DURC
ATI MEE IMPRESA COSTRUZIONI SOCCODATO GEOM. ENNIO,	PUNTELLAMENTO			COMPLESSO COSTITUITO DAI FABBRICATI SEDE DEL:	COMPARTO T 20 CIRCOSCRITTO DA: CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO PRINCIPE UMBERTO	L'AQUILA	886	02/11/2009			€ 514.967,13	477	20/07/2011	3° SAL	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
ATI MEE IMPRESA COSTRUZIONI SOCCODATO GEOM. ENNIO.	PUNTELLAMENTO			COMPLESSO COSTITUITO DA FABBRICATI SEDE DEL:	COMPARTO T 20 CIRCOSCRITTO DA: CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO PRINCIPE UMBERTO	L'AQUILA	886	02/11/2009	€ 1.155.440,25			920	23/12/2011	4° SAL	DURC OK
									€ 1.155.440,25	€ -	€ 3.883.332,07				
NEON APPALTI SRL	PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA'					SAN GREGORIO	606	09/10/2009							
NEON APPALTI SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL PALAZZO N.27	SAN GREGORIO	150	30/03/2011			€ 42.387,39	753	20/10/2011	1° SAL	DURC OK
									€ -	€ -	€ 42.387,39				
CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO UBICATO IN:	VIA ANTICA ARISCHIA N. 20	L'AQUILA	1150	16/11/2009							
CONSORZIO STABILE ABRUZZESE	PUNTELLAMENTO			VECCHIA CHIESA DI PETTINO	VIA ANTICA ARISCHIA N. 20	L'AQUILA	1150	16/11/2009			€ 137.083,74	607	13/09/2011	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO STABILE ABRUZZESE	PUNTELLAMENTO			VECCHIA CHIESA DI PETTINO	VIA ANTICA ARISCHIA N. 20	L'AQUILA	1150	16/11/2009	€ 487.985,57	€ 341.889,17		810	21/11/2011	2° SAL FINAL	DURC OK
CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DRAGONETTI DE TORRES	TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL SEMINARIO	L'AQUILA	748	19/10/2009							RETTIFICA
CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DRAGONETTI DE TORRES	TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL SEMINARIO	L'AQUILA	1007	09/11/2009			€ 288.735,82	169	08/03/2011	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DRAGONETTI DE TORRES	TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL SEMINARIO	L'AQUILA	1007	09/11/2009			€ 709.322,40	441	20/06/2011	2° SAL	DURC OK
CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E	PUNTELLAMENTO			PALAZZO DRAGONETTI DE TORRES	TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL SEMINARIO	L'AQUILA	1007	09/11/2009			€ 740.390,51	648	28/09/2011	3° SAL	DURC OK
									€ -	€ 487.985,57	€ 2.217.421,64				
CONTI SRL				IMMOBILI UBICATI IN:	VIALE FRANCESCO CRISPI N. 6-6A-8, VIA PIAVE N. 1-3-5-2A-2D-2E, VIA G. D'ANNUNZIO N. 5-7-9-11	L'AQUILA	1151	16/11/2009							
CONTI SRL	PUNTELLAMENTO			FABBRICATO	VIA CRISPI N.8	L'AQUILA	1151	16/11/2009			€ 24.902,71	281	25/05/2010	1° SAL	DURC OK
CONTI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PLACIDI	VIA PIAVE N. 1	L'AQUILA	1151	16/11/2009			€ 290.915,86	282	25/05/2010	1° SAL	DURC OK
CONTI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO PLACIDI	VIA PIAVE N. 1	L'AQUILA	1151	16/11/2009	€ 435.292,90	€ 136.646,25		251	24/03/2011	2° SAL E FIN	DURC OK
CONTI SRL	PUNTELLAMENTO			FABBRICATO	VIA PIAVE N. 3-5	L'AQUILA	1151	16/11/2009			€ 60.313,73	279	25/05/2010	1° SAL	DURC OK
CONTI SRL	PUNTELLAMENTO			FABBRICATO	VIA PIAVE N. 3-5	L'AQUILA	1151	16/11/2009	€ 197.336,32	€ 133.627,20		253	24/03/2011	2° SAL E FIN	DURC OK
CONTI SRL	PUNTELLAMENTO			FABBRICATO	VIA PIAVE N. 2A, 2B, 2C	L'AQUILA	1151	16/11/2009			€ 30.412,18	280	25/05/2010	1° SAL	DURC OK
									€ -	€ 632.629,22	€ 676.817,93				
MIC - MOLISANA INERTI CONGLOMERATI SRL	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CENTI	PIAZZA SANTA GIUSTA	L'AQUILA	1308	01/12/2009			€ 736.148,17	364	18/06/2010	1° SAL	DURC OK
MIC - MOLISANA INERTI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CENTI	PIAZZA SANTA GIUSTA	L'AQUILA	1308	01/12/2009			€ 282.673,72	116	08/02/2011	2° SAL	DURC ORIC
MIC - MOLISANA INERTI	PUNTELLAMENTO			PALAZZO CENTI	PIAZZA SANTA GIUSTA	L'AQUILA	1308	01/12/2009	€ 1.263.512,20	€ 242.171,51		429	17/06/2011	SAL FINALE	DURC ORIC

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINATA.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
									€ -	€ 1.263.512,20	€ 1.260.993,40				
CONSORZIO STABILE ABRUZZO LAVORI	PUNTELLAMENTO			EX BANCO DI NAPOLI	CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	316	29/04/2011			€ 294.946,26	687	03/10/2011	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO STABILE ABRUZZO LAVORI	COMPETENZE TECNICHE			EX BANCO DI NAPOLI	CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	316	29/04/2011			€ 25.151,93	688	03/10/2011	1° SAL	NO DURC
CONSORZIO STABILE ABRUZZO LAVORI	PUNTELLAMENTO			EX BANCO DI NAPOLI	CORSO VITTORIO EMANUELE	L'AQUILA	316	29/04/2011			€ 328.757,00	873	09/12/2011	2° SAL	DURC ORIC
									€ -	€ -	€ 648.855,19				
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			FABBRICATO 1 E FABBRICATO 2	1)TRA: VIA PATINI DAL 2 AL 22, VIA TRE MARIE DAL 14 AL 26, VIA MARRELLI DALL'1 AL 19 E P.ZZA D'UOMO DAL 13 AL 19. 2)TRA VIA SASSA DAL 2 AL 18, P.ZZA DUOMO DAL29 AL 31, VIA ROIO DALL'1 AL 27, VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL 1 AL 2	L'AQUILA	349	18/09/2009			€ 308.042,66	62	28/01/2010	1° SAL	
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			FABBR. N. 82	TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, VIA CAVOUR DAL 1 AL 13.	L'AQUILA	349	18/09/2009			€ 366.074,48	159	25/03/2010	2° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			FABBR. N. 82	TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, VIA CAVOUR DAL 1 AL 13.	L'AQUILA	349	18/09/2009			€ 17.811,17	285	26/05/2010	3° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			FABBR. N. 82	TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, VIA CAVOUR DAL 1 AL 13.	L'AQUILA	349	18/09/2009	€ 93.843,64	€ 802.972,16		916	21/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO FOGLIO 101 PART. 1488 E 1485	VIA PATINI 6-22, VIA TRE MARIE 14-20	L'AQUILA	349	18/09/2009			€ 63.039,19	354	19/05/2011	1° SAL	DURC ORIC
CONSORZIO PROIMECO	LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE			EDIFICIO FOGLIO 101 PART. 1488 E 1485	VIA PATINI 6-22, VIA TRE MARIE 14-20	L'AQUILA	349	18/09/2009	€ 3.750,05			911	21/12/2011	1° SAL	CORREGG
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA ROSSO GUELFAGLIONE N. 60	L'AQUILA	858	29/10/2009			€ 215.319,83	287	26/05/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA ROSSO GUELFAGLIONE N. 60	L'AQUILA	858	29/10/2009			€ 21.735,30	103	02/02/2011	2° SAL	DURC ORIC
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			TORRETTA VIA MARRELLI	VIA MARRELLI	L'AQUILA	349	18/09/2009			€ 218.482,78	179	25/03/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			TORRETTA VIA MARRELLI	VIA MARRELLI	L'AQUILA	349	18/09/2009			€ 9.843,29	286	26/05/2010	2° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			BACCANALE	VIA TORREGIANI	L'AQUILA	387	22/09/2009			€ 120.926,14	180	25/03/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			BACCANALE	VIA TORREGIANI	L'AQUILA	387	22/09/2009			€ 6.600,20	284	26/05/2010	2° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI IN	COSTA S.FLAVIANO, VIA FORTEBRACCIO, COSTA 2 STELLE E PIAZZA SAN FLAVIANO	L'AQUILA	387	22/09/2009			€ 159.159,36	283	26/05/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			IMMOBILI IN	COSTA S.FLAVIANO, VIA FORTEBRACCIO, COSTA 2 STELLE E PIAZZA SAN FLAVIANO	L'AQUILA	387	22/09/2009			€ 52.429,15	332	02/05/2011	2° SAL	DURC ORIC
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			FABBR. 82	PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA DEGLI SCARDASSIERI, VIA SASSA	L'AQUILA	349	18/09/2009			€ 218.545,38	443	15/07/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			FABBR. 82	PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA DEGLI SCARDASSIERI, VIA SASSA	L'AQUILA	349	18/09/2009			€ 211.636,52	105	02/02/2011	2° SAL	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			FABBR. 82	PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA DEGLI SCARDASSIERI, VIA SASSA	L'AQUILA	349	18/09/2009	€ 67.244,13			917	21/12/2011	3° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA TRE MARIE 15-17, VIA PATINI 24-28	L'AQUILA	349	18/09/2009			€ 46.213,03	208	09/03/2011	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE			EDIFICI	VIA TRE MARIE 15-17, VIA PATINI 24-28	L'AQUILA	349	18/09/2009	€ 3.040,67			918	21/12/2011	1° SAL	1° SAL PAR
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			PART 1578 FOGGIO 101	VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE MARIE 45-37, PZZA MACHILONE 2-4	L'AQUILA	1063	11/11/2009			€ 476.419,99	435	15/07/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			PART 1578 FOGGIO 101	VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE MARIE 45-37, PZZA MACHILONE 2-4	L'AQUILA	1063	11/11/2009			€ 471.368,99	514	24/08/2010	2° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			PART 1578 FOGGIO 101	VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE MARIE 45-37, PZZA MACHILONE 2-4	L'AQUILA	1063	11/11/2009			€ 50.325,04	104	02/02/2011	3° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE			PART 1578 FOGGIO 101	VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE MARIE 45-37, PZZA MACHILONE 2-4	L'AQUILA	1063	11/11/2009			€ 33.067,84	857	06/12/2011	SAL FINALE PARCELLA	
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			PART 1577 FOGGIO 101	VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE 33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA MACHILONE 1	L'AQUILA	1063	11/11/2009			€ 124.719,65	445	15/07/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			PART 1577 FOGGIO 101	VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE 33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA MACHILONE 1	L'AQUILA	1063	11/11/2009			€ 19.495,54	102	02/02/2011	2° SAL	DURC ?
CONSORZIO PROIMECO	LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE			PART 1577 FOGGIO 101	VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE 33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA MACHILONE 1	L'AQUILA	1063	11/11/2009			€ 7.820,69	856	06/12/2011	1° E 2° SAL PARCELLA	
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			COMPARTO CHIESA SAN GIUSEPPE DEI MIMI PART 1667	VIA CEMBALO DEI COLANTONI, VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA SASSA	L'AQUILA	1039	10/11/2009			€ 177.583,44	434	15/07/2010	1° SAL	DURC ORIG
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			COMPARTO CHIESA SAN GIUSEPPE DEI MIMI PART 1667	VIA CEMBALO DEI COLANTONI, VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA SASSA	L'AQUILA	1039	10/11/2009			€ 109.309,50	95	01/02/2011	2° SAL	DURC ?
CONSORZIO PROIMECO	LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE			COMPARTO CHIESA SAN GIUSEPPE DEI MIMI PART 1667	VIA CEMBALO DEI COLANTONI, VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA SASSA	L'AQUILA	1039	10/11/2009	€ 11.226,70			912	21/12/2011	1° E 2° SAL PARCELLA	
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			COMPARTO CHIESA SAN GIUSEPPE DEI MIMI PART 1667	CHIESA DI SAN GIUSEPPE DEI MINIMI	L'AQUILA	1039	10/11/2009		€ 47.441,12	€ 46.770,72	324	02/05/2011	1° SAL E FIN	DURC ORIG
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO				VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41, VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'11, VIA CRISPOMONTI DAL 14 AL 40, PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6	L'AQUILA	387	22/09/2009			€ 362.417,97	513	24/08/2010	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO				VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41, VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'11, VIA CRISPOMONTI DAL 14 AL 40, PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6	L'AQUILA	387	22/09/2009			€ 9.252,54	433	17/06/2011	2° SAL	DURC ORIG
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO				VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41, VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'11, VIA CRISPOMONTI DAL 14 AL 40, PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6	L'AQUILA	387	22/09/2009	€ 25.374,24	€ 404.125,51		915	21/12/2011	3° SAL FINAL	DURC ORIG
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CRISPOMONTI 42-42°-44-46-48-50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, VIA CESARE CAMPANA 1	L'AQUILA	387	22/09/2009			€ 335.204,16	96	01/02/2011	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CRISPOMONTI 42-42°-44-46-48-50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, VIA CESARE CAMPANA 1	L'AQUILA	387	22/09/2009			€ 57.520,93	412	16/06/2011	2° SAL	DURC ORIG
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CRISPOMONTI 56-58-60-62-66, VIA CESARE CAMPANA 5-7-9-11-13-15-17, VIA FORTEBRACCIO	L'AQUILA	387	22/09/2009			€ 18.457,16	190	08/03/2011	1° SAL	DURC OK
CONSORZIO PROIMECO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO FOGGIO 101 PART. 1089	VIA CESARE CAMPANA 3-13	L'AQUILA	387	22/09/2009			€ 100.098,92	97	01/02/2011	1° SAL	DURC ?
									€ 204.479,43	€ 1.254.538,79	€ 4.435.691,56				

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
PROJOB S.R.L.	FORNITURA TRANSENNE ORSOGRIL	1070	04/09/2009								€ 166.716,00	604	09/10/2009		
PROJOB S.R.L.	PUNTELLAMENTO			FABBRICATI BORGO RIVERA	VIA S.JACOPO DELLA RIVERA ANGOLO VIA POGGIO SANTA MARIA, VIA BORGO RIVERA 4-6-8, MURO DI CONTENIMENTO ANTESTANTE L'HOTEL 99 CANNELLE, PIAZZA SAN VITO 4-5-6	L'AQUILA	5104	15/02/2010	€ 191.981,66	€ 188.471,49	485	30/07/2010	1° E ULTIMO	DURC OK	
PROJOB S.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO AGGR. 4925745	????????????????	COLLEMARE	8780	11/03/2010	€ 88.475,20		306	26/04/2011	1° SAL		
PROJOB S.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO AGGR. 4925764 - 410	????????????????	COLLEMARE	8780	11/03/2010	€ 66.877,80		307	26/04/2011	1° SAL		
PROJOB S.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO AGGR. 4925722	????????????????	COLLEMARE	8780	11/03/2010	€ 35.543,20		308	26/04/2011	1° SAL		
PROJOB S.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO AGGR. 4925720	????????????????	COLLEMARE	8780	11/03/2010	€ 21.455,50		309	26/04/2011	1° SAL		
PROJOB S.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO AGGR. 4925719	????????????????	COLLEMARE	8780	11/03/2010	€ 93.022,60		310	26/04/2011	1° SAL		
PROJOB S.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO AGGR. 4925719	????????????????	COLLEMARE	8780	11/03/2010	€ 28.648,51	€ 123.877,07		894	14/12/2011	2° SAL FINALE	
									€ 28.648,51	€ 315.858,73	€ 660.561,79				
CONSORZIO RICOSTRUIRE L'AQUILA	PUNELLAMENTO			AGGREGATO	VIA ROMA VIA PRETATTI VIA S.CROCE VIA PIZZOLI	L'AQUILA	1615	18/12/2009							
CONSORZIO RICOSTRUIRE L'AQUILA	PUNELLAMENTO			LOCANDA ORAZI	VIA ROMA 175	L'AQUILA	1615	18/12/2009			€ 68.221,53	317	02/05/2011	1° SAL	DURC OK
									€ -	€ -	€ 68.221,53				
ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL	DEMOLIZIONE			PALAZZO	VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST	L'AQUILA	812	22/10/2009			€ 191.520,00	178	25/03/2010	1° SAL	DURC OK
ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL	DEMOLIZIONE			PALAZZO	VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST	L'AQUILA	812	22/10/2009			€ 217.440,00	224	20/04/2010	2° SAL	DURC OK
ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL	perizia di variante			PALAZZO	VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST	L'AQUILA	812	22/10/2009				553	13/09/2010	3° SAL	DURC OK
ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL	DEMOLIZIONE			PALAZZO	VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST	L'AQUILA	812	22/10/2009			€ 25.995,94	608	25/10/2010	3° SAL	DURC OK
ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL	DEMOLIZIONE			PALAZZO	VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST	L'AQUILA	812	22/10/2009			€ 62.084,06	784	21/12/2010	3° SAL	DURC OK
ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL	DEMOLIZIONE			PALAZZO	VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST	L'AQUILA	812	22/10/2009			€ 108.240,00	738	12/10/2011	4° SAL	DURC OK
									€ -	€ -	€ 605.280,00				
EURO PIEMME	DEMOLIZIONE	102	09/02/2010	PALAZZO	VIA XX SETTEMBRE, 79	L'AQUILA	4703	11/02/2010			€ 51.358,78	168	25/03/2010	1° SAL	DURC OK
EURO PIEMME	DEMOLIZIONE	102	09/02/2010	PALAZZO	VIA XX SETTEMBRE, 79	L'AQUILA	4703	11/02/2010			€ 273.399,43	716	05/10/2011	SAL FINALE	DURC OK
									€ -	€ -	€ 324.758,21				
MARZI TERENCE	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELLA FONTANELLA 6	PRETURO	62000	23/03/2010	€ 39.905,74	€ 39.295,08	451	15/07/2010	1° SAL E FIN	DURC OK	
MARZI TERENCE	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELLA PALOMMARETTA	PRETURO	62000	23/03/2010	€ 41.989,24	€ 41.349,84	346	16/06/2010	1° SAL E FINALE		
MARZI TERENCE S.a.s.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CENTRALE ANGOLO VIA VASCARELLA	PRETURO	62000	23/03/2010	€ 25.001,01	€ 24.630,29	524	27/08/2010	1° SAL E FINALE		

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
MARZI TEREZIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CAVOUR	PRETURO	62000	23/03/2010	€ 49.232,79	€ 48.479,53		533	30/08/2010	1° SAL E FIN/	DURC OK
MARZI TEREZIO s.a.s.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CENTRALE ANGOLO VIA SCALETTA	PRETURO	62000	23/03/2010	€ 11.007,80	€ 10.849,35		534	30/08/2010	1° SAL E FIN/	DURC OK
MARZI TEREZIO s.a.s.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CENTRALE	PRETURO	62000	23/03/2010	€ 37.039,64	€ 36.470,83		625	12/11/2010	1° SAL E FIN/	DURC OK
MARZI TEREZIO s.a.s.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA AMITERNINA	PRETURO	62000	23/03/2010	€ 18.906,95	€ 18.614,31		119	11/02/2011	1° SAL E FIN/	DURC OK
MARZI TEREZIO s.a.s.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA AMITERNINA, VIA DEL CANTARELLO	PRETURO	62000	23/03/2010	€ 33.780,56	€ 33.273,97		628	16/11/2010	1° SAL E FIN/	DURC OK
MARZI TEREZIO s.a.s.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA AMITERNINA, MONTE PRETURO E VIA CENTRALE	PRETURO	62000	23/03/2010	€ 39.877,39	€ 39.278,65		246	24/03/2011	1° SAL E FINALE	
MARZI TEREZIO s.a.s.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA AMITERNINA-VIA COLLE PRETURO	PRETURO	62000	23/03/2010	€ 18.598,64	€ 18.342,35		586	29/08/2011	1° SAL E FINALE	
									€ -	€ 315.339,76	€ 310.584,20				
COCOCCIA TONINO	LAV.PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 35.886,29	47	19/05/2009		SOMMA UF
									€ -	€ -	€ 35.886,29				
ICS Stanchieri Quintino	LAV.PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 48.764,40	42	19/05/2009		SOMMA UF
									€ -	€ -	€ 48.764,40				
CLAUDIO D'ALESSANDRO	LAV.PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 20.340,71	40	19/05/2009		SOMMA UF
CLAUDIO D'ALESSANDRO	NEW JERSEY				VIA XX SETTEMBRE	L'AQUILA		S.U.			€ 39.800,00	339	17/05/2011	SAL ?	
CLAUDIO D'ALESSANDRO	SMONTAGGIO CONTROLLATO			IMMOBILI SITI IN VIA:	VIA SAN SALVATORE 15, E SUCCESSIVO AL CIVICO 55 POGGIO SANTA MARIA	L'AQUILA	180	27/07/2009			€ 106.220,57	1164	18/11/2009	SAL FINALE	
									€ -	€ -	€ 166.361,28				
CORRADINO PALMERINI	LAV.PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 26.254,37	33	19/05/2009		SOMMA UF
									€ -	€ -	€ 26.254,37				
Soc. P.D.M.	LAV.PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 48.263,37	69	01/06/2009		SOMMA UF
									€ -	€ -	€ 48.263,37				
SETTE CROCE	LAV.PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 16.808,43	41	19/05/2009		SOMMA UF
									€ -	€ -	€ 16.808,43				
CICOLANI ENZO	LAV.PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 47.285,07	45	19/05/2009		SOMMA UF
									€ -	€ -	€ 47.285,07				
WALTER MARTINELLI	LAV.PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 17.825,54	37	19/05/2009		SOMMA UF
									€ -	€ -	€ 17.825,54				
Soc. S.E.F.A.	LAV.PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 24.327,77	36	19/05/2009		SOMMA UF
									€ -	€ -	€ 24.327,77				
DELTA IMPIANTI	LAV.PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 39.630,62	39	19/05/2009		SOMMA UF
									€ -	€ -	€ 39.630,62				

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
AQUILANA CALCESTRUZZI	LAV.PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 48.096,23	48	19/05/2009		SOMMA UF
									€ -	€ -	€ 48.096,23				
SARRA MARMI	LAV.PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 20.248,74	46	19/05/2009		SOMMA UF
									€ -	€ -	€ 20.248,74				
M.A.R.I.S. Costruzioni	LAV.PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 16.632,53	144	13/07/2009		SOMMA UF
									€ -	€ -	€ 16.632,53				
F.LLI LALLI	DEMOLIZIONE	362-364	22/05/2009	EDIFICI	VIA VITTORIO EMANUELE 12 E S.N.C.	PAGANICA		S.U.			€ 12.937,02	113	24/06/2009	SAL FINALE	SOMMA UF
									€ -	€ -	€ 12.937,02				
AUTODEMOLIZIONI E SAN VITTORINO	LAV.PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 29.154,64	49	19/05/2009		SOMMA UF
									€ -	€ -	€ 29.154,64				
CICOLANI ADELFO	LAV.PRESTAZ. SERVIZI							S.U.			€ 18.540,24	50	19/05/2009		SOMMA UF
									€ -	€ -	€ 18.540,24				
RIMA SRL	FORNITURA MATERIALI			FACCIATE RESIDUE E MURI DI PARTICOLARE RILEVANZA		ONNA	231	29/04/2010			€ 7.366,70	594	13/10/2010		
RIMA SRL	FORNITURA MATERIALI			FACCIATE RESIDUE E MURI DI PARTICOLARE RILEVANZA		ONNA	231	29/04/2010			€ 2.399,40	579	05/10/2010		
RIMA SRL	FORNITURA MATERIALI			FACCIATE RESIDUE E MURI DI PARTICOLARE RILEVANZA		ONNA	231	29/04/2010			€ 12.097,74	535	30/08/2010		
RIMA SRL	FORNITURA MATERIALI			FACCIATE RESIDUE E MURI DI PARTICOLARE RILEVANZA		ONNA	231	29/04/2010			€ 1.765,22	520	27/08/2010		
RIMA SRL	FORNITURA MATERIALI			FACCIATE RESIDUE E MURI DI PARTICOLARE RILEVANZA		ONNA	231	29/04/2010			€ 46.815,37	452	15/07/2010		
RIMA SRL	FORNITURA RECINZIONE PROVVISORIA					ONNA	231	29/04/2010			€ 12.278,69	835	06/12/2011		
									€ -	€ -	€ 82.723,12				
VE-BA Elettroimpianti	OPERE DI URBANIZZAZIONE			INSEDIAMENTO TEMPORANEO		ONNA	125	26/06/2009			€ 213.510,00	344	16/09/2009	1° SAL	
VE-BA Elettroimpianti	OPERE DI URBANIZZAZIONE			INSEDIAMENTO TEMPORANEO		ONNA	125	26/06/2009			€ 269.720,00	1254	27/11/2009	2° SAL	
VE-BA Elettroimpianti	OPERE DI URBANIZZAZIONE			INSEDIAMENTO TEMPORANEO		ONNA	125	26/06/2009			€ 17.869,50	606	13/09/2011	SAL FINALE	
									€ -	€ -	€ 501.099,50				
COSSU IMPIANTI S.R.L.	ALLACCIO UTENZE GAS			INSEDIAMENTO TEMPORANEO		ONNA	209	12/08/2009			€ 58.870,79	1252	27/11/2009		
									€ -	€ -	€ 58.870,79				
MARIANI BRUNO E DELTA IMPIANTI s.a.s.	ALLACCIO UTENZE FOGNARIE E IDRICHE			INSEDIAMENTO TEMPORANEO		ONNA					€ 38.720,00	423	23/09/2009		
									€ -	€ -	€ 38.720,00				

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINATA.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
MANTINI SRL	RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO										€ 17.784,99	405	30/06/2010	ATTO ESECUTIVO !!!	
MANTINI SRL	RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO										€ 7.936,43	542	30/08/2010		
									€ -	€ -	€ 25.721,42				
Soc. SIGMA S.r.l.	occupazione e danno			IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI	O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010						€ 126.731,00	581	12/10/2010		
A.S.D. C.U.S. L'Aquila	occupazione e danno			IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI	O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010						€ 144.783,00	581	12/10/2010		
Green Garden S.r.l.	occupazione e danno			IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI	O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010						€ 128.971,04	581	12/10/2010		
A.S.D. Virtus L'Aquila	occupazione e danno			IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI	O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010						€ 23.120,00	581	12/10/2010		
A.S.D. San Gregorio	occupazione e danno			IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI	O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010						€ 12.448,00	581	12/10/2010		
									€ -	€ -	€ 436.053,04				
INNAMORATI EDILIZIA	RECINZIONE PROVVISORIA DI CANTIERE										€ 7.575,12	552	09/09/2010	1° SAL	
INNAMORATI EDILIZIA	RECINZIONE PROVVISORIA DI CANTIERE										€ 9.018,00	578	05/10/2010	2° SAL	
									€ -	€ -	€ 16.593,12				
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.	FORNITURA PASS E RELAT. GEST. DATABASE										€ 7.040,00	555	17/09/2010		
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO										€ 80.356,32	556	17/09/2010	COMPETENZE	
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO										€ 23.808,00	401	16/06/2011	COMPETENZE	
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO										€ 23.808,00	527	25/07/2011	COMPETENZE	
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO										€ 65.508,84	526	25/07/2011	COMPETENZE	
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO										€ 65.508,84	609	15/09/2011	BIMESTRE COMPETENZE LUGLIO-AGOSTO	
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO										€ 65.508,84	819	05/12/2011	COMPETENZE BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE	
PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.	PASS AUTO E GESTIONE DATABASE										€ 5.324,00	818	05/12/2011		
									€ -	€ -	€ 336.862,84				
ATHENA S.C.A.R.L.	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA DEL FORNO 1	BAGNO GRAN	622	13/10/2009			€ 34.141,31	9	01/02/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA DEL FORNO 1	BAGNO GRAN	622	13/10/2009		€ 34.837,82	€ 148,08	614	20/09/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	PORZIONE STRADALE LUNGO VIA CENTRALE	BAGNO GRAN	622	13/10/2009			€ 184.212,90	11	01/02/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA CENTRALE , VIA ORTO PIETRAMICO	BAGNO GRAN	622	13/10/2009			€ 175.723,40	12	01/02/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	PIAZZA DEL PALAZZO	BAGNO GRAN	622	13/10/2009			€ 66.934,46	10	01/02/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	COMPARTO 1	BAGNO GRAN	622	13/10/2009			€ 107.313,28	213	09/03/2011	1° SAL	DURC OK

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINATA.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
ATHENA S.C.A.R.L.	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	COMPARTO 1	BAGNO GRAN	622	13/10/2009			€ 272.664,36	793	09/11/2011	2° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	DEMOLIZIONE			AGGR. 4,62,70---AGGR.63---AGGR.5,7,66	COMPARTO 2	BAGNO GRAN	622	13/10/2009			€ 30.050,16	797	09/11/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	COMPARTO 3	BAGNO GRAN	622	13/10/2009			€ 96.556,22	215	09/03/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO FG 14 PART 1159	VIA CENTRALE 45	BAGNO GRAN	622	13/10/2009			€ 112.909,81	393	07/06/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO 11 FG 14 PART 2640	PIAZZA DEL PALAZZO	BAGNO GRAN	622	13/10/2009	€ 56.670,15	€ 55.746,80		425	16/06/2011	STATO FINAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO 19FG 14 PART 1031	VIA DELLA CALDAIA	BAGNO GRAN	622	13/10/2009	€ 80.551,56	€ 79.213,02		407	16/06/2011	STATO FINAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO F14 PART 1156-1157	VIA RIPA CENTRALE	BAGNO GRAN	622	13/10/2009			€ 56.764,97	741	13/10/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO F14 PART 1145-1148-1149-2268	VIA RIPA CENTRALE	BAGNO GRAN	622	13/10/2009			€ 54.793,36	740	13/10/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO F14 PART 1161-1175-1177-1180-1182	VIA RIPA CENTRALE	BAGNO GRAN	622	13/10/2009			€ 158.457,18	739	13/10/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO FG 14 PART 1222 AGGR 4900484	VIA RIPA CENTRALE	BAGNO GRAN	622	13/10/2009			€ 35.875,31	679	03/10/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO 36 (CHIESA)	VIA CENTRALE	BAGNO GRAN	622	13/10/2009			€ 127.933,35	615	20/09/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO 36 (CHIESA)	VIA CENTRALE	BAGNO GRAN	622	13/10/2009	€ 60.552,68	€ 63.862,32		901	20/12/2011	SAL FINALE	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO FG 14 PART 1122-1123-1126-1127-1128-1129-1132-1133-2564-2667 AGGR	VIA CENTRALE	BAGNO GRAN	622	13/10/2009			€ 65.112,86	745	13/12/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO 15-16 F 14 PART 1037-1038	VIA DELLA CALDAIA	BAGNO GRAN	622	13/10/2009		€ 99.510,71	€ 97.835,41	616	20/09/2011	1° SAL FINAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			(EDIFICIO 9-10) FG 14 PART 1106-1107	VIA CENTRALE 9-10-12-	BAGNO GRAN	622	13/10/2009	€ 43.420,60	€ 42.729,98		872	09/12/2011	1° SAL FINAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	DEMOLIZIONE			EDIFICIO AGGR. 4903434	VIA DEGLI ORTI	BAGNO PICCO	622	13/10/2009			€ 40.476,23	13	01/02/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	DEMOLIZIONE			EDIFICIO AGGR. 4918170	VIA DEGLI ORTI	BAGNO PICCO	622	13/10/2009			€ 4.291,68	15	01/02/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA DEL FORNO	BAGNO PICCO	622	13/10/2009			€ 32.838,76	14	01/02/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	DEMOLIZIONE			EDIFICIO AGGR. 4918170	VIA DELLA FONTE, VIA DELLA CHIESA	BAGNO PICCO	622	13/10/2009			€ 18.600,42	273	11/04/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	DEMOLIZIONE			EDIFICIO	VIA DELLA FONTE, VIA DELLE CANAPINE, DELLA CHIESA	BAGNO PICCO	622	13/10/2009			€ 57.599,75	272	11/04/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	DEMOLIZIONE			EDIFICIO AGGR.4900581, 4900589	VIA CASTELLO	BAGNO PICCO	622	13/10/2009			€ 22.744,50	271	11/04/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO FG 15 PART 2651-2655 AGGR. 4918170	VIA CASTELLO 3-5, PIAZZA ROTILIO 4-3,	BAGNO PICCO	622	13/10/2009			€ 109.524,32	690	03/10/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO F 14 PART 2673	VIA DELLA FONTE	BAGNO PICCO	622	13/10/2009			€ 7.485,08	689	03/10/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	DEMOLIZIONE			EDIFICIO F 15 PART 768	VIA CANAPINE 4-6-8-10	BAGNO PICCO	622	13/10/2009			€ 66.983,43	743	13/10/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO FG 14 PART. 735-739-744-746-2657	PIAZZA ROTILIO, VIA DELLA FONTE, VIA POMPEO	BAGNO PICCO	622	13/10/2009			€ 109.438,33	742	13/10/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	DEMOLIZIONE			EDIFICIO F 15 PART 676 AGGR. 49003458	VIA CANAPINE	BAGNO PICCO	622	13/10/2009			€ 12.958,77	744	13/10/2011	1° SAL	DURC OK
ATHENA S.C.A.R.L.	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA AIA CHIAVELLA 16, LILLETTA	BAGNO PICCO	622	13/10/2009	€ 37.035,41	€ 37.626,57		900	20/12/2011	1° SAL FINAL	DURC OK
									€ 97.588,09	€ 416.479,73	€ 2.338.057,49				
GAIA Srl	PUNTELLAMENTO			PALAZZO GAGLIOFFI SEDE DEL LICEO D.COTUGNO		L'AQUILA	5130	15/02/2010			€ 356.554,95	189	08/03/2011	1° SAL	DURC ORIC
GAIA Srl	PUNTELLAMENTO			PALAZZO GAGLIOFFI SEDE DEL LICEO D.COTUGNO		L'AQUILA	5130	15/02/2010		€ 709.466,51	€ 340.450,23	736	10/10/2011	SAL FINALE	DURC ORIC
									€ -	€ 709.466,51	€ 697.005,18				
ENEL RETE GAS	REALIZZAZIONE RETE GAS			INSEDIAMENTO TEMPORANEO		ONNA					€ 96.349,25	713	14/12/2010	1° SAL	
									€ -	€ -	€ 96.349,25				

DENOMINAZIONE DITTA	OPERE PROVISIONI	N.ORD	DATA	DENOMINAZIONE EDIFICIO	VIA	LOCALITA'	DET. ORDINA T.	DATA	Importo da liquidare	Q.T.E. FINALE	Importo liquidato	N° DET	DATA LIQUIDAZ.	SAL	DURC
ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO	DEMOLIZIONE	1119	21/09/2009	EDIFICIO	COLLEVERNESCO 20-27	SANT'ELIA	597	08/10/2009	€ 46.677,67	€ 46.677,67	€ 45.903,06	157	08/03/2011	1° SAL E FINALE	DURC OK
ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO	DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE	751		EDIFICIO	COLLEVERNESCO 22	SANT'ELIA	597	08/10/2009	€ 18.852,67	€ 18.852,67	€ 19.159,61	893	14/12/2011	1° SAL E FINALE	DURC OK
ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA COLLEVERNESCO 49	SANT'ELIA	597	08/10/2009	€ 7.469,37	€ 7.469,37	€ 7.359,23	404	16/06/2011	1° SAL E FINALE	DURC OK
ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA COLLEVERNESCO 68	SANT'ELIA	597	08/10/2009	€ 46.079,83	€ 46.079,83	€ 45.309,06	760	20/10/2011	1° SAL E FINALE	DURC OK
ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	COLLEVERNESCO 70	SANT'ELIA	597	08/10/2009	€ 44.134,43	€ 44.134,43	€ 43.376,30	346	17/05/2011	1° SAL E FINALE	DURC OK
ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA COLLEVERNESCO SNC	SANT'ELIA	597	08/10/2009	€ 26.556,39	€ 26.556,39	€ 26.122,70	761	20/10/2011	1° SAL E FINALE	DURC OK
ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO	DEMOLIZIONE	1447	14/10/2009	EDIFICIO	VIA SANT'ELIA DI FRONTE AL CIV.24	SANT'ELIA	597	08/10/2009	€ 33.086,63	€ 33.086,63	€ 32.583,21	311	26/04/2011	1° SAL E FINALE	DURC OK
ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DELLA TORRETTA 1	SANT'ELIA	597	08/10/2009	€ 5.325,66	€ 5.325,66	€ 5.247,15	405	16/06/2011	1° SAL E FINALE	DURC OK
ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	BERLVEDERE VINCOLATO	SANT'ELIA	597	08/10/2009	€ 42.688,67	€ 42.688,67	€ 41.966,91	634	22/09/2011	1° SAL E FINALE	DURC OK
ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA STRADA PRIMA 1	SANT'ELIA	597	08/10/2009	€ 53.470,48	€ 53.470,48	€ 54.371,51	800	09/11/2011	1° SAL E FINALE	DURC OK
ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO	DEMOLIZIONE	426	26/04/2009	EDIFICIO	LOC. LORETUCCIO	SANT'ELIA	597	08/10/2009						SAL PRIMO ED ULTIMO OPPURE FINALE????	
									€ 72.323,15	€ 72.323,15	€ 325.549,77				
											€ 247.867,62				
GEOM RENZO PARISS E P.I. BERARDINO PAOLUCCI	PROGETTAZIONE ESECUTIVA			INSEDIAMENTO TEMPORANEO	INSEDIAMENTO TEMPORANEO	ONNA					€ 7.547,39	6	01/02/2011	SAL ?	
									€ -	€ -	€ 7.547,39				
CONSORZIO L'AQUILA NUOVA-EDILGISIA	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA FORTEBRACCIO 58	L'AQUILA	3141	02/02/2010	€ 94.628,44	€ 94.628,44	€ 92.987,41	418	16/06/2011	1° SAL FINALE	DURC OK
									€ -	€ 94.628,44	€ 92.987,41				
SAN MARCO COSTRUZIONI DI CIAMMETTI GINO	PUNTELLAMENTO			EDIFICIO	VIA DEL PESCHIO 1/A	SAN MARCO DI PRETURO	2612	28/01/2010	€ 35.165,52	€ 35.165,52	€ 34.635,35	464	26/07/2010	1° SAL E FINALE	
									€ -	€ 35.165,52	€ 34.635,35				
ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI 2 SERBATOI			EDIFICI	VIA GENERALE FRANCESCO ROSSI 22, VIA LUIGI STURZO 33	L'AQUILA					€ 5.280,00	453	15/07/2010	1° SAL	
									€ -	€ -	€ 5.280,00				
CAPALDO INTERNATIONAL SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96	L'AQUILA	26602	02/02/2011			€ 246.606,83	301	19/04/2011	1° SAL	
PIERO IRTI CSE	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96	L'AQUILA	26602	02/02/2011			€ 15.239,65	341	17/05/2011	1° SAL	
CAPALDO INTERNATIONAL SRL	PUNTELLAMENTO			EDIFICI	VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96	L'AQUILA	26602	02/02/2011	€ 65.496,20			402	16/06/2011	2° SAL	DURC OK
									€ 65.496,20	€ -	€ 261.846,48				

