

| | | | | | | | | | Totale Lavori | | € 16.066.545,05 | | € 199.894.282,85 | |
|---------------------|--|-------|------------|------------------------|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------|------------|
| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | |
| COGEA SRL | PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | € | 15.879,89 | 13626 | 34 | 19/05/2009 | |
| COGEA SRL | RIFACIM. STRADA | | | | VIA BEATO CESIDIO, VIA PAOLUCCI E VIA PELLEGRINO | L'AQUILA | | S.U. | € | 346.597,84 | | 98 | 17/06/2009 | FINALE |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE PARZ | 309 | 20/05/2009 | | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 54 | PAGANICA | 109 | 22/06/2009 | € | 17.653,01 | | 574 | 02/10/2009 | SAL FINALE |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE TOTA | 355 | 22/05/2009 | | VIA VITTORIO EMANUELE 30/36 | PAGANICA | 109 | 22/06/2009 | € | 2.720,85 | | 574 | 02/10/2009 | SAL FINALE |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE PARZ | 356 | 22/05/2009 | | VIA DELLE VIGNE | PAGANICA | 109 | 22/06/2009 | € | 18.312,05 | | 574 | 02/10/2009 | SAL FINALE |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE PARZ | 361 | 22/05/2009 | | VIA CIMINIELLO | PAGANICA | 109 | 22/06/2009 | € | 351,50 | | 574 | 02/10/2009 | SAL FINALE |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE PARZ | 369 | 22/05/2009 | | VIA IOVNISSI 28/30 | PAGANICA | 109 | 22/06/2009 | € | 7.407,52 | | 574 | 02/10/2009 | SAL FINALE |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE PARZ | 370 | 22/05/2009 | | VIA IOVNISSI FRONTE 38 | PAGANICA | 109 | 22/06/2009 | € | 3.140,88 | | 574 | 02/10/2009 | SAL FINALE |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE TOTA | 371 | 22/05/2009 | | VIA DELLE VIGNE 11 | PAGANICA | 109 | 22/06/2009 | € | 14.295,10 | | 574 | 02/10/2009 | SAL FINALE |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | | | | | |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA OBERDAN 62 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 63.470,96 | | 230 | 11/03/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA OBERDAN 56-58 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 58.637,76 | | 312 | 26/04/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA AIE SCARAZZE 2 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 36.269,77 | | 27 | 13/02/2012 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA AIE SCARAZZE 3 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 28.837,62 | | 631 | 21/09/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA AIE SCARAZZE 7 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 107.751,53 | | 229 | 11/03/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA AIE SCARAZZE ANGOLO VIA SANT'EMIDIO | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 23.564,31 | | 26 | 13/02/2012 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI N. 46-48-50-52 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 126.824,44 | | 236 | 16/03/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA VITTORIO EMANUELE DAL 2 AL 16 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 111.097,30 | | 228 | 11/03/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA VITTORIO EMANUELE 20-36 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 71.260,74 | | 389 | 07/06/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DEGLI ANGELI 19-20-26-43-47-49-51 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 32.566,83 | | 241 | 06/06/2012 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEGLI ANGELI N.72 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 57.933,88 | | 227 | 11/03/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROMA N. 2-4 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 35.764,07 | | 222 | 11/03/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROMA 5 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 25.729,67 | | 821 | 05/12/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA EDOARDO SCARFOGLIO N.7 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 63.233,19 | | 237 | 16/03/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLE BRECCIE N. 2-4 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 152.317,45 | | 224 | 11/03/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 3-5 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 44.321,19 | | 823 | 05/12/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 9-11-13 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 62.330,69 | | 313 | 26/04/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 18-20-22 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 38.461,34 | | 603 | 12/09/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 25 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 32.661,90 | | 226 | 11/03/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 27 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 31.259,00 | | 223 | 11/03/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 28-30 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 46.305,34 | | 721 | 06/10/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA UMBERTO I, N. 5-7-9 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 153.946,72 | | 69 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA UMBERTO I°, N.10 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 143.999,18 | | 68 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA UMBERTO I°, N.3 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 141.312,67 | | 220 | 11/03/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | TORRINO | PIAZZA UMBERTO I° | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 6.972,43 | | 720 | 06/10/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA IOVENITTI 3-5 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € | 39.456,00 | | 605 | 12/09/2011 | 1° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------|--|-------------|------|------------------------|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA IOVENITTI 7 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 8.213,64 | | 56 | 15/02/2012 | 1° SAL |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA IOVENITTI 7 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 6.582,94 | | 115 | 30/03/2012 | 2° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA IOVENITTI 6-8 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | € 16.459,53 | 822 | 05/12/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA IOVENITTI 15-17 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | € 34.328,54 | 820 | 05/12/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA IOVENITTI 21-23 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 21.399,30 | | 57 | 15/02/2012 | 1° SAL |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA IOVENITTI 21-23 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 14.549,26 | | 162 | 20/04/2012 | 2° E ULTIMO |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA IOVENITTI 26-28-30 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 57.040,81 | | 219 | 01/06/2012 | 1° SAL FINAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA MONTESANTO 5 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | € 36.731,14 | 604 | 12/09/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELL'OLIVO 1 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | € 46.123,94 | 602 | 12/09/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL MUNICIPIO 4-6-8-10 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | € 94.380,10 | 630 | 21/09/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL PIANELLO 7-9-11-13 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | € 27.064,89 | 718 | 06/10/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL PIANELLO 74 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | | € 16.892,32 | 719 | 06/10/2011 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | CASA GOTICA | VIA DEGLI ANGELI 85-87 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 59.245,81 | | 24 | 13/02/2012 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | CASA GOTICA | VIA DEGLI ANGELI 85-87 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 21.050,07 | | 175 | 03/05/2012 | 2° SAL |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DELLE VIGNE 4 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 40.855,79 | | 173 | 03/05/2012 | 1° SAL |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DELLE VIGNE 6-8 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 27.100,20 | | 25 | 13/02/2012 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLE VIGNE 14 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 21.926,65 | | 92 | 16/03/2012 | 1° SAL |
| COGEA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLE VIGNE 14 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 7.188,65 | | 172 | 03/05/2012 | 2° SAL |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE | 959-912-591 | | EDIFICIO | VIA DELLE VOLPI | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 38.451,97 | | 174 | 03/05/2012 | 1° SAL |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE | 959-912-591 | | EDIFICIO | VIA DELLE VOLPI | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 30.970,96 | | 207 | 22/05/2012 | 2° SAL |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA ARENALI 49 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 5.309,24 | | 61 | 16/02/2012 | 1° SAL |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA ARENALI 49 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 17.846,13 | | 163 | 20/04/2012 | 2° SAL |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO AGGR. 4915112 | VIA DELLE ROCCE | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 13.901,62 | | 60 | 16/02/2012 | 1° SAL |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO AGGR. 4915112 | VIA DELLE ROCCE | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 14.263,55 | | 141 | 18/04/2012 | 2° SAL |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO AGGR. 4915112 | VIA DELLE ROCCE | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 21.776,36 | | 171 | 03/05/2012 | 3° SAL |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO AGGR. 4914546 | VIA DELLE ROCCE | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 23.886,86 | | 220 | 01/06/2012 | 1° SAL FINAL |
| COGEA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DEL MELOGRANO 25-27 | PAGANICA | 592 | 08/10/2009 | € 6.924,87 | | 91 | 16/03/2012 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 550.885,59 | € 2.342.224,17 | | | |
| CORMAS SRL NON PIU' | FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA TRANSENNATURA CON PANNELLI DI RETE METALLICA | | | | VIA CORSO FEDERICO II, QUATTRO CANTONI | L'AQUILA | 123 | 25/06/2009 | | € 101.530,80 | 607 | 09/10/2009 | |
| | | | | | | | | | € - | € 101.530,80 | | | |
| CONSORZIO CAPPÀ | PUNTELLAMENTO | | | AGGLOMERATO PIAZZA IX | VIA DELLE GRAZIE 28-30-32-34 | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | € 174.910,90 | | 127 | 10/03/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO CAPPÀ | PUNTELLAMENTO | | | AGGLOMERATO PIAZZA IX | VIA SAN CRISANTE 14-16-18-20-22 | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | € 467.485,31 | | 125 | 10/03/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO CAPPÀ | PUNTELLAMENTO | | | AGGLOMERATO PIAZZA IX | VIA SAN CRISANTE 14-16-18-20-22 | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | € 108.660,51 | | 599 | 01/09/2011 | SAL FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONE | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL | |
|---------------------|-------------------------|-------|------|-----------------------------|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|--------------|
| CONSORZIO CAPPA | PUNTELLAMENTO | | | AGGLOMERATO PIAZZA IX | VIA SAN CRISANTE 24-26-28 | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | € | 353.426,05 | 126 | 10/03/2010 | 1° SAL | |
| CONSORZIO CAPPA | PUNTELLAMENTO | | | AGGLOMERATO PIAZZA IX | VIA SAN CRISANTE 24-26-28 | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | € | 127.845,31 | 589 | 01/09/2011 | SAL FINALE | |
| CONSORZIO CAPPA | PUNTELLAMENTO | | | AGGLOMERATO PIAZZA IX | VIA FORTEBRACCIO -via delle grazie e via san crisante | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | € | 84.757,67 | 273 | 21/05/2010 | 1° SAL | |
| CONSORZIO CAPPA | PUNTELLAMENTO | | | AGGLOMERATO PIAZZA IX | VIA FORTEBRACCIO -via delle grazie e via san crisante | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | € | 701.897,60 | 595 | 01/09/2011 | SAL FINALE | |
| CONSORZIO CAPPA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FLORIS-BOTTA | PIAZZA IX MARTIRI | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | € | 398.115,53 | 566 | 21/09/2010 | 1° SAL | |
| CONSORZIO CAPPA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FLORIS-BOTTA | PIAZZA IX MARTIRI | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | € | 423.179,87 | 596 | 01/09/2011 | SAL FINALE | |
| CONSORZIO CAPPA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CAMERA DI COMMERCIO | PIAZZA IX MARTIRI | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | € | 184.756,79 | 203 | 09/03/2011 | 1° SAL E FINALE | |
| CONSORZIO CAPPA | PUNTELLAMENTO | | | HOTEL SOLE | LARGO S.SILVESTRO 4 | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | € | 82.702,40 | 446 | 22/06/2011 | 1° E ULTIMO | |
| CONSORZIO CAPPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO COMPRESO TRA | VIA S. CRISANTE, PIZZODOCA, VIA DEL GUASTATORE | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | € | 379.228,49 | | 34 | 13/02/2012 | 1° SAL FINAL |
| CONSORZIO CAPPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO COMPRESO TRA | VIA SAN CRISANTE, TOMMASI, PICA | L'AQUILA | 747 | 19/10/2009 | € | 140.733,21 | | 35 | 13/02/2012 | 1° SAL FINAL |
| | | | | | | | | | € | 519.961,70 | € | 3.107.737,94 | | |
| CORMAS SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PICA ALFIERI | VIA ANDREA BAFILE | L'AQUILA | 318 | 11/09/2009 | € | 645.119,01 | 528 | 29/09/2009 | 1° SAL | |
| CORMAS SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PICA ALFIERI | VIA ANDREA BAFILE | L'AQUILA | 318 | 11/09/2009 | € | 539.511,56 | 160 | 25/03/2010 | 2° SAL | |
| CORMAS SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PICA ALFIERI | VIA ANDREA BAFILE | L'AQUILA | 318 | 11/09/2009 | € | 398.361,06 | 584 | 26/08/2011 | SAL FINALE | |
| | | | | | | | | | € | - | € | 1.582.991,63 | | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BRANCONI FARIN | PIAZZA SAN SILVESTRO | L'AQUILA | 127 | 02/07/2009 | | | | | | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | COMPLESSO DELIMITATO | CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA TRE MARIE, VIA PATINI, PIAZZA DUOMO | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | | | | | | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PATINI 27 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € | 104.632,02 | 470 | 29/07/2010 | 1° SAL | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PATINI 27 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € | 119.090,46 | 181 | 08/03/2011 | 2° SAL | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PATINI 27 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € | 981,67 | 858 | 06/12/2011 | SAL FINALE | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PATINI 1-19 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € | 243.157,98 | 138 | 22/02/2011 | 1° SAL | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PATINI 1-19 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € | 44.465,70 | 140 | 22/02/2011 | 2° SAL FINALE | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | TETTO | VIA PATINI 27 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € | 37.962,53 | 703 | 04/10/2011 | 1° SAL FINALE | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA TRE MARIE 2-4-6-10 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € | 99.640,01 | 58 | 01/02/2011 | 1° SAL FINALE | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA TRE MARIE 2C-4-6-10 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € | 35.035,16 | 702 | 04/10/2011 | 1° SAL FINALE | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | PORTICI | VIA TRE MARIE 3 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € | 47.687,16 | 799 | 09/11/2011 | 1° SAL FINALE | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CARISPAQ | EDIFICIO SU VIA PATINI 39 | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € | 599.435,65 | 397 | 15/06/2011 | 1° SAL | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CARISPAQ | PORTICI SU VITTORIO EMANUELE II, EDIFICIO SU VIUA | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € | 40.924,04 | 398 | 15/06/2011 | SAL FINALE | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CARISPAQ LOTTO | ISOLATO CARISPAQ LOTTO II | L'AQUILA | 130 | 07/07/2009 | € | 702.535,04 | 399 | 15/06/2011 | STATO FINALE | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL GUASTO 2-4 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | € | 224.653,34 | 494 | 03/08/2010 | 1° SAL | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL GUASTO 2-4 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | € | 227.984,06 | 39 | 01/02/2011 | 2° SAL FINALE | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GARIBALDI 89 | L'AQUILA | 312 | 11/09/2009 | € | 279.035,09 | 355 | 17/06/2010 | 1° SAL | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GARIBALDI 89 | L'AQUILA | 312 | 11/09/2009 | € | 273.002,44 | 564 | 21/09/2010 | 2° SAL E FINALE | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO/d em.parz | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL | VIA GARIBALDI 75-79 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | € | 83.162,00 | 311 | 04/06/2010 | 1° SAL | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO/d em.parz | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL | VIA GARIBALDI 75-79 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | € | 166.760,06 | 348 | 16/06/2010 | 2° SAL | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO/d em.parz | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL | VIA GARIBALDI 75-79 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | € | 21.939,58 | 180 | 08/03/2011 | 3° SAL | |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO/d em.parz | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL | VIA GARIBALDI 75-SVINCOLO QUOTA GARANZIA | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | € | 1.173,52 | 248 | 24/03/2011 | 4° SAL FINALE | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------|--|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | COPERTURA PROVVISORIA PROGETTO | VIA GARIBALDI 75-79 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | | € 526.605,60 | 143 | 22/02/2011 | 1° SAL E ULT |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | COPERTURA PROVVISORIA PROGETTO | VIA GARIBALDI 75-79 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | | € 2.361,90 | 209 | 09/03/2011 | SAL FINALE |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GARIBALDI 79-85 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | | € 364.341,13 | 48 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GARIBALDI 79-85 | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | | € 548.497,16 | 139 | 22/02/2011 | 2° SAL FINAL |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | INCROCIO VIA DEL GUASTO, VIA DI GIGNANO | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | | € 75.923,54 | 40 | 01/02/2011 | 1° SAL FINAL |
| CONSORZIO FEDERICO | PUNTELLAMENTO | | | PAL. FARINOSI BRANCONI | P.ZZA SAN SILVESTRO | L'AQUILA | 1046 | 10/11/2009 | | € 352.331,05 | 420 | 16/06/2011 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € - | € 5.223.317,89 | | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 252 | 24/06/2009 | EDIFICI | VIA DEL CERASO | ROIO PIANO | 581 | 15/10/2009 | | € 15.469,76 | 1162 | 18/11/2009 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI VARI | VIE VARIE | ARISCHIA | 210 | 12/08/2009 | | € 370.752,70 | 611 | 12/10/2009 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI VARI | VIE VARIE | ARISCHIA | 388 | 22/09/2009 | | € 191.049,81 | 1309 | 01/12/2009 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ALFIERI BARONE | VIA I PALAZZO | ARISCHIA | 114 | 24/06/2009 | | € 35.729,85 | 573 | 02/10/2009 | 1° SAL |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI PARZIALI | 100 | 09/06/2009 | | VIA CORSO 22 | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | € 6.758,90 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE TOTALE | 101 | 09/06/2009 | | VIA ED ARCO PESCE | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | € 3.242,79 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE PARZIALE | 102 | 09/06/2009 | | VIA CASTEL DELL'OVO, ANGOLO VIA ED ARCO PESCE | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | € 22.084,83 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE PARZIALE | 106 | 09/06/2009 | | VIA COLLEBRINCIONI, 3 | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | € 99.078,59 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE PARZIALE | 105 | 09/06/2009 | | VIA CORSO, 95 | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | € 2.962,88 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE TOTALE | 367 | 28/08/2009 | EDIFICIO | VIA DEL CORSO | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | € 29.062,97 | | | | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE PARZIALE | 122 | 09/06/2009 | | VIA SECONDO CRESCENZI, 2, 4,6 | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | € 2.962,88 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE TOTALE | 124 | 09/06/2009 | | VIA SECONDO CRESCENZI, 30 | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | € 11.334,48 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE TOTALE | 133 | 11/06/2009 | | VIA SECONDO CIANTRELLA | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | € 43.723,96 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE TOTALE | 139 | 11/06/2009 | | VIA CORSO | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | € 6.795,79 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE TOTALE | 367 | 28/08/2009 | | VIA CORSO | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | € 29.062,97 | | | | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE TOTALE | 129 | | | VIA DEL FOSSATO | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | € 7.931,63 | | | | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | SMALTIMENTO AMIANTO | | | | XXXX | ARISCHIA | 128 | 03/07/2009 | | € 3.600,00 | 575 | 02/10/2009 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE TOTALE | | | EDIFICI | VIA CACCIANO, VIA ARCO RUGGERI, VIA MARTELLUCCI | ARISCHIA | 388 | 22/09/2009 | | € 31.788,52 | 88 | 01/02/2011 | SAL FINALE? |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | | | | LARGO MASSAI | ROIO COLLE | 214 | 24/08/2009 | | | | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 711 | 13/08/2009 | | PIAZZA DEGLI APPENNINI, 2 | VALLE PRETARA | 216 | 24/08/2009 | | € 8.406,47 | 1036 | 10/11/2009 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE TOTALE | | | | VIA DEL PARADOSSO III, 8 E 10 | PIANOLA | 229 | 24/08/2009 | | € 50.672,79 | 1037 | 10/11/2009 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE PARZIALE | 1000 | 09/09/2009 | HOTEL DUCA DEGLI ABRUZZI | VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI | L'AQUILA | 301 | 10/09/2009 | | | | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE EDIFICI | 940-755-758-761-766 | 08/09 - 14/09/09 - 26/08/09 - | | | ARISCHIA | 388 | 22/09/2009 | | | | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 2298 | 16/12/2009 | EDIFICI | VIA CAVOUR 16 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 10.855,86 | 119 | 10/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 645 | 02/07/2010 | EDIFICI | VIA CAVOUR 1 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 6.470,03 | 243 | 23/03/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 2299 | 16/12/2009 | EDIFICI | VIA LUCOLI | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 15.900,77 | 118 | 10/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE EDIFICI | 251 | 24/06/2009 | | VIA CAVOUR, 18-20 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 19.865,15 | 40 | 27/01/2010 | SAL FINALE? |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | VIA DEI GIARDINI | ROIO PIANO, ROIO COLLE E SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 17.908,13 | 41 | 27/01/2010 | SAL FINALE? |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|--|-------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-------------|
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 647 | 29/06/2011 | EDIFICI | VIA DEI GIARDINI | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 8.725,55 | 567 | 08/08/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 1730 | 04/11/2009 | EDIFICI | VIA CASALE 4-6 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 14.874,54 | 20 | 07/01/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 1735 | 04/11/2009 | EDIFICI | VIA BELVEDERE | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 4.484,23 | 18 | 07/01/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 1733 | 04/11/2009 | EDIFICI | VIA BELVEDERE 13 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 13.587,32 | 111 | 09/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 1734 | 04/11/2009 | EDIFICI | LARGO BELVEDERE, 2 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 13.236,37 | 104 | 09/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 2207 | 11/12/2009 | EDIFICI | VIA MAZZINI-VIA FONTE | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 3.816,23 | 117 | 10/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 1069 | 14/09/2009 | EDIFICI | VIA S.NICOLA AIA PRIMA | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 29.277,94 | 113 | 09/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 2296 | 16/12/2009 | EDIFICI | VIA PIZZOLI, 7-10-14-18 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 30.483,02 | 105 | 09/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 1680 | 02/11/2009 | EDIFICI | VIA LUCOLI 12-14 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 18.798,46 | 114 | 09/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 1744 | 04/11/2009 | EDIFICI | VIA DEL CERASO | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 14.057,62 | 121 | 10/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI E RIMOZIONE MACERIE | 252 | 24/06/2009 | EDIFICI | VIA DEL CERASO | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 1.255,50 | 254 | 24/03/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONI | 2300 | 16/12/2009 | EDIFICI | VIA CAVOUR 9 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 3.123,26 | 116 | 10/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 993-365-252 del: | 09-22/05/09-24/06/09 | | VIA DELLA LIBERAZIONE 3 | ROIO PIANO | 581 | 02/10/2009 | | € 33.184,22 | 39 | 27/01/2010 | SAL FINALE? |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 365 | 22/05/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA PRINCIPE UMBERTO | ROIO POGGIO | 581 | 02/10/2009 | | € 73.629,79 | 1165 | 18/11/2009 | 1° SAL |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE/RIMOZIONE AMIANTO | 365 | 22/05/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA PRINCIPE UMBERTO | ROIO POGGIO | 581 | 02/10/2009 | | € 600,00 | 106 | 09/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 993-365-252 del: | 09-22/05/09-24/06/09 | | VIA DEL CERASO | ROIO PIANO, ROIO POGGIO | 581 | 02/10/2009 | | € 15.469,76 | 1162 | 18/11/2009 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1443-1444 del: | 14/10/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA PRINCIPE UMBERTO N. 28-30, VIA PRINCIPE UMBERTO N. 3-5, VIA MADONNA DI ROIO N. 8-10-12 | ROIO POGGIO | 745 | 15/10/2009 | | | | | |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1697 | 02/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA GARIBALDI 35 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 12.877,54 | 22 | 07/01/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1728 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA MAZZINI 10 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 14.414,34 | 24 | 07/01/2010 | SAL FINALE |
| | DEMOLIZIONE | 1729 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA RIPA | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 40.234,34 | 123 | 10/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1770 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA DEGLI ORTI | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 3.689,02 | 124 | 10/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1770 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA DEGLI ORTI integrazione | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 2.593,15 | 573 | 05/10/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1732 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | LARGO CASCATA ANGOLO VIA BELVEDERE | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 9.511,13 | 110 | 09/03/2010 | SAL FINALE |
| | DEMOLIZIONE | 1761 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA MAZZINI SNC | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 17.794,14 | 122 | 10/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1769 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA MAZZINI 22 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 10.529,29 | 120 | 10/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1736 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA GARIBALDI 27-29 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 12.015,66 | 19 | 07/01/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1736 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA GARIBALDI 15 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 8.604,62 | 315 | 07/06/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2216 | 11/12/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA GARIBALDI 3-5 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 13.169,11 | 328 | 08/06/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 101 | 12/04/2011 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA GARIBALDI | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | € 2.974,13 | | 199 | 15/05/2012 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2209 | 16/12/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA DEI MUTI | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 21.224,66 | 112 | 09/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1766 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA MAZZINI 3 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 9.509,44 | 23 | 07/01/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1771 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA MAZZINI 16 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 11.479,72 | 21 | 07/01/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1762 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA MAZZINI (di fronte al civ.32) | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 8.133,98 | 109 | 09/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1767 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA MAZZINI 15 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 17.667,72 | 108 | 09/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1763 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA MAZZINI 1-2, ANGOLO VIA DELLA FONTE | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 41.045,12 | 107 | 09/03/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA COPPITO 1 | COLLE DI ROIO | 585 | 02/10/2009 | | € 12.527,96 | 564 | 08/08/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 1696 | 04/11/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA GARIBALDI 25 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 6.130,20 | 17 | 07/01/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2215 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA GARIBALDI 6 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 5.736,38 | 316 | 07/06/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PROTEZIONE COPERTURE POST DEMOLIZIONI | 2215 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA GARIBALDI 6 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 1.136,77 | 242 | 23/03/2011 | SAL FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONE | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|------------------------------|---------------------|----------------------|------------|------------------------|--|--------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA GARIBALDI, VIA D'AVILA | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 5.212,46 | 556 | 08/08/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2217 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA BARETE | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 22.883,38 | 302 | 04/06/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2218 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA COPPITO 1, VIA DEL PORTONE | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 31.435,56 | 567 | 23/09/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2219 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA COPPITO 14 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 8.830,90 | 304 | 04/06/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE AMIANTO | 1190 | 25/09/2009 | EDIFICIO | VIA DELL'ARCO ANGOLO ARCO VIA CIPIICCHIA | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 1.920,00 | 305 | 04/06/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 2208 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA DELLA PARROCCHIA 1 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | € 11.936,83 | | | | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 2208 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA DELLA PARROCCHIA 1 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | € 9.520,79 | | | | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 2208 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA DELLA PARROCCHIA 2 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 12.787,07 | 162 | 08/03/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 207 | 10/03/2010 | EDIFICIO | VIA MAZZINI ANGOLO VIA DELLA FONTE 28 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 7.517,90 | 308 | 04/06/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 203 | 10/03/2010 | EDIFICIO | VIA MAZZINI 25-27 | S.RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 22.309,21 | 350 | 17/06/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 204 | 10/03/2010 | EDIFICIO | VIA CASALE 5 | S.RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 9.152,68 | 351 | 17/06/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2274-197-200-206-205 | | EDIFICIO | VIA CAVOUR 40, VIA ROCCADI CAMBIO 1-5, VIA CAVOUR 6-8, | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 89.699,70 | 439 | 15/07/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 2295 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA ARCO DELLA SCUOLA | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 9.688,13 | 597 | 13/10/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 781 | 07/10/2010 | EDIFICIO | VIA CAVOUR VIA DELLA PARROCCHIA | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 16.694,40 | 59 | 01/02/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 2280 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA SAN FRANCO 16 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 17.322,64 | 60 | 01/02/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 1682 | 02/11/2009 | EDIFICIO | VIA LUCOLI 3 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 15.916,72 | 61 | 01/02/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 153 | 01/03/2010 | EDIFICIO | VIA SAN NICOLA, VIA PARROCCHIA | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 33.359,85 | 62 | 01/02/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 202 | 10/03/2010 | EDIFICIO | VIA SAN NICOLA, VIA PARROCCHIA, VIA AIA PRIMA | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 71.270,12 | 764 | 20/10/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI GIZZI SRL | | 850 | 16/11/2010 | EDIFICIO | VIA DELLA PARROCCHIA | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | € 22.593,95 | | 176 | 03/05/2012 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 2288 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA CAVOUR VIA DEI GIARDINI | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 16.318,73 | 81 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 2287 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA CAVOUR 23 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 16.448,36 | 86 | 01/02/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI GIZZI SRL | | 2297 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA CAVOUR 24-26 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 5.571,22 | 563 | 08/08/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2287 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA CAVOUR 25 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 13.079,28 | 565 | 08/08/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2297 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA CAVOUR | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 37.219,88 | 807 | 09/11/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI GIZZI SRL | | 701 | 10/08/2010 | EDIFICIO | VIA CAVOUR 17, VIA OCRE 2-4 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 48.581,17 | 922 | 23/12/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2287 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA CAVOUR -ROCCA DI CAMBIO | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 2.735,12 | 566 | 08/08/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 239 | 22/10/2010 | EDIFICIO | VIA GUARDIABOSCHI | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 9.323,01 | 87 | 01/02/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 239 | 22/10/2010 | EDIFICIO | VIA MADONNA DELLE STELLE 1-3-5 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 16.126,45 | 158 | 08/03/2011 | 1° SAL |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2285 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA MADONNA DELLE STELLE 3-5-7 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 29.017,65 | 733 | 10/10/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 228-229-231 | 22/06/2009 | EDIFICIO | VIA ROSCETTI 5-11-13-14 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 44.151,31 | 160 | 08/03/2011 | 1° SAL E FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | PUNTELLAMENTO | 228-229-231 | 22/06/2009 | EDIFICIO | VIA ROSCETTI 13 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 2.806,71 | 161 | 08/03/2011 | 1° SAL |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2281-2284 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA DELLA CIVETTA 3-9 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | | € 3.171,98 | 806 | 09/11/2011 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2274 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA CAVOUR 40 | SANTA RUFINA | 585 | 02/10/2009 | | € 1.560,00 | 575 | 05/10/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2211 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA DEI MUTI ANGOLO VIA DEL PORTONE | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 11.136,64 | 575 | 05/10/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2214 | 11/12/2009 | EDIFICIO | VIA COPPITO 2 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | | € 4.871,12 | 575 | 05/10/2010 | SAL FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------------|------------------|-------|------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|------------|
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 2216 | 16/12/2009 | EDIFICIO | VIA GARIBALDI 3-5 | ROIO COLLE | 585 | 02/10/2009 | € 3.030,44 | € 3.030,44 | 575 | 05/10/2010 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 20.598,20 | | | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 206 | 10/03/2010 | EDEIFICI | PIAZZA DELLA PAGLIAIA | | 585 | 02/10/2009 | € 4.737,72 | € 4.737,72 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 424 | 24/05/2010 | INTEGRAZ.N. 642 DEL 2-7-2010 | VIA AIA JIENCA 9-11 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | € 13.393,98 | € 13.393,98 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 201 | 10/03/2010 | EDEIFICI | VIA DELLA PARROCCHIA 6 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | € 9.920,26 | € 9.920,26 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 423 | 24/05/2010 | EDIFICI | VIA AIA JENCA 7 | ROIO POGGIO | 585 | 02/10/2009 | € 7.698,08 | € 7.698,08 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 529 | 24/05/2010 | EDIFICI | VIA AIA DEL CERASO 7 | | 585 | 02/10/2009 | € 7.729,54 | € 7.729,54 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 199 | 10/03/2010 | EDIFICI | VIA SACCHETTI 2 | ROIO PIANO | 585 | 02/10/2009 | € 4.378,50 | € 4.378,50 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 532 | 24/05/2010 | EDIFICI | VIA AIA DEL CERASO 4 | | 585 | 02/10/2009 | € 10.490,51 | € 10.490,51 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 523 | 24/05/2010 | EDIFICI | VIA AIA DEL CERASO 11-13 | | 585 | 02/10/2009 | € 12.769,74 | € 12.769,74 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 523 | 24/05/2010 | EDIFICI | VIA AIA DEL CERASO 11-13 E RETT. 610 DEL 25-6-2010 | | 585 | 02/10/2009 | € 6.696,67 | € 6.696,67 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | 205 | 10/03/2010 | EDIFICI | VIA DELLA PARROCCHIA 11 | | 585 | 02/10/2009 | € 2.594,46 | € 2.594,46 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE |
| DOMUS DEI FRATELLI | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI | ROIO PIANO | | 585 | 02/10/2009 | € - | € 80.409,46 | 595 | 13/10/2010 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € 113.083,27 | € 2.267.781,07 | | | |
| SOLDATI NAZZARENO | | | | | X | | | S.U. | € 9.238,11 | € 9.238,11 | 70 | 01/06/2009 | SOMMA URG |
| SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI VARI | VIE VARIE | | 129 | 08/07/2009 | € 175.528,31 | € 175.528,31 | 947 | 05/11/2009 | SAL FINALE |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE PARZ | 114 | 09/06/2009 | | VIA PIZZALONGA, 14 | ARISCHIA | 129 | 03/07/2009 | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE TOTA | 118 | 09/06/2009 | | VIA SOLDATI | ARISCHIA | 129 | 03/07/2009 | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE PARZ | 120 | 09/06/2009 | | VIA PIZZALONGA | ARISCHIA | 129 | 03/07/2009 | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE PARZ | 123 | 09/06/2009 | | VIA CANI | ARISCHIA | 129 | 03/07/2009 | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE PARZ | 104 | 09/06/2009 | | VIA MARTELLUCCI, 11 | ARISCHIA | 129 | 03/07/2009 | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE PARZ | 122 | 09/06/2009 | | VIA SECONDO CRESCENZI,21 | ARISCHIA | 129 | 03/07/2009 | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE TOTA | 107 | 09/06/2009 | | PIAZZA URSINI | ARISCHIA | 129 | 03/07/2009 | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | DEMOLIZIONE TOTA | 103 | 11/06/2009 | | VIA MARTELLUCCI, 11 | ARISCHIA | 129 | 03/07/2009 | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE MARCHIS VIA CAMPONESCHI | VIA DELLA CROCE VIA BURRI 9 VIA DELLA PARROCCHIA VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 6 | SAN GREGORIO-ROIO COLLE, L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | € 14.613,18 | € 14.613,18 | | 01/09/2009 | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE MARCHIS | VIA CAMPONESCHI | L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | € 457.831,90 | € 457.831,90 | 365 | 18/06/2010 | 1° SAL |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE MARCHIS | VIA CAMPONESCHI | L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | € 267.345,12 | € 267.345,12 | 637 | 02/12/2010 | 2° SAL |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE MARCHIS | VIA CAMPONESCHI | L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | € 243.610,02 | € 243.610,02 | 63 | 01/02/2011 | 3° SAL |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE MARCHIS | VIA CAMPONESCHI | L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | € 235.642,61 | € 235.642,61 | 247 | 24/03/2011 | 4° SAL |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE MARCHIS | VIA CAMPONESCHI | L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | € 12.732,99 | € 12.732,99 | 144 | 18/04/2012 | SAL FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|--|------------------|-------|------------|---------------------------------|---|-------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|---------------|
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA BURRI N. 5-7-9 | L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | € 270.667,40 | | 73 | 17/02/2010 | 1° SAL |
| <u>N.E.D. COSTRUZIONI DI SOLDATI NAZZARENO</u> | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA BURRI N. 5-7-9 | L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | € 195.622,94 | | 349 | 16/06/2010 | 2° SAL |
| <u>N.E.D. COSTRUZIONI DI SOLDATI NAZZARENO</u> | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA BURRI N. 5-7-9 | L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | € 3.704,16 | | 143 | 18/04/2012 | SAL FINALE |
| <u>N.E.D. COSTRUZIONI DI SOLDATI NAZZARENO</u> | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA BURRI N. 5-7-9 | L'AQUILA | 152 | 13/07/2009 | € 2.068,23 | | | | SVINCOLO R |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | 22/06/2009 | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA DELLA CROCE | SAN GREGORI | 152 | 13/07/2009 | € 7.833,57 | | 44 | 27/01/2010 | SAL FINALE |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | 22/06/2009 | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA DELLA PARROCCHIA | ROIO COLLE | 152 | 13/07/2009 | € 12.188,03 | | 46 | 27/01/2010 | SAL FINALE |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | 22/06/2009 | IMMOBILI SITI IN VIA: | INCROCIO VIA DELLA PARROCCHIA | ROIO COLLE | 223 | 24/08/2009 | € 15.681,19 | | 47 | 27/01/2010 | SAL FINALE |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | 202 | 22/06/2009 | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI, 6 | L'AQUILA | 223 | 24/08/2009 | € 138.204,40 | | 48 | 27/01/2010 | SAL FINALE |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO UBICATO TRA: | VIA BURRI, 5-28, VIA DEGLI SCARDASSIERI N. 3-26-30-32-34 | L'AQUILA | 1033 | 10/11/2009 | | | | | |
| IMPRESA SOLDATI NAZZARENO | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE SITO IN. | VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI ANGOLO VIA BRANCONI | L'AQUILA | 539 | 01/10/2009 | € 61.405,96 | | 72 | 12/02/2010 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € 18.505,38 | € 2.105.412,74 | | | |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FARRONI | VIA BARACCHETTA 1/3 | L'AQUILA | 132 | 08/07/2009 | € 167.741,91 | | 1313 | 01/12/2009 | 1° SAL |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FARRONI | VIA DELLA BARACCHETTA | L'AQUILA | 132 | 08/07/2009 | € 58.047,27 | | 143 | 15/03/2010 | 2° E ULTIMO |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO CASALE LAURINI | VIA COLLEVERNESCO | SANT'ELIA | 137 | 08/07/2009 | € 49.164,48 | | 1161 | 18/11/2009 | SAL FINALE |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO AGNIFILI | PIAZZA DEL CARDINALE 29-31 | L'AQUILA | 314 | 11/09/2009 | € 76.839,94 | | 147 | 15/03/2010 | 1° SAL |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO AGNIFILI | PIAZZA DEL CARDINALE 29-31 | L'AQUILA | 314 | 11/09/2009 | € 308.511,17 | | 43 | 01/02/2011 | 2° SAL |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DEL CARDINALE 23, VIA DELLA BARACCHETTA 16, VIA AGNIFILI 3 | L'AQUILA | 314 | 11/09/2009 | € 107.555,90 | | 699 | 04/10/2011 | 1° SAL |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DEL CARDINALE 23, VIA DELLA BARACCHETTA 16, VIA AGNIFILI 3 | L'AQUILA | 314 | 11/09/2009 | € 62.444,31 | | 73 | 29/02/2012 | 2° SAL |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MAROTTA | VIA ROCCA DI CORNO 49 | L'AQUILA | 315 | 11/09/2009 | € 200.585,61 | | 162 | 25/03/2010 | 1° SAL |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MAROTTA | VIA ROCCA DI CORNO 49 | L'AQUILA | 315 | 11/09/2009 | € 151.058,53 | | 389 | 29/06/2010 | 2° SAL |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MAROTTA | VIA ROCCA DI CORNO 49 | L'AQUILA | 315 | 11/09/2009 | € 95.055,70 | | 51 | 01/02/2011 | 3° SAL |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BATTAGLIA | PIAZZA DEL CARDINALE 35 | L'AQUILA | 319 | 11/09/2009 | € 228.083,95 | | 6 | 07/01/2010 | 1° SAL |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BATTAGLIA | PIAZZA DEL CARDINALE 35 | L'AQUILA | 319 | 11/09/2009 | € 75.168,17 | | 146 | 15/03/2010 | 2° SAL |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BATTAGLIA | PIAZZA DEL CARDINALE 35 | L'AQUILA | 319 | 11/09/2009 | € 35.978,23 | | 418 | 15/07/2010 | 3° SAL FINALE |
| ROSA EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | CASA CIRILLO | VIA DEI DRAPPIERI | L'AQUILA | 1719 | 21/01/2010 | € 158.043,43 | | 398 | 30/06/2010 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 62.444,31 | € 1.711.834,29 | | | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | | | LAVORI E PRESTAZIONI DI SERVIZI | ???????????????????? | ????? | | S.U. | € 18.974,40 | | 62 | 26/05/2009 | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | 253 | 17/04/2009 | EDIFICI | VIA ANTICA ARISCHIA 45-47-49 | PETTINO | | S.U. | € 35.602,08 | | 57 | 26/05/2009 | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | 252 | 17/04/2009 | ECOMOSTRO-CONSORZIO AGRARIO | PIAZZA DEI CADUTI 8, STAZIONE FS L'AQUILA, VIA TANCREDI DA PENTIMA FUORI PORTA RIVERA | L'AQUILA | | S.U. | € 241.361,64 | | 58 | 26/05/2009 | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | 417 | 21/04/2009 | EX LORENZINI | VIA DELLA CROCE ROSSA 6 | L'AQUILA | | S.U. | € 84.474,72 | | 59 | 26/05/2009 | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | 692 | 23/04/2009 | | VIA DELLE BRECCE 12 | PAGANICA | | S.U. | € 20.868,38 | | 60 | 26/05/2009 | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | 301 | 18/04/2009 | EDIFICIO | VERSANTE PROSPICIENTE VIA FALCONE | COPPITO | | S.U. | € 13.322,84 | | 61 | 26/05/2009 | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | 93 | 14/04/2009 | | PIAZZA DELLA CHIESA1, LARGO 3 VASCHE | GIGNANO | | S.U. | € 72.137,28 | | 55 | 26/05/2009 | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | 59 | 12/04/2009 | | STRADA PER TEMPERA SR 17 | TEMPERA | | S.U. | € 9.995,98 | | 56 | 26/05/2009 | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PRESTAZ. SERVIZI | 250 | 17/04/2009 | | VIA DELLA ROCCHETTA FRONTE CIV.1-3 | PETTINO | | S.U. | € 129.100,37 | | 54 | 26/05/2009 | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|-------------------------------|-----------------|-------|------|--------------------------------|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ALFIERI | PIAZZETTA ALFIERI | L'AQUILA | 134 | 08/07/2009 | | € 341.927,68 | 1311 | 01/12/2009 | SAL FINALE |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ALFIERI | VIA GORIANO VALLE 16 | L'AQUILA | 134 | 08/07/2009 | | € 341.075,97 | 1312 | 01/12/2009 | 1° SAL |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GALLI MARINUCCI | VIA XX SETTEMBRE 17 | L'AQUILA | 134 | 08/07/2009 | | € 204.964,89 | 428 | 24/09/2009 | 1° SAL |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GALLI MARINUCCI | VIA XX SETTEMBRE 17 | L'AQUILA | 134 | 08/07/2009 | | € 44.800,32 | 597 | 01/09/2011 | SAL FINALE |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VASTARINI/CRESI | VIA ROMA | L'AQUILA | 134 | 08/07/2009 | | | | | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO SITO TRA: | VIA CAMPO DI FOSSA INCROCIO VIA XX SETTEMBRE | L'AQUILA | 134 | 08/07/2009 | | | | | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GENTILESCI | VIA GARIBALDI 52 | L'AQUILA | 134 | 08/07/2009 | | | | | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO 2B | VIA XX SETTEMBRE, via campo di fossa | L'AQUILA | 134 | 08/07/2009 | | € 162.382,21 | 291 | 26/05/2010 | 1° E UNICO S |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI * | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIA DELLE GRAZIE, VIA FABIO CANNELLA, VIA PIZZADOCA, CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CINGHIALE, VIA SAN CRISANTE, VIA DEL GUASTATORE, VIA DEL SIMONETTO, VIA GIUSEPPE PICA. | L'AQUILA | 150 | 13/07/2009 | | | | | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GAGLIARDI SARDI | PIAZZA S. FLAVIANO | L'AQUILA | 306 | 10/09/2009 | | € 517.759,97 | 1310 | 01/12/2009 | 1° SAL |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GAGLIARDI SARDI | PIAZZA S. FLAVIANO | L'AQUILA | 306 | 10/09/2009 | | € 192.856,44 | 562 | 21/09/2010 | 2° SAL |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GAGLIARDI SARDI | PIAZZA S. FLAVIANO | L'AQUILA | 306 | 10/09/2009 | | € 186.779,18 | 480 | 20/07/2011 | SAL FINALE |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO EX MARINACCI | VIA XX SETTEMBRE 15 | L'AQUILA | 302 | 10/09/2009 | | € 377.938,36 | 427 | 24/09/2009 | 1° SAL |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO EX MARINACCI | VIA XX SETTEMBRE 15 | L'AQUILA | 302 | 10/09/2009 | | € 308.588,74 | 161 | 25/03/2010 | 2° SAL |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO EX MARINACCI | VIA XX SETTEMBRE 15 | L'AQUILA | 302 | 10/09/2009 | | € 186.116,95 | 598 | 01/09/2011 | SAL FINALE |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | AGGLOMERATO CIRCONDATO DA: | PIAZZA CHIARINO, VIA GARIBALDI, VIA CASCINA, VIA PAVESI | L'AQUILA | 304 | 10/09/2009 | | € 210.036,42 | 426 | 24/09/2009 | 1° SAL |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA CHIARINO | L'AQUILA | 304 | 10/09/2009 | | € 367.076,29 | 547 | 31/08/2010 | 1° SAL |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA CHIARINO | L'AQUILA | 304 | 10/09/2009 | | € 20.913,66 | 482 | 20/07/2011 | SAL FINALE |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASCINA ANGOLO VIA GARIBALDI | L'AQUILA | 304 | 10/09/2009 | | € 215.700,16 | 272 | 21/05/2010 | 1° SAL |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASCINA ANGOLO VIA GARIBALDI | L'AQUILA | 304 | 10/09/2009 | | € 123.242,30 | 481 | 20/07/2011 | SAL FINALE |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASCINA ANGOLO VIA PAVESE | L'AQUILA | 304 | 10/09/2009 | | € 159.833,69 | 19 | 01/02/2011 | 1° SA E FINA |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO S. TERESA | VIA SANTA TERESA VIA BARETE, VIA ROMA, VIA SAN DOMENICO | L'AQUILA | 303 | 10/09/2009 | | € 381.657,31 | 425 | 24/09/2009 | 1° SAL |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO S. TERESA | VIA SANTA TERESA VIA BARETE, VIA ROMA, VIA SAN DOMENICO | L'AQUILA | 303 | 10/09/2009 | | € 620.088,26 | 483 | 20/07/2011 | SAL FINALE |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CRESI | VIA SANTA TERESA VIA BARETE, VIA ROMA, VIA SAN DOMENICO | L'AQUILA | 303 | 10/09/2009 | | € 271.104,05 | 186 | 08/03/2011 | 1° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|--|-----------------|----------|------|---|---|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CRESI | VIA SANTA TERESA VIA BARETE, VIA ROMA, VIA SAN DOMENICO | L'AQUILA | 303 | 10/09/2009 | | € 124.384,12 | 478 | 20/07/2011 | 2° SAL |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | VARIANTE | | PALAZZO CRESI | VIA SANTA TERESA VIA BARETE, VIA ROMA, VIA SAN DOMENICO | L'AQUILA | 303 | 10/09/2009 | | | | | 1° SAL |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO RICOMPRESO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA XX SETTEMBRE, CORSO FEDERICO II, VIA SANT'AGOSTINO | L'AQUILA | 503 | 29/09/2009 | | € 78.248,89 | 1198 | 20/11/2009 | SAL FINALE |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO RICOMPRESO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA GORIANO VALLE, VA CELESTINO V E VICO DI PICENZE | L'AQUILA | 579 | 02/10/2009 | | | | | |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GORIANO VALLE 26-28 | L'AQUILA | 579 | 02/10/2009 | | € 173.697,66 | 421 | 16/06/2011 | 1° SAL |
| ORIONE COSTRUZIONI GENERALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GORIANO VALLE 26-28 | L'AQUILA | 579 | 02/10/2009 | | € 26.118,36 | 479 | 20/07/2011 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 6.263.129,57 | | | |
| CORMAS SRL | PUNTELLAMENTO | | | | VIA DEL CINGHIALE, CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA GIUSEPPE PICA, VIA SIMONETTO, VIA DEL GUASTATORE, VIA PIZZADOCA VIA SAN CRISANTE | L'AQUILA | 577 | 02/10/2009 | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | | | |
| SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA GARIBALDI DA 5 A 31 E DA 2 A 22; VIA SANT'AMICO 1,1A,3,3A,5,7,9,11,13,15; VIA TRE SPIGHE 2,4,4A; VIA DELLA GENCA DA 2 A 16 E DA 1 A 27; ARCO E VIA DINGHELLI 2,4,6,8,10; VIA CAMARDA DA 1 A | L'AQUILA | 135 | 08/07/2009 | | | | | |
| SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA DELLA GENCA 7-5-3-1, VIA GARIBALDI 19-17-15-13, VIA CAMARDA 2-4-6-8-10 | L'AQUILA | 135 | 08/07/2009 | | € 289.010,86 | 499 | 03/08/2010 | 1° SAL E FINALE |
| SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA DELLA GENCA 15-27, VIA CAMARDA 20-30-32 | L'AQUILA | 135 | 08/07/2009 | | € 401.573,42 | 175 | 25/03/2010 | 1° SAL |
| SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA FILETTO 6?, PART 727 E 728 FOGLIO 98 | L'AQUILA | 135 | 08/07/2009 | | € 114.417,33 | 289 | 26/05/2010 | 1° SAL E FINALE |
| SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA GARIBALDI 5 E 11, VIA CAMARDA 1-4, VIA FILETTO 2-4 | L'AQUILA | 135 | 08/07/2009 | | € 278.792,35 | 290 | 26/05/2010 | 1° SAL E FINALE |
| SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA GARIBALDI 10-12-14 | L'AQUILA | 135 | 08/07/2009 | | € 248.550,75 | 197 | 09/03/2011 | 1° SAL E FINALE |
| SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA CARLO FRANCHI 3 | L'AQUILA | 135 | 08/07/2009 | | € 80.588,75 | 192 | 09/03/2011 | 1° SAL E FINALE |
| SIMA COSTRUZIONI SRL RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA GARIBALDI 18-20, ANGOLO VIA ARDINGHELLI 2-4-6-8-10 | L'AQUILA | 135 | 08/07/2009 | | € 537.963,08 | 511 | 25/07/2011 | 1° SAL E FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 1.950.896,54 | | | |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE MARCHIS-SIMEONIBUS | VIA INDIPENDENZA 21 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | € 749.789,99 | 862 | 29/10/2009 | 1° SAL |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE MARCHIS-SIMEONIBUS | VIA INDIPENDENZA 21 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | € 272.020,65 | 129 | 12/03/2010 | 2° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|-------------------------------|------------------|-------|------|-------------------------------|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE MARCHIS-SIMEONIBUS | VIA INDIPENDENZA 21 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | € 535.643,81 | | 233 | 05/06/2012 | 3° SAL |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICOZZI | VIA INDIPENDENZA 9,11,13,15 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICOZZI | VIA INDIPENDENZA 13 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | € 501.726,51 | 423 | 16/06/2011 | 1° SAL |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICOZZI | VIA INDIPENDENZA 13 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | € 462.702,23 | 791 | 09/11/2011 | 2° SAL |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICOZZI | VIA INDIPENDENZA 13 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | € 335.829,59 | | 142 | 18/04/2012 | 3° SAL |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA INDIPENDENZA 1,3,5,7 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | PIAZZA DUOMO DA 43 A 49 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA DEL SUFFRAGIO 4,5,6,8,10,12,14,16,18 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI DELIMITATI DA: | VIA DEL SUFFRAGIO, PIAZZA DUOMO, VIA DELL'INDIPENDENZA | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | € 335.155,44 | 300 | 04/06/2010 | SAL FINALE |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO LE CANCELLE | VIA SIMEONIBUS 8 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | € 82.693,05 | 128 | 12/03/2010 | SAL FINALE |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | P.ZZA SAN MARCO, VIA BATTISTI, C.SO FEDERICO II, | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | € 827.375,34 | 337 | 14/06/2010 | 1° SAL |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | P.ZZA SAN MARCO, VIA BATTISTI, C.SO FEDERICO II, | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | € 745.823,82 | 712 | 04/10/2011 | 2° SAL |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA DEI RAMIERI 6 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA DEI NERI 3,5. | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | CASA CANONICA | CASA CANONICA 2,4,6 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | |
| SCIMIA ARTE E COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA FORCONA 7,9 | L'AQUILA | 136 | 08/07/2009 | | | | | |
| | | | | | | | | | € 871.473,40 | € 3.977.287,03 | | | |
| WALTER FREZZA COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DI PAOLA | CORSO VITTORIO EMANUELE II, 99 | L'AQUILA | 138 | 08/07/2009 | | € 175.840,60 | 491 | 30/07/2010 | 1° SAL |
| WALTER FREZZA COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DI PAOLA | CORSO VITTORIO EMANUELE II, 99 | L'AQUILA | 138 | 08/07/2009 | € 35.232,44 | | | | 2° SAL FINAL |
| WALTER FREZZA COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO NATELLIS | CORSO VITTORIO EMANUELE II, 112 | L'AQUILA | 140 | 08/07/2009 | | | | | |
| WALTER FREZZA COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO NATELLIS | CORSO VITTORIO EMANUELE II 108-114, VIA NAVELLI 1-7, VIA BOMINACO 2-4 | L'AQUILA | 140 | 08/07/2009 | | € 470.114,60 | 486 | 30/07/2010 | 1° SAL |
| WALTER FREZZA COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO NARDIS | VIA DELL'ARCIVESCOVADO, S. MARCIANO 6-8-10, VIA VETUSTI 7-9-11-13 | L'AQUILA | 1502 | 10/12/2009 | | | | | |
| WALTER FREZZA COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA SAN MARCIANO 6-10, VIA VETUSTI 7-13 | L'AQUILA | 1502 | 10/12/2009 | | € 413.878,62 | 486 | 21/07/2011 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 35.232,44 | € 1.059.833,82 | | | |
| ARMIDO FREZZA SRL | PUNTELLAMENTO | 256 | | PALAZZO CAPPELLI | CORSO VITTORIO EMANUELE II, 23 | L'AQUILA | 139 | 08/07/2009 | | € 548.929,79 | 511 | 24/08/2010 | 1° SAL |
| ARMIDO FREZZA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PICA | CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SIMONETTO, VIA S. CRISANTE, VIA DEL GUASTATORE | L'AQUILA | 141 | 08/07/2009 | | € 218.624,79 | 528 | 27/08/2010 | 1° SAL |
| ARMIDO FREZZA SRL | PUNTELLAMENTO | | | UNIVERSITA' | PIAZZA DEL TEATRO, VIA VERDI 28 | L'AQUILA | 1501 | 10/12/2009 | | € 368.867,32 | 591 | 01/09/2011 | 1° SAL FINAL |
| | | | | | | | | | € - | € 1.136.421,90 | | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---|-----------------|-------|------|--|---|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA-COSTRUZIONI IANNINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI | XXXX | L'AQUILA | 143 | 10/07/2009 | € | 869.853,89 | 1056 | 10/11/2009 | 1° SAL |
| COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA-COSTRUZIONI IANNINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI | XXXX | L'AQUILA | 143 | 10/07/2009 | € | 695.460,41 | 200 | 30/03/2010 | 2° SAL |
| COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA-COSTRUZIONI IANNINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39 AL 51, VIA CESURA 3-5, VIA CEMBALO DI COLANTONI 28-30-32 | L'AQUILA | 143 | 10/07/2009 | € | 1.200.363,87 | 232 | 04/05/2010 | 3° SAL |
| COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA-COSTRUZIONI IANNINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39 AL 51, VIA CESURA 3-5, VIA CEMBALO DI COLANTONI 28-30-32 | L'AQUILA | 143 | 10/07/2009 | € | 714.327,17 | 338 | 14/06/2010 | 4° SAL |
| COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA-COSTRUZIONI IANNINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39 AL 51, VIA CESURA 3-5, VIA CEMBALO DI COLANTONI 28-30-32 | L'AQUILA | 143 | 10/07/2009 | € | 1.711.905,84 | 554 | 16/09/2010 | 5° SAL |
| COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA-COSTRUZIONI IANNINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO COLANTONI, CARLI, VICENTINI, VISCONTI, PERSICHETTI | VIA ROIO 63, VIA ROIO DAL 39 AL 51, VIA CESURA 3-5, VIA CEMBALO DI COLANTONI 28-30-32 | L'AQUILA | 143 | 10/07/2009 | € | 473.065,44 | 623 | 12/11/2010 | 6° SAL |
| COSTITUENDA A.T.I. SAC SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONI SPA-COSTRUZIONI IANNINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | NELLE FRAZ. DI BRECCIASECCA E POGGIO SANTA MARIA | L'AQUILA | 8783 | 11/03/2010 | € | 232.865,21 | | | 1° SAL E FIN |
| | | | | | | | | | € | 232.865,21 | | | |
| | | | | | | | | | | € | 5.664.976,62 | | |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ALFIERI / GALLO | VIA CIMINO | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | € | 192.046,47 | 629 | 13/10/2009 | 1° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ALFIERI / GALLO | VIA CIMINO | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | € | 577.742,23 | 216 | 01/06/2012 | 2° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO EX DISTRETTO MILITARE | VIA SASSA | L'AQUILA | 146 | 13/07/2009 | € | 419.461,08 | 626 | 13/10/2009 | 1° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO EX DISTRETTO MILITARE | VIA SASSA | L'AQUILA | 146 | 13/07/2009 | € | 872.873,81 | 322 | 07/06/2010 | 2° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO EX DISTRETTO MILITARE | VIA SASSA | L'AQUILA | 146 | 13/07/2009 | € | 631.515,89 | 195 | 10/05/2012 | 3° SAL ULTIM |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | MONASTERO DI SANTA CATERINA MURO DI CINTA | VIA DEL CEMBALO DI COLANTONI | L'AQUILA | 146 | 13/07/2009 | € | 44.154,10 | 628 | 13/10/2009 | 1° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | EX MONASTERO DI SANTA CATERINA | VIA SASSA | L'AQUILA | 146 | 13/07/2009 | € | 833.833,84 | 110 | 02/02/2011 | 1° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | EX MONASTERO DI SANTA CATERINA | VIA SASSA | L'AQUILA | 146 | 13/07/2009 | € | 120.175,20 | 696 | 04/10/2011 | 2° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | MURO PERIMETRALE MONASTERO S.CATERINA | VIA CEMBALI DEI COLANTONI | L'AQUILA | 146 | 13/07/2009 | € | 44.305,07 | 610 | 26/10/2010 | 1° E ULTIMO |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PADRI ORATORIO | VIA SASSA,3 | L'AQUILA | 146 | 13/06/2009 | | | | | |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FRANCHI | VIA SASSA,56 | L'AQUILA | 146 | 13/06/2009 | € | 288.960,13 | 627 | 13/10/2009 | 1° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BENEDETTI | VIA SASSA | L'AQUILA | 146 | 13/06/2009 | € | 158.754,91 | 625 | 13/10/2009 | 1° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BENEDETTI | VIA SASSA | L'AQUILA | 146 | 13/06/2009 | € | 399.228,14 | 323 | 07/06/2010 | 2° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|-------------------------------------|--|-------|------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | EX-CHIESA SAN FILIPPO | VIA CAVOUR, VIA SASSA, VIA CEMBALO DI COLANTONI, VIA CESURA | L'AQUILA | 146 | 13/06/2009 | | | | | |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | CORSO FEDERICO II, VIA CIMINO, VI AROSSO GUELFAGLIONE, VIA SANTA GIUSTA | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | | | | |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DRAGONETTI | VIA SANTA GIUSTA 10 | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | € 827.714,42 | 317 | 07/06/2010 | 1° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DRAGONETTI | VIA SANTA GIUSTA 10 | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | € 697.091,00 | | 193 | 10/05/2012 | 2° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO DUOMO | CORSO FEDERICO II, VIA DRAGONETTI, VIA GUELFAGLIONE, VIA CIMINO | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | € 395.313,26 | 300 | 19/04/2011 | 1° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO DUOMO | CORSO FEDERICO II, VIA DRAGONETTI, VIA GUELFAGLIONE, VIA CIMINO | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | € 71.771,52 | | 194 | 10/05/2012 | 2° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GIUCCI | VIA CIMINO | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | € 453.132,27 | 417 | 16/06/2011 | 1° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | CONDOMINIO NON VINC. | VIA SASSA 19-21 | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | | | | 1° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BIANCO | VIA SASSA 23-27 | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | | | | 1° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | CASA DELL'ARCIPRETE | VIA SASSA | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | € 304.687,62 | 428 | 17/06/2011 | 1° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | STUDIO MARIANI | VIA SASSA | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | € 234.576,19 | 371 | 20/05/2011 | 1° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RAINALDI | VIA CRISPOMONTI 9-11-13, VIA ROSSO GUELFAGLIONE 22-24-26 | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | € 474.873,41 | 419 | 16/06/2011 | 1° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTENUCCI | VIA DRAGONETTI, VIA CIMINO, VIA S. GIUSTA, VIA ROSSO GUELFAGLIONE | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | € 663.005,55 | 773 | 02/11/2011 | 1° SAL |
| TECNOGROUP SRL | LIQUIDAZ. CSE | | | PALAZZO ANTENUCCI | VIA DRAGONETTI, VIA CIMINO, VIA S. GIUSTA, VIA ROSSO GUELFAGLIONE | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | | € 25.753,07 | 794 | 09/11/2011 | 1° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BETTI | CORSO FEDERICO II ANGOLO VIA CIMINO | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | € 605.652,78 | | 178 | 07/05/2012 | 1° SAL |
| TECNOGROUP SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FREZZA DEL VECCHIO | VIA CIMINO | L'AQUILA | 147 | 13/07/2009 | 874124,14 | | 215 | 01/06/2012 | 1° SAL |
| | 0 | | | | | | | | € 3.457.897,56 | € 6.752.848,54 | | | |
| ATI TECNOGROUP SRL E TRAVAGLINI SRL | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | BAGNO GRANDE E BAGNO PICCOLO | 582 | 02/10/2009 | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | | | |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO LELY | VIA PAGANICA | L'AQUILA | 133 | 08/08/2009 | | € 805.641,90 | 808 | 22/10/2009 | 1° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO LELY | VIA PAGANICA | L'AQUILA | 133 | 08/08/2009 | € 133.975,28 | | 157 | 20/04/2012 | SAL FINALE |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CAPPA | VIA PAGANICA, VIA GARIBALDI | L'AQUILA | 148 | 13/07/2009 | | | | | |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO TRA | VIA SAN MARTINO, VIA PAVESI E PIAZZA CHIARINO | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 498.636,41 | 70 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO TRA | VIA SAN MARTINO, VIA PAVESI E PIAZZA CHIARINO | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 169.024,63 | 416 | 16/06/2011 | 2° SAL FINAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "P" TRA | VIA SAN MARTINO, CASERMA ANGELINI | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | € 68.434,40 | | 118 | 03/04/2012 | 1° SAL FINAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|-------------------------|-----------------|-------|------|---|---|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PERRONE | VIA ED ARCO DEI VENEZIANI, VIA PAVESI E | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 302.125,95 | 71 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PERRONE | VIA ED ARCO DEI VENEZIANI, VIA PAVESI E | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 59.656,40 | 370 | 20/05/2011 | SAL FINALE |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ARDINGHELLI | PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 272.429,67 | 587 | 12/10/2010 | 1° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ARDINGHELLI | PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 279.501,00 | 633 | 26/11/2010 | 2° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ARDINGHELLI | PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 128.293,45 | 356 | 19/05/2011 | 3° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ARDINGHELLI | PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 54.159,73 | 713 | 04/10/2011 | 4° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ARDINGHELLI | PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 12.538,36 | 919 | 23/12/2011 | SAL FINALE |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA | VIA PAGANICA 48-54 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 432.541,96 | 193 | 30/03/2010 | 1° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA | VIA PAGANICA 48-54 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 149.512,13 | 386 | 28/06/2010 | 2° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA | VIA PAGANICA 48-54 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 99.512,26 | 487 | 21/07/2011 | 3° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA | VIA PAGANICA 33-35-37, VIA GARIBALDI 28-30, P.ZZA S. MARIA PAGANICA 13-15 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 393.319,66 | 190 | 30/03/2010 | 1° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA | VIA PAGANICA 33-35-37, VIA GARIBALDI 28-30, P.ZZA S. MARIA PAGANICA 13-15 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 71.090,06 | 489 | 21/07/2011 | 2° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "B" | VIA PAGANICA, 36-46 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 571.242,89 | 191 | 30/03/2010 | 1° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "B" | VIA PAGANICA, 36-46 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 103.119,05 | 384 | 28/06/2010 | 2° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "B" | VIA PAGANICA, 36-46 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 42.086,35 | 488 | 21/07/2011 | 3° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "E" | VIA PAGANICA 1-9 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 248.647,48 | 234 | 05/05/2010 | 1° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "E" | VIA PAGANICA 1-9 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 405.166,02 | 631 | 26/11/2010 | 2° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "E" | VIA PAGANICA 1-9 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | € 50.371,71 | | 86 | 14/03/2012 | 3° SAL FINAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "D" | VIA PAGANICA 2-20 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 409.312,14 | 235 | 05/05/2010 | 1° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "D" | VIA PAGANICA 2-20 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 408.442,90 | 385 | 28/06/2010 | 2° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "D" | VIA PAGANICA 2-20 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 139.019,27 | 333 | 02/05/2011 | 3° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "D" | VIA PAGANICA 2-20 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | € 58.155,90 | | 87 | 14/03/2012 | 4° SAL FINAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "F" | VIA PAGANICA 11-15 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 270.371,61 | 236 | 05/05/2010 | 1° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "F" | VIA PAGANICA 11-15 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 367.765,83 | 632 | 26/11/2010 | 2° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "F" | VIA PAGANICA 11-15 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | € 49.936,62 | | 72 | 29/02/2012 | 3° SAL FINAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "G" | VIA PAGANICA 17-21 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 435.076,65 | 233 | 05/05/2010 | 1° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "G" | VIA PAGANICA 17-21 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 177.475,00 | 630 | 26/11/2010 | 2° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "G" | VIA PAGANICA 17-21 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | € 45.766,31 | | 31 | 13/02/2012 | 3° SAL FINAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "C" | VIA PAGANICA, 22-34 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 384.651,85 | 192 | 30/03/2010 | 1° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO "C" | VIA PAGANICA, 22-34 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 92.387,06 | 490 | 21/07/2011 | 2° SAL |
| MANCINI SRL | PUNTELLAMENTO | | | | VIA PAGANICA 23-27 | L'AQUILA | 307 | 10/09/2009 | | € 68.907,98 | 355 | 19/05/2011 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 406.640,22 | € 7.851.655,65 | | | |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA VASCAPENTA | GIGNANO | 149 | 13/07/2009 | | | | | |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | CASTELLO RIVERA | PIAZZA SAN SISTO, 1 | L'AQUILA | 149 | 13/07/2009 | | € 362.339,76 | 249 | 04/09/2009 | SAL FINALE? |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIAVOLI-CORTELLI | VIA GUELFI-VIA MINICUCCI D'UGOLINO (SAN PIETRO) | L'AQUILA | 149 | 13/07/2009 | | | | | |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RIVERA | PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO | L'AQUILA | 149 | 13/07/2009 | | € 299.603,69 | 860 | 29/10/2009 | 1° SAL |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RIVERA | PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO | L'AQUILA | 149 | 13/07/2009 | | € 177.679,80 | 172 | 25/03/2010 | 2° SAL |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RIVERA | PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO | L'AQUILA | 149 | 13/07/2009 | | € 206.306,76 | 357 | 17/06/2010 | 3° SAL |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RIVERA | PIAZZA SANTA MARIA DI ROIO | L'AQUILA | 149 | 13/07/2009 | | € 166.034,64 | 141 | 22/02/2011 | 4° SAL E FIN |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------------------------|-----------------|-------|------|--|---|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | CASA ZECCHERJ | VIA COLLE DI ROIO, 1 E 3 | L'AQUILA | 149 | 13/07/2009 | | € 85.964,77 | 861 | 29/10/2009 | 1° SAL |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | CASA ZECCHERJ | VIA COLLE DI ROIO, 1 E 3 | L'AQUILA | 149 | 13/07/2009 | | € 110.335,45 | 171 | 25/03/2010 | SAL FINALE |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PORCINARI | VIA ROMA 33 | L'AQUILA | 476 | 28/09/2009 | | € 373.705,65 | 584 | 12/10/2010 | 1° SAL |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PORCINARI | VIA ROMA 33 | L'AQUILA | 476 | 28/09/2009 | | € 182.711,36 | 176 | 08/03/2011 | 2° SAL |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PORCINARI | VIA ROMA 33 | L'AQUILA | 476 | 28/09/2009 | | € 79.170,30 | 372 | 20/05/2011 | 3° SAL |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA PAVESI, VIA CASCINA, VIA ARCO DEI VENEZIANI, VIA SAN MARTINI | L'AQUILA | 590 | 07/10/2009 | | | | | |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DRAGONETTI DE TORRES | TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL SEMINARIO | L'AQUILA | 748 | 19/10/2009 | | | | | |
| IMPRESA GINO PROSPERINI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PADRE SISTO CENTI N.9 | L'AQUILA | 1188 | 20/11/2009 | | € 120.824,55 | 292 | 26/05/2010 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 2.164.676,73 | | | |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | MULINO GASBARRI | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | € 68.721,50 | 356 | 17/06/2010 | 1° SAL |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | MULINO GASBARRI | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | € 66.488,50 | 442 | 15/07/2010 | 2° SAL |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | MULINO GASBARRI | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | € 94.768,63 | 231 | 11/03/2011 | 3° SAL |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | MULINO GASBARRI | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | € 5.890,74 | 601 | 12/09/2011 | 4° SAL E ULT |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | EX RAMERIA | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | € 192.861,41 | 117 | 08/02/2011 | 1° SAL |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | EX RAMERIA | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | € 83.162,94 | 232 | 11/03/2011 | 2° SAL |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | EX RAMERIA | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | € 148.550,78 | 600 | 12/09/2011 | 3° SAL |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VICENTINI | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | € 107.161,51 | 434 | 17/06/2011 | 1° SAL |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VICENTINI | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | | € 160.921,10 | 789 | 08/11/2011 | 2° SAL |
| VETOIO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VICENTINI | | TEMPERA | 151 | 13/07/2009 | € 122.180,32 | | 198 | 15/05/2012 | 3° SAL |
| | | | | | | | | | € 122.180,32 | € 928.527,11 | | | |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA ALFIERI, PIAZZETTA ALFIERI, VIA DEL GRIFO, VIA CASCELLA, VIA ROSSO GUELFAGLIONE, VIA CIMINO, VIA DRAGONETTI, VIA BAZZANO, VIA S. GIUSTA, PIAZZA S. GIUSTA, VIA GORIANO VALLI, VIA DEL DRAGO | L'AQUILA | 158 | 14/07/2009 | | | | | |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | S.GIUSTA, VIA BAZZANO, VIA ROSSO GUELFAGLIONE, VIA VICO DEL DRAGO (COMP.53 LOTTO C) | L'AQUILA | 158 | 14/07/2009 | | € 750.403,12 | 570 | 28/09/2010 | SAL UNICO F |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA CIMINO, VIA CAMPANA, VIA GORIANO VALLE, PZZITTA ALFIERI (COMP. 53 LOTTO D) | L'AQUILA | 158 | 14/07/2009 | | € 528.030,27 | 154 | 19/03/2010 | SAL UNICO F |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA DEL GRIFO, VIA ED ARCO ALFIERI, VIA BAZZANO, VIA ROSSO GUELFAGLIONE (COMP. 53 LOTTO A) | L'AQUILA | 158 | 14/07/2009 | | € 1.057.663,43 | 195 | 09/03/2011 | SAL UNICO F |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-------------|
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ALFIERI-DRAGONETTI- DE TORRES | COMP. 53- PIAZZA SANTA GIUSTA | L'AQUILA | 158 | 14/07/2009 | € 520.877,68 | | 88 | 14/03/2012 | 1° SAL |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CAMPONESCHI | COMP.136 | L'AQUILA | 1037 | 01/12/2009 | | € 796.455,46 | 202 | 09/03/2011 | 1° SAL |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CAMPONESCHI | COMP.136 | L'AQUILA | 1037 | 01/12/2009 | | € 418.826,33 | 907 | 21/12/2011 | 2° SAL |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA RIPA | VALLESINDOLA DI BAGNO | 927 | 04/11/2009 | | € 97.726,16 | 86 | 03/03/2010 | SAL UNICO E |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DELL'ARCO FORMICAIO | VALLESINDOLA DI BAGNO | 927 | 04/11/2009 | | € 16.557,52 | 250 | 12/05/2010 | SAL UNICO E |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI | VIA POZZILLO 13 | VALLESINDOLA DI BAGNO | 927 | 04/11/2009 | € 137.282,79 | | 105 | 22/03/2012 | SAL UNICO E |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA CASELLA 8 | VALLESINDOLA DI BAGNO | 927 | 04/11/2009 | € 37.383,85 | | 108 | 22/03/2012 | SAL UNICO E |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA ZUZZI 3 | CIVITA BAGNO DI | 587 | 02/10/2009 | | € 65.684,53 | 251 | 12/05/2010 | SAL UNICO E |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA CARBONIERA 25 | CIVITA BAGNO DI | 587 | 02/10/2009 | | € 117.215,58 | 474 | 15/07/2011 | SAL UNICO E |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI | VIA CARBONIERA 32 | CIVITA BAGNO DI | 587 | 02/10/2009 | | € 287.101,74 | 252 | 12/05/2010 | SAL UNICO E |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA CARBONIERA 30 | CIVITA BAGNO DI | 587 | 02/10/2009 | | € 72.045,55 | 544 | 31/08/2010 | SAL UNICO E |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA CARBONIERA 29 | CIVITA BAGNO DI | 587 | 02/10/2009 | € 47.473,18 | | 150 | 18/04/2012 | SAL UNICO E |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DEL LAGO 36 | CIVITA BAGNO DI | 587 | 02/10/2009 | | € 86.694,94 | 473 | 15/07/2011 | SAL UNICO E |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE | | | EDIFICI | VIA LA CAVA 3-5 | S.ANGELO DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | € 51.779,44 | 546 | 31/08/2010 | SAL UNICO E |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DELLA FONTE 5 | S.ANGELO DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | € 79.359,99 | 627 | 12/11/2010 | SAL UNICO E |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DELLA CHIESA 29 | S.ANGELO DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | € 67.685,99 | 624 | 12/11/2010 | SAL UNICO E |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI | VIA MARSICANA 102-108 | CIVITA BAGNO DI | 587 | 02/10/2009 | | € 105.283,90 | 8 | 01/02/2011 | SAL UNICO E |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA ORTO SAN RANIERO 4 | CIVITA BAGNO DI | 587 | 02/10/2009 | € 78.946,11 | | 134 | 05/04/2012 | SAL UNICO E |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DELLA CHIESA 2 | S.BENEDETTO DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | € 45.674,27 | 545 | 31/08/2010 | SAL UNICO E |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA PALOMBAIA 1-3 | S.BENEDETTO DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | € 33.987,54 | 472 | 15/07/2011 | SAL UNICO E |
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DELLA FONTE 4 | S.BENEDETTO DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | € 85.558,52 | | 133 | 05/04/2012 | SAL UNICO E |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------------------------|--|-------|------|---------------------------------|--|---|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| SO.AL.CO SAS DI ITALO ED ENNIO ALBANI | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | CIMITERO | SAN BENEDETTO DI BAGNO, VALLESINDOLA, SANT'ANGELO DI BAGNO, CIVITA DI BAGNO | SAN BENEDETTO DI BAGNO, VALLESINDOLA, SANT'ANGELO DI BAGNO, CIVITA DI BAGNO | 587 | 02/10/2009 | | € 12.306,61 | | 9 07/01/2010 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € 907.522,13 | € 4.690.482,37 | | | |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | LARGO TUNISIA, VIA DEL GATTO, PIAZZA REGINA MARGHERITA, VIA DEL CROCEFISSO, VIA CASTELLO, VIA ASSERGI, VIA DEI SALI, VIA DEL CARMINE, PIAZZA DELLA COMMENDA, VIA POGGIO PICENZE, VIA TEMPERA, VIA GIUSEPPE VERDI, PIAZZA DEL TEATRO, VIA ARAGNO, VIA DELLE TERZIARIE, VIA LINIZZO, VIA VITTORIO VENETO, VIA SANTA ELISABETTA, VIA ZARA, VIA PORTA LEONE, VIA ATRI. | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | | | | |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO LUCENTINI BONANNI | PIAZZA REGINA MARGHERITA | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | € 203.256,02 | 430 | 24/09/2009 | 1° SAL E ULT |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE | VIA CASTELLO E VIA DEI SALI | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | € 300.733,29 | 429 | 24/09/2009 | 1° SAL E ULT |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE | PIAZZA SANTA ELISABETTA 4 | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | € 132.281,38 | 555 | 08/08/2011 | 1° SAL E FIN |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE | PIAZZA SANTA ELISABETTA 5 | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | € 284.477,51 | 139 | 15/03/2010 | 1° SAL E ULT |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE | VIA CASTELLO 33-35 | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | € 280.250,05 | 140 | 15/03/2010 | SAL FINALE |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA SINIZZO ANGOLO AGGR.4907737 | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | € 438.709,77 | 404 | 30/06/2010 | 1° E ULTIMO |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA DEL CROCEFISSO N.6, AGGR.4904540 | L'AQUILA | 798 | 13/01/2010 | | € 100.591,52 | 422 | 15/07/2010 | 1° E ULTIMO |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CERRONI | VIA POGGIO PICENZE 21 | L'AQUILA | 798 | 13/01/2010 | | € 239.303,35 | 443 | 20/06/2011 | 1° SAL FINAL |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA POGGIO PICENZE 29-33 | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | € 22.762,31 | | 69 | 29/02/2012 | 1° SAL FINAL |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ARCO DELLE TERZIARIE | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | € 65.582,00 | 399 | 30/06/2010 | 1° E ULTIMO |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE | VIA SANTA ELISABETTA 13 | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | € 129.343,29 | 804 | 21/10/2009 | SAL FINALE |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASTELLO 59-63 | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | € 146.340,90 | 803 | 21/10/2009 | SAL FINALE |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE | VIA ZARA 1/B | L'AQUILA | 1947 | 07/10/2009 | | € 377.396,37 | 42 | 27/01/2010 | 1° SAL |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE CIRCOSCRITTO DALLE VIE | P.ZZA REGINA MARGHERITA, ANGOLO VIA CASTELLO | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | € 92.896,82 | 832 | 27/10/2009 | 1° SAL |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | DEMOLIZIONE | | | IMMOBILE | VIA ROTTWEIL 12 | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | | € 85.636,85 | 849 | 06/12/2011 | 1° SAL FINAL |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ROTTWEIL 16 | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | € 94.284,09 | | 68 | 29/02/2012 | 1° SAL FINAL |
| CIFOLELLI EDILIZIA SRL | PUNTELLAMENTO- rifacimento copertura provvisoria | | | PALAZZO | PIAZZA SAN BERNARDINO | L'AQUILA | 159 | 14/07/2009 | € 74.630,68 | | 192 | 10/05/2012 | 1° SAL FINAL |
| | | | | | | | | | € 191.677,08 | € 2.876.799,12 | | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|------------------------------|---------------------|-------|------|--|---|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-------------|
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA COLLEPIETRO 1-3 | L'AQUILA | 245 | 28/08/2009 | € | 208.641,92 | 1123 | 13/11/2009 | 1° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA COLLEPIETRO 1-3 | L'AQUILA | 245 | 28/08/2009 | € | 39.838,32 | 96 | 09/03/2010 | 2° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | ACQUISTO PONTEGGI | | | PALAZZO | VIA COLLEPIETRO 1-3 | L'AQUILA | 245 | 28/08/2009 | € | 57.170,96 | 257 | 12/05/2010 | 3° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA COLLEPIETRO 1-3 | L'AQUILA | 245 | 28/08/2009 | € | 29,41 | 359 | 19/05/2011 | SAL FINALE |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | VIA ACCURSIO DAL N. 22 AL N. 30, VIA COLLEPIETRO DAL N. 1 AL | VIA COLLEPIETRO 5-7, CHIASSETTO DEL CAMPANARO 1-3-5-7-9 | L'AQUILA | 385 | 22/09/2009 | € | 298.398,72 | 329 | 08/06/2010 | 1° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | VIA ACCURSIO DAL N. 22 AL N. 30, VIA COLLEPIETRO DAL N. 1 AL | VIA COLLEPIETRO 5-7, CHIASSETTO DEL CAMPANARO 1-3-5-7-9 | L'AQUILA | 385 | 22/09/2009 | € | 171.760,05 | 433 | 15/07/2010 | 2° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | VIA ACCURSIO DAL N. 22 AL N. 30, VIA COLLEPIETRO DAL N. 1 AL | VIA COLLEPIETRO 5-7, CHIASSETTO DEL CAMPANARO 1-3-5-7-9 | L'AQUILA | 385 | 22/09/2009 | € | 70,82 | 323 | 02/05/2011 | SAL FINALE |
| A.T.I. SOCCODATO GEOM. ENNIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DEL CAPITANO | VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 298.218,80 | 91 | 03/03/2010 | 1° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DEL CAPITANO | VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 287.356,31 | 432 | 15/07/2010 | 2° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DEL CAPITANO | VIA CAVOUR, VIA DELLE AQUILE | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | - | 411 | 16/06/2011 | SAL FINALE |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | VIA ACCURSIO DAL N. 14 AL N. 20, VIA COLLEPIETRO DAL N. 2 AL N. 10, VIA BOMINACO DAL N. 3 AL N. 17 | VIA BOMINACO 7-5-3, VIA ACCURSIO 14-16-18, | L'AQUILA | 383 | 22/09/2009 | € | 296.740,37 | 306 | 04/06/2010 | 1° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | VIA ACCURSIO DAL N. 14 AL N. 20, VIA COLLEPIETRO DAL N. 2 AL | VIA BOMINACO 7-5-3, VIA ACCURSIO 14-16-18, | L'AQUILA | 383 | 22/09/2009 | € | 189.721,52 | 508 | 24/08/2010 | 2° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | VIA ACCURSIO DAL N. 14 AL N. 20, VIA COLLEPIETRO DAL N. 2 AL | VIA BOMINACO 7-5-3, VIA ACCURSIO 14-16-18, | L'AQUILA | 383 | 22/09/2009 | € | 45.823,21 | 345 | 17/05/2011 | 3° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO IN | VIA BOMINACO 9-11 | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 462.323,57 | 198 | 09/03/2011 | 1° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO IN | VIA BOMINACO 9-11 | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 64.461,54 | 361 | 19/05/2011 | 2° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CARLI BENEDETTI | VIA ACCURSIO 17 | L'AQUILA | 161 (206) | 16/07/2009 | € | 337.368,91 | 248 | 02/09/2009 | 1° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CARLI BENEDETTI | VIA ACCURSIO 17 | L'AQUILA | 161 (206) | 16/07/2009 | € | 142.973,35 | 802 | 21/10/2009 | 2° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | ACQUISTO PONTEGGI | | | PALAZZO CARLI BENEDETTI | VIA ACCURSIO 17 | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 191.481,52 | 253 | 12/05/2010 | 3° SAL ACQ |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CARLI BENEDETTI | VIA ACCURSIO 17 | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 535.809,22 | 561 | 21/09/2010 | 1° SAL PROG |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CARLI BENEDETTI | VIA ACCURSIO 17 | L'AQUILA | 161 (206) | 16/07/2009 | € | 47,82 | 54 | 01/02/2011 | APPROVAZ. S |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | CASA BUCCIO DI RANALLO | VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 16/07/2009 | € | 121.000,80 | 45 | 27/01/2010 | 1° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | CASA BUCCIO DI RANALLO | VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 10.084,24 | 97 | 09/03/2010 | 2° SALULTIM |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | ACQUISTO PONTEGGI | | | CASA BUCCIO DI RANALLO | VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 12.005,92 | 256 | 12/05/2010 | ACQUISTO P |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | REGOLARE ESECUZIONE | | | CASA BUCCIO DI RANALLO | VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 69,72 | 322 | 02/05/2011 | SAL FINALE |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO LEPIDI ALESSANDRI DE ROSIS | VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 16/07/2009 | € | 447.692,40 | 928 | 04/11/2009 | 1° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO LEPIDI ALESSANDRI DE ROSIS | VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 116.234,00 | 95 | 09/03/2010 | SAL FINALE |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | ACQUISTO PONTEGGI | | | PALAZZO LEPIDI ALESSANDRI DE ROSIS | VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 131.819,92 | 255 | 12/05/2010 | SAL FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|----------------------------|-------------------|-------|------|-------------------------------------|---|--------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | ACQUISTO PONTEGGI | | | PALAZZO LEPIDI ALESSSANDRI DE ROSIS | VIA ACCURSIO 6-10 PROG. INTEGR. | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 384.466,67 | 509 | 24/08/2010 | 1° SAL E ULT |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO LEPIDI ALESSSANDRI DE ROSIS | VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 88,66 | 426 | 17/06/2011 | SAL FINALE |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNT-ACQ.PONT. | | | EDIFICIO IN | VIA ACCURSIO 20 | L'AQUILA | 419 | 22/09/2009 | € | 513.387,50 | 52 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO IN | VIA ACCURSIO 20 | L'AQUILA | 419 | 22/09/2009 | € | 218.429,34 | 113 | 02/02/2011 | 2° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO IN | VIA ACCURSIO 20 | L'AQUILA | 419 | 22/09/2009 | € | - | 410 | 16/06/2011 | SAL FINALE |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA ACCURSIO DAL N. 5 AL N. 11A, VIA BOMINACO DAL N. 12 AL N. 16 | L'AQUILA | 417 | 22/09/2009 | | | | | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA NAVELLI DAL 12 AL 32, VIA ACCURSIO DAL 2 AL 6 CORSO PRINCIPE UMBERTO DAL N. 1 AL 12 8PALAZZO GALEOTA9 | L'AQUILA | 418 | 22/09/2009 | | | | | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL N. 29 AL N. 37 E VIA COVOUR DA L N. 46 AL N. 56 | L'AQUILA | 419 | 22/09/2009 | € | 271.974,72 | 362 | 19/05/2011 | 1° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL N. 29 AL N. 37 E VIA COVOUR DA L N. 46 AL N. 56 | L'AQUILA | 419 | 22/09/2009 | € | 301.534,18 | 590 | 01/09/2011 | 2° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO NAPOLEONE | VIA DELLE AQUILE | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 459.130,00 | 7 | 07/01/2010 | 1° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO NAPOLEONE | VIA DELLE AQUILE | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 468.825,24 | 586 | 12/10/2010 | 2° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO NAPOLEONE | VIA DELLE AQUILE | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 136.106,56 | 334 | 02/05/2011 | 3° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | MULINO DI SAN GREGORIO | | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 106.812,91 | 94 | 09/03/2010 | SAL FINALE |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | ACQUISTO PONTEGGI | | | MULINO DI SAN GREGORIO | | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 14.449,82 | 254 | 12/05/2010 | SAL FINALE |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | MULINO DI SAN GREGORIO | | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 72,04 | 427 | 17/06/2011 | SAL FINALE |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA NAVELLI 9,11,13,15,17 | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 370.395,97 | 93 | 09/03/2010 | 1° SAL |
| | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA NAVELLI 9,11,13,15,17 | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | - | 350 | 17/05/2011 | APPROVAZ. S |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA NAVELLI 12-32, VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 555.743,28 | 592 | 12/10/2010 | 1° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA NAVELLI 12-32, VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 229.313,12 | 792 | 09/11/2011 | 2° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | PIAZZA PALAZZO 1-12, VIA NAVELLI 12-32, VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 161 (206) | 10/08/2009 | € | 230.898,56 | 805 | 09/11/2011 | 3° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA NAVELLI DAL N. 25 AL N. 33 (VIA NAVELLI 29) | L'AQUILA | 420 | 22/09/2009 | € | 322.507,60 | 249 | 11/05/2010 | 1° E ULTIMO |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA NAVELLI DAL N. 25 AL N. 33 (VIA NAVELLI 29) | L'AQUILA | 420 | 22/09/2009 | € | 71,28 | 358 | 19/05/2011 | SAL FINALE |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS ED IL MULINO | | SAN GREGORIO | 730 | 15/10/2009 | | | | | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS | VIA DEL PALAZZO | SAN GREGORIO | 730 | 15/10/2009 | € | 322.097,28 | 98 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS | VIA DEL PALAZZO | SAN GREGORIO | 730 | 15/10/2009 | € | 331.797,81 | 99 | 01/02/2011 | 2° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS | VIA DEL PALAZZO | SAN GREGORIO | 730 | 15/10/2009 | € | 282.370,16 | 211 | 09/03/2011 | 3° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS | VIA DEL PALAZZO | SAN GREGORIO | 730 | 15/10/2009 | € | 161.648,49 | 212 | 09/03/2011 | 4° SAL |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | LIQ. CSE | | | PALAZZO DE NARDIS | VIA DEL PALAZZO | SAN GREGORIO | 730 | 15/10/2009 | € | 11.180,54 | 391 | 07/06/2011 | SAL FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|----------------------------|--|-------------|------------------|------------------------|--|--------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | COLLEBRINCI ONI - ARAGNO | 586 | 02/10/2009 | | | | | |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | DEMOLIZIONE | 1357 | 07/10/2009 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA LUCCHINO 6 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 27.437,22 | 5 | 01/02/2011 | 1° SAL E FINA |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | 1892 | 16/11/2009 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA LUCCHINO 27 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 65.109,02 | 228 | 01/06/2012 | 1° E ULTIMO |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | DEMOLIZIONE | 1357 | 07/10/2009 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA BONAPARTE 21 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 27.359,94 | 512 | 24/08/2010 | 1° SAL E FINA |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | DEMOLIZIONE | 2025 | 24/11/2009 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA INGHECCHIO 18-22 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 21.946,09 | 510 | 24/08/2010 | 1° SAL E FINA |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA INGHECCHIO 34 E 6 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 10.416,65 | 161 | 20/04/2012 | 1° E ULTIMO |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | 49 | 14/02/2011 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA INGHECCHIO 19-17-15-9-7-11-3-1-23-5 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 27.695,35 | 779 | 03/11/2011 | 1° SAL E FINA |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | DEMOLIZIONE | 1132 | 26/02/2010 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA INGHECCHIO 8 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 20.489,41 | 559 | 17/09/2010 | 1° SAL E FINA |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA | 1132 | 26/03/2010 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA BONAPARTE PART. 306-307 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 17.478,82 | 576 | 05/10/2010 | 1° SAL E FINA |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | DEMOLIZIONE | 1452 E 1132 | 09/2009 E 26-03- | EDIFICI UBICATI IN: | VIA BONAPARTE PART 316 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 19.573,36 | 214 | 09/03/2011 | 1° SAL E FINA |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | DEMOLIZIONE | 2025 | 24/11/2009 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA COLLEMEZZANO 31 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 27.403,79 | 577 | 05/10/2010 | 1° SAL E FINA |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | DEMOLIZIONE | 1891-834 | 11-2009 9-10-20 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA COLLEMEZZANO 21-23-27-39, VIA BONAPARTE 10-12-16 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 53.592,11 | 63 | 24/02/2012 | 1° SAL E FINA |
| SOCCODATO ICG | RIMOZ. MACERIE | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA COLLEMEZZANO 21-23-27-39, VIA BONAPARTE 10-12-16 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 26.239,65 | 239 | 05/06/2012 | 1° SAL ULTIMO |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | DEMOLIZIONE | 2026 | 24/11/2009 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA ARCO DELLA GIUDEA 4 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 25.084,03 | 83 | 01/02/2011 | 1° SAL E FINA |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | 45 | 14/02/2011 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA DEL FALSO 6-8-14-22-41-57-67-69-71 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 76.898,55 | 808 | 15/11/2011 | 1° SAL E FINA |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | 678 | 30/07/2010 | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 5 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 51.908,20 | 209 | 22/05/2012 | 1° E ULTIMO |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | 1893 | 16/11/2009 | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 13 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 68.809,30 | 49 | 13/02/2012 | 1° SAL E FINA |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | 1891 | 16/11/2009 | EDIFICI | VIA DEL FORNO 12-14-16, VIA DEL FALSO 1-3 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 13.076,60 | 113 | 30/03/2012 | 1° E ULTIMO |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | 1891 | 16/11/2009 | EDIFICIO | VIA DEL CHIUSO 10 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 6.237,19 | 85 | 13/03/2012 | 1° SAL E FINA |
| A.T.I. SOCCODATO - UNIREST | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA BONANNI, VIA DEL COLLE 9-11-13 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 63.531,18 | 187 | 09/05/2012 | 1° SAL |
| SOCCODATO | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DELLE AIE 9 | COLLEBRINCI ONI | 586 | 02/10/2009 | € | 34.719,79 | 238 | 05/06/2012 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € | 393.639,69 | | | |
| | | | | | | | | | € | 10.451.811,63 | | | |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | DISS.IDROG. | 101-301 | 14/06/2009 | | | COPPITO | 30 | 14/05/2009 | € | 230.654,64 | 92 | 13/06/2009 | SAL FINALE |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ZUZI | VIA DELLE BONENOVELLE,13-15-17-17a-17b | L'AQUILA | 162 | 16/07/2009 | € | 606.812,80 | 805 | 21/10/2009 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ZUZI | VIA DELLE BONENOVELLE,13-15-17-17a-17b | L'AQUILA | 162 | 16/07/2009 | € | 26.618,11 | 303 | 26/04/2011 | 2° SAL E ULTIMO |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLE BONENOVELLE,11-13 | L'AQUILA | 162 | 16/07/2009 | € | 208.055,47 | 806 | 21/10/2009 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | PORTALE PALAZZO ZUZI | PIAZZA ROCCA DI CORNO | L'AQUILA | 162 | 16/07/2009 | € | 754.718,62 | 79 | 18/02/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | PIAZZA ROCCA DI CORNO E VIA VIGLIANO | L'AQUILA | 162 | 16/07/2009 | € | 447.690,03 | 151 | 15/03/2010 | 1° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|-----------------------------|--------------------|-------|------------|--|---|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | DEMOLIZIONE TOTALE | | | | VIA DEL BARGELLO, 14 | L'AQUILA | 234 | 28/08/2009 | | | | | |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO | VIA DEL FALCO, VIA SAN DOMENICO, PIAZZA ANGIOINA, VIA ANGIOINA | L'AQUILA | 234 | 28/08/2009 | € 74.908,52 | | 36 | 13/02/2012 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | DEMOLIZIONE TOTA | 954 | 04/09/2009 | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA BARGELLO 6-8-10 ANGOLO VIA ANGIOINA 21-23 | L'AQUILA | 321 | 11/09/2009 | | | | | |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA SAN DOMENICO, VIA DEL FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA AMITERNINI | L'AQUILA | 321 | 11/09/2009 | | € 200.834,14 | 483 | 30/07/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | CHIASSETTO DEGLI ORTOLANI, VICO DEI ROIANI, VIA CESURA | L'AQUILA | 505 | 29/09/2009 | | | | | |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CESURA | VIA CESURA | L'AQUILA | 1618 | 29/09/2009 | | € 330.074,59 | 381 | 28/06/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | PIAZZA ROCCA DI CORNO, VIA ROCCA DI CORNO, VIA DELLE BONE NOVELLE | L'AQUILA | 506 | 29/09/2009 | | | | | |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA VETUSTI 26 | L'AQUILA | 506 | 29/09/2009 | | € 49.974,87 | 270 | 21/05/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ROCCA DI CORNO 2 | L'AQUILA | 506 | 29/09/2009 | | € 21.408,60 | 177 | 25/03/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | DISS.IDROG. | 636 | 07/08/2009 | IMMOBILI UBICATI IN: | VIA VASCHE DEL VENTO N. 27-27A-27B-27C | L'AQUILA | 252 | 08/09/2009 | | € 41.387,20 | 271 | 21/05/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE RUBEIS | | PAGANICA | 1066 | 11/11/2009 | | € 423.591,85 | 383 | 28/06/2010 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 74.908,52 | € 3.341.820,92 | | | |
| CSE ING RICCARDO ZINGARELLI | MOVIMENTO FRANOSO | | | VERSANTE | VIA VASCHE DEL VENTO | L'AQUILA | 26620 | 26/05/2011 | € 27.415,10 | | 104 | 21/03/2012 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE TOTTEA | MOVIMENTO FRANOSO | | | VERSANTE | VIA VASCHE DEL VENTO | L'AQUILA | 26620 | 26/05/2011 | € 1.031.752,41 | | 160 | 20/04/2012 | 1° ULTIMO SAL |
| | | | | | | | | | € 1.059.167,51 | € - | | | |
| SOCIETA' FRATELLI DI NARDO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MANIERI | VIA BAZZANO,2 | L'AQUILA | 163 | 16/07/2009 | | € 228.740,79 | 43 | 27/01/2010 | 1° SAL |
| SOCIETA' FRATELLI DI NARDO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MANIERI | VIA BAZZANO,2 | L'AQUILA | 163 | 16/07/2009 | | € 340.174,39 | 7 | 07/01/2010 | 2° SAL |
| SOCIETA' FRATELLI DI NARDO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MANIERI | VIA BAZZANO,2 | L'AQUILA | 163 | 16/07/2009 | | € 163.899,32 | 165 | 25/03/2010 | 3° SAL |
| SOCIETA' FRATELLI DI NARDO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MANIERI | VIA BAZZANO,2 | L'AQUILA | 163 | 16/07/2009 | € 20.492,04 | | 117 | 03/04/2012 | 4° SAL FINAL |
| SOCIETA' FRATELLI DI NARDO | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA DELLE ROCCE | PAGANICA | 164 | 16/07/2009 | | | | | |
| SOCIETA' FRATELLI DI NARDO | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA SALITA DELLE PRIGIONI, 11 | PAGANICA | 164 | 16/07/2009 | | | | | |
| SOCIETA' FRATELLI DI NARDO | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | LARGO GARIBALDI, 6 | PAGANICA | 164 | 16/07/2009 | | | | | |
| SOCIETA' FRATELLI DI NARDO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO NANNICELLI | LARGO GARIBALDI 5-6 | PAGANICA | 164 | 16/07/2009 | | € 213.268,49 | 258 | 04/04/2011 | 1° SAL |
| SOCIETA' FRATELLI DI NARDO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO NANNICELLI | LARGO GARIBALDI 5-6 | PAGANICA | 164 | 16/07/2009 | | € 47.330,43 | 750 | 20/10/2011 | 2° SAL |
| | | | | | | | | | € 20.492,04 | € 993.413,42 | | | |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 165 | 16/07/2009 | | € 226.513,61 | 807 | 22/10/2009 | 1° SAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 165 | 16/07/2009 | | € 261.292,21 | 53 | 27/01/2010 | 2° SAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 165 | 16/07/2009 | | € 581.052,48 | 353 | 17/06/2010 | 3° E ULTIMO SAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 165 | 16/07/2009 | | € 4.802,49 | 23 | 01/02/2011 | SVINCOLO F |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|----------------------|-----------------|-------|------|---|---|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SAN GIULIANO | | L'AQUILA | 166 | 16/07/2009 | | € 62.982,22 | 391 | 29/06/2010 | 1° E UNICO S |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SAN GIULIANO | | L'AQUILA | 166 | 16/07/2009 | | € 269,59 | 27 | 01/02/2011 | SVINCOLO F |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE ANGELIS | VIA VETUSTI | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | € 137.394,80 | 51 | 27/01/2010 | 1° SAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE ANGELIS | VIA VETUSTI | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | € 42.288,34 | 153 | 19/03/2010 | 2° SAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE ANGELIS | | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | € 51,79 | 20 | 01/02/2011 | SVINCOLO F |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO OLIVA VETUSTI | VIA S. MARCIANO, VIA DELL'ARCIVESCOVADO, VIA VIGLIANO, VIA VETUSTI | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 148.433,85 | 1038 | 10/11/2009 | 1° SAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO OLIVA VETUSTI | VIA VETUSTI | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 338.435,30 | 50 | 27/01/2010 | 2° SAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO OLIVA VETUSTI | VIA VETUSTI | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 368.767,46 | 176 | 25/03/2010 | 3° SAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO OLIVA VETUSTI | VIA VETUSTI | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 3.921,90 | 26 | 01/02/2011 | SVINCOLO F |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIPRIANI | VIA VETUSTI | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 125.880,12 | 8 | 07/01/2010 | 1° SAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIPRIANI | VIA VETUSTI | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 19.292,49 | 142 | 15/03/2010 | 2° SAL FINAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIPRIANI | VIA VIGLIANO | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | € - | | 30 | 01/02/2011 | APPROVAZ. F |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BRANDANI | VIA BOMINACO 12-14 | L'AQUILA | 232 | 26/08/2009 | | € 377.973,45 | 521 | 27/08/2010 | 1° SAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BRANDANI | VIA BOMINACO 12-14 | L'AQUILA | 232 | 26/08/2009 | | € 39.900,52 | 613 | 27/10/2010 | 2° SAL E FIN |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS E PALAZZO CAMPIONE | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | € 238.636,43 | 1125 | 13/11/2009 | 1° SAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | € 332.452,29 | 52 | 27/01/2010 | 2° SAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | € 400.371,92 | 352 | 17/06/2010 | 3° E ULTIMO |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DE NARDIS | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | € 4.466,53 | 24 | 01/02/2011 | SVINCOLO F |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CAMPIONE | VIA SAN MARCIANO 20 | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 146.926,88 | 431 | 24/09/2009 | 1° SAL E ULT |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CAMPIONE | VIA SAN MARCIANO 20 | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | € 24.108,91 | 274 | 21/05/2010 | 2° E ULTIMO |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CAMPIONE | VIA SAN MARCIANO 20 | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | € 682,07 | 29 | 01/02/2011 | 3° SVINCOLC |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PALITTI DE NARDIS | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 175.237,11 | 141 | 15/03/2010 | 1° SAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PALITTI DE NARDIS | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 96.434,26 | 295 | 26/05/2010 | 2° SAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PALITTI DE NARDIS | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 1.203,41 | 35 | 01/02/2011 | SAL FINALE d |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ARDUINI | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 11.951,50 | 275 | 21/05/2010 | 1° E ULTIMO |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ARDUINI | VIA SAN MARCIANO | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 7.638,40 | 36 | 01/02/2011 | 2° SAL E FIN |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 13-15 | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 349.218,55 | 188 | 30/03/2010 | 1° SAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 13-15 | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 176.877,78 | 288 | 26/05/2010 | 2° SAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 13-15 | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 216.097,91 | 390 | 29/06/2010 | 3° E ULTIMO |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 13-15 | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 3.372,36 | 25 | 01/02/2011 | SVINCOLO F |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO COMP. 66 INTEGRAZIONE | VIA DELL'ARCIV-VIA SAN MARCIANO- VIA VETUSTI E VIA | L'AQUILA | 167 | 16/07/2009 | | € 6.569,20 | 193 | 09/03/2011 | 1° SAL E FIN |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | CHIESA S. MARIA DEL SOCCORSO E LOCALI ADIACENTI | | L'AQUILA | 1008 | 09/11/2009 | | € 186.138,35 | 195 | 30/03/2010 | 1° SAL E ULT |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | CHIESA S. MARIA DEL SOCCORSO E LOCALI | | L'AQUILA | 1008 | 09/11/2009 | | € 817,11 | 22 | 01/02/2011 | SVINCOLO F |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | CORSO VITTORIO EMANUELE 136-140 | L'AQUILA | 13300(ESTE | 12/04/2010 | | € 84.332,91 | 482 | 30/07/2010 | 1° SAL E FIN |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | ORATORIO S.ANTONIO DE NARDIS | | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | € 247.673,50 | 523 | 27/08/2010 | 1° SAL |
| ARCHEORES SRL | PUNTELLAMENTO | | | ORATORIO S.ANTONIO DE NARDIS | | L'AQUILA | 246 | 28/08/2009 | | € 1.086,11 | 28 | 01/02/2011 | SVINCOLO F |
| | | | | | | | | | € - | € 5.451.546,11 | | | |
| MD LEADER | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIA FORTEBRACCIO, VIA TORREGGIANI, VIA COSTA DUE STELLE, VIA DELLE GRAZIE | L'AQUILA | 177 (205) | 24/07/2009 | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | | | |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 39 | VIA DELLE GRAZIE 19 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | € 412.579,21 | 269 | 21/05/2010 | 1° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|----------------------------|-----------------|-------|------------|--------------------------------|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|---------------|
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 39 | VIA DELLE GRAZIE 19 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | € 766.691,80 | 56 | 01/02/2011 | 2° SAL |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 39 | VIA DELLE GRAZIE 19 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | € 301.679,76 | 854 | 06/12/2011 | 3° SAL |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIA C.DEL POPOLO N 6-8-10 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | € 153.956,56 | 278 | 21/05/2010 | 1° SAL |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIA C.DEL POPOLO N 6-8-10 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | € 304.214,89 | 319 | 02/05/2011 | 2° SAL |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | | VIA FORTEBRACCIO 19-21, VIA ROMANELLI 23-25-27 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | € 166.969,27 | 340 | 14/06/2010 | 1° SAL |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIF.10-11-12 | VIA FORTEBRACCIO 19-21, VIA ROMANELLI 23-25-27 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | € 155.417,82 | 369 | 20/05/2011 | 2° SAL |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | | VIA FORTEBRACCIO 33-35-37 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | € 66.747,29 | 276 | 21/05/2010 | 1° SAL |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | | VIA FORTEBRACCIO 39-41 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | € 134.589,84 | 277 | 21/05/2010 | 1° SAL |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | | VIA FORTEBRACCIO 39-41 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | € 138.996,88 | 318 | 02/05/2011 | 2° SAL |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIA FORTEBRACCIO 45, VIA LEPIDI 20 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | € 72.120,23 | 339 | 14/06/2010 | 1° SAL |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 9-15 | VIA FORTEBRACCIO 29-31 ANGOLO VIA ROMANELLI 13 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | € 92.318,75 | 320 | 02/05/2011 | 1° SAL |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 3 | VIA FORTEBRACCIO 49, VIA CAVALIER DEL POPOLO 13 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | € 48.568,76 | 357 | 19/05/2011 | 1° SAL |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 3 | VIA FORTEBRACCIO 49, VIA CAVALIER DEL POPOLO 13 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | € 32.975,03 | 855 | 06/12/2011 | 2° SAL |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 43 | VIA FORTEBRACCIO, VIA TORREGIANI, VIA COSTA 2 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | € 74.298,91 | 496 | 21/07/2011 | 1° SAL |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 48 | VIA LEPIDI 6-8-10-12, VIA ROMANELLI 4 | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | € 244.345,42 | 704 | 04/10/2011 | 1° SAL |
| QUE ROBUR S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 50 | VIA ROMANELLI 6, VIA BENEDETTI 7, (CASA TORRE) | L'AQUILA | 205 | 10/08/2009 | | € 182.625,94 | 705 | 04/10/2011 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € - | € 3.349.096,36 | | | |
| VITALI S.P.A. | DEMOLIZIONE | | | CONDOMINIO | VIA GERMANIA 1-3-5 | PETTINO | 198 | 13/07/2010 | | € 284.923,70 | 444 | 20/06/2011 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 284.923,70 | | | |
| DITTA TERENCEZIO CAPANNOLO | DEMOLIZIONE | 554 | 29/07/2009 | | VIA MARTELLUCCI | ARISCHIA | 207 | 12/08/2009 | | € 8.375,83 | 1040 | 10/11/2009 | |
| DITTA TERENCEZIO CAPANNOLO | DEMOLIZIONE | 539 | 29/07/2009 | | PIAZZA DEL FABBRO | ARISCHIA | 207 | 12/08/2009 | | € 8.966,18 | 1040 | 10/11/2009 | |
| DITTA TERENCEZIO CAPANNOLO | DEMOLIZIONE | 549 | 29/07/2009 | | PIAZZA MARIELLA | ARISCHIA | 207 | 12/08/2009 | | € 4.679,83 | 1040 | 10/11/2009 | |
| DITTA TERENCEZIO CAPANNOLO | DEMOLIZIONE | 550 | 29/07/2009 | | PIAZZA MARIELLA | ARISCHIA | 207 | 12/08/2009 | | € 13.464,00 | 1040 | 10/11/2009 | |
| DITTA TERENCEZIO CAPANNOLO | DEMOLIZIONE | 559 | 29/07/2009 | | PIAZZA CANI | ARISCHIA | 207 | 12/08/2009 | | € 16.733,92 | 1040 | 10/11/2009 | |
| | | | | | | | | | € - | € 52.219,76 | | | |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GUALTIERI | VIA SAN MICHELE, PIAZZA SANTA GIUSTA, VIA GORIANO VALLE, VIA DEI GIARDINI, | L'AQUILA | 211 | 21/08/2009 | | € 246.950,00 | 1167 | 18/11/2009 | 1° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GUALTIERI | VIA SAN MICHELE, PIAZZA SANTA GIUSTA, VIA GORIANO VALLE, VIA DEI GIARDINI, | L'AQUILA | 211 | 21/08/2009 | | € 110.830,40 | 78 | 18/02/2010 | 2° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GUALTIERI | VIA SAN MICHELE, PIAZZA SANTA GIUSTA, VIA GORIANO VALLE, VIA DEI GIARDINI, | L'AQUILA | 211 | 21/08/2009 | | € 22.044,02 | 608 | 15/09/2011 | SAL FINALE |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA DEI FRANCESI 13 | L'AQUILA | 211 | 21/08/2009 | | € 356.927,57 | 77 | 18/02/2010 | 1° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA DEI FRANCESI 13 | L'AQUILA | 211 | 21/08/2009 | | € 18.920,00 | 187 | 30/03/2010 | 2° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA DEI FRANCESI 13 | L'AQUILA | 211 | 21/08/2009 | | € 63.825,76 | 360 | 19/05/2011 | 3° SAL FINALE |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA DEI FRANCESI, VIA CELESTINO V, VIA GORIANO VALLE | L'AQUILA | 211 | 21/08/2009 | | € 199.854,53 | 149 | 15/03/2010 | 1° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA DEI FRANCESI, VIA CELESTINO V, VIA GORIANO | L'AQUILA | 211 | 21/08/2009 | | € 9.377,46 | 457 | 07/07/2011 | SAL FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------|-----------------|-------|------|----------------------------|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA CELESTINO V N.31-33-35, VIA GORIANO VALLE | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 137.416,68 | 527 | 27/08/2010 | 1° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA CELESTINO V N.31-33-35, VIA GORIANO VALLE | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 4.221,49 | 762 | 20/10/2011 | SAL FINALE |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA DEI FRANCESI, VIA CELESTINO V 17-19-21, VIA SAN MICHELE 6 | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 231.221,55 | 531 | 27/08/2010 | 1° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 75 | VIA DEI FRANCESI, VIA CELESTINO V 17-19-21, VIA SAN MICHELE 6 | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 4.789,39 | 859 | 06/12/2011 | 2° SAL FINAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 342.009,88 | 318 | 07/06/2010 | 1° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 33.658,93 | 530 | 27/08/2010 | 2° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 175.620,61 | 413 | 16/06/2011 | 3° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 44.777,83 | 440 | 20/06/2011 | 4° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA ROMA, VIA COPPITO, VIA PRETATTI, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 103.040,08 | 708 | 04/10/2011 | 5° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN PIETRO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 94.435,82 | 599 | 13/10/2010 | 1° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN PIETRO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 215.808,54 | 422 | 16/06/2011 | 2° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA SAN PIETRO E PIAZZA SAN PIETRO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 109.759,75 | 814 | 24/11/2011 | 3° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA ROMA E PIAZZA SAN PIETRO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 260.514,41 | 614 | 27/10/2010 | 1° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA ROMA E PIAZZA SAN PIETRO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 410.590,43 | 108 | 02/02/2011 | 2° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA ROMA E PIAZZA SAN PIETRO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 81.746,94 | 611 | 16/09/2011 | 3° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA ROMA E PIAZZA SAN PIETRO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 82.576,33 | 746 | 13/10/2011 | 4° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA ROMA E PIAZZA SAN PIETRO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 104.165,80 | 815 | 24/11/2011 | 5° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA PRETATTI, VIA COPPITO, VIA ROMA E PIAZZA SAN PIETRO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | € 425.235,93 | | 95 | 16/03/2012 | 6° SAL |
| TODIMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 96 | VIA COPPITO, VIA PRETATTI-VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI-VIA SAN BENEDETTO | L'AQUILA | 464 | 25/09/2009 | | € 215.236,30 | 763 | 20/10/2011 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 425.235,93 | € 3.680.320,50 | | | |
| TADDEI SPA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ROSSI MARGHERITA | VIA DEI CUOI, 1 | L'AQUILA | 213 | 24/08/2009 | | € 104.876,99 | 830 | 27/10/2009 | 1° SAL |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ROSSI MARGHERITA | VIA DEI CUOI, 1 | L'AQUILA | 213 | 24/08/2009 | | € 231.171,76 | 37 | 27/01/2010 | 2° SAL |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ROSSI MARGHERITA | VIA DEI CUOI, 1 | L'AQUILA | 213 | 24/08/2009 | | € 182.969,06 | 417 | 15/07/2010 | 3° SAL |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO JACOPO NOTAR NANNI | VIA BOMINACO, 20 | L'AQUILA | 222 | 24/08/2009 | | € 202.248,69 | 1398 | 07/12/2009 | 1° SAL |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO JACOPO NOTAR NANNI | VIA BOMINACO, 20 | L'AQUILA | 222 | 24/08/2009 | | € 92.516,24 | 246 | 10/05/2010 | 2° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|-------------------------|------------------|-------|------|--------------------------------|---|-------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA CHIARA | BORGIO RIVERA | L'AQUILA | 228 | 24/08/2009 | | € 376.337,64 | 312 | 04/06/2010 | 1° SAL |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA CHIARA | BORGIO RIVERA | L'AQUILA | 228 | 24/08/2009 | | € 816.659,95 | 313 | 04/06/2010 | 2° SAL |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA CHIARA | BORGIO RIVERA | L'AQUILA | 228 | 24/08/2009 | | € 1.113.789,98 | 380 | 28/06/2010 | 3° SAL |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA CHIARA | BORGIO RIVERA | L'AQUILA | 228 | 24/08/2009 | | € 390.738,30 | 605 | 18/10/2010 | 4° SAL |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA CHIARA | BORGIO RIVERA | L'AQUILA | 228 | 24/08/2009 | | € 368.942,36 | 626 | 12/11/2010 | 5° SAL |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DI SANTA CHIARA | BORGIO RIVERA | L'AQUILA | 228 | 24/08/2009 | | € 51.086,51 | 159 | 08/03/2011 | 6° SAL E FIN |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | CASA VESPA | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24 | L'AQUILA | 225 | 24/08/2009 | | € 117.243,68 | 863 | 29/10/2009 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | CASA VESPA | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24 | L'AQUILA | 225 | 24/08/2009 | | € 124.603,16 | 57 | 27/01/2010 | 2° SAL |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | CASA VESPA | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24 | L'AQUILA | 225 | 24/08/2009 | | € 153.737,12 | 185 | 30/03/2010 | 3° SAL |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | CASA VESPA | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24 | L'AQUILA | 225 | 24/08/2009 | | € 173.130,87 | 324 | 08/06/2010 | 4° SAL |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | CASA VESPA | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24 | L'AQUILA | 225 | 24/08/2009 | | € 91.025,47 | 423 | 15/07/2010 | 5° SAL |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | CASA VESPA | VIA DELL'ARCIVESCOVADO 20,22,24 | L'AQUILA | 225 | 24/08/2009 | | € 32.416,99 | 569 | 28/09/2010 | 6° SAL E FIN |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICCOZZI | PIAZZA AIA I | ROIO PIANO | 226 | 24/08/2009 | | € 85.571,89 | 831 | 27/10/2009 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICCOZZI | PIAZZA AIA I | ROIO PIANO | 226 | 24/08/2009 | | € 122.022,25 | 1397 | 07/12/2009 | 2° SAL |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICCOZZI | PIAZZA AIA I | ROIO PIANO | 226 | 24/08/2009 | | € 86.797,84 | 186 | 30/03/2010 | 3° SAL |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICCOZZI | PIAZZA AIA I | ROIO PIANO | 226 | 24/08/2009 | | € 122.314,16 | 245 | 10/05/2010 | 4° SAL |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICCOZZI | PIAZZA AIA I | ROIO PIANO | 226 | 24/08/2009 | | € 101.483,80 | 382 | 28/06/2010 | 5° SAL |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICCOZZI | PIAZZA AIA I | ROIO PIANO | 226 | 24/08/2009 | | € 14.676,70 | 424 | 15/07/2010 | 6° SAL E FIN |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | LIQ .RUP | | | PALAZZO CICCOZZI | PIAZZA AIA I | ROIO PIANO | 226 | 24/08/2009 | € 1.213,10 | | 229 | 01/06/2012 | LIQUIDAZION |
| CONSORZIO STABILE EDIMO | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO SAN BERNARDO | VIA XX SETTEMBRE | L'AQUILA | 9919 | 19/03/2010 | | € 339.182,27 | 479 | 30/07/2010 | 1° SAL |
| EDIMO RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO SAN BERNARDO | VIA XX SETTEMBRE | L'AQUILA | 9919 | 19/03/2010 | | € 818.174,49 | 21 | 01/02/2011 | 2° SAL |
| TADDEI SPA | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO SAN BERNARDO | VIA XX SETTEMBRE | L'AQUILA | 9919 | 19/03/2010 | | € 495.321,56 | 259 | 04/04/2011 | 3° SAL FINAL |
| | | | | | | | | | € 1.213,10 | € 6.809.039,73 | | | |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIA BUCCIO DA RANALLO E VIA ANGIOINA | L'AQUILA | 215 | 24/08/2009 | | | | | |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | | VIA BUCCIO DA RANALLO 51-53-55 | L'AQUILA | 215 | 24/08/2009 | | € 299.910,01 | 293 | 26/05/2010 | 1° SAL |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA BUCCIO DI RANALLO 45-47-49 | L'AQUILA | 215 | 24/08/2009 | | € 318.958,31 | 851 | 06/12/2011 | 1° SAL |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO DI RANALLO, VIA SAN | L'AQUILA | 215 | 24/08/2009 | | € 547.113,65 | 37 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO DI RANALLO, VIA SAN | L'AQUILA | 215 | 24/08/2009 | | € 33.726,79 | 177 | 08/03/2011 | 2° SAL |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA ANGIOINA, VIA BUCCIO DI RANALLO, VIA SAN | L'AQUILA | 215 | 24/08/2009 | € 23.258,44 | | 30 | 13/02/2012 | 3° SAL |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA GARIBALDI, LARGO TUNISIA, VIA FILETTO | L'AQUILA | 542 | 01/10/2009 | | | | | |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | VILLA PALITTI | VIA UMBERTO I, SNC | ROIO POGGIO | 230 | 24/08/2009 | | € 401.917,28 | 173 | 25/03/2010 | 1° SAL |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | VILLA PALITTI | VIA UMBERTO I, SNC | ROIO POGGIO | 230 | 24/08/2009 | | € 453.498,20 | 142 | 22/02/2011 | 2° SAL |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | VILLA PALITTI | VIA UMBERTO I, SNC | ROIO POGGIO | 230 | 24/08/2009 | | € 38.897,62 | 424 | 16/06/2011 | SAL FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---|------------------|-------|------|--|--|-------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|---------------|
| DIPE COSTRUZIONI SNC | LIQ. RUP | | | VILLA PALITTI | VIA UMBERTO I, SNC | ROIO POGGIO | 230 | 24/08/2009 | € 1.908,64 | | 230 | 01/06/2012 | LIQUIDAZION |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIA PISCIANOLA, VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, VIA FORCONA, VIA DONADEI DALL' 1 AL 13 E DAL 2 AL 16 | L'AQUILA | 241 | 28/08/2009 | | € 140.567,19 | 13 | 07/01/2010 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | | | 524 | 25/07/2011 | APPROVAZ. C |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | PIAZZA DELLA PREFETTURA 16-18, VIA DELL'ARCIVESCOVADO 26-28 | L'AQUILA | 241 | 28/08/2009 | | € 665.326,82 | 112 | 02/02/2011 | 1° SAL E FINA |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | PIAZZA DELLA PREFETTURA, VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, VIA ALEMANNI | L'AQUILA | 241 | 28/08/2009 | | € 676.192,09 | 170 | 25/03/2010 | SAL FINALE |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | PIAZZA DELLA PREFETTURA, VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, VIA ALEMANNI | L'AQUILA | 241 | 28/08/2009 | | | 525 | 25/07/2011 | APPROVAZ. C |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | DEMOLIZIONE ? | | | PALAZZO FOGLIO 97 PART. 2139 | VIA BUCCIO DI RANALLO VIA DELLE CARCERI | L'AQUILA | 215 | 24/08/2009 | | € 104.664,43 | 492 | 21/07/2011 | 1° SAL |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FOGLIO 101 PART. 1399 | VIA DEGLI ALEMANNI 11-13-15-17, DONADEI 6-8-10, | L'AQUILA | 983 | 20/08/2009 | | € 498.450,67 | 366 | 19/05/2011 | 1° SAL E FINA |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FOGLIO 101 PART. 1392 | VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA 13-15-17, VIA DEGLI ALEMANNI 16-18 | L'AQUILA | 983 | 20/08/2009 | | € 567.064,79 | 364 | 19/05/2011 | 1° SAL E FINA |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FOGLIO 101 PART. 1385 | VIA DEGLI ALEMANNI 6-8 | L'AQUILA | 983 | 20/08/2009 | | € 107.691,32 | 344 | 17/05/2011 | 1° SAL E FINA |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FOGLIO 101 PART. 1397 | VIA DEGLI ALEMANNI 23-25-27 | L'AQUILA | 983 | 20/08/2009 | | € 489.341,54 | 365 | 19/05/2011 | 1° SAL E FINA |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ALEMANNI 1-3-5-7, ARCIVESCOVADO 25-27-29, DONADEI 2-2A-4A | L'AQUILA | 241 | 28/08/2009 | | € 729.064,95 | 363 | 19/05/2011 | 1° SAL E FINA |
| DIPE COSTRUZIONI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FOGLIO 97 PART. 2167 | VIA ANGIOINA 2-4-6 | L'AQUILA | | | | € 90.998,20 | 304 | 26/04/2011 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 25.167,08 | € 6.163.383,86 | | | |
| VISAN SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIA ROSSO GUELFAGLIONE, VIA CRISPOMONTI, VIA DELLE GRAZIE, VIA FABIO CANNELLA | L'AQUILA | 219 | 24/08/2009 | | | | | |
| VISAN SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIDONIO, PALAZZO CIPOLLONI, PALAZZO MARI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 219 | 24/08/2009 | | € 1.489.339,32 | 491 | 21/07/2011 | 1 SAL E ULTI |
| VISAN SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIDONIO, PALAZZO CIPOLLONI, PALAZZO MARI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 219 | 24/08/2009 | | € 7.045,14 | 700 | 04/10/2011 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 1.496.384,46 | | | |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | VIA ROMA, PIAZZA SAN PIETRO, VIA E PIAZZA SAN DOMENICO, VIA SATURNINO, VIA ANTONELLI, VIA FORCELLA, VIA DEL PAVONE | VIA ROMA DAL CIV.24 AL 40 | L'AQUILA | 220 | 24/08/2009 | | € 439.028,36 | 55 | 27/01/2010 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA ROMA DAL CIV.24 AL 40 | L'AQUILA | 220 | 24/08/2009 | | € 745.158,93 | 371 | 21/06/2010 | 2° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA ROMA DAL CIV.24 AL 40 | L'AQUILA | 220 | 24/08/2009 | | € 506.955,03 | 498 | 03/08/2010 | 3° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA SATURNINO 24-27-28 | L'AQUILA | 220 | 24/08/2009 | | € 143.671,13 | 780 | 03/11/2011 | 1° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---|--|-------|------------|--------------------------------|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------|
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | DEMOLIZIONE PARZ | 962 | 04/09/2009 | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIALE CORRADO V CIV 50 | L'AQUILA | 300 | 10/09/2009 | | € 186.052,32 | 54 | 27/01/2010 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | DEMOLIZIONE PARZ | 962 | 04/09/2009 | ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | VIALE CORRADO V CIV 50 | L'AQUILA | 300 | 10/09/2009 | € 31.680,00 | | | | 2° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA ANTONELLI, VIA DEI SETAIOLI, VIA DELL'ANNUNZIATA | L'AQUILA | 313 | 11/09/2009 | | | | | |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | CHIESA DELL'ANNUNZIATA | VIA DELL'ANNUNZIATA | L'AQUILA | 313 | 11/09/2009 | | € 323.366,64 | 781 | 03/11/2011 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | CHIESA DELL'ANNUNZIATA | VIA DELL'ANNUNZIATA | L'AQUILA | 313 | 11/09/2009 | | € 171.496,99 | 891 | 14/12/2011 | 2° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | MURO | VIA BURRI E VIA DELL'ANNUNZIATA | L'AQUILA | 347 | 17/09/2009 | | € 110.927,00 | 372 | 21/06/2010 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BURRI GATTI | VIA BURRI, VIA DELL'ANNUNZIATA | L'AQUILA | 347 | 17/09/2009 | | € 319.878,22 | 539 | 30/08/2010 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BURRI GATTI | VIA BURRI, VIA DELL'ANNUNZIATA | L'AQUILA | 347 | 17/09/2009 | | € 164.829,77 | 173 | 08/03/2011 | 2° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BURRI GATTI | VIA BURRI, VIA DELL'ANNUNZIATA | L'AQUILA | 347 | 17/09/2009 | | € 113.607,92 | 785 | 03/11/2011 | 3° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | | | | |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | TUNNEL | | | EDIFICI | VIA SANTA GIUSTA | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | € 75.636,56 | 351 | 17/05/2011 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA SANTA GIUSTA 4-6-8 | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | € 57.077,68 | | 48 | 13/02/2012 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | PIAZZA SANTA GIUSTA 16-17 | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | € 79.483,96 | 748 | 17/10/2011 | 1° SAL |
| | | | | | BAZZANO | BAZZANO | | | | | 84 | 13/03/2012 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI AGGREG. 4912272 | SS17 | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | € 130.417,30 | 579 | 25/08/2011 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA XXV APRILE | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | € 28.220,93 | 580 | 25/08/2011 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | PIAZZA MAIELLA 4 | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | € 52.016,94 | 732 | 10/10/2011 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI Z8 | VIA CHIASETTO DELLE MANDRE 1-2, VIA NAZARIO SAURO | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | € 37.700,84 | 765 | 25/10/2011 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4901255 | VIA DEL CHIASETTO C E VIA NAZARIO SAURO | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | € 92.983,42 | | 41 | 13/02/2012 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DEL CHIASETTO C CIV. 2 | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | € 61.432,84 | 778 | 03/11/2011 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DELLA COLONNETTA Z34 | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | € 19.952,97 | 811 | 21/11/2011 | 1° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|--|-----------------|-------|------|------------------------|---|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DELLA COLONNETTA ANGOLO CHIASSETTO DELLA COLONNETTA | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | € 50.647,78 | | 185 | 09/05/2012 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA GRAN SASSO | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | € 10.773,32 | 817 | 05/12/2011 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA GRAN SASSO ANGOLO PIAZZA MAIELLA | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | € 21.696,02 | 837 | 06/12/2011 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | PARATIA | | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | | € 11.043,04 | 871 | 09/12/2011 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4918120 | LARGO OBERDAN | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | € 122.098,19 | | 40 | 13/02/2012 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4901223 | VIA SANTA GIUSTA | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | € 36.790,50 | | 67 | 29/02/2012 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4901661 | VIA DELLE AIE 33-35 | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | € 68.778,18 | | 145 | 18/04/2012 | 1° SAL |
| ATI CATENA RICCARDO SRL- CRICCHI CAV. CARLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4901328 | VIA DELLE SIRENE | BAZZANO | 583 | 02/10/2009 | € 31.721,30 | | 208 | 22/05/2012 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 491.777,05 | € 3.753.347,03 | | | |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA AMITERNINA, VIA SALLUSTIO, VIA ANTONELLI, VIA DELLA ROSA, VIA DEL FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA ANGIOINA, VIA DEI SETAIOLI | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | € 402.130,15 | 163 | 25/03/2010 | 1° SAL |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA ANTONELLI N. 1-3-5-7-9, VIA SALLUSTIO N. 107-109 | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | € 621.469,68 | 354 | 17/06/2010 | 2° SAL |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA ANTONELLI N. 1-3-5-7-9, VIA SALLUSTIO N. 107-109 | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | € 215.033,78 | 200 | 09/03/2011 | 3° SAL |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA AMITERNINI N. 3-5 | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | € 12.892,76 | 138 | 15/03/2010 | 1° SAL FINAL |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FALCONE | VIA DEL FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA AMITERNINI | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | € 347.336,83 | 488 | 30/07/2010 | 1° SAL |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FALCONE | VIA DEL FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA AMITERNINI | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | € 569.113,61 | 609 | 26/10/2010 | 2° SAL |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FALCONE | VIA DEL FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA AMITERNINI | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | € 393.133,36 | 430 | 17/06/2011 | 3° SAL |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FALCONE | VIA DEL FALCO, VIA DEL BARGELLO, VIA AMITERNINI | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | € 171.789,27 | | 28 | 13/02/2012 | 4° SAL |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ANGIOINA 3 | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | € 114.840,58 | 431 | 17/06/2011 | 1° SAL |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ANGIOINA 3 | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | € 4.833,98 | 914 | 21/12/2011 | SAL FINALE |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ANGIOINA 5 | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | € 141.421,53 | 892 | 14/12/2011 | 1° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|--|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|---|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FOGL. 98 PART.2196 | VIA ANGIOINA 13-15-17 | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | € 312.676,56 | 913 | 21/12/2011 | 1° SAL |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FOGL. 98 PART.2196 | VIA ANGIOINA 13-15-17 | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | € 80.952,51 | | 29 | 13/02/2012 | 2° SAL |
| INVESTMENT TRUST DI VALENTINO CIANFARANO E C. SS | PUNTELLAMENTO | | | ISTITUTO PADRE MINOZZI | VIA DELL'ANNUNZIATA-VIA DEI SETAIOLI | L'AQUILA | 221 | 24/08/2009 | | € 824.964,55 | 706 | 04/10/2011 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 252.741,78 | € 3.959.847,37 | | | |
| IMPRESA EDILE GASPARI GABRIELE SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZETTO DEI NOBILI | PIAZZA DEI GESUITI | L'AQUILA | 224 | 24/08/2009 | | € 116.822,97 | 16 | 07/01/2010 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 116.822,97 | | | |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIPOLLONI | VIA SAN MARCIANO 31, VIA GHIBELLINI, VIA DEL SEMINARIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL CARDINALE | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | | € 222.243,46 | 63 | 28/01/2010 | 1° SAL |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIPOLLONI | VIA SAN MARCIANO 31, VIA GHIBELLINI, VIA DEL SEMINARIO, VIA MONTELUCCO, | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | | € 13.575,85 | 573 | 09/08/2011 | SAL FINALE |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VISCA | P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | | € 188.359,44 | 32 | 26/01/2010 | 1° SAL |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VISCA | P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | | € 307.858,47 | 87 | 03/03/2010 | 2° SAL |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VISCA | P.ZZA SAN MARCIANO 2-3 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | | € 76.844,37 | 299 | 04/06/2010 | 3° SAL FINALE |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL SEMINARIO 8-10.12.14-16 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | | € 356.289,01 | 360 | 17/06/2010 | 1° SAL |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL SEMINARIO 8-10.12.14-16 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | | € 2.307,84 | 572 | 09/08/2011 | SAL FINALE |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEI GHIBELLINI 6-8, VIA MONTELUCCO 4 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | | € 203.521,48 | 358 | 17/06/2010 | 1° SAL |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEI GHIBELLINI 6-8, VIA MONTELUCCO 4 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | | € 111.180,17 | 571 | 09/08/2011 | 2° SAL FINALE |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | CASA D'ASCANIO | VIA DEI GHIBELLINI 13-15, VIA MONTELUCCO 2 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | | € 13.354,74 | 183 | 08/03/2011 | 1° SAL E FINALE |
| IANNI ANGELO E FIGLI SNC | PUNTELLAMENTO | | | CASA PERFETTO | VIA DEI GHIBELLINI 4 | L'AQUILA | 231 | 24/08/2009 | | € 50.274,22 | 184 | 08/03/2011 | 1° SAL E FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 1.545.809,05 | | | |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | | TRAVERSA VIA ARCO CONCEDUTO, 2 | ASSERGI | 233 | 28/08/2009 | | | | | |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | 277-270-273-271-268-272-276-269 | 24/06/2009 | | PIAZZA PORTA DEL COLLE 6, DIA DEL FORNO VECCHIO 26-28, VIA DEL FORNO VECCHIO 18, VIA DELL'ARCO 46-58, VIA DEL COLLE 48-50, VIA DELLA COSTA 54, VIA DELLA COSTA 7-9, VIA DELLA PORTELLA 14 | ASSERGI | 308 | 00/01/1900 | | | | | |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA COSTA 54 | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | | € 30.416,35 | 465 | 26/07/2010 | 1° SAL E FINALE |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | TRAVERSA VIA ARCO CONCEDUTO, | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | | € 11.715,51 | 478 | 29/07/2010 | 1° SAL E FINALE |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA COSTA 7-9 | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | | € 13.271,55 | 473 | 29/07/2010 | 1° SAL E FINALE |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZA PORTA DEL COLLE 6 | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | | € 11.029,25 | 472 | 29/07/2010 | 1° SAL E FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|---|--------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|---------------|
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL COLLE 48-50 | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | | € 19.331,58 | 471 | 29/07/2010 | 1° SAL E FINA |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO VECCHIO 26-28 | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | | € 8.799,65 | 474 | 29/07/2010 | 1° SAL E FINA |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA PORTELLA | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | | € 3.685,60 | 475 | 29/07/2010 | 1° SAL E FINA |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELL'ARCO | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | | € 39.902,45 | 476 | 29/07/2010 | 1° SAL E FINA |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO VECCHIO 18 | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | | € 6.041,74 | 477 | 29/07/2010 | 1° SAL E FINA |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA VIGNA DEI COLLI 10 | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | | € 13.671,75 | 541 | 30/08/2010 | 1° SAL E FINA |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA VIGNA DEI COLLI SNC | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | | € 6.669,79 | 540 | 30/08/2010 | 1° SAL E FINA |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA VIGNA DEI COLLI SNC | ASSERGI | 308 | 11/09/2009 | | € 7.442,01 | 163 | 08/03/2011 | 1° SAL E FINA |
| ASSERGI COSTRUZIONI DI ACITELLI PAOLO | DEMOLIZIONE | 197-275-274-264 | 06/09 - 24/06/09 | | VIA VIGNA COLLI 10, VIA DEL RIO PIAZZA S. FRANCO, VIA VIGNA COLLI | ASSERGI | 309 | 11/09/2009 | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | € 171.977,23 | | | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DELLE ROCCE | PAGANICA | | S.U. | | € 65.001,98 | 80 | 08/06/2009 | SAL FINALE |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DELLA RIGA | SAN GREGORIO | | S.U. | | € 22.011,79 | 81 | 08/06/2009 | SAL FINALE |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 363 | 22/05/2009 | EDIFICIO | VIA VITTORIO EMANUELE 1-3-5 | PAGANICA | | S.U. | | € 28.955,69 | 112 | 24/06/2009 | SAL FINALE |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | | | | SS 17 KM 42+200 | PAGANICA | | S.U. | | € 18.370,61 | 82 | 08/06/2009 | SAL FINALE |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | | | TEMPERA | 235 | 28/08/2009 | | | | | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 171 | 18/06/2009 | | VIA DELLA TORRETTA, 11 | SANT'ELIA | 236 | 28/08/2009 | | € 11.977,57 | 49 | 27/01/2010 | SAL FINALE |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 282 | 25/06/2009 | | VIA DEL BORGO, 22 | BAZZANO | 237 | 28/08/2009 | | € 6.820,91 | 1129 | 13/11/2009 | SAL FINALE |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 194 | 20/06/2009 | | | BAZZANO | 238 | 28/08/2009 | | | | | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 365 | 22/05/2009 | | VIA PRINCIPE UMBERTO, 9, 22, 24, 25, 26, | ROIO POGGIO | 239 | 28/08/2009 | | | | | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 142 | 11/06/2009 | | VIA SANT'ELIA 12,14,16 | SANT'ELIA | 380 | 22/09/2009 | | € 23.800,70 | 1126 | 13/11/2009 | SAL FINALE |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 870 | 28/08/2009 | | VIA SAN GIULIANO, 6 | L'AQUILA | 382 | 22/09/2009 | | € 13.114,75 | 1130 | 13/11/2009 | SAL FINALE |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 739 | 18/08/2009 | | VIA DEGLI ORTI, 13 | PAGANICA | 433 | 24/09/2009 | | € 8.864,53 | 490 | 30/07/2010 | SAL FINALE |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 365 | 09/07/2009 | | VIA DELLE MACCHIOLE 5,7,11 | L'AQUILA | 381 | 22/09/2009 | | | | | |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA RUSTICI N.2, 2A, 4 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 74.710,01 | 166 | 08/03/2011 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA RUSTICI 6-8-10 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 87.018,60 | 170 | 08/03/2011 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO DEI PITTORI 2-4-6; VIA ED ARCO CIRILLO 14-16 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 122.466,62 | 165 | 08/03/2011 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO DEI PITTORI 2-4-6; VIA ED ARCO CIRILLO 14-16 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 66.509,99 | 329 | 02/05/2011 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO DEI PITTORI 1-3; VIA ED ARCO DEL CAPRO 19-21 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 81.457,43 | 191 | 08/03/2011 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO DEI PITTORI 1-3; VIA ED ARCO DEL CAPRO 19-21 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 102.203,72 | 691 | 03/10/2011 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO QUINZI | VIA BAFILE | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 124.185,91 | 325 | 08/06/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO QUINZI | VIA BAFILE | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 71.100,50 | 396 | 30/06/2010 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO QUINZI | VIA BAFILE | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 41.977,36 | 565 | 21/09/2010 | 3° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO QUINZI | VIA BAFILE | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 62.828,00 | 33 | 01/02/2011 | 4° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO QUINZI | VIA BAFILE | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 124.073,36 | 137 | 22/02/2011 | 5° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO QUINZI | VIA BAFILE | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 263.355,87 | 353 | 19/05/2011 | 6° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------|---------------------|-------|------|---|---|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------|
| I PLATANI SRL | APPARATI DECORATIVI | | | PALAZZO QUINZI | VIA BAFILE | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 57.331,37 | 850 | 06/12/2011 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 ANGOLO VIA ROMA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 167.260,03 | 174 | 25/03/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 ANGOLO VIA ROMA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 183.046,41 | 401 | 30/06/2010 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 ANGOLO VIA ROMA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 214.991,34 | 529 | 27/08/2010 | 3° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA BAFILE 31-37 ANGOLO VIA CASCINA 1 E VIA CASCINA 2 ANGOLO VIA ROMA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 149.336,00 | 164 | 08/03/2011 | 4° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BERTI | VIA S.MARTINO 2, ANGOLO VIA DEI LOMBARDI | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 159.987,86 | 158 | 25/03/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BERTI | VIA S.MARTINO 2, ANGOLO VIA DEI LOMBARDI | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 69.596,47 | 34 | 01/02/2011 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASERMA ANGELINI 5-7 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 105.906,80 | 133 | 15/03/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASERMA ANGELINI 5-7 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 101.845,92 | 174 | 08/03/2011 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO CIRILLO 6-8 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 60.768,19 | 167 | 25/03/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO CIRILLO 2 E VIA ARISCHIA 7 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 221.377,53 | 135 | 15/03/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO CIRILLO 2 E VIA ARISCHIA 7 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 29.486,90 | 402 | 30/06/2010 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ARISCHIA 6 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 82.592,65 | 166 | 25/03/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ARISCHIA 9 ANGOLO VIA ED ARCO DEL CAPRO | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 105.763,59 | 448 | 15/07/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ARCO CIRILLO 1, VIA ARISCHIA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 162.147,84 | 134 | 15/03/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ARCO CIRILLO 1, VIA ARISCHIA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 44.730,61 | 167 | 08/03/2011 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO DEL CAPRO 13, ANGOLO VIA DELLA MEZZALUNA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 71.367,18 | 400 | 30/06/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO DEL CAPRO 13, ANGOLO VIA DELLA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 25.688,87 | 55 | 01/02/2011 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA DELLA MEZZALUNA 2-6-8 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 104.394,52 | 64 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO DEL CAPRO 15 ANGOLO VIA ARISCHIA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 92.128,63 | 1401 | 07/12/2009 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ED ARCO DEL CAPRO 15 ANGOLO VIA ARISCHIA | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 53.495,23 | 145 | 15/03/2010 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ARCO DEL CAPRO 27-29 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 112.738,45 | 802 | 09/11/2011 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ARCO DEL CAPRO 27-29 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | € 39.593,74 | | 110 | 26/03/2012 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA RUSTICI 2 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 91.868,95 | 196 | 30/03/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ZANCHIELLO | VIA CASCINA 28 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 236.498,80 | 169 | 25/03/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ZANCHIELLO | VIA CASCINA 28 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 37.007,82 | 395 | 30/06/2010 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ZANCHIELLO | VIA CASCINA 28 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 68.954,26 | 522 | 27/08/2010 | 3° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ZANCHIELLO | VIA CASCINA 28 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 70.022,50 | 598 | 13/10/2010 | 4° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ZANCHIELLO | VIA CASCINA 28 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 81.338,42 | 697 | 04/10/2011 | 5° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA RUSTICI 4, VIA ED ARCO CIRILLO | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 70.940,07 | 1124 | 13/11/2009 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CHIARIZIA E PALAZZO CAMILLI CICCHETTI | VIA CASCINA 11 e 4-6-8 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 94.932,15 | 1128 | 13/11/2009 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CHIARIZIA E PALAZZO CAMILLI CICCHETTI | VIA CASCINA 11 e 4-6-8 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 77.222,08 | 408 | 01/07/2010 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CHIARIZIA E PALAZZO CAMILLI | VIA CASCINA 11 e 4-6-8 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 240.814,65 | 516 | 26/08/2010 | 3° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASCINA 12 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 74.398,74 | 407 | 01/07/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASCINA 12 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 182.173,18 | 526 | 27/08/2010 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA CASCINA 19-21-23-25 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 71.080,33 | 406 | 01/07/2010 | 1° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------|-----------------|-------|------------|---|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-------------|
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | | VIA CASCINA 33-35-37 E VIA PAVESI | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 123.901,44 | 1405 | 07/12/2009 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CASCINA 31 ANGOLO VIA ED ARCO DEI VENEZIANI | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 92.888,16 | 1403 | 07/12/2009 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CASCINA 27 ANGOLO VIA CASERMA ANGELINI | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 72.396,06 | 1402 | 07/12/2009 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | ANGOLO VIA CASCINA 20-24 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 96.630,04 | 392 | 29/06/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CASCINA 15 ANGOLO VIA DEI LOMBARDI | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 102.838,36 | 1404 | 07/12/2009 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PILERA | VIA CASCINA 8-10 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 37.543,51 | 1132 | 13/11/2009 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | ANGOLO VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 25,27,29-VIA SAN MARTINO 6 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 268.587,27 | 5 | 07/01/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | ANGOLO VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 25,27,29-VIA SAN MARTINO 6 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 163.338,14 | 397 | 30/06/2010 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 20-22-24 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 46.713,32 | 157 | 25/03/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 20-22-24 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 189.703,03 | 484 | 30/07/2010 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA PAVESI 7-9, VIA S.MARTINO 8, VIA ED ARCO DEI VENEZIANI 20-22-24 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 49.462,56 | 168 | 08/03/2011 | 3° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ROMA 17-19-21-23 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 131.042,11 | 409 | 16/06/2011 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ROMA 17-19-21-23 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 53.063,83 | 783 | 03/11/2011 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ROMA 17-19-21-23 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | € 130.841,71 | | 23 | 13/02/2012 | 3° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA ROMA 17-19-21-23 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | € 26.765,85 | | 114 | 30/03/2012 | 4° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PERRONE, VIA PAVESI ANGOLO VIA PAGANICA | VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI, VIA CASCINA, VIA SAN MARTINO, VIA ROMA, VIA DELLA MEZZALUNA, VIA ARISCHIA, VIA CASERMA ANGELINI, VIA DEI VENEZIANI, VIA DEI LOMBARDI, VIA SAN BENEDETTO IN PERILLIS, VIA DEI GUELF | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 131.011,67 | 1133 | 13/11/2009 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA DEI GUELF 12,14, ANGOLO VIA ED ARCO DEL CAPRO | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 79.099,37 | 695 | 03/10/2011 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA DEI GUELF 12,14, ANGOLO VIA ED ARCO DEL CAPRO | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 34.846,61 | 747 | 13/10/2011 | 2° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO | VIA DELLA MEZZALUNA 13 e VIA DEL CAPRO | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 89.590,15 | 33 | 26/01/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CASERMA ANGELINI 3 | L'AQUILA | 145 | 13/07/2009 | | € 82.432,28 | 31 | 26/01/2010 | 1° SAL |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 397 | 14/07/2009 | | VIA SAN GIULIANO, DALL' 8 AL 50 | L'AQUILA | 212 | 24/08/2009 | | € 113.985,85 | 1131 | 13/11/2009 | SAL FINALE |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 362 | 09/07/2009 | | VIA CAPOVERA | TEMPERA | 217 | 24/08/2009 | | | | | |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 362 | 09/07/2009 | | VIA DELLA CURA ANGOLO VIA DELLE MOLE | TEMPERA | 218 | 24/08/2009 | | € 38.951,06 | 1127 | 13/11/2009 | SAL FINALE |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 3 | 26/05/2009 | | VIA COLLEVERNESCO, 59 | SANT'ELIA | 227 | 24/08/2009 | | € 40.246,02 | 481 | 30/07/2010 | SAL FINALE |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 751 | 18/08/2009 | | VIA COLLEVERNESCO, 22 | SANT'ELIA | 1077 | 12/11/2009 | | € 12.072,22 | 144 | 15/03/2010 | SAL FINALE? |
| I PLATANI SRL | DEMOLIZIONE | 1118 | 21/09/2009 | | VIA COLLEVERNESCO, 25-27-31, STRADA PRIMA 18-20 | SANT'ELIA | 1076 | 12/11/2009 | | € 39.261,24 | 64 | 28/01/2010 | SAL FINALE? |
| | | | | | | | | | € 197.201,30 | € 7.283.644,54 | | | |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | PIAZZETTA DELLA MISERICORDIA | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | | € 115.541,70 | 38 | 27/01/2010 | SAL FINALE |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | VIA DELLE STIMMATINE 2-4, EDIFICIO VIA DELLE STIMMATINE 6, EDIFICIO VIA BRANCONI 6-8, EDIFICIO VIA DI CIGNANO 3-5, VIA SAN SILVESTRO 9-11. | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | | € 39.629,54 | 362 | 18/06/2010 | SAL FINALE |
| ATI CONTI-SCARPETTI | DEMOLIZIONE | | | comparto 79 | VIA BRANCONI 3 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | | € 76.149,17 | 42 | 01/02/2011 | SAL FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONE | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|------------------------------|------------------|-------|------|---|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|
| ATI CONTI-SCARPETTI | DEMOLIZIONE | | | comparto 79 | VIA BRANCONI 3, VIA DI GIGNANO 3 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 34.175,51 | € 34.175,51 | 593 | 01/09/2011 | SAL FINALE |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | VIA BRANCONI 7-9 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 102.921,82 | € 102.921,82 | 438 | 17/06/2011 | 1° SAL |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | VIA BRANCONI 7-9 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 4.317,30 | € 4.317,30 | 594 | 01/09/2011 | SAL FINALE |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | VIA BRANCONI 15 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 49.068,95 | € 49.068,95 | 375 | 22/06/2010 | SAL FINALE |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | VIA DEL GUASTO 6 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 315.447,54 | € 315.447,54 | 449 | 15/07/2010 | 1° SAL |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | VIA DEL GUASTO 6 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 308.640,86 | € 308.640,86 | 252 | 24/03/2011 | 2° SAL |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | VIA DEL GUASTO 6 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 83.480,00 | € 83.480,00 | 755 | 20/10/2011 | SAL FINALE |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | comparto 79 | VIA BRANCONI 9-13, VIA DEL GUASTO 8-24A, VIA VICO DI NUCCIA 6-8, MURO E PORTALE PIOAZZETTA DELLA MISERICORDIA, PORTALE SAN SILVESTRO 19, MURO DI RECINZIONE VIA FR. ARCO | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 29.117,35 | € 29.117,35 | 376 | 22/06/2010 | SAL FINALE |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA SAN SILVESTRO 3 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 136.077,70 | € 136.077,70 | 175 | 08/03/2011 | 1° SAL |
| ATI CONTI-SCARPETTI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA SAN SILVESTRO 3 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 4.531,46 | € 4.531,46 | 754 | 20/10/2011 | SAL FINALE |
| ATI CONTI-SCARPETTI | DEMOLIZIONE | | | comparto 79 | VIA DELLE STIMMATINE 8 | L'AQUILA | 240 | 28/08/2009 | € 42.169,66 | € 42.169,66 | 179 | 08/03/2011 | 1° SAL E FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 1.341.268,56 | | | |
| SILVA COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MANNETTI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 139 | L'AQUILA | 242 | 28/08/2009 | € 237.618,58 | € 237.618,58 | 137 | 15/03/2010 | 1° SAL |
| SILVA COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MANNETTI | CORSO VITTORIO EMANUELE, 139 | L'AQUILA | 242 | 28/08/2009 | € 253.094,94 | € 253.094,94 | 201 | 09/03/2011 | 2° SAL |
| SILVA COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VENTURA | VIA ROMA, 26 | L'AQUILA | 243 | 28/08/2009 | € 337.667,32 | € 337.667,32 | 34 | 26/01/2010 | 1° SAL |
| SILVA COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VENTURA | VIA ROMA, 26 | L'AQUILA | 243 | 28/08/2009 | € 328.332,54 | € 328.332,54 | 226 | 01/06/2012 | 2° SAL |
| SILVA COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CARLI | PIAZZA RIVERA | L'AQUILA | 244 | 28/08/2009 | € 491.271,07 | € 491.271,07 | 56 | 27/01/2010 | 1° SAL |
| SILVA COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CARLI | PIAZZA RIVERA | L'AQUILA | 244 | 28/08/2009 | € 246.094,17 | € 246.094,17 | 197 | 30/03/2010 | 2° SAL |
| SILVA COSTRUZIONI SRL- STEDA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CARLI | PIAZZA RIVERA | L'AQUILA | 244 | 28/08/2009 | € 1.268.714,00 | € 1.268.714,00 | 707 | 04/10/2011 | 3° SAL |
| SILVA COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BAFILE | VIA GARIBALDI, 60 | L'AQUILA | 1009 | 09/11/2009 | € 186.233,49 | € 186.233,49 | 150 | 15/03/2010 | 1° SAL |
| SILVA COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BAFILE | VIA GARIBALDI, 60 | L'AQUILA | 1009 | 09/11/2009 | € 323.171,75 | € 323.171,75 | 225 | 01/06/2012 | 2° SAL |
| | | | | | | | | | € 651.504,29 | € 3.020.693,57 | | | |
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI ;ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17 | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | € 315.768,17 | € 315.768,17 | 4 | 07/01/2010 | 1° SAL |
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI ;ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17 | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | € 306.642,51 | € 306.642,51 | 247 | 10/05/2010 | 2° SAL |
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI ;ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17 | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | € 189.826,72 | € 189.826,72 | 450 | 15/07/2010 | 3° SAL |
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI ;ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17 | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | € 93.727,29 | € 93.727,29 | 591 | 12/10/2010 | 4° SAL |
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI ;ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17 | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | € 258.899,22 | € 258.899,22 | 115 | 02/02/2011 | 5° SAL |
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI ;ISOLATO CIRCOSCRITTO DALLE VIE | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA ROCCA DI CORNO 3A,5,7,9,11,13,15,17 | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | € 104.775,98 | € 104.775,98 | 196 | 09/03/2011 | 6° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---|--|----------|--------------------|--|--|-------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI ;ISOLATO CIRCOSCRITTO | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | | € 225.894,12 | 378 | 06/06/2011 | 7° SAL |
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI ;ISOLATO CIRCOSCRITTO | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | | € 139.562,12 | 569 | 09/08/2011 | 8° SAL |
| AURELIA 70 | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO RUSTICI ;ISOLATO CIRCOSCRITTO | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | | € 119.948,35 | 737 | 10/10/2011 | 9° SAL |
| AURELIA 70 | LIQ. RUP | | | PALAZZO RUSTICI ;ISOLATO CIRCOSCRITTO | PIAZZA SAN MARCIANO, 8,9,11, VIA DEI DRAPPIERI 2, VIA | L'AQUILA | 250 | 08/09/2009 | € 12.801,20 | | 231 | 01/06/2012 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € 12.801,20 | € 1.755.044,48 | | | |
| IANNI UMBERTO COSTRUZIONI DI ANGELONE GIUSEPPE SAS | PUNTELLAMENTO | 18 - 281 | 7/05/09 - 25/06/09 | CASA CAPANNOLO PIERO | VIA FONTEGROSSA 13B-C-D | SAN GIACOMO | 305 | 10/09/2009 | | € 19.655,83 | 60 | 28/01/2010 | SAL FINALE |
| IANNI UMBERTO COSTRUZIONI DI ANGELONE GIUSEPPE SAS | PUNTELLAMENTO | 18 - 281 | 7/05/09 - 25/06/09 | CASA TAMBE' IGNAZIO | VIA LUIGI DI NATALE | SAN GIACOMO | 305 | 10/09/2009 | | € 8.017,60 | 59 | 27/01/2010 | SAL FINALE |
| IANNI UMBERTO COSTRUZIONI DI ANGELONE GIUSEPPE SAS | PUNTELLAMENTO | 20 | 27/05/2009 | CASA DI DE SIMONE FERNANDO | VIA COLLE SAPONE ALTA N 14 | L'AQUILA | 305 | 10/09/2009 | | € 54.909,07 | 777 | 03/11/2011 | SAL FINALE |
| IANNI UMBERTO COSTRUZIONI DI ANGELONE GIUSEPPE SAS | DEMOLIZIONE | 1694 | 02/11/2009 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA SAN MARCIANO, | L'AQUILA | 1064 | 11/11/2009 | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | € 82.582,50 | | | |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | | ANGOLO VIA CELESTINO V - CORSO FEDERICO II PER 30 METRI A SALIRE | L'AQUILA | 310 | 11/09/2009 | | € 339.939,81 | 1160 | 18/11/2009 | SAL FINALE |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | | ANGOLO VIA CELESTINO V - CORSO FEDERICO II PER 30 | L'AQUILA | 310 | 11/09/2009 | | | 522 | 25/07/2011 | APPROVAZ. C |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | | TRATTO VIARIO VIA SAN BERNARDINO E FACCIATA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS | L'AQUILA | 311 | 11/09/2009 | | € 685.575,61 | 1163 | 18/11/2009 | SAL FINALE |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | | TRATTO VIARIO VIA SAN BERNARDINO E FACCIATA SCUOLA ELEMENTARE DE | L'AQUILA | 311 | 11/09/2009 | | | 521 | 25/07/2011 | APPROVAZ. C |
| OPERA SRL | PERCORSO PROTETTO SICUREZZA PEDONALE E VEICOLARE PERCORSO PROTETTO | | | | VIA PER FOSSA | MONTECCHIO | 392 | 22/09/2009 | | € 148.557,94 | 864 | 29/10/2009 | SAL FINALE |
| OPERA SRL | PERCORSO PROTETTO SICUREZZA PEDONALE E VEICOLARE PERCORSO PROTETTO | | | | VIA PER FOSSA | MONTECCHIO | 392 | 22/09/2009 | | | 532 | 25/07/2011 | APPROVAZ. C |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI FRA | VIA TEMPERA E VIA SAN BERNARDINO | L'AQUILA | 1250 | 26/11/2009 | | € 311.562,18 | 32 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI FRA | VIA TEMPERA E VIA SAN BERNARDINO | L'AQUILA | 1250 | 26/11/2009 | | € 253.421,83 | 188 | 08/03/2011 | 2° SAL FINAL |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI FRA | VIA VERDI, VIA TEMPERA, VIA S. BERNARDINO, VIA S. GIOVANNI DA CAPESTRANO | L'AQUILA | 1250 | 26/11/2009 | | € 314.276,68 | 437 | 17/06/2011 | 1° SAL |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI FRA | VIA VERDI, VIA TEMPERA, VIA S. BERNARDINO, VIA S. GIOVANNI DA CAPESTRANO | L'AQUILA | 1250 | 26/11/2009 | | € 71.629,00 | 494 | 21/07/2011 | 2° SAL FINAL |
| OPERA SRL | PUNTELLAMENTO | | | SCUOLA DE AMICIS | SCUOLA DE AMICIS | L'AQUILA | 1250 | 26/11/2009 | | € 1.879.148,93 | 394 | 07/06/2011 | 1° SAL FINAL |
| | | | | | | | | | € - | € 4.004.111,98 | | | |
| IMPRESA EDILE BARATELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | VILLA MASCI | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 7 | L'AQUILA | 315 BIS | 11/09/2009 | | € 43.157,06 | 14 | 07/01/2010 | SAL FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|----------------------------------|-----------------|----------|------------------|--------------------------|---|-----------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|------------|
| IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | CONDOMINIO SITO IN: | VIA FRANCESCO CRISPI 28 - SCALA E - | L'AQUILA | 320 | 11/09/2009 | € | 18.176,27 | 15 | 07/01/2010 | SAL FINALE |
| IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | VILLA SILVESTRELLA | VIA GIOVANNI BOSCO 11-13 | L'AQUILA | 317 | 11/09/2009 | € | 29.002,06 | 152 | 15/03/2010 | SAL FINALE |
| IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO DEI SALESIANI | VIA DON BOSCO | L'AQUILA | 391 | 22/09/2009 | € | 24.213,25 | 12 | 07/01/2010 | SAL FINALE |
| IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA SANT'ANNA | CESE DI PRETURO | 3162 | 02/02/2010 | € | 2.530,21 | 368 | 18/06/2010 | SAL FINALE |
| IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CUSTOZA N.5 | CESE DI PRETURO | 3162 | 02/02/2010 | € | 10.689,14 | 366 | 18/06/2010 | SAL FINALE |
| IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA MARCHESE QUINZI | CESE DI PRETURO | 3162 | 02/02/2010 | € | 2.976,69 | 374 | 21/06/2010 | SAL FINALE |
| IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA SAN GIOVANNI | CESE DI PRETURO | 3162 | 02/02/2010 | € | 19.760,10 | 373 | 21/06/2010 | SAL FINALE |
| IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA SAN GIOVANNI | CESE DI PRETURO | 3162 | 02/02/2010 | € | 5.909,10 | 450 | 29/06/2011 | SAL FINALE |
| IMPRESA EDILE BARATTELLI DANIELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO- TETTOIA | VIA SAN GIOVANNI | CESE DI PRETURO | 3162 | 02/02/2010 | € | 8.490,56 | 451 | 29/06/2011 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € | - | | | |
| | | | | | | | | | € | - | | | |
| ARRIGO DE NUNTIIS | DEMOLIZIONE | 710 | 13/08/2009 | IMMOBILE UBICATO IN: | SS 615 | PIANOLA | 316 | 11/09/2009 | € | 23.904,62 | 201 | 30/03/2010 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € | - | | | |
| SERVIZI INTEGRATI SRL | | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | COSTA MASCIARELLI DAL N. 2 AL 34 (SOLO PARI), VIA FORTEBRACCIO DAL N. 89 AL 109 (SOLO DISPARI), PIAZZETTA DI PORTA BAZZANO N. 1-2-3-4, VICO SDRUCCIOLO DEI CIUCHI DAL N. 1 AL 7, VIA SDRUCCIOLO DEI POETI DAL N. 1 AL 12, VIA CRISPIOMONTI DAL N. 51 AL N. 63 | L'AQUILA | 324 | 11/09/2009 | | | | | |
| COMPAGNIA DEL PROGETTO | | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | COSTA MASCIARELLI DAL N. 2 AL 34 (SOLO PARI), VIA FORTEBRACCIO DAL N. 89 AL 109 (SOLO DISPARI), PIAZZETTA DI PORTA BAZZANO N. 1-2-3-4, VICO SDRUCCIOLO DEI CIUCHI DAL N. 1 AL 7, VIA SDRUCCIOLO | | | | | | | | |
| COMPAGNIA DEL PROGETTO | | | | EDIFICIO | VIA COSTA MASCIARELLI N.30 | L'AQUILA | 1249 | 26/11/2009 | € | 64.181,17 | 408 | 16/06/2011 | 1° SAL |
| COMPAGNIA DEL PROGETTO | | | | EDIFICIO | VIA COSTA MASCIARELLI N. 6-8-10-12 | L'AQUILA | 1249 | 26/11/2009 | € | 212.010,56 | 456 | 07/07/2011 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € | - | | | |
| ZOPPOLI & PULCHER | DEMOLIZIONE | 964 | 04/09/2009 | IMMOBILE UBICATO TRA: | VIA PORTA NAPOLI E VIA CORRIDONI CON ACCESSI DA VIA PORTA NAPOLI N. 1-5 E VIA CORRIDONI N. 26 | L'AQUILA | 323 | 11/09/2009 | € | 56.160,00 | 330 | 11/06/2010 | SAL FINALE |
| ZOPPOLI & PULCHER | DEMOLIZIONE | 638-1614 | 7/08/09-26/10/09 | IMMOBILI SITI IN: | VIA XX SETTEMBRE N. 46/52, VIA CAMPO DI FOSSA N. 6A-6B-6 | L'AQUILA | 926 | 03/11/2009 | € | 35.928,00 | 331 | 11/06/2010 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € | - | | | |
| | | | | | | | | | € | - | | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------------|------------------------------------|-----------|------------|--|--|-------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| COSTRUZIONI GIACOMANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA: | VIA PATINI DAL N. 2 AL N. 22, VIA TRE MARIE DAL N. 14 AL N. 26, DAL N. 1 AL N. 19, E PIAZZA DUOMO DAL N. 13 AL N. 19; VIA SASSA DAL N. 2 AL N. 18, PIAZZA DUOMO N. 29 AL N. 31, VIA ROIO DAL N. 1 AL N. 27, VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL N. 1 AL N. 3 | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | | | | | |
| COSTRUZIONI GIACOMANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA: | COSTA SAN FLAVIANO N. 2-2A-4-6, VIA FORTEBRACCIO DAL N. 59 AL N. 73, COSTA DUE STELLE N. 1-3-5-13-15 E PIAZZA SAN FLAVIANO N. 2-3, VIA SAN FLAVIANO DAL N. 19 AL N. 41, VIA DELLE GRAZIE DAL N. 7 AL N. 11, VIA CRISPOMONTI DAL N. 14 AL N. 40, USCITA PIAZZA SAN FLAVIANO N. 2-4-6, VIA DEI SARDI N. 6, VIA DEI TORREGIANI N. 1 E PIAZZA SAN FLAVIANO N. 4. | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | | | | |
| COSTRUZIONI GIACOMANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | CHIESA SAN GIUSEPPE DEI MINIMI ED EDIFICIO ADIACENTE UBICATI IN: | ANGOLO VIA CEMBALO DI COLANTONI, VIA DEGLI SCARDASSIERI VIA SASSA | L'AQUILA | 1039 | 10/11/2009 | | | | | |
| COSTRUZIONI GIACOMANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, VIA TRE MARIE E VIA CAVOUR, | L'AQUILA | 1063 | 11/11/2009 | | | | | |
| COSTRUZIONI GIACOMANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA ROSSO GUELFAGLIONE N. 60 | L'AQUILA | 858 | 29/10/2009 | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | | | |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | 381 - 382 | 22/05/2009 | | VIA DEL FORNO | COPPITO | 379 | 22/09/2009 | | € 38.193,48 | 1399 | 07/12/2009 | SAL FINALE |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 16.756,29 | 525 | 27/08/2010 | SAL FINALE |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 9 | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 16.756,29 | | | SAL FINALE |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI ANGOLO VIA DELLA PRETURA | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 24.893,65 | 632 | 21/09/2011 | SAL FINALE |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROIO | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 10.013,23 | 419 | 15/07/2010 | SAL FINALE |
| COAF SRL | DEMOLIZIONE | 268 | 19/03/2010 | EDIFICIO | VIA DELLA FONTE N. 11 | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 114.882,04 | 593 | 13/10/2010 | 1° SAL |
| COAF SRL | DEMOLIZIONE | 268 | 19/03/2010 | EDIFICIO | VIA DELLA FONTE N. 11 | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 25.074,30 | 305 | 26/04/2011 | 2° SAL FINAL |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA FONTE ORTA | PAGLIARE DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 18.367,64 | 557 | 17/09/2010 | SAL FINALE |
| COAF SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA FONTE ORTA | PAGLIARE DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 32.288,35 | 532 | 26/07/2011 | SAL FINALE |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO E PASSAGGIO PROTETTO | 668 | 14/07/2010 | EDIFICIO | VIA DELL'ARCO | PAGLIARE DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 13.757,89 | 240 | 16/03/2011 | SAL FINALE |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | 666 | 14/07/2010 | EDIFICIO | VIA DELL'ARCO | SASSA PAGLIARE DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 17.425,11 | 348 | 17/05/2011 | SAL FINALE |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA MADONNA DELLE PAGLIARE | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 12.162,02 | 261 | 06/04/2011 | SAL FINALE |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA PRETURA 5 | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 35.499,08 | 239 | 16/03/2011 | SAL FINALE |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROIO ANGOLO VIA MERUCI | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 48.013,87 | 349 | 17/05/2011 | SAL FINALE |
| COAF SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA MERUCI | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 19.955,16 | 540 | 27/07/2011 | SAL FINALE |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | 170 | 31/05/2011 | EDIFICIO | VIA MERUCI 39 | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 4.712,94 | 869 | 09/12/2011 | SAL FINALE |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | 825 | 08/11/2010 | EDIFICIO | VIA BARONI VICO MERUCI | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 11.654,87 | 574 | 09/08/2011 | SAL FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|--------------------------|-----------------|-------|------------|-------------------------------|---|------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | 826 | 08/11/2010 | EDIFICIO | VIA BARONI VICO MERUCI | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 15.837,43 | 575 | 09/08/2011 | SAL FINALE |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | 868 | 09/12/2011 | EDIFICIO | VIA BARONI 5 | GENZANO DI SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 7.199,25 | 868 | 09/12/2011 | SAL FINALE |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | CIMITERO | ?????? | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 9.170,51 | 576 | 09/08/2011 | SAL FINALE |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | 169 | 31/05/2011 | PORTALE INGRESSO CIMITERO | ?????? | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 1.178,75 | 870 | 09/12/2011 | SAL FINALE |
| COAF SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA PORTA NUOVA 8-10 | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 31.389,08 | 531 | 26/07/2011 | SAL FINALE |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PORTANUOVA ANGOLO VIA CECCHINI | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 39.198,12 | 529 | 26/07/2011 | SAL FINALE |
| COAF SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA CECCHINI FRA 5 E 13 | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 34.439,29 | 534 | 26/07/2011 | SAL FINALE |
| COAF SRL | PUNTELLAMENTO | 168 | 31/05/2011 | EDIFICIO | VIA L'AQUILA 162 | SASSA | 8781 | 11/03/2010 | | € 5.684,97 | 867 | 09/12/2011 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 604.503,61 | | | |
| ECOPROGET | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA AGNIFILI N. 5-7, VIA DEI MURICCIOLI N. 1-1A-2, VIA SANTA CHIARA D'AQUILI N. 12-15-16-17-18-20-22, VIA PERSICHETTI N. 28-30, VIA DEI CAPPUCCINI N. 1-2-3, VIA LEONE ALATO N. 3-5-7-9, VIA COLLE ROIO N. 13 | L'AQUILA | 386 | 22/09/2009 | | | | | |
| ECOPROGET | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA PERSICHETTI 28-30 | L'AQUILA | 386 | 22/09/2009 | | € 125.869,02 | 164 | 25/03/2010 | SAL FINALE |
| ECOPROGET | PUNTELLAMENTO | | | ISTITUTO FERRARI | EDIFICIO SACRO CUORE SUORE ZELATRICI VIA S.CHIARA D'AQUILI, VIA DEI MURICCIOLI E VICOLO DEI CAPPUCCINI | L'AQUILA | 386 | 22/09/2009 | | € 22.113,87 | 182 | 08/03/2011 | 1° SAL E FIN |
| ECOPROGET | PUNTELLAMENTO | | | VILLA FABI | VIA SANTA CHIARA D'AQUILI 15 | L'AQUILA | 386 | 22/09/2009 | | € 50.201,25 | 199 | 09/03/2011 | 1° SAL E FIN |
| ECOPROGET | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA LEONE ALATO 3 | L'AQUILA | 386 | 22/09/2009 | | € 68.533,44 | 330 | 02/05/2011 | 1° SAL E FIN |
| ECOPROGET | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA SANTA CHIARA D'AQUILI, VIA DELLA ZECCA E VIA COLLE DI ROIO | L'AQUILA | 386 | 22/09/2009 | | € 146.924,05 | 415 | 16/06/2011 | 1° SAL E FIN |
| ECOPROGET | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA SANTA CHIARA D'AQUILI, VIA MURRICCIOLI, VIA LEONE ALATO E VIA AGNIFILI | L'AQUILA | 386 | 22/09/2009 | | € 84.773,32 | 414 | 16/06/2011 | 1° SAL |
| ECOPROGET | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA SANTA CHIARA D'AQUILI, VIA MURRICCIOLI, VIA LEONE ALATO E VIA AGNIFILI | L'AQUILA | 386 | 22/09/2009 | | € 51.369,48 | 698 | 04/10/2011 | 2° SAL |
| | | | | | | | | | € - | € 549.784,43 | | | |
| FIORDIGIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA: | VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 390 | 22/09/2009 | | € 301.265,98 | 314 | 07/06/2010 | 1° SAL |
| FIORDIGIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA: | VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 390 | 22/09/2009 | | € 365.228,48 | 441 | 15/07/2010 | 2° SAL |
| FIORDIGIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA: | VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 390 | 22/09/2009 | | € 312.493,62 | 487 | 30/07/2010 | 3° SAL |
| FIORDIGIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA: | VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 390 | 22/09/2009 | | € 321.014,18 | 50 | 01/02/2011 | 4° SAL |
| FIORDIGIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA: | VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 390 | 22/09/2009 | | € 292.177,25 | 204 | 09/03/2011 | 5° SAL |
| FIORDIGIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA: | VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 390 | 22/09/2009 | | € 311.065,32 | 493 | 21/07/2011 | 6° SAL |
| FIORDIGIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IBAP CIRCOSCRITTO DA: | VIA COVOUR, VIA SALLUSTIO, VIA MARRELLI PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 390 | 22/09/2009 | | € 498.735,38 | 775 | 03/11/2011 | 7° SAL |
| FIORDIGIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MARGHERITA | PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 389 | 22/09/2009 | | € 459.507,31 | 35 | 27/01/2010 | 1° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|--------------------------|-----------------|-------|------|--|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| FIORDIGIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MARGHERITA | PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 389 | 22/09/2009 | | € 813.359,45 | 25 | 07/01/2010 | 2° SAL |
| FIORDIGIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MARGHERITA | PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 389 | 22/09/2009 | | € 718.843,33 | 440 | 15/07/2010 | 3° SAL |
| FIORDIGIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MARGHERITA | PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 389 | 22/09/2009 | | € 343.289,75 | 507 | 24/08/2010 | 4° SAL |
| FIORDIGIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MARGHERITA | PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 389 | 22/09/2009 | | € 222.450,27 | 590 | 12/10/2010 | 5° SAL |
| FIORDIGIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MARGHERITA | PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 389 | 22/09/2009 | | € 291.583,98 | 45 | 01/02/2011 | 6° SAL |
| FIORDIGIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MARGHERITA | PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 389 | 22/09/2009 | | € 418.490,03 | 187 | 08/03/2011 | 7° SAL |
| FIORDIGIGLI SABATINO SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO MARGHERITA | PIAZZA PALAZZO | L'AQUILA | 389 | 22/09/2009 | | € 385.426,56 | 786 | 03/11/2011 | 8° SAL |
| | | | | | | | | | € - | € 6.054.930,89 | | | |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTINORI | VIA GARIBALDI, VIA SANT'AMICO, VIA DELLE TRE SPIGHE VIA DEL GUASTO | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 280.506,55 | 74 | 17/02/2010 | 1° SAL |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTINORI | VIA GARIBALDI, VIA SANT'AMICO, VIA DELLE TRE SPIGHE VIA DEL GUASTO | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 277.909,48 | 85 | 03/03/2010 | 2° SAL |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTINORI | VIA GARIBALDI, VIA SANT'AMICO, VIA DELLE TRE SPIGHE VIA DEL GUASTO | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 118.033,38 | 589 | 12/10/2010 | 3° SAL E FIN |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FARINOSI BRANCONIO | VIA GARIBALDI, VIA COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI 67, | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 237.667,98 | 75 | 17/02/2010 | 1° SAL |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FARINOSI BRANCONIO | VIA GARIBALDI, VIA COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI 67, | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 59.753,01 | 363 | 18/06/2010 | 2° SAL |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FARINOSI BRANCONIO | VIA GARIBALDI, VIA COLLEBRINCIONI, VIA D'APPARI 67, | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 59.904,90 | 585 | 12/10/2010 | 3° SAL E FIN |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E VIA DEL GUASTO | FABBR. VIA ANTINORI N.8 | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 330.561,69 | 268 | 21/05/2010 | 1° SAL |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E VIA DEL GUASTO | FABBR. VIA ANTINORI N.8 | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 39.907,26 | 387 | 29/06/2010 | 2° SAL |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E VIA DEL GUASTO | FABBR. VIA ANTINORI N.8 | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 13.165,13 | 611 | 26/10/2010 | 3° SAL E FIN |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E VIA DEL GUASTO | VIA ANTINORI N.26 E MURO PERICOLANTE SU VIA 3 SPIGHE | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 70.508,36 | 100 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO FRA VIA GARIBALDI, VIA TRE SPIGHE, VIA SANT'AMICO E VIA DEL GUASTO | VIA ANTINORI N.26 E MURO PERICOLANTE SU VIA 3 SPIGHE | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 105.900,43 | 436 | 17/06/2011 | SAL FINALE |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GARIBALDI ANGOLO VIA DEL GUASTO E VIA COLLEBRINCIONI | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 202.339,82 | 388 | 29/06/2010 | 1° SAL |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GARIBALDI ANGOLO VIA DEL GUASTO E VIA COLLEBRINCIONI | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 73.032,92 | 185 | 08/03/2011 | 2° SAL E FIN |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL GUASTO ANGOLO VIA TRE SPIGHE | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 74.354,78 | 467 | 27/07/2010 | 1° SAL |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL GUASTO ANGOLO VIA TRE SPIGHE | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 18.813,14 | 588 | 12/10/2010 | 2° SAL E FIN |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|--|--------------------------------|-------|------|--|--|--------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|
| GEOM.STEFANO IOVINELLI | COORDINATORE DELLA SICUREZZA | | | LIQUIDAZIONE IVA 20% | ISOLATO VIA GARIBALDI VIA SANT'AMICO VIA TRE SPIGHE, BVIA DEL GUASTO | | | 23/11/2009 | € 10.311,39 | | 206 | 09/03/2011 | SAL ? |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA COLLEBRINCIONI 14-16 | L'AQUILA | 465 | 28/09/2009 | | € 220.987,87 | 435 | 17/06/2011 | 1° SAL FINALE |
| DE SANTIS ANTONIO | LIQUIDAZ. SPESE TECNICHE E CSE | | | PALAZZO DUCALE | PIAZZA UMBERTO I | PAGANICA | 257 | 30/03/2011 | | € 16.067,75 | 924 | 23/12/2011 | PROGETTAZ |
| DE SANTIS ANTONIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DUCALE | PIAZZA UMBERTO I | PAGANICA | 257 | 30/03/2011 | € 335.579,44 | | 205 | 22/05/2012 | 1° SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € 345.890,83 | € 2.199.414,45 | | | |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E GIANCARLO MARIANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DI NANNA | VIA XX SETTEMBRE | L'AQUILA | 535 | 30/09/2009 | | € 217.891,84 | 202 | 30/03/2010 | SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E GIANCARLO MARIANI | COMPETENZE TECNICHE | | | PALAZZO DI NANNA | VIA XX SETTEMBRE | L'AQUILA | 535 | 30/09/2009 | | € 3.720,14 | 496 | 03/08/2010 | |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E GIANCARLO MARIANI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEI GIARDINI, VIA CELESTINO V, VIA GORIANO VALLE | L'AQUILA | 541 | 01/10/2009 | | | | | |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO SALCICCIA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEI GIARDINI 22 | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | € 323.998,06 | 204 | 30/03/2010 | 1° SAL |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEI GIARDINI 22 | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | € 96.718,24 | 495 | 03/08/2010 | 2° SAL |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEI GIARDINI 22 | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | € 7.269,59 | 910 | 21/12/2011 | 3° SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEI GIARDINI 30 | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | € 78.840,34 | 44 | 01/02/2011 | 1° SAL E FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEI GIARDINI 47 | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | € 240.791,83 | 171 | 08/03/2011 | 1° SAL |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO | COMPETENZE CSE | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEI GIARDINI 47 | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | € 9.468,87 | 321 | 02/05/2011 | 1° SAL |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEI GIARDINI 47 | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | € 50.814,70 | 865 | 09/12/2011 | 2° SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E ING.OSVALDO SALCICCIA | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 107 | CELESTINO V | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | € 124.498,12 | 203 | 30/03/2010 | 1° SAL |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 107 | CELESTINO V | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | € 509.442,09 | 497 | 03/08/2010 | 2° SAL |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 107 | CELESTINO V | L'AQUILA | 630 | 13/10/2009 | | € 25.413,79 | 909 | 21/12/2011 | 3° SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI 12-14 | COLLEFRACIDA | 8779 | 11/03/2010 | | € 35.557,20 | 340 | 17/05/2011 | SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA CAPAULO 5 | COLLEFRACIDA | 8779 | 11/03/2010 | | € 15.808,11 | 373 | 20/05/2011 | SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA CAPAULO 6-8 | COLLEFRACIDA | 8779 | 11/03/2010 | | € 156.727,02 | 587 | 29/08/2011 | SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI 20-22 | COLLEFRACIDA | 8779 | 11/03/2010 | | € 49.331,37 | 396 | 07/06/2011 | SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI 4 | COLLEFRACIDA | 8779 | 11/03/2010 | | € 38.767,30 | 395 | 07/06/2011 | SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI 4 | COLLEFRACIDA | 8779 | 11/03/2010 | | € 85.890,01 | 449 | 29/06/2011 | SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI 9 | COLLEFRACIDA | 8779 | 11/03/2010 | | € 37.140,72 | 453 | 07/07/2011 | SAL FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---|-----------------|-------|------|--|---|--------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI 9-19 | COLLEFRACIDA | 8779 | 11/03/2010 | | € 54.588,00 | 530 | 26/07/2011 | SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CIOTTI 26 | COLLEFRACIDA | 8779 | 11/03/2010 | | € 14.598,65 | 583 | 26/08/2011 | SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI (PROG.13) | COLLEFRACIDA | 8779 | 11/03/2010 | | € 76.373,14 | 544 | 27/07/2011 | SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI (PROG.11) | COLLEFRACIDA | 8779 | 11/03/2010 | | € 51.623,37 | 588 | 01/09/2011 | 1° SAL |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO CIOTTI (PROG.11) | COLLEFRACIDA | 8779 | 11/03/2010 | | € 22.303,57 | 711 | 04/10/2011 | SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA FONTANA-VICO CIOTTI | COLLEFRACIDA | 8779 | 11/03/2010 | | € 57.578,39 | 471 | 15/07/2011 | SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CAPAOLO, VIA DELLA CROCE | COLLEFRACIDA | 8779 | 11/03/2010 | | € 66.630,75 | 470 | 15/07/2011 | SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA CROCE 6 | COLLEFRACIDA | 8779 | 11/03/2010 | | € 50.648,09 | 469 | 15/07/2011 | SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA CROCE 8 | COLLEFRACIDA | 8779 | 11/03/2010 | | € 34.211,48 | 613 | 20/09/2011 | SAL FINALE |
| ATI SEMA COSTRUZIONI E | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELL'AIA | COLLEFRACIDA | 8779 | 11/03/2010 | | € 166.445,31 | 581 | 25/08/2011 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 2.703.090,09 | | | |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: P.ZZA PALAZZO, VIA PATINI, VIA MARRELLI, VIA SALLUSTIO. | PIAZZA PALAZZO, VIA PATINI, VIA MARRELLI VIA SALLUSTIO | L'AQUILA | 348 | 18/09/2009 | | | | | |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: P.ZZA PALAZZO, VIA PATINI, VIA MARRELLI, VIA SALLUSTIO. | EDIFICIO FRA PIAZZA PALAZZO E VIA MARRELLI | L'AQUILA | 348 | 18/09/2009 | | € 233.263,46 | 428 | 15/07/2010 | SAL FINALE |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: P.ZZA PALAZZO, VIA PATINI, VIA MARRELLI, VIA SALLUSTIO. | EDIFICIO TRA P.ZZA PALAZZO E VIA PATINI | L'AQUILA | 348 | 18/09/2009 | | € 384.950,39 | 421 | 15/07/2010 | SAL FINALE |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO TRA: | VIA MARRELLI, VIA SALLUSTIO E VIA PATINI. FOGLIO 98 PART. 1560-1561-1562-1564-1565-1567-1568 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 533.513,68 | 46 | 01/02/2011 | 1° SAL E FINALE |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PRETATTI 42, VIA DELLO STATUARIO 5 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 86.585,71 | 326 | 08/06/2010 | 1° SAL |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PRETATTI 42, VIA DELLO STATUARIO 5 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | € 19.845,43 | | 90 | 16/03/2012 | 2° SAL FINALE |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PRETATTI 44, VIA DELLO STATUARIO 10 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 122.646,49 | 198 | 30/03/2010 | 1° SAL |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PRETATTI 44, VIA DELLO STATUARIO 10 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 44.860,79 | 446 | 15/07/2010 | 2° SAL E FINALE |
| | | | | | | | | | | | 274 | 13/04/2011 | SAL? |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 88 | VIA DELL'OSPIZIO 4-6 ANGOLO P.ZZA S. LUCIA, V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI 55-57, V. PRETATTI 46-48- 48A, V.DELLO STATUARIO 4-6-8, V.ROCCA | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 40.953,65 | 436 | 15/07/2010 | SAL FINALE |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 88 | VIA PRETATTI 35-43, VIA ARCO DELLA LUPA 1-3 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 429.466,91 | 146 | 03/03/2011 | 1° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---|---|-------|------|--|---|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 88 | VIA PRETATTI 35-43, VIA ARCO DELLA LUPA 1-3 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 290.843,58 | 701 | 04/10/2011 | 2° SAL |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 88 | VIA PRETATTI 35-43, VIA ARCO DELLA LUPA 1-3 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 185.989,75 | 908 | 21/12/2011 | 3° SAL |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 69, VIA ROMA 87-89-91 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 153.387,34 | 199 | 30/03/2010 | 1° SAL |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 69, VIA ROMA 87-89-91 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 39.570,26 | 447 | 15/07/2010 | 2° SAL E FIN |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 61-63 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 35.465,86 | 438 | 15/07/2010 | SAL FINALE |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 65-67 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | RETTIFICATA | | 437 | 15/07/2010 | SAL FINALE |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI | RETTIFICA DET.DIRIG. N° 437 DEL 15-7-2010 | | | | VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 65-67 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 53.158,90 | 580 | 11/10/2010 | SAL FINALE |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA SANTA LUCIA N.1 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 22.306,91 | 420 | 15/07/2010 | 1° SAL FINAL |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PRETATTI 51 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 85.137,61 | 852 | 06/12/2011 | 1° SAL FINAL |
| ATI ING. ETTORE E GUIDO DI VEROLI ARL, C.E.I.R. COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI SRL E STING SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA PRETATTI 30-38, VIA ROMA 93-101 | L'AQUILA | 594 | 08/10/2009 | | € 277.708,29 | 923 | 23/12/2011 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 19.845,43 | € 3.019.809,58 | | | |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FIBBIONI-LOPEZ-BAIOCCO | VIA SAN BERNARDINO, VIA TEMPERA, VIA VERDI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 421 | 23/09/2009 | | € 835.727,12 | 596 | 13/10/2010 | 1° SAL |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FIBBIONI-LOPEZ-BAIOCCO | VIA SAN BERNARDINO, VIA TEMPERA, VIA VERDI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 421 | 23/09/2009 | | € 855.589,45 | 57 | 01/02/2011 | 2° SAL |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FIBBIONI-LOPEZ-BAIOCCO | VIA SAN BERNARDINO, VIA TEMPERA, VIA VERDI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 421 | 23/09/2009 | | € 1.433.201,03 | 368 | 20/05/2011 | 3° SAL |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA: | CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 422 | 23/09/2009 | | € 784.695,87 | 155 | 22/03/2010 | 1° SAL |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA: | CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 422 | 23/09/2009 | | € 1.119.861,11 | 229 | 29/04/2010 | 2° SAL |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA: | CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 422 | 23/09/2009 | | € 325.451,02 | 248 | 10/05/2010 | 3° SAL |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA: | CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 422 | 23/09/2009 | | € 889.680,43 | 456 | 23/07/2010 | 4° SAL |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA: | CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 422 | 23/09/2009 | | € 300.129,68 | 114 | 02/02/2011 | 5° SAL |
| MEG COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CIOLINA CIRCOSCRITTO DA: | CORSO PRINCIPE UMBERTO, VIA ACCURSIO, VIA NAVELLI CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 422 | 23/09/2009 | | € 141.420,66 | 314 | 28/04/2011 | 6° SAL FINAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------|------------------|-------|------------|---|--|---------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | | € - | € 6.685.756,37 | | | |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | 1574 | 23/10/2009 | EDIFICIO UBICATO IN: | VIA PADRE SISTO CENTI | VASCHE DI PIA | 1188 | 20/11/2009 | | | | | |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASSETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | € 296.155,66 | | 1400 | 07/12/2009 | 1° SAL |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASSETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | € 363.627,20 | | 15 | 07/01/2010 | 2° SAL |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASSETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | € 217.030,16 | | 80 | 18/02/2010 | 3° SAL |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASSETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | € 250.423,60 | | 156 | 25/03/2010 | 4° SAL |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASSETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | € 404.077,60 | | 303 | 04/06/2010 | 5° SAL |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASSETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | € 384.619,93 | | 537 | 30/08/2010 | 6° SAL |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASSETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | € 224.409,55 | | 47 | 01/02/2011 | 7° SAL |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FORTEBRACCIO, VIA VILLA SAN BASILIO, ARCO SAN JACOPO, CHIASSETTO DEGLI EBREI, COSTA CESARE CAMPANA | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | € 9.812,57 | | 795 | 09/11/2011 | 8° SAL FINAL |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA FORTEBRACCIO ANGOLO VIA S.FLAVIANO , 75-77-79 | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | € 284.726,49 | | 432 | 17/06/2011 | 1° SAL |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | | VIA FORTEBRACCIO ANGOLO VIA S.FLAVIANO , 75-77-79 | L'AQUILA | 1180 | 08/09/2009 | € 91.543,38 | | 853 | 06/12/2011 | 2° E ULTIMO |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO MICARELLI RICOMPRESO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA: | VILLA SAN BASILIO, VIA FORTEBRACCIO, VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI | L'AQUILA | 560 | 01/10/2009 | | | | | |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO MICARELLI RICOMPRESO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA: | VILLA SAN BASILIO, VIA FORTEBRACCIO, VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI | L'AQUILA | 560 | 01/10/2009 | € 448.839,58 | | 796 | 09/11/2011 | 1° SAL |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO MICARELLI RICOMPRESO NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA VIA: | VILLA SAN BASILIO, VIA FORTEBRACCIO, VIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI | L'AQUILA | 560 | 01/10/2009 | € 218.269,78 | | | | 2° SAL |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CASINA DELLE DELIZIE BRANCONIO | VIA COPPITO, 28 | L'AQUILA | 1187 | 20/11/2009 | € 354.742,85 | | 301 | 04/06/2010 | 1° SAL |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | CASINA DELLE DELIZIE BRANCONIO | VIA COPPITO, 28 | L'AQUILA | 1187 | 20/11/2009 | € 171.478,78 | | 331 | 02/05/2011 | 2° SAL |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EX LICEO SCIENTIFICO | VIA MAIELLA | L'AQUILA | 442 | 20/06/2011 | € 51.179,72 | | 1 | 05/01/2012 | 1 SAL E ULTI |
| COID SRL E RESTAURI | PUNTELLAMENTO | | | EX LICEO SCIENTIFICO | VIA MAIELLA | L'AQUILA | 442 | 20/06/2011 | € 220,02 | | 45 | 13/02/2012 | STATO FINAL |
| | | | | | | | | | € 269.669,52 | € 3.501.487,35 | | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---|-----------------|-------|------------|--|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------------------|
| TOL.SA.SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISTITUTO DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA BAMBINA AL TEMPIO | COSTA MASCIARELLI, COSTA DI PICENZE, VIA CELESTINO V E VICO DI PICENZE | L'AQUILA | 432 | 24/09/2009 | | € 202.837,54 | 361 | 17/06/2010 | 1° SAL |
| TOL.SA.SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VICO PICENZE 10-12 | L'AQUILA | 432 | 24/09/2009 | | € 169.088,62 | 249 | 24/03/2011 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € - | € 371.926,16 | | | |
| EDILCOISA SRL | DEMOLIZIONE | 1176 | 25/09/2009 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA DEI GHIBELLINI 4 | L'AQUILA | 532 | 30/09/2009 | | € 8.040,00 | 58 | 27/01/2010 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 8.040,00 | | | |
| MAZZI IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI SPA | DEMOLIZIONE | 1174 | 25/09/2009 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA CASTIGLIONE | L'AQUILA | 533 | 30/09/2009 | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | | | |
| ACCULI ATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA | VIA GARIBALDI 5-7 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 320.669,44 | 307 | 04/06/2010 | 1° SAL |
| ACCULI ATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA | VIA GARIBALDI 5-7 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 161.754,18 | 53 | 01/02/2011 | 2° SAL |
| ACCULI ATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA | VIA GARIBALDI 5-7 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | € 353.041,95 | | | | 3° SAL |
| ACCULI ATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA D'UGOLINO | VIA GARIBALDI 70-72 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 154.734,26 | 309 | 04/06/2010 | 1° SAL |
| ACCULI ATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA D'UGOLINO | VIA GARIBALDI 70-72 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 183.449,34 | 582 | 12/10/2010 | 2° SAL |
| ACCULI ATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA D'UGOLINO | VIA GARIBALDI 70-72 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 331.407,00 | 890 | 14/12/2011 | 3° SAL |
| ACCULI ATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | VIA PORCINARO, VIA COPPITO, VIA ARISCHIA, VIA SAN PIETRO, VIA DEL CAPRO, VIA RUSTICI E VIA | VIA RUSTICI 14, ANGOLO VIA DEL CAPRO 30 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 20.463,12 | 519 | 26/08/2010 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE |
| ACCULI ATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | COMPARTO 106 | VIA RUSTICI 27-29 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 94.424,31 | 31 | 01/02/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE |
| ACCULI ATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | COMPARTO 106 | VIA RUSTICI 20, VIA MINICUCCIO D'UGOLINO 16 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 27.571,74 | 205 | 09/03/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE |
| ACCULI ATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | COMPARTO 106 | VIA RUSTICI 20, VIA MINICUCCIO D'UGOLINO 16 MURO D'ANGOLO | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 25.131,64 | 210 | 09/03/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE |
| ACCULI ATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | COMPARTO 106 | VIA COPPITO 19-21-23-25-27 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 141.903,43 | 367 | 20/05/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|--|-----------------|-------|------------|--------------------------|--|-------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------------------|
| ACCUATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | COMPARTO 106 | VIA COPPITO 20-22 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 180.727,64 | 889 | 14/12/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE |
| ACCUATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | COMPARTO 106 | VIA COPPITO 15-17B | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 92.234,98 | 866 | 09/12/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE |
| ACCUATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | COMPARTO 106 | VIA ARISCHIA 17 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 90.939,78 | 801 | 09/11/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE |
| ACCUATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | COMPARTO 106 | VIA ARISCHIA 27-29-31 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 111.010,60 | 888 | 14/12/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE |
| ACCUATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | COMPARTO 106 | VIA SAN PIETRO 1-3-5 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 163.624,75 | 803 | 09/11/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE |
| ACCUATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | COMPARTO 106 | VIA DEGLI ALBANESI 10 | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 30.693,98 | 694 | 03/10/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE |
| ACCUATI MAZZI COSTRUZIONI GENERALI SPA-EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | 1174 | | COMPARTO 106 | VIA RUSTICI ANGOLO VIA DEGLI ALBANESI | L'AQUILA | 593 | 08/10/2009 | | € 155.572,85 | 692 | 03/10/2011 | 1° E ULTIMO SAL E FINALE |
| | | | | | | | | | € 353.041,95 | € 2.286.313,04 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CIOTTI CARLO | PREST. SERVIZI | | | | | | | | | € 54.163,12 | 67 | 01/06/2009 | |
| CIOTTI CARLO | PUNTELLAMENTO | 1117 | 29/09/2009 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA COPPITO 4 | L'AQUILA | 504 | 29/09/2009 | | € 21.804,19 | 36 | 27/01/2010 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 75.967,31 | | | |
| AMIP EURO COMPANY SRL | PUNTELLAMENTO | | | ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA FRANCHI, CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA MAZZINI, VIA ACCURSIO | L'AQUILA | 538 | 01/10/2009 | | | | | |
| AMIP EURO COMPANY SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICOGNA | CORSO VITTORIO EMANUELE 148-158 | L'AQUILA | 538 | 01/10/2009 | | € 374.020,79 | 106 | 02/02/2011 | 1° SAL |
| AMIP EURO COMPANY SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CICOGNA | CORSO VITTORIO EMANUELE 148-158 | L'AQUILA | 538 | 01/10/2009 | € 104.691,38 | | 146 | 18/04/2012 | 2° SAL |
| AMIP EURO COMPANY SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CRICCHI | COMPARTO P.ZZA S.MARIA PAGANICA, VIA LEOSINI, VIA | L'AQUILA | 538 | 01/10/2009 | | € 269.321,48 | 563 | 21/09/2010 | 1° SAL |
| AMIP EURO COMPANY SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CRICCHI | COMPARTO P.ZZA S.MARIA PAGANICA, VIA LEOSINI, VIA | L'AQUILA | 538 | 01/10/2009 | | € 262.790,38 | 107 | 02/02/2011 | 2° SAL |
| AMIP EURO COMPANY SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CRICCHI | COMPARTO P.ZZA S.MARIA PAGANICA, VIA LEOSINI, VIA | L'AQUILA | 538 | 01/10/2009 | | € 103.430,43 | 455 | 07/07/2011 | 3° SAL |
| AMIP EURO COMPANY SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 101 | CORSO VITTORIO EMANUELE 166 | L'AQUILA | 538 | 01/10/2009 | | € 159.674,49 | 431 | 15/07/2010 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 104.691,38 | € 1.169.237,57 | | | |
| SEYCA SYSTEM DI DEL BEATO MASSIMO | PUNTELLAMENTO | 1214 | 29/09/2009 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA DELLA ROCCHETTA N. 16-18-20-22 | L'AQUILA | 536 | 30/09/2009 | | € 39.161,37 | 148 | 15/03/2010 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 39.161,37 | | | |
| ETTORE DE NUNTIIS | PUNTELLAMENTO | 1220 | 29/09/2009 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA DEL PARADOSSO III N. 24 | PIANOLA | 543 | 01/10/2009 | | € 150.732,15 | 635 | 22/09/2011 | 1° SAL E FINALE |
| ETTORE DE NUNTIIS | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 | L'AQUILA | 580 | 02/10/2009 | | | | | |
| ETTORE DE NUNTIIS | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA DELL'AQUILA 48 | ROIO POGGIO | 10534 | 23/03/2010 | | € 50.610,94 | 536 | 30/08/2010 | 1° E ULTIMO |
| ETTORE DE NUNTIIS | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA FONTE AUGELLI 4 | PIANOLA | 10534 | 23/03/2010 | | € 28.087,90 | 377 | 22/06/2010 | 1° E ULTIMO |
| ETTORE DE NUNTIIS | DEMOLIZIONE | 26 | 27/05/2010 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA FONTE AUGELLI 4 | PIANOLA | 10534 | 23/03/2010 | | € 34.704,62 | 429 | 15/07/2010 | 1° E ULTIMO |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|-------------------------------------|--|-------|------------|------------------------------|--|---------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| ETTORE DE NUNTIIS | PUNTELLAMENTO | | | PORTALE CIMITERO MONUMENTALE | SS 17 BIS | L'AQUILA | 10534 | 23/03/2010 | | € 12.098,35 | 560 | 20/09/2010 | 1° SAL E FIN |
| | | | | | | | | | € - | € 276.233,96 | | | |
| MARZI MORENO COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA A. DI NINO 10 | L'AQUILA | 540 | 01/10/2009 | | | | | |
| MARZI MORENO COSTRUZIONI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DI NINO 10 | L'AQUILA | 540 | 01/10/2009 | € 83.438,53 | | 116 | 03/04/2012 | 1° SAL E FIN |
| | | | | | | | | | € 83.438,53 | € - | | | |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | ONNA-MONTIC | 584 | 02/10/2009 | | | | | |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DOMENICO CICCONE 25-27 | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 19.203,34 | 517 | 26/08/2010 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DOMENICO CICCONE 31 | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 42.312,23 | 84 | 01/02/2011 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA ACCONCI ANGOLO PIAZZA SANT'ANTONIO | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 30.281,34 | 538 | 30/08/2010 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | 773 | 01/10/2010 | EDIFICIO | VIA ACCONCI 10 | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | € 53.660,08 | | 218 | 01/06/2012 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA SANT'ANTONIO 5-7, VIA PIEDI LA CROCE | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 27.459,08 | 128 | 22/02/2011 | 1° SAL E FIN |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA DELL'OSPEDALE 2-4 ANGOLO VIA BAFILE | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 12.699,32 | 518 | 26/08/2010 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ARCO OGNIBENE | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 21.256,15 | 77 | 01/02/2011 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CHIASSETTO DELL'ARCO | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 19.442,98 | 7 | 01/02/2011 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ARCO BOTTONE 3, VIA FORRAGINILE 16 ANGOLO VIA SANT'ANTONIO, VIA BAFILE 55- | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 42.075,47 | 130 | 22/02/2011 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL MULINO 7 | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 27.883,38 | 129 | 22/02/2011 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA FORRAGINILE 18-20 | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 17.848,34 | 131 | 22/02/2011 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA BAFILE 6 | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 42.402,54 | 270 | 11/04/2011 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA BAFILE 44-46 | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 38.692,09 | 392 | 07/06/2011 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA ANIME SANTE 6 | MONTICCHIO | 584 | 02/10/2009 | | € 46.288,87 | 390 | 07/06/2011 | 1° SAL |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO SPAGNOLI | PIAZZA CASTELLO 2 | MONTICCHIO | 127 | 29/10/2010 | | € 78.427,89 | 562 | 08/08/2011 | 1° SAL |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA MARIANA 2-4-6- | ROIO POGGIO-PIANOLA | 605 | 09/10/2009 | | € 66.467,27 | 136 | 15/03/2010 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 477 | 24/07/2009 | EDIFICIO | VIA DEL NIBBIO 17 | PIANOLA | 605 | 09/10/2009 | | € 40.302,32 | 296 | 26/05/2010 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | 24 | 27/05/2009 | EDIFICIO | VIA PADRE SISTO CENTI 30 | PIANOLA | 605 | 09/10/2009 | | € 79.813,13 | 150 | 08/03/2011 | 1° SAL E FIN |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|-------------------------------------|------------------|-------|------------|---|--|---------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|---------------|
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA DEL PICCHIO 2 | PIANOLA | 605 | 09/10/2009 | | € 30.074,02 | 582 | 26/08/2011 | 1° SAL E FINA |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 694 | 05/08/2010 | EDIFICIO | VIA DEL MALEPASSO 20 | PIANOLA | 605 | 09/10/2009 | | € 9.729,79 | 787 | 03/11/2011 | 1° SAL E FINA |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA UMBERTO I N. 18-20 | ROIO POGGIO | 1968 | 09/10/2009 | | € 108.958,17 | 327 | 08/06/2010 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA UMBERTO I N. 19 | ROIO POGGIO-PIANOLA | 605 | 09/10/2009 | | € 149.375,77 | 430 | 15/07/2010 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA GATTO, VIA DELL'ORTICA, PIAZZA MISSIONARI, ARCO DEI MEDICI, VIA DEI MURATORI | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 223.186,51 | 601 | 14/10/2010 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA AIA SAN LORENZO | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 44.698,51 | 602 | 14/10/2010 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA DEL CROCIFISSO 1 ANGOLO VIA UMBERTO | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 59.187,72 | 583 | 12/10/2010 | 1° SAL E FINA |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAM-DEM | | | EDIFICIO | VIA UMBERTO I N. 21-23-25 | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 24.839,75 | 714 | 05/10/2011 | 1° SAL |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAM-DEM | 138 | | EDIFICIO | VIA SPETINO VIA LA COSTA | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 32.459,01 | 603 | 14/10/2010 | 1° SAL |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | 138 | | EDIFICIO | VIA SPETINO 8-6-4-2, VIA LA COSTA 7-5-3-1 | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 78.088,72 | 558 | 08/08/2011 | 2° SAL |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA DELL'ORTICA PIAZZA DEI MISSIONARI | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 24.372,83 | 156 | 08/03/2011 | 1° SAL |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA DELL'ORTICA PIAZZA DEI MISSIONARI | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | € 47.383,59 | | 221 | 01/06/2012 | 2° SAL E FINA |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA PICCIARILLA, VIA DEI MURATORI, VIA DEL GAMBERO | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 11.832,87 | 342 | 17/05/2011 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 557 | 31/05/2010 | EDIFICIO | PIAZZA DEI MISSIONARI, ARCO DEI MEDICI | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 138.008,57 | 151 | 08/03/2011 | 1 SAL E FINA |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 554 | 31/05/2010 | EDIFICIO | VIA DELL'AQUILA | ROIO POGGIO | 1968 | 09/10/2009 | | € 8.431,43 | 155 | 08/03/2011 | 1 SAL E FINA |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 74 | 03/07/1905 | EDIFICIO | VIA DELL'AQUILA 18-20 | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 23.794,46 | 560 | 08/08/2011 | 1 SAL E FINA |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 559 | 31/05/2010 | EDIFICIO | VIA DEL PAONE-CHIASSETTO DEI MASTINI VIA ARTISTICA | ROIO POGGIO | 1968 | 09/10/2009 | | € 206.865,82 | 152 | 08/03/2011 | 1 SAL E FINA |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 137 | 01/03/2010 | EDIFICIO | VIA DEL GATTO, VIA DEI MURATORI, VIA DEL GAMBERO | ROIO POGGIO | 1968 | 09/10/2009 | | € 23.969,83 | 153 | 08/03/2011 | 1 SAL E FINA |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | CONVENTO DELLE SUORE "SERVE DI MARIA RIPARATRICE" | | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 121.758,79 | 85 | 01/02/2011 | 1 SAL E FINA |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | 255 | 24/06/2009 | EDIFICI | VIA DEL GATTO 5-7 | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 7.227,16 | 154 | 08/03/2011 | 1° SAL E FINA |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA UMBERTO 31-33-35 VIA AIA D'UN VENTO | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 41.087,00 | 82 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICI | VIA UMBERTO I 11-13 | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | € 31.670,27 | | 224 | 01/06/2012 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 737 | 30/08/2010 | EDIFICIO | VIA UMBERTO I TRA CIV. 13-15 | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 27.083,37 | 561 | 08/08/2011 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 496 | 18/05/2010 | EDIFICIO | VIA UMBERTO I ANGOLO VIA DEL CROCIFISSO | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 29.271,48 | 557 | 08/08/2011 | SAL FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------|--|-------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | 159 | 31/05/2011 | EDIFICIO | VIA UMBERTO I ANGOLO VIA DEL MORO | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | € 20.035,11 | | 223 | 01/06/2012 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | DEMOLIZIONI | | | EDIFICIO | VIA AIA SAN LORENZO ANGOLO VIA DEL GATTO | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 36.082,63 | 343 | 17/05/2011 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | RIEMPIMENTO CAVITA' NATURALE | | | PRESSO EDIFICIO | VIA UMBERTO I, PRESSO CIV. 10 | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 19.186,07 | 717 | 06/10/2011 | 1° E ULTIMO |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | RIEMPIMENTO CAVITA' NATURALE | FATTA 1 COPIA... | | PRESSO EDIFICIO | AIA SAN LORENZO | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | € 4.131,56 | | 222 | 01/06/2012 | SAL FINALE |
| EDIL FRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA | PUNTELLAMENTO | 744 | 18/08/2009 | EDIFICIO | VIA AIA SAN LORENZO 8-10 | ROIO POGGIO | 605 | 09/10/2009 | | € 17.006,07 | 790 | 09/11/2011 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € 156.880,61 | € 2.149.432,09 | | | |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA SANT'ANTONIO PINTO N. 12-16 | L'AQUILA | 562 | 01/10/2009 | | € 89.587,47 | 489 | 30/07/2010 | 1° SAL E FINALE |
| CARMINE D'ALESSANDRO | DEMOLIZIONE | 296-713 | 9/06/09-13/08/09 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA SANT'ANTONIO PINTO N. 13-15-17 | L'AQUILA | 562 | 01/10/2009 | | € 40.628,27 | 294 | 26/05/2010 | 1° SAL |
| CARMINE D'ALESSANDRO | DEMOLIZIONE | 296-713 | 9/06/09-13/08/09 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA SANT'ANTONIO PINTO N. 13-15-17 | L'AQUILA | 562 | 01/10/2009 | | € 20.192,29 | 250 | 24/03/2011 | 2° SAL |
| CARMINE D'ALESSANDRO | DEMOLIZIONE | 296-713 | 9/06/09-13/08/09 | IMMOBILE UBICATO IN: | VIA SANT'ANTONIO PINTO N. 13-15-17 | L'AQUILA | 562 | 01/10/2009 | | € 269,44 | 568 | 09/08/2011 | SAL FINALE |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | PIAZZA FONTESECCO | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | | € 323.664,08 | 82 | 22/02/2010 | 1° SAL |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | PIAZZA FONTESECCO | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | | € 250.424,04 | 205 | 31/03/2010 | 2° SAL |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | PIAZZA FONTESECCO | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | | € 65.834,02 | 194 | 09/03/2011 | 3° ULTIMO SAL |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | PIAZZA FONTESECCO | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | | € 2.948,59 | 592 | 01/09/2011 | SAL FINALE |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA SASSA | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | | € 86.162,87 | 81 | 22/02/2010 | 1° SAL |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA SASSA | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | | € 295.053,69 | 206 | 31/03/2010 | 2° SAL |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA SASSA | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | | € 90.001,05 | 207 | 09/03/2011 | 3° SAL |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA SASSA | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | € 100.576,57 | | 71 | 29/02/2012 | 4° SAL |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA SASSA | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | € 112.293,35 | | 140 | 18/04/2012 | 5° SAL |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA SASSA 62-64-66-68 | L'AQUILA | 1720 | 21/01/2010 | | € 155.981,56 | 782 | 03/11/2011 | 1° SAL |
| CARMINE D'ALESSANDRO | COMPETENZE TECNICHE | | | PALAZZO ANTONELLI | VIA SASSA | L'AQUILA | 561 | 01/10/2009 | | € 7.904,20 | 41 | 01/02/2011 | 1° E 2° SAL |
| CARMINE D'ALESSANDRO | PUNTELLAMENTO | 55 | | BAFILE MARZIO | VIA GOZZANO | L'AQUILA | 1596 | 16/12/2009 | | € 50.120,89 | 92 | 03/03/2010 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € 212.869,92 | € 1.478.772,46 | | | |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | | | | |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 259 | 19/03/2010 | EDIFICIO | VIA VICO DEL MURO, 10 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 96.758,38 | 460 | 23/07/2010 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 52 | 08/02/2010 | EDIFICIO | VIA VICO PRIMO, 16-18 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 5.919,07 | 427 | 15/07/2010 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 63 | 27/05/2009 | EDIFICIO | VIA RUSTICI | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 35.188,08 | 461 | 23/07/2010 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 380 | 22/05/2010 | EDIFICIO | VIA FIUME 10 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 80.797,21 | 426 | 15/07/2010 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 2076 | 27/11/2009 | EDIFICIO | VIA VICO PRIMO 39 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 67.871,36 | 425 | 15/07/2010 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 260 | 19/03/2010 | EDIFICIO | VIA DELLA FERRIERA 1 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 31.989,80 | 462 | 23/07/2010 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 264 | 19/03/2010 | EDIFICIO | VIA VICO DEL FORNO 2 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 41.750,09 | 458 | 23/07/2010 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 262 | 19/03/2010 | EDIFICIO | VIA FIUME 4 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 41.789,67 | 459 | 23/07/2010 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 2408 | 30/12/2009 | EDIFICIO | VIA CAPO L'AIA 9 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 4.887,57 | 466 | 27/07/2010 | SAL FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------|-----------------|-------|------------|------------------------|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|------------|
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA VETRERIA 15 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 9.265,52 | 684 | 03/10/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA VETRERIA 17 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 3.513,66 | 730 | 10/10/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA VETRERIA 19 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 13.895,48 | 681 | 03/10/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 29 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 9.229,91 | 683 | 03/10/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA FIUME 22 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 9.791,84 | 682 | 03/10/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA MAINETTA 6 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 5.674,75 | 686 | 03/10/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL CORSO 103 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 7.915,79 | 685 | 03/10/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA VETOIO 2 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 6.315,66 | 647 | 26/09/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA VICO PRIMO 22 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 10.514,49 | 766 | 25/10/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA FERRIERA 5-7 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 5.502,51 | 767 | 25/10/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA VICO PRIMO 41 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 4.452,99 | 768 | 25/10/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 36 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 2.811,56 | 769 | 25/10/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 543 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA DEL FORNO SNC | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 3.409,13 | 825 | 05/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 535 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA CASTELLO 15-19-21-23 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 11.576,76 | 831 | 05/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 559 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA VICO PRIMO 5 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 3.556,64 | 826 | 05/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 547 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA VETRERIA 24 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 2.578,20 | 828 | 05/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 554 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA MONTAGNINO SNC | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 2.258,65 | 824 | 05/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 549 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA DELL'ARCO 8 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 13.508,75 | 876 | 09/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 536 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA COSTARELLA 2-4 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 5.785,73 | 834 | 05/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 533 | 14/11/2011 | EDIFICIO | PIAZZA LA SELVA | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 12.616,98 | 875 | 09/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 555 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA MONTAGNINO 9-9A-9B | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 24.039,38 | 830 | 05/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 552 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA FORNACE 16 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 8.760,66 | 832 | 05/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 539 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 12A | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 6.809,91 | 833 | 05/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 556 | 14/11/2011 | EDIFICIO | VIA MONTAGNINO 25 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 6.408,43 | 829 | 05/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 534 | 14/11/2011 | EDIFICIO | PIAZZA DSELL'AIA 10 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 3.754,82 | 827 | 05/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 265 | 19/03/2010 | EDIFICIO | PIAZZA OLMETTO DOPO CIV.23 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 26.397,46 | 877 | 09/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA MAZZINI DOPO VIA VAPO IL MURO CIV. 25 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 18.850,55 | 878 | 09/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 11 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 9.197,02 | 902 | 20/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CASTELLO 24-26 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 35.681,94 | 903 | 20/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA RUSTICI, VIA DEI NOBILI | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 15.518,16 | 904 | 20/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA CASTELLO DOPO CIV. 5 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 11.018,05 | 905 | 20/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CAPO IL MURO ANGOLO VIA DELLA SELVETTA | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | | € 13.214,43 | 906 | 20/12/2011 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 30 | 23/02/2012 | EDIFICIO | VIA GIOVANNI FALCONE SNC | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 63.312,54 | | 122 | 05/04/2012 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 379 | 26/03/2010 | EDIFICIO | FIUME 10 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 7.245,80 | | 124 | 05/04/2012 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 618 | 25/05/2010 | EDIFICIO | CAPO IL MURO 32A | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 16.725,31 | | 131 | 05/04/2012 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 264 | 19/03/2010 | EDIFICIO | VIA DEL FORNO VICO DEL FORNO | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 6.783,12 | | 121 | 05/04/2012 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 49 | 08/02/2010 | EDIFICIO | FORNO 14-16 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 7.662,18 | | 127 | 05/04/2012 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 586 | 07/12/2011 | EDIFICIO | FORNACE 15 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 8.077,05 | | 130 | 05/04/2012 | SAL FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------------------|------------------|-------|------------|--|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 515 | 31/10/2011 | EDIFICIO | FORNACE FRONTE CIV. 2 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 7.265,41 | | 129 | 05/04/2012 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 44 | 08/02/2010 | EDIFICIO | VIA DELLA MAINETTA 4 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 5.098,21 | | 128 | 05/04/2012 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | DEMOLIZIONE | 42 | 08/02/2010 | EDIFICIO | VIA DELLA VETRIERA DOPO 17 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 25.142,64 | | 125 | 05/04/2012 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 29 | 23/02/2012 | EDIFICIO | VIA DEL CORSO ANGOLO VIA FIUME | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 47.080,64 | | 123 | 05/04/2012 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 20 | 23/01/2012 | EDIFICIO | PIAZZA OLMETTO 19-20-21 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 6.222,98 | | 126 | 05/04/2012 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | PIAZZETTA DELL'AIA 5 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 16.349,94 | | 138 | 18/04/2012 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 50 | 08/03/2012 | EDIFICIO | VIA FUORI LA E MURA 11 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 32.493,06 | | 190 | 10/05/2002 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 84 | 04/05/2012 | EDIFICIO | VIA MAZZINI 2 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 64.446,66 | | 201 | 22/05/2012 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 85 | 04/05/2012 | EDIFICIO | VIA CAPO IL MURO A FIANCO AL 23 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 47.487,22 | | 202 | 22/05/2012 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 83 | 04/05/2012 | EDIFICIO | VIA CAPO IL MURO 7-11 | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 30.430,52 | | 203 | 22/05/2012 | SAL FINALE |
| EDIL DAMA SRL | PUNTELLAMENTO | 82 | 04/05/2012 | EDIFICIO | PIAZZA RUSTICI | COPPITO | 598 | 08/10/2009 | € 28.676,07 | | 204 | 22/05/2012 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € 420.499,35 | € 2.746.760,01 | | | |
| BIPINI VITTORIO COSTRUZIONI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DELLA GENCA, VIA GARIBALDI, VIA S. AMICO VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI | L'AQUILA | 678 | 13/10/2009 | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | | | |
| ATI ECOANNIBALE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROMA 114-116-118-120-122, VIA PALLANTE 2-4-6, VIA LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO 1 | L'AQUILA | 22945 | 15/06/2010 | | € 119.752,16 | 172 | 08/03/2011 | 1° SAL |
| ATI ECOANNIBALE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROMA 114-116-118-120-122, VIA PALLANTE 2-4-6, VIA LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO | L'AQUILA | 22945 | 15/06/2010 | | € 262.768,52 | 570 | 09/08/2011 | 2° SAL |
| ATI ECOANNIBALE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROMA 114-116-118-120-122, VIA PALLANTE 2-4-6, VIA LOPARDI E VIA DEL PAPAVERO | L'AQUILA | 22945 | 15/06/2010 | | € 256.553,65 | 864 | 09/12/2011 | 3° E ULTIMO |
| ATI ECOANNIBALE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROMA 86-88-90-92-94, VIA GIOVANNI XXIII 1-1A, VIA DELLA CUTRETTOLA 2-4 | L'AQUILA | 22945 | 15/06/2010 | | € 62.615,02 | 178 | 08/03/2011 | 1° SAL FINAL |
| ATI ECOANNIBALE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROMA, VIA CUTRETTOLA, VIA LOPARDI, VIA MADONNA DELLA NEVE | L'AQUILA | 22945 | 15/06/2010 | | € 113.559,29 | 776 | 03/11/2011 | 1° SAL FINAL |
| | | | | | | | | | € - | € 815.248,64 | | | |
| PACIFICI EMIDIO | PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | € 50.962,12 | 38 | 19/05/2009 | |
| PACIFICI EMIDIO | PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | € 35.583,64 | 32 | 19/05/2009 | |
| PACIFICI EMIDIO | DEMOLIZIONE | 344 | 20/04/2009 | EDIFICIO UBICATO IN: | VIA DELLE CAVE | GIGNANO | | S.U. | | € 50.776,47 | 101 | 17/06/2009 | SAL FINALE |
| PACIFICI EMIDIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VIVIO | VIA DEL CAPRO N. 14 | L'AQUILA | 595 | 08/10/2009 | | € 128.824,79 | 61 | 28/01/2010 | 1° SAL |
| PACIFICI EMIDIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VIVIO | VIA DEL CAPRO N. 14 | L'AQUILA | 595 | 08/10/2009 | | € 29.223,28 | 194 | 30/03/2010 | 2° SAL |
| PACIFICI EMIDIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VIVIO | VIA DEL CAPRO N. 14 | L'AQUILA | 595 | 08/10/2009 | | € 55.136,88 | 369 | 21/06/2010 | 3° SAL |
| PACIFICI EMIDIO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO VIVIO | VIA DEL CAPRO N. 14 | L'AQUILA | 595 | 08/10/2009 | € 5.282,71 | | 137 | 18/04/2012 | 4° SAL FINAL |
| PACIFICI EMIDIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO UBICATO IN: | VIA ROMA 128 | L'AQUILA | 1549 | 14/12/2009 | | € 44.049,59 | 230 | 29/04/2010 | 1° SAL |
| PACIFICI EMIDIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO UBICATO IN: | VIA ROMA 128 | L'AQUILA | 1549 | 14/12/2009 | | € 67.875,42 | 370 | 21/06/2010 | 2° SAL |
| PACIFICI EMIDIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO UBICATO IN: | VIA ROMA 128-136 | L'AQUILA | 1549 | 14/12/2009 | | € 72.978,01 | 798 | 09/11/2011 | 3° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------------------|--|--|------|--|---|--------------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | € 5.282,71 | € 535.410,20 | | | |
| CONS.I.T.S.C.R.L. | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | FILETTO - PESCOMAGGI ORE | 596 | 08/10/2009 | | | | | |
| | | | | | | | | | € - | € - | | | |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | | | | | |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DELLA CROCE N. 2-4 | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | | € 59.226,00 | 221 | 11/03/2011 | 1° SAL |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | DEMOLIZIONI | | | EDIFICI | S.S.17 CIV. 29-31 | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | | € 18.885,11 | 347 | 17/05/2011 | 1° SAL FINAL |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | DEMOLIZIONI | | | EDIFICI | SS.17 BIS, CIV. 14-16-18 | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | | € 18.923,93 | 79 | 01/02/2011 | 1° SAL E FINA |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | DEMOLIZIONI | | | EDIFICI | SS. 17 CIV. 9 /A | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | | € 14.675,77 | 234 | 16/03/2011 | 1° SAL E FINA |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | DEMOLIZIONI | | | EDIFICI | VIA L'AQUILA 13 | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | | € 34.400,56 | 80 | 01/02/2011 | 1° SAL E FINA |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | PIAZZETTA DELLE OCHE 1-2-3-4-5-6-7 | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | | € 86.428,55 | 78 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | DEMOLIZIONI | | | EDIFICI | VIA MONS. MARIO PIMPO | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | | € 7.700,33 | 235 | 16/03/2011 | 1° SAL E FINA |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | DEMOLIZIONI E RIMOZIONE AMIANTO | | | EDIFICI | VIA CUTINA | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | | € 8.814,85 | 225 | 11/03/2011 | 1° SAL E FINA |
| SOLBIT SEVI CONGLOMERATI SRL | DEMOLIZIONI | 1421-1422-1423- 1486-1488-1489- 1490-1491-1492 | | EDIFICI | VIA DELLA CROCE S.N.C., LARGO DELLE BIADE 3, VIA DEL COLLETRONE 9, VIA DELLA CROCE 19, LARGO DELLE BIADE 10-11, VIA CAPOVERA 42, LARGO DELLE BIADE S.N.C., LARGO DELLE BIADE 5, VIA DELLA CROCE 11. | TEMPERA | 591 | 08/10/2009 | | € 129.741,56 | 493 | 03/08/2010 | 1° SAL E FINA |
| | | | | | | | | | € - | € 378.796,66 | | | |
| ATI CONSORZIO SARA-EDIL SISTEMA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IACOBUCCI CIRCOSCRITTO DA: | CORSO FEDERICO II, VIA BAZZANO, VIA ROSSO GUELFAGLIONE VIA CELESTINO V | L'AQUILA | 384 | 22/09/2009 | | | | | |
| ATI CONSORZIO SARA-EDIL SISTEMA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IACOBUCCI CIRCOSCRITTO DA: | CORSO FEDERICO II, VIA BAZZANO, VIA ROSSO GUELFAGLIONE VIA CELESTINO V | L'AQUILA | 384 | 22/09/2009 | | € 602.581,61 | 111 | 02/02/2011 | 1° SAL |
| ATI CONSORZIO SARA-EDIL SISTEMA | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO IACOBUCCI CIRCOSCRITTO DA: | CORSO FEDERICO II, VIA BAZZANO, VIA ROSSO GUELFAGLIONE VIA CELESTINO V | L'AQUILA | 384 | 22/09/2009 | € 156.747,27 | | 217 | 01/06/2012 | 2° SAL |
| CSE ING. DINO PIGNATELLI | LIQUIDAZIONE CSE | | | PALAZZO IACOBUCCI CIRCOSCRITTO DA: | CORSO FEDERICO II, VIA BAZZANO, VIA ROSSO GUELFAGLIONE VIA CELESTINO V | L'AQUILA | 384 | 22/09/2009 | € 29.978,90 | | 206 | 22/05/2012 | CSE 2° SAL |
| ATI CONSORZIO SARA-EDIL SISTEMA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA DEGLI ORTOLANIN. 1A-3-5-7-9-11-13-19-21-25, VIA FONTESECCO N. 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32, PIAZZA FONTESECCO N. 7-8-9-10-11, VIA SANT'ANTONIO PINTO N. 8-10-18-20-22 | L'AQUILA | 945 | 04/11/2009 | | | | | |
| ATI CONSORZIO SARA-EDIL SISTEMA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA FONTESECCO 2-4, PIAZZA FONTESECCO 9-11 | L'AQUILA | 945 | 04/11/2009 | € 115.602,93 | | 89 | 14/03/2012 | 1° SAL |
| ATI CONSORZIO SARA-EDIL SISTEMA | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI | VIA DEGLI ORTOLANI 7-11 | L'AQUILA | 945 | 04/11/2009 | € 93.124,21 | | 94 | 16/03/2012 | 1° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------------------|--|---------|------------|--|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| ATI CONSORZIO SARA-EDIL SISTEMA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | PIAZZA BARISCIANELLO ANGOLO VIA FORTEBRACCIO N. 8-10-12-14-16-18, VIA FORTEBRACCIO N. 20-22-24-26-28-30-32-34-36, PIAZZA BARISCIANELLO N. 1A-2-3-5, VIA VINCENZO SPERANZAN. 1, VIA VINCENZO CAMERINI N. 3, VIA FORFONA N. 1-3-SNC VIA S. JACOPO N. 2 | L'AQUILA | 946 | 04/11/2009 | | | | | |
| ATI CONSORZIO SARA-EDIL SISTEMA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA FORTEBRACCIO 22-24 | L'AQUILA | 946 | 04/11/2009 | € 114.266,40 | | 83 | 13/03/2012 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 509.719,71 | € 602.581,61 | | | |
| NOI RICOSTRUIAMO L'AQUILA | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | CAMARDA | 746 | 15/10/2009 | | | | | |
| NOI RICOSTRUIAMO L'AQUILA | PUNTELLAMENTO | 431-432 | | EDIFICI | VIA DEL VALLONE, 25 | CAMARDA | 746 | 15/10/2009 | | € 99.298,05 | 403 | 16/06/2011 | 1° SAL |
| NOI RICOSTRUIAMO L'AQUILA | DEMOLIZIONE | 874 | 28/08/2009 | EDIFICIO | VIA TERRATA 4 | CAMARDA | 746 | 15/10/2009 | | € 70.171,89 | 809 | 17/11/2011 | 1° SAL |
| NOI RICOSTRUIAMO L'AQUILA | DEMOLIZIONE | 879 | 28/08/2009 | EDIFICIO- TORRE | LARGO CASTELLO | CAMARDA | 746 | 15/10/2009 | € 120.450,68 | | 37 | 13/02/2012 | 1° SAL |
| NOI RICOSTRUIAMO L'AQUILA | DEMOLIZIONE | 881-885 | | EDIFICIO | VIA CASTELLO | CAMARDA | 746 | 15/10/2009 | € 67.732,15 | | 149 | 18/04/2012 | 1° SAL |
| NOI RICOSTRUIAMO L'AQUILA | DEMOLIZIONE | 884 | | EDIFICIO | VIA CASTELLO 45 | CAMARDA | 746 | 15/10/2009 | € 30.272,27 | | 148 | 18/04/2012 | 1° SAL |
| NOI RICOSTRUIAMO L'AQUILA | DEMOLIZIONE | 880-886 | | EDIFICIO | VIA CASTELLO 53-59 | CAMARDA | 746 | 15/10/2009 | € 102.212,00 | | 151 | 18/04/2012 | 1° SAL |
| NOI RICOSTRUIAMO L'AQUILA | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO SITO IN | LARGO TORRE | CAMARDA | 746 | 15/10/2009 | € 74.217,52 | | 147 | 18/04/2012 | 1° SAL |
| NOI RICOSTRUIAMO L'AQUILA | PUNTELLAMENTO | 208 | | EDIFICIO | VIA PAGLIARE 34 | CAMARDA | 746 | 15/10/2009 | € 52.710,30 | | 227 | 01/06/2012 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 447.594,92 | € 169.469,94 | | | |
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA VERDI, VIA POGGIO PICENZE, VIA DEL CARMINE (ESCLUSO PALAZZO DI PAOLA | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | | | | | |
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO TRA | CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | € 113.632,33 | | 444 | 15/07/2010 | 1° SAL |
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PALITTI "LA GALLERIA" | CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | € 53.862,10 | | 18 | 01/02/2011 | 2° SAL |
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PALITTI "LA GALLERIA" | CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | € 221.621,22 | | 860 | 06/12/2011 | 3° SAL FINAL |
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BURRI-GATTI | CORSO VITTORIO EMANUELE E VIA DEL CARMINE | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | € 132.464,41 | | 109 | 02/02/2011 | 1° SAL |
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO BURRI-GATTI | CORSO VITTORIO EMANUELE E VIA DEL CARMINE | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | € 270.526,99 | | 485 | 21/07/2011 | 2° SAL FINAL |
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FILOMUSI GUELFI | CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | € 74.040,02 | | 17 | 01/02/2011 | 1° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|--|-----------------|-------|------------|--|---|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FILOMUSI GUELFI | CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | | € 150.387,52 | 101 | 02/02/2011 | 2° SAL |
| FAM SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO FILOMUSI GUELFI | CORSO VITTORIO EMANUELE, VICO CAVALIERI DI MALTA, PIAZZETTA DELLA COMMENDA | L'AQUILA | 1010 | 09/11/2009 | | € 205.147,86 | 774 | 03/11/2011 | 3° SAL FINAL |
| | | | | | | | | | € - | € 1.221.682,45 | | | |
| EDIL 2000 SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA SALLUSTIO, VIA CAMPONESCHI, VIA BURRI, VIA SCARDASSIERI | L'AQUILA | 1122 | 13/11/2009 | | | | | |
| EDIL 2000 SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO COMP. 109 SUB 2 | VIA DEGLI SCARDASSIERI ANGOLO VIA BURRI | L'AQUILA | 1122 | 13/11/2009 | € 501.134,62 | | 484 | 20/07/2011 | 1° SAL |
| EDIL 2000 SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI UBICATI IN: | VIA SANT'ANDREA N. 2-7-9-10-16, VIA COLA DELL'AMATRICE N. 5-7-9-11-13 | L'AQUILA | 1078 | 12/11/2009 | | | | | |
| EDIL 2000 SRL | DEMOLIZIONE | 1692 | 02/11/2009 | EDIFICI UBICATI IN: | VIA COLA DELL'AMATRICE 11 | L'AQUILA | 1078 | 12/11/2009 | € 117.040,19 | | 16 | 01/02/2011 | 1° SAL E FIN |
| EDIL 2000 SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 6 | VIA SANT'ANDREA 9 | L'AQUILA | 1078 | 12/11/2009 | € 99.274,75 | | 159 | 20/04/2012 | 1° SAL E FIN |
| EDIL 2000 SRL | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO 109 SUB 1 | VIA SALLUSTIO | L'AQUILA | 1078 | 12/11/2009 | € 114.587,17 | | 158 | 20/04/2012 | 1° SAL E FIN |
| | | | | | | | | | € 213.861,92 | € 618.174,81 | | | |
| DI COLA MICHELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA ROMA, VIA BARETE, VIA SANTA TERESA, VIALE DUCA DELGI ABRUZZI | L'AQUILA | 1065 | 11/11/2009 | | | | | |
| DI COLA MICHELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA ROMA, VIA BARETE, VIA SANTA TERESA, VIALE DUCA DELGI ABRUZZI | L'AQUILA | 769 | 08/02/2010 | € 382.080,84 | | 359 | 17/06/2010 | 1° SAL |
| DI COLA MICHELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA ROMA, VIA BARETE, VIA SANTA TERESA, VIALE DUCA DELGI ABRUZZI | L'AQUILA | 769 | 08/02/2010 | € 148.393,83 | | 38 | 01/02/2011 | 2° SAL |
| DI COLA MICHELE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI RICOMPRESI NELL'ISOLATO CIRCOSCRITTO DA: | VIA ROMA, VIA BARETE, VIA SANTA TERESA, VIALE DUCA DELGI ABRUZZI | L'AQUILA | 769 | 08/02/2010 | € 150.810,99 | | 784 | 03/11/2011 | SAL FINALE |
| DI COLA MICHELE | PUNTELLAMENTO | | | CINTA MURARIA | VIA DELL'ARCO | ASSERGI | 1850 | 12/04/2010 | € 304.956,55 | | 515 | 25/08/2010 | 1° SAL E FIN |
| | | | | | | | | | € - | € 986.242,21 | | | |
| ATI MEES IMPRESA COSTRUZIONI SOCCODATO GEOM. ENNIO, EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA, SOC. CONSORTILE ERIGE O ARL E MAZZI IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI SPA | PUNTELLAMENTO | | | COMPLESSO COSTITUITO DAI FABBRICATI SEDE DEL: | CONVITTO NAZIONALE, CAMERA DI COMMERCIO BIBLIOTECA PROVINCIALE E DELLE STRADE CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO PRINCIPE UMBERTO | L'AQUILA | 886 | 02/11/2009 | | | | | |
| ATI MEE IMPRESA COSTRUZIONI SOCCODATO GEOM. ENNIO, EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA, SOC. CONSORTILE ERIGE O | PUNTELLAMENTO | | | COMPLESSO COSTITUITO DAI FABBRICATI SEDE DEL: | COMPARTO T 20 CIRCOSCRITTO DA: CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO PRINCIPE UMBERTO | L'AQUILA | 886 | 02/11/2009 | € 623.832,52 | | 505 | 20/08/2010 | 1° SAL |
| ATI MEE IMPRESA COSTRUZIONI SOCCODATO GEOM. ENNIO, EDILFRAIR COSTRUZIONI GENERALI SPA, SOC. CONSORTILE ERIGE O | PUNTELLAMENTO | | | COMPLESSO COSTITUITO DAI FABBRICATI SEDE DEL: | COMPARTO T 20 CIRCOSCRITTO DA: CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO PRINCIPE UMBERTO | L'AQUILA | 886 | 02/11/2009 | € 2.415.171,10 | | 600 | 13/10/2010 | 2° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|--|--|-------|------------|---|--|--------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| ATI MEE.... | PARCELLA | | | COMPLESSO COSTITUITO DAI FABBRICATI SEDE DEL: | COMPARTO T 20 CIRCOSCRITTO DA: CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO | L'AQUILA | 886 | 02/11/2009 | | € 329.361,32 | 49 | 01/02/2011 | 2° SAL |
| ATI MEE IMPRESA COSTRUZIONI SOCCODATO GEOM. ENNIO, EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | | | COMPLESSO COSTITUITO DAI FABBRICATI SEDE DEL: | COMPARTO T 20 CIRCOSCRITTO DA: CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO | L'AQUILA | 886 | 02/11/2009 | | € 514.967,13 | 477 | 20/07/2011 | 3° SAL |
| ATI MEE IMPRESA COSTRUZIONI SOCCODATO GEOM. ENNIO, EDILFRAIR | PUNTELLAMENTO | | | COMPLESSO COSTITUITO DAI FABBRICATI SEDE DEL: | COMPARTO T 20 CIRCOSCRITTO DA: CORSO VITTORIO EMANUELE II, VIA SALLUSTIO, VIA PATINI, CORSO | L'AQUILA | 886 | 02/11/2009 | | € 1.155.440,25 | 920 | 23/12/2011 | 4° SAL |
| | | | | | | | | | € - | € 5.038.772,32 | | | |
| NEON APPALTI SRL | PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI DI PICCOLA ENTITA' | | | | | SAN GREGORIO | 606 | 09/10/2009 | | | | | |
| NEON APPALTI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL PALAZZO N.27 | SAN GREGORIO | 150 | 30/03/2011 | | € 42.387,39 | 753 | 20/10/2011 | 1° SAL |
| NEON APPALTI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLE AIE 8 | SAN GREGORIO | 150 | 30/03/2011 | € 11.228,61 | | 2 | 05/01/2012 | 1° SAL |
| NEON APPALTI SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLE AIE 2 | SAN GREGORIO | 150 | 30/03/2011 | € 15.673,03 | | 3 | 05/01/2012 | 1° SAL |
| NEON APPALTI SRL | DEMOLIZIONE PARZ. | 1218 | 29/09/2009 | EDIFICIO | VIA COSTANTINOPOLI 35 | SAN GREGORIO | 606 | 09/10/2009 | € 30.588,13 | | 186 | 09/05/2012 | 1° SAL FINAL |
| | | | | | | | | | € 57.489,77 | € 42.387,39 | | | |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO UBICATO IN: | VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 | L'AQUILA | 1150 | 16/11/2009 | | | | | |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO | PUNTELLAMENTO | | | VECCHIA CHIESA DI PETTINO | VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 | L'AQUILA | 1150 | 16/11/2009 | | € 137.083,74 | 607 | 13/09/2011 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO | PUNTELLAMENTO | | | VECCHIA CHIESA DI PETTINO | VIA ANTICA ARISCHIA N. 20 | L'AQUILA | 1150 | 16/11/2009 | | € 341.889,17 | 810 | 21/11/2011 | 2° SAL FINAL |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DRAGONETTI DE TORRES | TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL SEMINARIO | L'AQUILA | 748 | 19/10/2009 | | | | | |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DRAGONETTI DE TORRES | TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL SEMINARIO | L'AQUILA | 1007 | 09/11/2009 | | € 288.735,82 | 169 | 08/03/2011 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DRAGONETTI DE TORRES | TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL SEMINARIO | L'AQUILA | 1007 | 09/11/2009 | | € 709.322,40 | 441 | 20/06/2011 | 2° SAL |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DRAGONETTI DE TORRES | TRA: VIA ROIO, VIA MONTELUCCO, VIA DEL SEMINARIO | L'AQUILA | 1007 | 09/11/2009 | | € 740.390,51 | 648 | 28/09/2011 | 3° SAL |
| | | | | | | | | | € - | € 2.217.421,64 | | | |
| CONTI SRL | | | | IMMOBILI UBICATI IN: | VIALE FRANCESCO CRISPI N. 6-6A-8, VIA PIAVE N. 1-3-5-2A-2D-2E, VIA G. D'ANNUNZIO N. 5-7-9-11 | L'AQUILA | 1151 | 16/11/2009 | | | | | |
| CONTI SRL | PUNTELLAMENTO | | | FABBRICATO | VIA CRISPI N.8 | L'AQUILA | 1151 | 16/11/2009 | | € 24.902,71 | 281 | 25/05/2010 | 1° SAL |
| CONTI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PLACIDI | VIA PIAVE N. 1 | L'AQUILA | 1151 | 16/11/2009 | | € 290.915,86 | 282 | 25/05/2010 | 1° SAL |
| CONTI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO PLACIDI | VIA PIAVE N. 1 | L'AQUILA | 1151 | 16/11/2009 | | € 136.646,25 | 251 | 24/03/2011 | 2° SAL E FIN |
| CONTI SRL | PUNTELLAMENTO | | | FABBRICATO | VIA PIAVE N. 3-5 | L'AQUILA | 1151 | 16/11/2009 | | € 60.313,73 | 279 | 25/05/2010 | 1° SAL |
| CONTI SRL | PUNTELLAMENTO | | | FABBRICATO | VIA PIAVE N. 3-5 | L'AQUILA | 1151 | 16/11/2009 | | € 133.627,20 | 253 | 24/03/2011 | 2° SAL E FIN |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|--|----------------------------------|-------|------|---------------------------------------|---|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|------------|
| CONTI SRL | PUNTELLAMENTO | | | FABBRICATO | VIA PIAVE N. 2A, 2B, 2C | L'AQUILA | 1151 | 16/11/2009 | | € 30.412,18 | 280 | 25/05/2010 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € - | € 676.817,93 | | | |
| MIC - MOLISANA INERTI CONGLOMERATI SRL | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CENTI | PIAZZA SANTA GIUSTA | L'AQUILA | 1308 | 01/12/2009 | | € 736.148,17 | 364 | 18/06/2010 | 1° SAL |
| MIC - MOLISANA INERTI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CENTI | PIAZZA SANTA GIUSTA | L'AQUILA | 1308 | 01/12/2009 | | € 282.673,72 | 116 | 08/02/2011 | 2° SAL |
| MIC - MOLISANA INERTI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO CENTI | PIAZZA SANTA GIUSTA | L'AQUILA | 1308 | 01/12/2009 | | € 242.171,51 | 429 | 17/06/2011 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 1.260.993,40 | | | |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZO LAVORI | PUNTELLAMENTO | | | EX BANCO DI NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 316 | 29/04/2011 | | € 294.946,26 | 687 | 03/10/2011 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZO LAVORI | COMPETENZE TECNICHE | | | EX BANCO DI NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 316 | 29/04/2011 | | € 25.151,93 | 688 | 03/10/2011 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZO LAVORI | PUNTELLAMENTO | | | EX BANCO DI NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 316 | 29/04/2011 | | € 328.757,00 | 873 | 09/12/2011 | 2° SAL |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZO LAVORI | | | | | ATTENZIONE DETERMINA MANCANTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | | | | | | 82 | 13/03/2012 | 3° SAL |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZO LAVORI | COMPETENZE TECNICHE | | | EX BANCO DI NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 316 | 29/04/2011 | € 31.844,98 | | 93 | 16/03/2012 | 3° SAL |
| CONSORZIO STABILE ABRUZZO LAVORI | COMPETENZE TECNICHE STATO FINALE | | | EX BANCO DI NAPOLI | CORSO VITTORIO EMANUELE | L'AQUILA | 316 | 29/04/2011 | € 805,51 | | 103 | 21/03/2012 | |
| | | | | | | | | | € 32.650,49 | € 648.855,19 | | | |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | FABBRICATO 1 E FABBRICATO 2 | 1)TRA: VIA PATINI DAL 2 AL 22, VIA TRE MARIE DAL 14 AL 26, VIA MARRELLI DALL'1 AL 19 E P.ZZA D'UOMO DAL 13 AL 19. 2)TRA VIA SASSA DAL 2 AL 18, P.ZZA DUOMO DAL29 AL 31, VIA ROIO DALL'1 AL 27, VIA DEGLI SCARDASSIERI DAL 1 AL 3 | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | | € 308.042,66 | 62 | 28/01/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | FABBR. N. 82 | TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, VIA CAVOUR DAL 1 AL 13. | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | | € 366.074,48 | 159 | 25/03/2010 | 2° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | FABBR. N. 82 | TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, VIA CAVOUR DAL 1 AL 13. | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | | € 17.811,17 | 285 | 26/05/2010 | 3° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | FABBR. N. 82 | TRA: P.ZZA DUOMO DAL 20 AL 28, VIA MARRELLI DAL 2 AL 16, VIA TRE MARIE DAL 28 AL 46, VIA CAVOUR DAL 1 AL 13. | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | | € 93.843,64 | 916 | 21/12/2011 | SAL FINALE |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FOGLIO 101 PART. 1488 E 1485 | VIA PATINI 6-22, VIA TRE MARIE 14-20 | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | | € 63.039,19 | 354 | 19/05/2011 | 1° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE | | | EDIFICIO FOGLIO 101 PART. 1488 E 1485 | VIA PATINI 6-22, VIA TRE MARIE 14-20 | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | | € 3.750,05 | 911 | 21/12/2011 | 1° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROSSO GUELFAGLIONE N. 60 | L'AQUILA | 858 | 29/10/2009 | | € 215.319,83 | 287 | 26/05/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROSSO GUELFAGLIONE N. 60 | L'AQUILA | 858 | 29/10/2009 | | € 21.735,30 | 103 | 02/02/2011 | 2° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------|----------------------------------|-------|------|---|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|---------------|
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | TORRETTA VIA MARRELLI | VIA MARRELLI | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | € | 218.482,78 | 179 | 25/03/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | TORRETTA VIA MARRELLI | VIA MARRELLI | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | € | 9.843,29 | 286 | 26/05/2010 | 2° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | BACCANALE | VIA TORREGIANI | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | € | 120.926,14 | 180 | 25/03/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | BACCANALE | VIA TORREGIANI | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | € | 6.600,20 | 284 | 26/05/2010 | 2° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI IN | COSTA S.FLAVIANO, VIA FORTEBRACCIO, COSTA 2 STELLE E PIAZZA SAN FLAVIANO | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | € | 159.159,36 | 283 | 26/05/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | IMMOBILI IN | COSTA S.FLAVIANO, VIA FORTEBRACCIO, COSTA 2 STELLE E PIAZZA SAN | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | € | 52.429,15 | 332 | 02/05/2011 | 2° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | FABBR. 82 | PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA DEGLI SCARDASSIERI, VIA SASSA | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | € | 218.545,38 | 443 | 15/07/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | FABBR. 82 | PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA DEGLI SCARDASSIERI, VIA SASSA | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | € | 211.636,52 | 105 | 02/02/2011 | 2° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | FABBR. 82 | PIAZZA DUOMO, VIA ROIO, VIA DEGLI SCARDASSIERI, VIA SASSA | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | € | 67.244,13 | 917 | 21/12/2011 | 3° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA TRE MARIE 15-17, VIA PATINI 24-28 | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | € | 46.213,03 | 208 | 09/03/2011 | 1° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE | | | EDIFICI | VIA TRE MARIE 15-17, VIA PATINI 24-28 | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | € | 3.040,67 | 918 | 21/12/2011 | 1° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA TRE MARIE 15-17, VIA PATINI 24-28 | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | € | 17.249,83 | 184 | 09/05/2012 | 2° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIE TRE MARIE 23-31, VIA MARRELLI 21-27 | L'AQUILA | 349 | 18/09/2009 | € | 158.650,58 | 183 | 09/05/2012 | 1° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | PART 1578 FOGLIO 101 | VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE MARIE 45-37, PZZA MACHILONE 2-4 | L'AQUILA | 1063 | 11/11/2009 | € | 476.419,99 | 435 | 15/07/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | PART 1578 FOGLIO 101 | VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE MARIE 45-37, PZZA MACHILONE 2-4 | L'AQUILA | 1063 | 11/11/2009 | € | 471.368,99 | 514 | 24/08/2010 | 2° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | PART 1578 FOGLIO 101 | VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE MARIE 45-37, PZZA MACHILONE 2-4 | L'AQUILA | 1063 | 11/11/2009 | € | 50.325,04 | 104 | 02/02/2011 | 3° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE | | | PART 1578 FOGLIO 101 | VIA CAVOUR 17-15, VIA TRE MARIE 45-37, PZZA MACHILONE 2-4 | L'AQUILA | 1063 | 11/11/2009 | € | 33.067,84 | 857 | 06/12/2011 | SAL FINALE |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | PART 1577 FOGLIO 101 | VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE 33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA MACHILONE 1 | L'AQUILA | 1063 | 11/11/2009 | € | 124.719,65 | 445 | 15/07/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | PART 1577 FOGLIO 101 | VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE 33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA MACHILONE 1 | L'AQUILA | 1063 | 11/11/2009 | € | 19.495,54 | 102 | 02/02/2011 | 2° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE | | | PART 1577 FOGLIO 101 | VIA SALLUSTIO, VIA TRE MARIE 33-35, VIA CAVOUR...PIAZZA MACHILONE 1 | L'AQUILA | 1063 | 11/11/2009 | € | 7.820,69 | 856 | 06/12/2011 | 1° E 2° SAL F |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO CHIESA SAN GIUSEPPE DEI MIMI PART 1667 | VIA CEMBALO DEI COLANTONI, VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA SASSA | L'AQUILA | 1039 | 10/11/2009 | € | 177.583,44 | 434 | 15/07/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO CHIESA SAN GIUSEPPE DEI MIMI PART 1667 | VIA CEMBALO DEI COLANTONI, VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA SASSA | L'AQUILA | 1039 | 10/11/2009 | € | 109.309,50 | 95 | 01/02/2011 | 2° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | LIQUIDAZ. CSE WALTER EMILIO PACE | | | COMPARTO CHIESA SAN GIUSEPPE DEI MIMI PART 1667 | VIA CEMBALO DEI COLANTONI, VIA DEGLI SCARDASSIERI E VIA SASSA | L'AQUILA | 1039 | 10/11/2009 | € | 11.226,70 | 912 | 21/12/2011 | 1° E 2° SAL F |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|--------------------------------|------------------------------|-------|------------|---|---|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | COMPARTO CHIESA SAN GIUSEPPE DEI MIMI PART 1667 | CHIESA DI SAN GIUSEPPE DEI MINIMI | L'AQUILA | 1039 | 10/11/2009 | | € 46.770,72 | 324 | 02/05/2011 | 1° SAL E FIN |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | | VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41, VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'11, VIA CRISPOMONTI DAL 14 AL 40, PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6 | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | € 362.417,97 | 513 | 24/08/2010 | 1° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | | VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41, VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'11, VIA CRISPOMONTI DAL 14 AL 40, PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6 | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | € 9.252,54 | 433 | 17/06/2011 | 2° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | | VIA S.FLAVIANO DAL 19 AL 41, VIA DELLE GRAZIE DAL 7 ALL'11, VIA CRISPOMONTI DAL 14 AL 40, PIOAZZA S. FLAVIANO 2-4-6 | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | € 25.374,24 | 915 | 21/12/2011 | 3° SAL FINAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CRISPOMONTI 42-42°-44-46-48-50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, VIA CESARE CAMPANA 1 | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | € 335.204,16 | 96 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CRISPOMONTI 42-42°-44-46-48-50-52, VIA SAN FLAVIANO 1, VIA CESARE CAMPANA 1 | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | € 57.520,93 | 412 | 16/06/2011 | 2° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CRISPOMONTI 56-58-60-62-66, VIA CESARE CAMPANA 5-7-9-11-13-15-17, VIA FORTEBRACCIO 87 | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | € 18.457,16 | 190 | 08/03/2011 | 1° SAL |
| CONSORZIO PROIMECO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FOGLIO 101 PART. 1089 | VIA CESARE CAMPANA 3-13 | L'AQUILA | 387 | 22/09/2009 | | € 100.098,92 | 97 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 175.900,41 | € 4.640.170,99 | | | |
| PROJOB S.R.L. | FORNITURA TRANSENNE ORSOGRIL | 1070 | 04/09/2009 | | | | | | | € 166.716,00 | 604 | 09/10/2009 | |
| PROJOB S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | FABBRICATI BORGO RIVERA | VIA S.JACOPO DELLA RIVERA ANGOLO VIA POGGIO SANTA MARIA, VIA BORGO RIVERA 4-6-8, MURO DI CONTENIMENTO ANTESTANTE L'HOTEL 99 CANNELLE, PIAZZA SAN VITO 4-5-6 | L'AQUILA | 5104 | 15/02/2010 | | € 188.471,49 | 485 | 30/07/2010 | 1° E ULTIMO |
| PROJOB S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4925745 | ???????????????? | COLLEMARE | 8780 | 11/03/2010 | | € 88.475,20 | 306 | 26/04/2011 | 1° SAL |
| PROJOB S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4925745 | ???????????????? | COLLEMARE | 8780 | 11/03/2010 | € 13.573,75 | | 50 | 13/02/2012 | 2° SAL FINAL |
| PROJOB S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4925764 - 410 | ???????????????? | COLLEMARE | 8780 | 11/03/2010 | | € 66.877,80 | 307 | 26/04/2011 | 1° SAL |
| PROJOB S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4925722 | ???????????????? | COLLEMARE | 8780 | 11/03/2010 | | € 35.543,20 | 308 | 26/04/2011 | 1° SAL |
| PROJOB S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4925720 | ???????????????? | COLLEMARE | 8780 | 11/03/2010 | | € 21.455,50 | 309 | 26/04/2011 | 1° SAL |
| PROJOB S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4925720 | ???????????????? | COLLEMARE | 8780 | 11/03/2010 | € 18.182,68 | | 64 | 24/02/2012 | 2° SAL FINAL |
| PROJOB S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4925719 | ???????????????? | COLLEMARE | 8780 | 11/03/2010 | | € 93.022,60 | 310 | 26/04/2011 | 1° SAL |
| PROJOB S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO AGGR. 4925719 | ???????????????? | COLLEMARE | 8780 | 11/03/2010 | | € 28.648,51 | 894 | 14/12/2011 | 2° SAL FINAL |
| | | | | | | | | | € 31.756,43 | € 689.210,30 | | | |
| CONSORZIO RICOSTRUIRE L'AQUILA | PUNELLAMENTO | | | AGGREGATO | VIA ROMA VIA PRETATTI VIA S.CROCE VIA PIZZOLI | L'AQUILA | 1615 | 18/12/2009 | | | | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---|----------------------|-------|------------|------------------------|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| CONSORZIO RICOSTRUIRE L'AQUILA | PUNELLAMENTO | | | LOCANDA ORAZI | VIA ROMA 175 | L'AQUILA | 1615 | 18/12/2009 | | € 68.221,53 | 317 | 02/05/2011 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € - | € 68.221,53 | | | |
| ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL | DEMOLIZIONE | | | PALAZZO | VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST | L'AQUILA | 812 | 22/10/2009 | | € 191.520,00 | 178 | 25/03/2010 | 1° SAL |
| ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL | DEMOLIZIONE | | | PALAZZO | VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST | L'AQUILA | 812 | 22/10/2009 | | € 217.440,00 | 224 | 20/04/2010 | 2° SAL |
| ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL | perizia di variante | | | PALAZZO | VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST | L'AQUILA | 812 | 22/10/2009 | | | 553 | 13/09/2010 | 3° SAL |
| ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL | DEMOLIZIONE | | | PALAZZO | VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST | L'AQUILA | 812 | 22/10/2009 | | € 25.995,94 | 608 | 25/10/2010 | 3° SAL |
| ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL | DEMOLIZIONE | | | PALAZZO | VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST | L'AQUILA | 812 | 22/10/2009 | | € 62.084,06 | 784 | 21/12/2010 | 3° SAL |
| ATI LA REGENTE SRL E ABRUZZO STRADE SRL | DEMOLIZIONE | | | PALAZZO | VIA GERMANIA 7-9-11-13, LATO EST | L'AQUILA | 812 | 22/10/2009 | | € 108.240,00 | 738 | 12/10/2011 | 4° SAL |
| | | | | | | | | | € - | € 605.280,00 | | | |
| EURO PIEMME | DEMOLIZIONE | 102 | 09/02/2010 | PALAZZO | VIA XX SETTEMBRE, 79 | L'AQUILA | 4703 | 11/02/2010 | | € 51.358,78 | 168 | 25/03/2010 | 1° SAL |
| EURO PIEMME | DEMOLIZIONE | 102 | 09/02/2010 | PALAZZO | VIA XX SETTEMBRE, 79 | L'AQUILA | 4703 | 11/02/2010 | | € 273.399,43 | 716 | 05/10/2011 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 324.758,21 | | | |
| MARZI TERENCEIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA FONTANELLA 6 | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | | € 39.295,08 | 451 | 15/07/2010 | 1° SAL E FIN |
| MARZI TERENCEIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA PALOMMARETTA | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | | € 41.349,84 | 346 | 16/06/2010 | 1° SAL E FIN |
| MARZI TERENCEIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CENTRALE ANGOLO VIA VASCARELLA | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | | € 24.630,29 | 524 | 27/08/2010 | 1° SAL E FIN |
| MARZI TERENCEIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CAVOUR | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | | € 48.479,53 | 533 | 30/08/2010 | 1° SAL E FIN |
| MARZI TERENCEIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CENTRALE ANGOLO VIA SCALETTA | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | | € 10.849,35 | 534 | 30/08/2010 | 1° SAL E FIN |
| MARZI TERENCEIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CENTRALE | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | | € 36.470,83 | 625 | 12/11/2010 | 1° SAL E FIN |
| MARZI TERENCEIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA AMITERNINA | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | | € 18.614,31 | 119 | 11/02/2011 | 1° SAL E FIN |
| MARZI TERENCEIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA AMITERNINA, VIA DEL CANTARELLO | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | | € 33.273,97 | 628 | 16/11/2010 | 1° SAL E FIN |
| MARZI TERENCEIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA AMITERNINA, MONTE PRETURO E VIA CENTRALE | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | | € 39.278,65 | 246 | 24/03/2011 | 1° SAL E FIN |
| MARZI TERENCEIO s.a.s. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA AMITERNINA-VIA COLLE PRETURO | PRETURO | 62000 | 23/03/2010 | | € 18.342,35 | 586 | 29/08/2011 | 1° SAL E FIN |
| | | | | | | | | | € - | € 310.584,20 | | | |
| COCOCCIA TONINO | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | € 35.886,29 | 47 | 19/05/2009 | |
| | | | | | | | | | € - | € 35.886,29 | | | |
| ICS Stanchieri Quintino | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | € 48.764,40 | 42 | 19/05/2009 | |
| | | | | | | | | | € - | € 48.764,40 | | | |
| CLAUDIO D'ALESSANDRO | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | € 20.340,71 | 40 | 19/05/2009 | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|-------------------------------|------------------------|---------|------------|------------------------|--|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|------------|
| CLAUDIO D'ALESSANDRO | NEW JERSEY | | | | VIA XX SETTEMBRE | L'AQUILA | | S.U. | | € 39.800,00 | 339 | 17/05/2011 | SAL ? |
| CLAUDIO D'ALESSANDRO | SMONTAGGIO CONTROLLATO | | | IMMOBILI SITI IN VIA: | VIA SAN SALVATORE 15, E SUCCESSIVO AL CIVICO 55 POGGIO SANTA MARIA | L'AQUILA | 180 | 27/07/2009 | | € 106.220,57 | 1164 | 18/11/2009 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 166.361,28 | | | |
| CORRADINO PALMERINI | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | € 26.254,37 | 33 | 19/05/2009 | |
| | | | | | | | | | € - | € 26.254,37 | | | |
| Soc. P.D.M. | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | € 48.263,37 | 69 | 01/06/2009 | |
| | | | | | | | | | € - | € 48.263,37 | | | |
| SETTE CROCE | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | € 16.808,43 | 41 | 19/05/2009 | |
| | | | | | | | | | € - | € 16.808,43 | | | |
| CICOLANI ENZO | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | € 47.285,07 | 45 | 19/05/2009 | |
| CICOLANI ENZO | PUNTELLAMENTO | 277 | 16/05/2010 | EDIFICIO | VIA VASCA PENTA 1B | GIGNANO | 5124 | 15/02/2010 | € 52.190,70 | | 22 | 13/02/2012 | SAL FINALE |
| CICOLANI ENZO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO DEL '700 | VIA BAZZANESE 7 | GIGNANO | 5124 | 15/02/2010 | € 124.382,08 | | 70 | 29/02/2012 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € 176.572,78 | € 47.285,07 | | | |
| WALTER MARTINELLI | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | € 17.825,54 | 37 | 19/05/2009 | |
| | | | | | | | | | € - | € 17.825,54 | | | |
| Soc. S.E.F.A. | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | € 24.327,77 | 36 | 19/05/2009 | |
| | | | | | | | | | € - | € 24.327,77 | | | |
| DELTA IMPIANTI | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | € 39.630,62 | 39 | 19/05/2009 | |
| | | | | | | | | | € - | € 39.630,62 | | | |
| AQUILANA CALCESTRUZZI | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | € 48.096,23 | 48 | 19/05/2009 | |
| | | | | | | | | | € - | € 48.096,23 | | | |
| SARRA MARMÌ | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | € 20.248,74 | 46 | 19/05/2009 | |
| | | | | | | | | | € - | € 20.248,74 | | | |
| M.A.R.I.S. Costruzioni | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | € 16.632,53 | 144 | 13/07/2009 | |
| | | | | | | | | | € - | € 16.632,53 | | | |
| F.LLI LALLI | DEMOLIZIONE | 362-364 | 22/05/2009 | EDIFICI | VIA VITTORIO EMANUELE 12 E S.N.C. | PAGANICA | | S.U. | | € 12.937,02 | 113 | 24/06/2009 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 12.937,02 | | | |
| AUTODEMOLIZIONE SAN VITTORINO | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | € 29.154,64 | 49 | 19/05/2009 | |
| | | | | | | | | | € - | € 29.154,64 | | | |
| CICOLANI ADELFO | LAV.PRESTAZ. SERVIZI | | | | | | | S.U. | | € 18.540,24 | 50 | 19/05/2009 | |
| | | | | | | | | | € - | € 18.540,24 | | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISIONI | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------|------|--|-----------------------------|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|---------------------|
| RIMA SRL | FORNITURA MATERIALI | | | FACCIATE RESIDUE E MURI DI PARTICOLARE RILEVANZA | | ONNA | 231 | 29/04/2010 | | € 7.366,70 | 594 | 13/10/2010 | |
| RIMA SRL | FORNITURA MATERIALI | | | FACCIATE RESIDUE E MURI DI PARTICOLARE RILEVANZA | | ONNA | 231 | 29/04/2010 | | € 2.399,40 | 579 | 05/10/2010 | |
| RIMA SRL | FORNITURA MATERIALI | | | FACCIATE RESIDUE E MURI DI PARTICOLARE RILEVANZA | | ONNA | 231 | 29/04/2010 | | € 12.097,74 | 535 | 30/08/2010 | |
| RIMA SRL | FORNITURA MATERIALI | | | FACCIATE RESIDUE E MURI DI PARTICOLARE RILEVANZA | | ONNA | 231 | 29/04/2010 | | € 1.765,22 | 520 | 27/08/2010 | |
| RIMA SRL | FORNITURA MATERIALI | | | FACCIATE RESIDUE E MURI DI PARTICOLARE RILEVANZA | | ONNA | 231 | 29/04/2010 | | € 46.815,37 | 452 | 15/07/2010 | |
| RIMA SRL | FORNITURA RECINZIONE PROVVISORIA | | | | | ONNA | 231 | 29/04/2010 | | € 12.278,69 | 835 | 06/12/2011 | |
| | | | | | | | | | € - | € 82.723,12 | | | |
| VE-BA Elettroimpianti | OPERE DI URBANIZZAZIONE | | | INSEDIAMENTO TEMPORANEO | | ONNA | 125 | 26/06/2009 | | € 213.510,00 | 344 | 16/09/2009 | 1° SAL |
| VE-BA Elettroimpianti | OPERE DI URBANIZZAZIONE | | | INSEDIAMENTO TEMPORANEO | | ONNA | 125 | 26/06/2009 | | € 269.720,00 | 1254 | 27/11/2009 | 2° SAL |
| VE-BA Elettroimpianti | OPERE DI URBANIZZAZIONE | | | INSEDIAMENTO TEMPORANEO | | ONNA | 125 | 26/06/2009 | | € 17.869,50 | 606 | 13/09/2011 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 501.099,50 | | | |
| COSSU IMPIANTI S.R.L. | ALLACCIO UTENZE GAS | | | INSEDIAMENTO TEMPORANEO | | ONNA | 209 | 12/08/2009 | | € 58.870,79 | 1252 | 27/11/2009 | |
| | | | | | | | | | € - | € 58.870,79 | | | |
| MARIANI BRUNO E DELTA IMPIANTI s.a.s. | ALLACCIO UTENZE FOGNARIE E IDRICHE | | | INSEDIAMENTO TEMPORANEO | | ONNA | | | | € 38.720,00 | 423 | 23/09/2009 | |
| | | | | | | | | | € - | € 38.720,00 | | | |
| MANTINI SRL | RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO | | | | | | | | | € 17.784,99 | 405 | 30/06/2010 | ATTO ESECUTIVO !!!! |
| MANTINI SRL | RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO | | | | | | | | | € 7.936,43 | 542 | 30/08/2010 | |
| | | | | | | | | | € - | € 25.721,42 | | | |
| Soc. SIGMA S.r.l. | occupazione e danno | | | IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI | O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 | | | | | € 126.731,00 | 581 | 12/10/2010 | |
| A.S.D. C.U.S. L'Aquila | occupazione e danno | | | IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI | O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 | | | | | € 144.783,00 | 581 | 12/10/2010 | |
| Green Garden S.r.l. | occupazione e danno | | | IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI | O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 | | | | | € 128.971,04 | 581 | 12/10/2010 | |
| A.S.D. Virtus L'Aquila | occupazione e danno | | | IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI | O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 | | | | | € 23.120,00 | 581 | 12/10/2010 | |
| A.S.D. San Gregorio | occupazione e danno | | | IMPIANTI SPORTIVI E TENDOPOLI | O.P.C.M. 3898 del 17-9-2010 | | | | | € 12.448,00 | 581 | 12/10/2010 | |
| | | | | | | | | | € - | € 436.053,04 | | | |
| INNAMORATI EDILIZIA | RECINZIONE PROVVISORIA DI CANTIERE | | | | | | | | | € 7.575,12 | 552 | 09/09/2010 | 1° SAL |
| INNAMORATI EDILIZIA | RECINZIONE PROVVISORIA DI CANTIERE | | | | | | | | | € 9.018,00 | 578 | 05/10/2010 | 2° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|-----------------------------|--|-------|------|------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|---|
| | | | | | | | | | € - | € 16.593,12 | | | |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | FORNITURA PASS E RELAT. GEST. DATABASE | | | | | | | | | € 7.040,00 | 555 | 17/09/2010 | |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO | | | | | | | | | € 80.356,32 | 556 | 17/09/2010 | COMPETENZE BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO | | | | | | | | | € 23.808,00 | 401 | 16/06/2011 | COMPETENZE BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO | | | | | | | | | € 23.808,00 | 527 | 25/07/2011 | COMPETENZE BIMESTRE MARZO-APRILE 2011 |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO | | | | | | | | | € 65.508,84 | 526 | 25/07/2011 | COMPETENZE BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2011 |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO | | | | | | | | | € 65.508,84 | 609 | 15/09/2011 | COMPETENZE BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO | | | | | | | | | € 65.508,84 | 819 | 05/12/2011 | COMPETENZE BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | PASS AUTO E GESTIONE DATABASE | | | | | | | | | € 5.324,00 | 818 | 05/12/2011 | |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO | | | | | | | | € 96.800,00 | | 120 | 05/04/2012 | affidamento complementare del servizio di supercoordinamento cantieri a supporto dell'amm.ne comunale |
| PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. | SERVIZIO DI SUPER COORDINAMENTO | | | | | | | | € 96.800,00 | | 189 | 10/05/2012 | COMPETENZE NOVEMBRE 2011- FEBBRAIO 2012 |
| | | | | | | | | | € 193.600,00 | € 336.862,84 | | | |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 1 | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 34.141,31 | 9 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO 1 | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 148,08 | 614 | 20/09/2011 | SAL FINALE |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | STRADA | PORZIONE STRADALE LUNGO VIA CENTRALE | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 184.212,20 | 11 | 01/02/2011 | 1° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---------------------|-----------------|-------|------------|--|---|--------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | STRADA | PORZIONE STRADALE LUNGO VIA CENTRALE | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | € 111.352,74 | | 234 | 05/06/2012 | 2° SAL FINAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CENTRALE , VIA ORTO PIETRAMICO | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 175.723,40 | 12 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA CENTRALE , VIA ORTO PIETRAMICO | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | € 10.719,17 | | 106 | 22/03/2012 | 2° SAL FINAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 14 | PIAZZA DEL PALAZZO | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 66.934,46 | 10 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 14 | PIAZZA DEL PALAZZO | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | € 24.987,97 | | 107 | 22/03/2012 | 2° SAL FINAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | COMPARTO 1 | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 107.313,28 | 213 | 09/03/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | COMPARTO 1 | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 272.664,36 | 793 | 09/11/2011 | 2° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | AGGR. 4,62,70--AGGR.63--AGGR.5,7,66 | COMPARTO 2 | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 30.050,16 | 797 | 09/11/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | COMPARTO 3 | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 96.556,22 | 215 | 09/03/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FG 14 PART 1159 | VIA CENTRALE 45 | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 112.909,81 | 393 | 07/06/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 11 FG 14 PART 2640 | PIAZZA DEL PALAZZO | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 55.746,80 | 425 | 16/06/2011 | STATO FINAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 19FG 14 PART 1031 | VIA DELLA CALDAIA | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 79.213,02 | 407 | 16/06/2011 | STATO FINAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO F14 PART 1156-1167 | VIA RIPA CENTRALE | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 56.764,97 | 741 | 13/10/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO F14 PART 1145-1148-1149-2268 | VIA RIPA CENTRALE | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 54.793,36 | 740 | 13/10/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO F14 PART 1161-1175-1177-1180-1182 | VIA RIPA CENTRALE | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 158.457,18 | 739 | 13/10/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FG 14 PART 1222 AGGR 4900484 | VIA RIPA CENTRALE | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 35.875,31 | 679 | 03/10/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | 311 | 22/03/2010 | EDIFICIO FG 14 PART. 1217-1220-1221- AGGR. | VIA RIPA CENTRALE VIA DEL TRADITORE | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | € 27.641,34 | | 235 | 05/06/2012 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 36 (CHIESA) | VIA CENTRALE | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 127.933,35 | 615 | 20/09/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 36 (CHIESA) | VIA CENTRALE | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 60.552,68 | 901 | 20/12/2011 | SAL FINALE |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FG 14 PART 1122-1123-1126-1127-1128-1129-1132-1133-2564-2667 AGGR 4920094 | VIA CENTRALE | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 65.112,86 | 745 | 13/12/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI FG 14 PART 1188-1192-1195-1199 AGGR. 4900672 | VIA CENTRALE | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | € 6.166,30 | | 236 | 05/06/2012 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO 15-16 F 14 PART 1037-1038 | VIA DELLA CALDAIA | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 97.835,41 | 616 | 20/09/2011 | 1° SAL FINAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | (EDIFICIO 9-10) FG 14 PART 1106-1107 | VIA CENTRALE 9-10-12- | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | | € 42.729,98 | 872 | 09/12/2011 | 1° SAL FINAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA DELL'AQUILA 38/B | BAGNO GRANDE | 622 | 13/10/2009 | € 289.577,78 | | 109 | 22/03/2012 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO AGGR. 4903434 | VIA DEGLI ORTI | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | € 40.476,23 | 13 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO AGGR. 4918170 | VIA DEGLI ORTI | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | € 4.291,68 | 15 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DEL FORNO | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | € 32.838,76 | 14 | 01/02/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO AGGR. 4918170 | VIA DELLA FONTE, VIA DELLA CHIESA | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | € 18.600,42 | 273 | 11/04/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO AGGR. 4918170 | VIA DELLA FONTE, VIA DELLE CANAPINE, DELLA CHIESA | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | € 57.599,75 | 272 | 11/04/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FG 14 PART. 794-796-795-798-799-803-807-2660-801-1601 AGGR. 4918170 | VIA DELLA FONTE, VIA DELLE CANAPINE, DELLA CHIESA | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | € 197.597,29 | | 165 | 20/04/2012 | 2° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO AGGR.4900581, 4900589 | VIA CASTELLO | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | € 22.744,50 | 271 | 11/04/2011 | 1° SAL |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|-------------------------------|---------------------------------|-------|------------|---|--|-------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FG 15 PART 2651-2655 AGGR. 4918170 | VIA CASTELLO 3-5, PIAZZA ROTILIO 4-3, | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | € 109.524,32 | 690 | 03/10/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO F 14 PART 2673 | VIA DELLA FONTE | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | € 7.485,08 | 689 | 03/10/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO F 15 PART 768 | VIA CANAPINE 4-6-8-10 | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | € 66.983,43 | 743 | 13/10/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FG 14 PART. 735-739-744-746-2657 | PIAZZA ROTILIO, VIA DELLA FONTE, VIA POMPEO | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | € 109.438,33 | 742 | 13/10/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO F 15 PART 676 AGGR. 49003458 | VIA CANAPINE | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | € 12.958,77 | 744 | 13/10/2011 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | 235 | 16/03/2010 | EDIFICIO FG 14 PART. 771 AGGREGATO 4903430 | VIA CANAPINE | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | € 23.597,38 | | 237 | 05/06/2012 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA AIA CHIAVELLA 16, LILLETTA | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | | € 37.035,41 | 900 | 20/12/2011 | 1° SAL FINALE |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI FG 14 PART. 2654-2652-1337-726-733-2656-2653-729-728-2671-AGGR. 4918170 | VIA DEL FORNO E VIA POMPEO | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | € 206.586,64 | | 164 | 20/04/2012 | 1° SAL |
| ATHENA S.C.A.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO FG 14 PART. 756-757-758-759-761-762-763-764 AGGR. 4918170 | VIA POMPEO, VIA DELLA FONTE, VIA ARCO PALLOTTA | BAGNO PICCO | 622 | 13/10/2009 | € 97.860,26 | | 166 | 20/04/2012 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 996.086,87 | € 2.435.644,88 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| GAIA Srl | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GAGLIOFFI SEDE DEL LICEO D.COTUGNO | | L'AQUILA | 5130 | 15/02/2010 | | € 356.554,95 | 189 | 08/03/2011 | 1° SAL |
| GAIA Srl | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO GAGLIOFFI SEDE DEL LICEO D.COTUGNO | | L'AQUILA | 5130 | 15/02/2010 | | € 340.450,23 | 736 | 10/10/2011 | SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 697.005,18 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ENEL RETE GAS | REALIZZAZIONE RETE GAS | | | INSEDIAMENTO TEMPORANEO | | ONNA | | | | € 96.349,25 | 713 | 14/12/2010 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € - | € 96.349,25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | DEMOLIZIONE | 1119 | 21/09/2009 | EDIFICIO | COLLEVERNESCO 20-27 | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | | € 45.903,06 | 157 | 08/03/2011 | 1° SAL E FINALE |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE | 751 | | EDIFICIO | COLLEVERNESCO 22 | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | | € 18.852,67 | 893 | 14/12/2011 | 1° SAL E FINALE |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA COLLEVERNESCO 49 | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | | € 7.359,23 | 404 | 16/06/2011 | 1° SAL E FINALE |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA COLLEVERNESCO 68 | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | | € 45.309,06 | 760 | 20/10/2011 | 1° SAL E FINALE |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | COLLEVERNESCO 70 | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | | € 43.376,30 | 346 | 17/05/2011 | 1° SAL E FINALE |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA COLLEVERNESCO SNC | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | | € 26.122,70 | 761 | 20/10/2011 | 1° SAL E FINALE |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | DEMOLIZIONE | 1447 | 14/10/2009 | EDIFICIO | VIA SANT'ELIA DI FRONTE AL CIV.24 | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | | € 32.583,21 | 311 | 26/04/2011 | 1° SAL E FINALE |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DELLA TORRETTA 1 | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | | € 5.247,15 | 405 | 16/06/2011 | 1° SAL E FINALE |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | BERLVEDERE VINCOLATO | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | | € 41.966,91 | 634 | 22/09/2011 | 1° SAL E FINALE |
| ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA STRADA PRIMA 1 | SANT'ELIA | 597 | 08/10/2009 | | € 53.470,48 | 800 | 09/11/2011 | 1° SAL E FINALE |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|---|---------------------------------------|-------|------------|-------------------------|--|----------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|
| ARTEDELE DI TOMEI PIERGIORGIO | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA DEL TRATTURO 7 | SANTELIA | 597 | 08/10/2009 | € 22.860,40 | | 33 | 13/02/2012 | 1° SAL E FINALE |
| ARTEDELE DI TOMEI PIERGIORGIO | DEMOLIZIONE | 426 | 26/04/2009 | EDIFICIO | LOC. LORETUCCIO | SANTELIA | 597 | 08/10/2009 | € 17.114,00 | | 77 | 07/03/2012 | 1° SAL |
| ARTEDELE DI TOMEI PIERGIORGIO | DEMOLIZIONE | | | EDIFICIO | VIA POLVERIERA 40-42 | SANTELIA | 597 | 08/10/2009 | € 33.945,20 | | 139 | 18/04/2012 | 1° SAL E FINALE |
| | | | | | | | | | € 73.919,60 | € 320.190,77 | | | |
| GEOM RENZO PARISS E P.I. BERARDINO PAOLUCCI | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | INSEDIAMENTO TEMPORANEO | INSEDIAMENTO TEMPORANEO | ONNA | | | | € 7.547,39 | 6 | 01/02/2011 | SAL ? |
| | | | | | | | | | € - | € 7.547,39 | | | |
| CONSORZIO L'AQUILA NUOVA- EDILGISIA | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA FORTEBRACCIO 58 | L'AQUILA | 3141 | 02/02/2010 | | € 92.987,41 | 418 | 16/06/2011 | 1° SAL FINALE |
| | | | | | | | | | € - | € 92.987,41 | | | |
| SAN MARCO COSTRUZIONI DI CIAMMETTI GINO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL PESCHIO 1/A | SAN MARCO DI PRETURO | 2612 | 28/01/2010 | | € 34.635,35 | 464 | 26/07/2010 | 1° SAL E FINALE |
| SAN MARCO COSTRUZIONI DI CIAMMETTI GINO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA ROCELI- VIA FORCELLA | SAN MARCO DI PRETURO | 2612 | 28/01/2010 | € 3.951,86 | | 4 | 05/01/2012 | 1° SAL E FINALE |
| SAN MARCO COSTRUZIONI DI CIAMMETTI GINO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA DEL PESCHIO 3-5-7 | SAN MARCO DI PRETURO | 2612 | 28/01/2010 | € 10.431,86 | | 7 | 11/01/2012 | 1° SAL E FINALE |
| SAN MARCO COSTRUZIONI DI CIAMMETTI GINO | PUNTELLAMENTO | | | MURO DI SOSTEGNO | VIA CASCINA | SAN MARCO DI PRETURO | 2612 | 28/01/2010 | € 5.469,60 | | 9 | 11/01/2012 | 1° SAL E FINALE |
| SAN MARCO COSTRUZIONI DI CIAMMETTI GINO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GARIBALDI | SAN MARCO DI PRETURO | 2612 | 28/01/2010 | € 11.156,90 | | 16 | 11/01/2012 | 1° SAL E FINALE |
| SAN MARCO COSTRUZIONI DI CIAMMETTI GINO | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICIO | VIA GARIBALDI, VIA COTORE | SAN MARCO DI PRETURO | 2612 | 28/01/2010 | € 57.198,54 | | 65 | 24/12/2012 | 1° SAL E FINALE |
| | | | | | | | | | € 88.208,76 | € 34.635,35 | | | |
| ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI SRL | RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI 2 SERBATOI | | | EDIFICI | VIA GENERALE FRANCESCO ROSSI 22, VIA LUIGI STURZO 33 | L'AQUILA | | | | € 5.280,00 | 453 | 15/07/2010 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € - | € 5.280,00 | | | |
| CAPALDO INTERNATIONAL SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96 | L'AQUILA | 26602 | 02/02/2011 | | € 246.606,83 | 301 | 19/04/2011 | 1° SAL |
| PIERO IRTI CSE | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96 | L'AQUILA | 26602 | 02/02/2011 | | € 15.239,65 | 341 | 17/05/2011 | 1° SAL |
| CAPALDO INTERNATIONAL SRL | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA BUCCIO DI RANALLO 94-96 | L'AQUILA | 26602 | 02/02/2011 | | € 65.496,20 | 402 | 16/06/2011 | 2° SAL |
| | | | | | | | | | € - | € 327.342,68 | | | |
| CONSORZIO STABILE LE ALI | PUNTELLAMENTO | | | EDIFICI | VIA BUCCIO DI RANALLO 90-92 | L'AQUILA | 884 | 24/08/2009 | | € 139.628,79 | 495 | 21/07/2011 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE LE ALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DEL GOVERNO | PIAZZA DELLA PREFETTURA | L'AQUILA | 26619 | 23/05/2011 | | € 1.013.258,31 | 804 | 09/11/2011 | 1° SAL |
| CONSORZIO STABILE LE ALI | PUNTELLAMENTO | | | PALAZZO DEL GOVERNO | PIAZZA DELLA PREFETTURA | L'AQUILA | 26619 | 23/05/2011 | | € 804.207,62 | 52 | 13/02/2012 | 2° SAL |
| | | | | | | | | | € - | € 1.957.094,72 | | | |

| DENOMINAZIONE DITTA | OPERE PROVISION | N.ORD | DATA | DENOMINAZIONE EDIFICIO | VIA | LOCALITA' | DET. ORDINAT. | DATA | Importo da liquidare | Importo liquidato | N° DET | DATA LIQUIDAZ. | SAL |
|----------------------------------|---|---|------|------------------------|---|-----------|---------------|------------|----------------------|-------------------|--------|----------------|-----------------|
| SPECCHIO F.LLI SRL | PUNTELLAMENTO | | | MURO DI SOSTEGNO | VIA G. D'OCRE | L'AQUILA | 3160 | 02/02/2010 | | € 193.290,95 | 476 | 19/07/2011 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € - | € 193.290,95 | | | |
| TECNO RESTAURI APPALTI SRL | DEMOLIZIONE | | | EDIFICI | VIA SANTA CROCE 33, VIA SAN SISTO 50, VIA SAN SISTO 40, VIA SAN SISTO 54-56-58-60, VIA ROMA, VIA SFRIZZOLI, VIA BOVIANUM 4, VIA PERSICHELLI | L'AQUILA | 26572 | 28/04/2010 | | € 381.264,49 | 539 | 26/07/2011 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € - | € 381.264,49 | | | |
| ECOLOGIA TRASPORTI S.A.S. | RIMOZIONE AMIANTO | | | EDIFICI | VIA DELLE CANNELLE, OPPIETI, CALZOLAIO, MURATA, PIAZZA SAN GREGORIO | L'AQUILA | 585 | 29/08/2011 | | € 18.600,00 | 836 | 06/12/2011 | 1° SAL |
| ECOLOGIA TRASPORTI S.A.S. | RIMOZIONE COPERTURA AMIANTO | | | EDIFICI | VIA GENNARO FINAMORE 2, VIA LOPARDI 16 | L'AQUILA | 585 | 29/08/2011 | € 8.107,00 | | 182 | 09/05/2012 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 8.107,00 | € 18.600,00 | | | |
| VIDEO TRAVEL DI SERGIO CIARROCCA | SISTEMA INFORMATICO X LA GESTIONE MULTIMEDIALE DEI DATI | | | | | | 445 | 22/06/2011 | | € 15.125,00 | 812 | 24/11/2011 | 1° E 2° ACCONTO |
| | | | | | | | | | € - | € 15.125,00 | | | |
| TOLLIS LEANDRO | EDIFICIO COMPRESO TRA: | CORSO FEDERICO II, VIA DRAGONETTI, VIA ROSSO GUELFAGLIONE | | | | | 5126 | 15/02/2012 | € 158.282,64 | | 76 | 06/03/2012 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 158.282,64 | € - | | | |
| EDIL SOL S.R.L. | PUNTELLAMENTO | | | TIRO A SEGNO | VIA SILA PERSICHELLI | | Z090484102 | | € 11.038,20 | | 210 | 06/03/2012 | 1° SAL |
| | | | | | | | | | € 11.038,20 | € - | | | |