



## COMUNE DELL'AQUILA

### **1° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE** *Programmazione e Bilancio*

al Presidente del Consiglio Comunale  
avv. Carlo Benedetti

#### **Relazione sulle audizioni riguardanti la vicenda "metropolitana di superficie"**

Come stabilito dai lavori della Commissione in occasione della riunione del 23 giugno, al termine delle audizioni riguardanti la vicenda "metropolitana di superficie", è stata redatta la seguente relazione che sarà inoltrata al Presidente del Consiglio Comunale per l'utilizzo che riterrà più opportuno.

Bisogna precisare, in premessa, che l'attività condotta dalla Commissione non riguardava in modo specifico l'impegno a ricercare una possibile via alla transazione tra l'Amministrazione Comunale e la Società C.G.R.T., relativamente al contenzioso che s'è venuto a creare a seguito dell'annullamento, da parte del Comune, della concessione di costruzione e gestione della rete tramviaria su gomma, quanto piuttosto un'attività di audizione di tutti gli attori che si sono occupati, a vario titolo, dell'annosa e spinosa vicenda, per una ricostruzione dei fatti quanto più possibile veritiera, attraverso i documenti depositati.

Sono state impegnate, per le audizioni, ben cinque sedute della Commissione per permettere ai Consiglieri di acquisire informazioni utili per chiarire i compositi contorni che, a tutt'oggi, offuscano l'intera vicenda.

Le riunioni non sono servite a portare ulteriori novità rispetto a quanto era già a conoscenza dell'Amministrazione Comunale fatte salve le seguenti audizioni:

- dott. Gianlorenzo Piccoli che ha depositato un documento di "suggerimenti" il cui testo consigliava all'Amministrazione di essere molto prudente nel cercare una transazione, sottolineando inoltre la richiesta di ottenere una perizia che certificasse il costo dell'opera.

Tale documento, non era mai stato nella disponibilità dei Consiglieri Comunali.

- vice sindaco, dott. Nicola Trifuoggi, che ha informato la Commissione dell'indisponibilità da parte della Giunta Comunale di procedere a qualsiasi tipo di transazione extragiudiziaria.

Considerata la rilevata e totale chiusura ad ogni ipotesi transattiva tra le parti e l'assenza di incarichi formali nei confronti dell'arch. Enrica De Paulis, dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio, avente l'obiettivo di produrre atti volti alla definizione di una ipotesi di accordo, desta qualche perplessità la natura degli incontri appositamente tenutisi nei mesi scorsi in Comune atteso che gli stessi, come peraltro dichiarato dai rappresentanti di C.G.R.T., benché convocati ufficialmente non sono stati mai verbalizzati.

Di conseguenza non sono emerse:

- né le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale e la C.G.R.T. ad incontrarsi nella sede del Comune per discutere della vicenda
- né quale sia stato il tenore dei colloqui

La illustrazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, geom. Carlo Cafaggi, della relazione chiamata "Genesi e conclusione della concessione" non ha permesso di chiarire i dubbi che permangono all'esito delle analisi di tutta la documentazione in possesso dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai Sal (Stati Avanzamento Lavori) prodotti nel corso dell'affidamento della concessione e riguardanti i lavori eseguiti.

Durante l'audizione l'arch. Eliseo Iannini, legale rappresentante di C.G.R.T., ha ricostruito in modo appassionato e dettagliato la vicenda dal punto di vista della società, sottolineando che come imprenditore aquilano credeva talmente tanto nella bontà dell'opera, che ha percorso tutte le strade possibili per poterla realizzare. Riguardo ad una possibile transazione lo stesso ha dichiarato poi di aver comunicato per iscritto, nell'autunno del 2012, le somme che la società C.G.R.T. riteneva di dover ricevere quantificate in circa 14 milioni e 400mila euro.

L'intervento dell'avv. Domenico De Nardis ha focalizzato la vicenda dal punto di vista legale, con specifico riferimento a quali sono stati, a suo giudizio, i motivi che hanno portato il Tribunale Civile dell'Aquila a rigettare la richiesta della società C.G.R.T. in ordine alla proposta di accordo ex art. 31 bis legge Merloni. Sotto l'aspetto amministrativo, il legale dell'amministrazione, ha commentato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che ha rigettato, anche in questo caso, il ricorso della società C.G.R.T. Per completezza di informazione si comunica che per entrambe le sentenze di primo grado favorevoli all'Amministrazione Pubblica è stato prodotto appello, da parte della società C.G.R.T.

E' stata da ultimo approfondita anche la questione riguardante gli incarichi di consulenza affidati al prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli e al prof. ing. Donato Carlea; le rispettive conclusioni sono state considerate dall'avv. De Nardis **"... valutazioni d'ordine meramente consultivo prive di ogni riflesso vuoi di coerenza, vuoi di impegni per l'Amministrazione comunale .."**

mentre con specifico riferimento alla relazione dell'avv. Cerulli Irelli, il vice sindaco ha dichiarato come la stessa **"... non è assolutamente convincente per quanto riguarda i presupposti, parla di indennizzo da limitare, eccetera, l'indennizzo secondo la Giurisprudenza non spetta ....."** asserendo, con riguardo alla relazione del prof. Carlea, che la medesima: **"...presentava dei punti oscuri perché c'erano delle cifre in maniera particolare che venivano gettate là e non si capiva da dove fossero state prese ..."**

In virtù delle considerazioni sopra evidenziate, nonché delle risultanze delle sedute appositamente tenutesi, la Commissione non può non constatare, con rammarico, che le somme pagate per la redazione dei due pareri (costate 30mila euro, 15mila euro cadauna), non hanno prodotto alcun beneficio ai fini della risoluzione della vicenda "metropolitana di superficie" contribuendo, invero, a complicare la questione.


La determinazione e la volontà politica dei gruppi Consiliari rappresentati in commissione, hanno inoltre permesso di pubblicare, sul sito internet istituzionale del Comune dell'Aquila, tutti i documenti riguardanti la vicenda, ivi compresi i verbali delle sedute di commissione (per pronta visione allegati alla presente) consentendo ai cittadini di ottenere informazioni senza alcun filtro, politico o amministrativo, in modo da permettere a chiunque la elaborazione della propria visione circa la evoluzione della complessa controversia.

In conclusione, prendendo atto della volontà dell'Amministrazione Attiva di non procedere ad alcun tipo di transazione, la Commissione raccomanda, alla stessa, una maggiore circolazione di informazioni in quanto, in questo caso, la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato dal Sindaco in Aula, e cioè la perdita di serenità nel riuscire a trovare un'ipotesi di transazione, e quanto deciso dalla Giunta Comunale, e cioè la certezza assoluta di non voler transare, ha reso quasi inutilizzabile, se non a fini informativi e conoscitivi, l'impegno profuso dalla commissione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

L'Aquila, 7 luglio 2015

IL PRESIDENTE  
Giustino Masciocco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giustino Masciocco', written over the printed name of the President.